

Cinisello Balsamo, 15/05/2012

Settore Affari Generali

Ufficio Consiglio

Dr.ssa Eleonora Sessa

OGGETTO:

INTERROGAZIONE N. 13 POSTA DAL CONSIGLIERE RICCARDO VISENTIN NELLA SEDUTA DEL 19.01.2012.

Con riferimento all'interrogazione n. 130 posta nella seduta del C.C. del 19.01.2012 dal Consigliere Visentin s'informa che a fronte della nostra nota del 26.05.2010, prot. 22519, con cui s'invitava la S.I.R.C.A. Costruzioni s.r.l. a presentare gli elaborati integrativi sottolineando che in caso contrario l'Amministrazione Comunale si riservava la facoltà di applicare le disposizioni sanzionatorie previste, la stessa S.I.R.C.A. Costruzioni s.r.l. rispondeva con propria nota del 16.06.2010, prot. 25446, manifestando la propria intenzione a continuare nella realizzazione dell'intervento e che dunque avrebbe presentato le integrazioni definitive dopo l'approvazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.

Con nota del 22.09.2010 i Vigili del fuoco davano proprio parere al progetto presentato chiedendo tuttavia delle integrazioni allo stesso progetto.

Con nostra nota del 20.10.2010, prot. 41670, procedevamo con avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/90 comunicando che si sarebbe avviata la procedura di revoca dell'area; s'invitava dunque la S.I.R.C.A. Costruzioni s.r.l. a presentare entro 10 giorni dal ricevimento dalla nota sopraccitata eventuali osservazioni.

Su richiesta della S.I.R.C.A. Costruzioni s.r.l. veniva fissato un incontro fra le parti in data 2.11.2010.

Con nota del 9.11.2010, prot. 44544, la S.I.R.C.A. Costruzioni s.r.l. ribadiva la sua intenzione al proseguimento delle opere e proponeva altresì una diversificazione dei prezzi di vendita in base ai piani (3 piani interrati) di collocazione dei box; a tal riguardo l'impresa



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Area Servizi al Territorio
Servizio Sviluppo del Territorio

chiedeva un incontro con il sindaco.


A fronte di un primo incontro, tenuto in data 29.11.2010, e di un successivo del 30.03.2011 alla presenza del Sindaco si rifletteva poi sui disagi derivanti durante il periodo di cantierizzazione dell'area soffermandosi in particolar modo sulla difficoltà di reperimento di parcheggi, per i residenti della zona, durante tutta la fase dei lavori.


Iniziava dunque, fra amministrazione e concessionaria dell'area, una fase di studio per individuare soluzioni alternative alla carenza di parcheggi durante la fase dei lavori.

A fronte di problematiche varie, anche di natura economica, la questione della realizzazione del parcheggio si è protratta sino ad oggi; tuttavia, si è giunti ad una definizione dello studio relativo al reperimento dei parcheggi alternativi a quelli esistenti di Via Cadorna per tutta la fase di lavorazione. Tale studio è stato analizzato in un incontro tecnico tenutosi in data 19 marzo 2012.

Con nota del 24.04.2012, prot. 20676, la S.I.R.C.A. Costruzioni s.r.l. ribadiva la propria intenzione a procedere nell'esecuzione dell'intervento in funzione, tuttavia, dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione Comunale di una serie di richieste avanzate nella medesima nota citata.

Tali richieste verranno sottoposte ad una valutazione della Giunta Comunale.


IL SINDACO
(Sig.ra Daniela Gasparini)


Il Dirigente Capo Area
(Arch. Giuseppe Faraci)

via Umberto Giordano 1, 20092 Cinisello Balsamo Fax. 02-66023.443

Codice Fiscale 01971350150 - Partita I.V.A. 00727780967

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì dalle 9 alle 11; mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.20