

# PROGETTI PNRR

**Parametri selezionati:**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Vista</b>   | JPNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza |
| <b>Livello</b> | Progetto                                   |
| <b>Stato</b>   | Completato                                 |



Progetto

06\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**M1C111\_03\_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI**

Responsabile

**CONTI MARIO****PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

L'evoluzione del rapporto tra PA e cittadini ha sempre comportato la necessità di scambiare dati tra Amministrazioni diverse o di verificare dati che il cittadino ha già, per motivi diversi, comunicato ad altre Amministrazioni.  
L'effettiva realizzazione del "Once Only", uno dei principi fondamentali che informa l'attuale fase di evoluzione digitale della PA, punta a non costringere più il cittadino o l'impresa a comunicare più volte gli stessi dati ad Amministrazioni diverse automatizzando, al contempo, lo scambio di dati tra Enti in modo da poter rendere più efficienti sia i servizi al cittadino che i controlli di backoffice.

La Piattaforma Nazionale Digitale Dati è una nuova piattaforma nazionale sviluppata nell'ambito del PNRR, che si occuperà di pubblicare e gestire le autorizzazioni per l'utilizzo delle Application Programming Interface - interfaccia di programmazione delle applicazioni(API) , necessarie per accedere, in collaborazione applicativa, ai dati delle altre Amministrazioni locali e centrali.  
Questa modalità punta a permettere l'effettiva attuazione del principio "once only" in base al quale un'amministrazione pubblica non deve richiedere al cittadino dati che sono già in possesso di una qualsiasi altra pubblica amministrazione.  
Nello specifico, il progetto prevede l'implementazione e la pubblicazione sulla piattaforma di n. 4 API del Comune di Cinisello Balsamo.

Collegato a

**Missione:** M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**Misura:** M1C111\_03 Dati e interoperabilità**Sub-Misura:** M1C111\_03\_01 Piattaforma Digitale Nazionale DatiStato  
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

Progetto PNDD - Candidatura

Progetto PNDD - CUP

Progetto PNDD - DG 307/2022 - Autorizzazione alla candidatura

Progetto PNDD - Accordo di adesione alla Piattaforma



Progetto

06\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111\_03\_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

Responsabile

CONTI MARIO

## DOCUMENTI COLLEGATI

| Oggetto                                  |
|--|
| Progetto PDND - Decreto di Finanziamento |
| Progetto PDND - Contrattualizzazione     |
| Progetto PDND - Variazione Scadenza      |

## FASI - ATTIVITA'

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità    | Note  |
|--|------------------|----------------|------|-------------|--------------|-----------------------------|---|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |              |                             |   |
| <b>Presentazione della candidatura</b>   | 23/11/2022       | 23/11/2022     |      | 100,00      | MARIO CONTI  | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |   |
|  | 23/11/2022       | 23/11/2022     |      |             |              |                             |   |
|  |                  |                |      |             |              |                             |   |
| <b>inserimento CUP</b>   | 19/12/2022       | 19/12/2022     |      | 100,00      | MARIO CONTI  | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |   |
|  | 19/12/2022       | 19/12/2022     |      |             |              |                             |   |
|  |                  |                |      |             |              |                             |   |
| <b>Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento e registrazione accertamento in contabilità</b> | 28/12/2022       | 28/12/2022     |      | 100,00      | MARIO CONTI  | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |   |
|  | 28/12/2022       | 28/12/2022     |      |             |              |                             |   |
|  |                  |                |      |             |              |                             |   |
| <b>Contrattualizzazione Fornitore</b>  | 25/01/2024       | 25/01/2024     |      | 100,00      | MARIO CONTI  | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | La precedente scadenza del 28/08/2023 per la contrattualizzazione è stata spostata per decreto Ministeriale al 25/01/2024 |
|  | 29/12/2023       | 29/12/2023     |      |             |              |                             |   |
|  |                  |                |      |             |              |                             |   |



Progetto

06\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**M1C111\_03\_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI**

Responsabile

**CONTI MARIO**

| FASE                           | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità       | Note |
|--------------------------------|------------------|----------------|------|-------------|--------------|--------------------------------|------|
|                                | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |              |                                |      |
| <b>Completamento attività</b>  | 30/12/2023       | 31/01/2025     |      | 100,00      | CONTI MARIO  | AREA-UO INNOVAZIONE<br>TECNOL. |      |
|                                | 30/12/2023       | 01/10/2024     |      |             |              |                                |      |
|                                |                  |                |      |             |              |                                |      |
| FASE                           | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità       | Note |
|                                | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |              |                                |      |
| <b>Richiesta finanziamento</b> | 06/11/2024       | 11/11/2024     |      | 100,00      | CONTI MARIO  | AREA-UO INNOVAZIONE<br>TECNOL. |      |
|                                | 06/11/2024       | 11/11/2024     |      |             |              |                                |      |
|                                |                  |                |      |             |              |                                |      |



Progetto

**02\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA****M1C111\_04\_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA COMUNI**

Responsabile

**CONTI MARIO****PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

PagoPA è un sistema centralizzato che consente di gestire i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni attraverso molteplici canali scelti, di volta in volta, dai cittadini o dalle imprese che devono effettuarli.

Il progetto prevede la realizzazione di n.44 servizi su piattaforma PagoPa con almeno una transazione utile e, nello specifico, prevede la realizzazione in economia, con lavoratori dell'Ente, dei seguenti servizi per un finanziamento complessivo di 80.124 euro :

- 1 COSAP/TOSAP
- 2 Imposta di affissione pubblicitaria ICP
- 3 Imposta di soggiorno
- 4 Canone Unico Patrimoniale
- 5 Canone Unico Patrimoniale - CORPORATE
- 6 Spese custodia veicoli
- 7 Servizi verso privati
- 8 Rimborso danni automezzi P.M.
- 9 Rapporti incidenti stradali
- 10 Emissione carta d'identità Elettronica
- 11 Diritto fisso Separazione/Divorzi
- 12 Servizio celebrazione matrimoni civili
- 13 Costo per emissione Carta d'identità cartacea
- 14 Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche
- 15 Passi Carrabili
- 16 Rimborso danni al patrimonio Comunale
- 17 Diritti Pratiche SUAP e SUE
- 18 Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto
- 19 Certificati di destinazione urbanistica
- 20 Entrate da contratti assicurativi
- 21 Sanzioni Ambientali
- 22 Mense scolastiche
- 23 Tassa concorso
- 24 Servizi bibliotecari
- 25 Biglietti (ambito cultura)
- 26 Centri estivi e centri gioco



Progetto

**02\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**M1C111\_04\_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI**

Responsabile

**CONTI MARIO**

27 Impianti sportivi  
28 Servizi alla persona e servizi sociali  
29 Rimborso utenze  
30 Aree Mercatali  
31 Rimborso spese aree mercatali  
32 Spese legali  
33 Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari  
34 Vendita alloggi ERP  
35 Deposito Cauzionale  
36 Dividendi da società partecipate  
37 Alienazione beni immobili  
38 Alienazione beni mobili  
39 Parcheggi e ZTL  
40 Spese registrazione Contratti  
41 Proventi da sponsorizzazioni  
42 Trasferimenti tra Enti Pubblici  
43 Recupero contributi percepiti indebitamente  
44 Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP

Collegato a

**Missione:** M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

**Misura:** M1C111\_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini

**Sub-Misura:** M1C111\_04\_03 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"

Stato  
Completato



Progetto

02\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111\_04\_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI

Responsabile

CONTI MARIO

## DOCUMENTI COLLEGATI

| Oggetto  |
|--|
| G.C. 273/2022 PARTECIPAZIONE BANDI                                     |
| DD 1347/2022 E DECRETO FINANZIAMENTO                                   |
| Progetto Pagopa - DD 1347/2022 Accertamento                            |
| Progetto Pagopa - Esito controlli Padigitale2026                       |
| Progetto Pagopa - Richiesta chiarimenti certificazione rup             |
| Progetto Pagopa - Richiesta chiarimenti codice di contabilità pubblica |
| Progetto Pagopa - Richiesta Finanziamento                              |
| Progetto Pagopa - Certificazione Rup                                   |
| Progetto Pagopa - Comunicazione della messa in liquidazione            |
| Progetto Pagopa - Notifica liquidazione                                |
| Progetto Pagopa - Avvenuta liquidazione                                |
| Reversale n.8155/2023 finanziamento PNRR                               |

## FASI - ATTIVITA'

| FASE  | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note |
|---|------------------|----------------|------|-------------|-----------------|-----------------------------|------|
|   | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                 |                             |      |
| <b>Presentazione della candidatura</b>  | 31/05/2022       | 31/05/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |      |
|   | 31/05/2022       | 31/05/2022     |      |             |                 |                             |      |
|   |                  |                |      |             |                 |                             |      |
| <b>Notifica dal Dipartimento ammissibilità al finanziamento della domanda e inserimento CUP</b> | 07/06/2022       | 07/06/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |      |
|   | 07/06/2022       | 07/06/2022     |      |             |                 |                             |      |
|   |                  |                |      |             |                 |                             |      |



Progetto

02\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111\_04\_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI

Responsabile

CONTI MARIO

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note   |
|--|------------------|----------------|------|-------------|-----------------|-----------------------------|--|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                 |                             |  |
| <b>Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento</b> | 16/05/2022       | 16/05/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | il Decreto di Finanziamento n.23 - 1/2022 PNRR   |
|  | 16/05/2022       | 16/05/2022     |      |             |                 |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                 |                             |  |
| <b>FASE<br/>Registrazione accertamento in contabilità</b>      | 18/10/2022       | 18/10/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | DD n. 1347 del 18/10/2022                        |
|  | 18/10/2022       | 18/10/2022     |      |             |                 |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                 |                             |  |
| <b>FASE<br/>Contrattualizzazione Fornitore</b>                 | 25/10/2022       | 25/10/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | lavori eseguiti in economia da personale interno |
|  | 25/10/2022       | 25/10/2022     |      |             |                 |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                 |                             |  |
| <b>FASE<br/>Completamento attività</b>                         | 25/10/2022       | 25/10/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | chiusura attività                                |
|  | 25/10/2022       | 25/10/2022     |      |             |                 |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                 |                             |  |
| <b>FASE<br/>Richiesta finanziamento</b>                        | 30/01/2023       | 30/01/2023     |      | 100,00      | CONTI MARIO     | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |  |
|  | 30/01/2023       | 30/01/2023     |      |             |                 |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                 |                             |  |
| <b>FASE<br/>ARRIVO FINANZIAMENTO</b>                           | 07/07/2023       | 07/07/2023     |      | 100,00      | CONTI MARIO     | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |  |
|  | 07/07/2023       | 07/07/2023     |      |             |                 |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                 |                             |  |



Progetto

**03\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA****M1C111\_04\_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)**

Responsabile

**CONTI MARIO****PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Applo è un'App per dispositivi mobili che ha l'obiettivo di permettere ai cittadini di ricevere, in un unico "luogo digitale", tutte le comunicazioni provenienti dalle diverse Amministrazioni Pubbliche nonché di poter effettuare, sempre attraverso l'App, anche i pagamenti collegati a tali comunicazioni. A questo fine, Applo è nativamente integrata con PAgOPA.

Il progetto prevede la realizzazione e la pubblicazione di n.50 servizi su piattaforma Applo e, nello specifico, prevede la realizzazione in economia, con lavoratori dell'Ente, dei seguenti servizi per un finanziamento complessivo di 36.400 euro :

- 1 Civica Scuola di Musica
- 2 Richiesta Certificazione Storica
- 3 Diritti di segreteria Edilizia privata
- 4 Banca del dono
- 5 Proventi da sponsorizzazioni
- 6 Contratti diritti di segreteria
- 7 Contratti Rimborso spese pubblicazione
- 8 Contratti imposte
- 9 Messaggi e notifiche
- 10 Notizie dall'Ente
- 11 Diritto fisso separazione/divorzi
- 12 Pubblicazioni matrimoni
- 13 Prenotazione sala matrimoni
- 14 Diritti di visura atti
- 15 Diritti di segreteria per certificati di destinazione urbanistica
- 16 diritti per idoneità alloggiativa
- 17 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
- 18 Costo di costruzione per convenzioni piani attuativi piano casa
- 19 Interessi attivi pratiche
- 20 Diritti di segreteria per bonus facciate
- 21 Spese legali in soccombenza
- 22 Asilo Nido
- 23 Centri ricreativi estivi
- 24 Mensa scolastica



Progetto

**03\_DIGITALIZZAZIONE** SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**M1C111\_04\_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)**

Responsabile

**CONTI MARIO**

25 Restituzione contributi indebitamente percepiti  
26 SAD  
27 Trasporti disabili  
28 Fatturazione attiva gas  
29 Fatturazione attiva fognature  
30 Fatturazione attiva teleriscaldamento  
31 Fatturazione attiva attività diverse  
32 Fatturazione attiva scuola di musica  
33 Fatturazione attiva mense  
34 Fatturazione attiva impianti sportivi  
35 Fatturazione attiva patrimonio canone  
36 Fatturazione attiva patrimonio utenze  
37 Fatturazione attiva patrimonio spese condominiali  
38 Operazioni Cimiteriali  
39 Cimiteri - Concessioni  
40 Concessioni Aree cimiteriali  
41 Deposito cauzionale  
42 Deposito garanzia provvisorio gare  
43 Alienazione beni immobili  
44 Vendita beni mobili  
45 Scadenza carta di identità  
46 Rimborso spese di ricovero  
47 Imposta di registro  
48 Comunicazioni relative ai centri estivi  
49 Comunicazioni relative alla refezione scolastica  
50 Comunicazioni relative agli asili nido

Collegato a

**Missione:** M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

**Misura:** M1C111\_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini

**Sub-Misura:** M1C111\_04\_03 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"



Progetto

03\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111\_04\_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)

Responsabile

CONTI MARIO

Stato  
Completato

## DOCUMENTI COLLEGATI

| Oggetto                                     |
|---|
| Decreto Finanziamento n.24 3/2022           |
| DD n. 1348/2022 Accertamento finanziamento  |
| Progetto Appio - DD 1348/2022 Accertamento  |
| Progetto Applo - CUP                        |
| G.C. 273/2022 PARTECIPAZIONE BANDI          |
| Progetto Appio - Certificazione Rup         |
| Progetto Appio - Richiesta di Finanziamento |
| Progetto Appio - notifica di liquidazione   |

## FASI - ATTIVITA'

| FASE  | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note  |
|---|------------------|----------------|------|-------------|-----------------|-----------------------------|---|
|   | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                 |                             |   |
| <b>Presentazione della candidatura</b>  | 29/06/2022       | 29/06/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |   |
|   | 29/06/2022       | 29/06/2022     |      |             |                 |                             |   |
|   |                  |                |      |             |                 |                             |   |
| <b>Notifica dal Dipartimento ammissibilità al finanziamento della domanda e inserimento CUP</b> | 28/06/2022       | 28/06/2022     |      | 100,00      |                 | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |   |
|   | 28/06/2022       | 28/06/2022     |      |             |                 |                             |   |
|   |                  |                |      |             |                 |                             |   |
| <b>Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento</b>                                  | 13/07/2022       | 13/07/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | Decreto di Finanziamento n.24 - 3/2022 PNRR |
|   | 13/07/2022       | 13/07/2022     |      |             |                 |                             |   |
|   |                  |                |      |             |                 |                             |   |



Progetto

03\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111\_04\_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)

Responsabile

CONTI MARIO

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile                  | Centro di Responsabilità    | Note   |
|--|------------------|----------------|------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                               |                             |  |
| <b>Registrazione accertamento in contabilità</b> | 18/10/2022       | 18/10/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA               | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | DD n. 1348 del 18/10/2022                        |
|  | 18/10/2022       | 18/10/2022     |      |             |                               |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                               |                             |  |
| <b>Contrattualizzazione Fornitore</b>            | 09/11/2022       | 09/11/2022     |      | 100,00      |                               | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | lavori eseguiti in economia da personale interno |
|  | 09/11/2022       | 09/11/2022     |      |             |                               |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                               |                             |  |
| <b>Completamento attività</b>                    | 09/11/2022       | 09/11/2022     |      | 100,00      |                               | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. | chiusura attività                                |
|  | 09/11/2022       | 09/11/2022     |      |             |                               |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                               |                             |  |
| <b>Richiesta finanziamento</b>                   | 30/01/2023       | 30/01/2023     |      | 100,00      |                               | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |  |
|  | 30/01/2023       | 30/01/2023     |      |             |                               |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                               |                             |  |
| <b>Finanziamento effettivo</b>                   | 06/12/2023       | 31/07/2024     |      | 100,00      | WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |  |
|  | 06/12/2023       | 31/07/2024     |      |             |                               |                             |  |
|  |                  |                |      |             |                               |                             |  |



Progetto

04\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**M1C111\_04\_05 - NOTIFICHE DIGITALI**

Responsabile

**CONTI MARIO****PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

La Piattaforma Notifiche è una nuova piattaforma nazionale, realizzata nell'ambito del PNRR, che consentirà alle Amministrazioni pubbliche, di notificare digitalmente ai cittadini gli atti che li riguardano.

Il progetto prevede l'adesione del Comune di Cinisello Balsamo alla Piattaforma e l'integrazione con la stessa di due servizi comunali:

- 1) Le infrazioni del codice della strada
- 2) Le infrazioni extra codice della strada

Una volta concluso il progetto del PNRR è intenzione dell'Amministrazione integrare progressivamente con la Piattaforma Notifiche tutti gli atti emessi dall'Ente.

Collegato a

**Missione:** M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

**Misura:** M1C111\_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini

**Sub-Misura:** M1C111\_04\_05 Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Stato  
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

GC 273/2022 ADESIONE BANDI

Progetto Notifiche - Decreto Costi

Progetto Notifiche - CUP

Progetto Notifiche - PagoPa - Lettera di intenti

Progetto Notifiche - Decreto di Finanziamento



Progetto

04\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111\_04\_05 - NOTIFICHE DIGITALI

Responsabile

CONTI MARIO

## DOCUMENTI COLLEGATI

| Oggetto   |
|---|
| Progetto Notifiche - Candidatura  |
| Progetto Notifiche - Maggioli - Determina Affidamento                         |
| Progetto Notifiche - Maggioli - Offerta tecnica                               |
| Progetto Notifiche - Maggioli - Richiesta Preventivo                          |
| Progetto Notifiche - Maggioli - Contratto                                     |
| Progetto Notifiche - Maggioli - Offerta economica                             |
| Progetto Notifiche - Maggioli - Conferma inserimento contratti Padigitale2026 |

## FASI - ATTIVITA'

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note |
|--|------------------|----------------|------|-------------|-----------------|-----------------------------|------|
| <b>Presentazione della candidatura</b>                         | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                 |                             |      |
|  | 28/09/2022       | 28/09/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |      |
|  | 28/09/2022       | 28/09/2022     |      |             |                 |                             |      |
| <b>Inserimento CUP</b>   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  |      |             |                 |                             |      |
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note |
|  | 13/10/2022       | 13/10/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |      |
|  | 13/10/2022       | 13/10/2022     |      |             |                 |                             |      |
| <b>Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento</b> | Inizio Previsto  | Fine Prevista  |      |             |                 |                             |      |
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note |
|  | 20/10/2022       | 20/10/2022     |      | 100,00      | CARUSO GIANLUCA | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |      |
|  | 20/10/2022       | 20/10/2022     |      |             |                 |                             |      |
| <b>Registrazione accertamento in contabilità</b>               | Inizio Previsto  | Fine Prevista  |      |             |                 |                             |      |
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile    | Centro di Responsabilità    | Note |
|  | 13/02/2023       | 13/02/2023     |      | 100,00      | MARIO CONTI     | AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL. |      |
|  | 13/02/2023       | 13/02/2023     |      |             |                 |                             |      |



Progetto

04\_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## M1C111\_04\_05 - NOTIFICHE DIGITALI

Responsabile

CONTI MARIO

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità       | Note |
|--|------------------|----------------|------|-------------|--------------|--------------------------------|------|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |              |                                |      |
| <b>Contrattualizzazione Fornitore</b>        | 28/03/2023       | 28/03/2023     |      | 100,00      | MARIO CONTI  | AREA-UO INNOVAZIONE<br>TECNOL. |      |
|  | 28/03/2023       | 28/03/2023     |      |             |              |                                |      |
|  |                  |                |      |             |              |                                |      |
| <b>FASE<br/>Completamento attività</b>       | 29/03/2023       | 09/12/2023     |      | 100,00      | CONTI MARIO  | AREA-UO INNOVAZIONE<br>TECNOL. |      |
|  | 29/03/2023       | 23/10/2023     |      |             |              |                                |      |
|  |                  |                |      |             |              |                                |      |
| <b>FASE<br/>Richiesta finanziamento</b>      | 11/12/2023       | 11/12/2023     |      | 100,00      | CONTI MARIO  | AREA-UO INNOVAZIONE<br>TECNOL. |      |
|  | 23/11/2023       | 23/11/2023     |      |             |              |                                |      |
|  |                  |                |      |             |              |                                |      |
| <b>FASE<br/>Erogazione del finanziamento</b> | 12/12/2023       | 13/03/2024     |      | 100,00      | CONTI MARIO  | AREA-UO INNOVAZIONE<br>TECNOL. |      |
|  | 24/11/2023       | 13/03/2024     |      |             |              |                                |      |
|  |                  |                |      |             |              |                                |      |



Progetto

01\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

L'ufficio tecnico ha individuato adeguati interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni plessi scolastici ed edifici pubblici ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale, attraverso il censimento e la verifica delle effettive condizioni e relativi costi dell'attuale sistema.

Gli impianti di illuminazione pubblica di Cinisello Balsamo hanno complessivamente n° 6.468 punti luce, la cui gestione è affidata alla Società Enel Sole secondo due distinte modalità:

- i punti luce sotto la gestione diretta di Enel Sole, sono complessivamente 3.725, così suddivisi:
  - il 58% delle sorgenti luminose (circa 2.161 punti luce), sono a vapori di mercurio, vetuste e con efficienza energetica inadeguata; occorre far presente che le lampade a vapori di mercurio sono in fase di ritiro dal mercato e hanno perso la Certificazione CE a partire dal 2015;
  - il 41% delle sorgenti luminose sono a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) caratterizzate da un'efficienza energetica adeguata;
  - il restante 1% sono sorgenti luminose di altro tipo (ioduri metallici, fluorescenti, sodio bassa pressione e alogene).
- i punti luce affidati in gestione ad Enel Sole tramite adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 2 – Lotto 1 sono complessivamente 2.743 così composti:
  - il 71% delle sorgenti sono a vapori di Sodio Alta Pressione;
  - il 21 % sono sorgenti luminose a LED ad alta efficienza di recente installazione;
  - il restante 8% sono sorgenti luminose di altro tipo prevalentemente agli ioduri metallici.

Ciò premesso, vista l'opportunità del finanziamento di cui al D.M. Ministero dell'Interno del 11.11.2020, con il presente progetto di fattibilità si intende intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica più vetusti al fine di migliorarne l'efficienza energetica, provvedendo al relamping dei punti luce a vapori di mercurio, obsoleti ed inefficienti, raggiungendo i seguenti obiettivi:

- Conseguire un significativo risparmio energetico, rispetto agli attuali consumi di energia elettrica grazie alla sostituzione delle lampade a mercurio con nuove armature a tecnologia LED;
- Rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI
- Rendere conformi gli impianti esistenti alla Legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" e successive modifiche o integrazioni, per la limitazione della luce dispersa e dell'inquinamento luminoso.
- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di affidabilità e continuità del servizio
- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di potenziamento della sicurezza del traffico motorizzato, pedonale, ciclabile, ecc., prevenzione delle attività criminose, promozione del commercio e del turismo
- Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale
- Salvaguardia dell'ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 dovute ad un minore assorbimento energetico;
- Salvaguardia dell'ambiente attraverso l'utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti;
- Uniformare le installazioni esistenti mediante utilizzo di materiali identici in impianti contigui;
- Utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici che assicurano risparmio energetico, elevata continuità di servizio delle apparecchiature e notevole riduzione dei guasti;
- Eliminare la maggior parte della promiscuità elettrica degli impianti e i relativi pagamenti a forfait della spesa energetica (con l'Ente Distributore di energia elettrica)



Progetto

01\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

mediante la realizzazione di accorpamenti, nuove linee elettriche e nuovi punti di fornitura dotati di gruppo di misura (contatore e quadro elettrico).

Sono inoltre previsti interventi di sostituzione di parte dei punti luce del centro culturale IL PERTINI che a causa della loro particolarità determinano un consistente consumo energetico gravato da difficoltà oggettive nel reperire i corpi illuminanti ormai non più in commercio.

Collegato a

**Missione:** M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica**Componente:** M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica**Misura:** M2C4I2\_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei ComuniStato  
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

| Oggetto  |
|--|
| D.D. 646/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE     |
| G.C. 172/2021 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO |
| D.D. 983/2021 - DETERMINA A CONTRARRE                      |
| D.D. 1047/2021 - AGGIUDICAZIONE LAVORI                     |
| CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA                                |
| LIQUIDAZIONE 189/2022 - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI        |
| D.L. 364-2022 - 1° ACCONTO PROGETTISTA PATRIARCA           |
| D.L. 1072/2021 - 1° ACCONTO PROGETTISTA CERRANO            |
| LIQUIDAZIONE 478/2022 - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI        |
| D.D. 643/2022 DETERMINA PERIZIA DI VARIANTE                |
| VERBALE INIZIO LAVORI                                      |



Progetto

01\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

**DOCUMENTI COLLEGATI**

| Oggetto   |
|---|
| PRIMO VERBALE SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI                        |
| LIQUIDAZIONE 1787/2022 - 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI              |
| LIQUIDAZIONE 188/2023 - 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO |
| D.L. 640/2023 - SALDO PROGETTISTA CERRANO                         |
| D.L. 617/2023 - SALDO PROGETTISTA PATRIARCA                       |
| D.D. 657/2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE      |
| D.L. 640/2023 - SALDO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE             |

**FASI - ATTIVITA'**

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità          | Note                     |
|--|------------------|----------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                   |                          |
| <b>incarichi professionali:<br/>progettazione e direzione lavori</b> | 01/06/2021       | 09/06/2021     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.D. 646 del 09/06/2021  |
|  | 01/06/2021       | 09/06/2021     |      |             |                  |                                   |                          |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |                          |
| <b>Approvazione progetto<br/>definitivo esecutivo</b>                | 05/08/2021       | 05/08/2021     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.G. 172 del 05/08/2021  |
|  | 05/08/2021       | 05/08/2021     |      |             |                  |                                   |                          |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |                          |
| <b>determina a contrarre</b>   | 05/08/2021       | 09/08/2021     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.D. 983 del 09/08/2021  |
|  | 05/08/2021       | 09/08/2021     |      |             |                  |                                   |                          |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |                          |
| <b>aggiudicazione lavori</b>   | 09/08/2021       | 01/09/2021     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.D. 1047 del 01/09/2021 |
|  | 09/08/2021       | 01/09/2021     |      |             |                  |                                   |                          |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |                          |



Progetto

01\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

| FASE  | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità          | Note   |
|---|------------------|----------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|
|   | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                   |  |
| <i>stipula contratto</i>                            | 01/09/2021       | 12/10/2021     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Contratto scrittura privata rep.<br>1453 del 12/10/2021  |
|   | 01/09/2021       | 12/10/2021     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>inizio lavori</i>                                | 01/09/2021       | 15/09/2021     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | verbale inizio lavori in via<br>d'urgenza del 15/09/2021 |
|   | 01/09/2021       | 15/09/2021     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>Liquidazione 1° stato<br/>avanzamento lavori</i> | 18/01/2022       | 08/02/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 189 del 08/02/2022                                  |
|   | 18/01/2022       | 08/02/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>liquidazione 1° acconto<br/>progettisti</i>      | 15/11/2021       | 08/03/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 1702 del 15/12/2021 e D.L.<br>364 del 08/03/2022    |
|   | 15/11/2021       | 08/03/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>liquidazione 2° stato<br/>avanzamento lavori</i> | 21/03/2022       | 30/03/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 478 del 30/03/2022                                  |
|   | 21/03/2022       | 30/03/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>sospensione e ripresa lavori</i>                 | 21/02/2022       | 11/04/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Verbali del 21/02/2022 e del<br>11/04/2022               |
|   | 21/02/2022       | 11/04/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>perizia di variante</i>                          | 03/06/2022       | 03/06/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.D. 643 del 03/06/2022                                  |
|   | 03/06/2022       | 03/06/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                   |  |



Progetto

01\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità          | Note   |
|--|------------------|----------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                   |  |
| <b>Liquidazione 3° stato<br/>avanzamento lavori</b>                              | 13/12/2022       | 21/12/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 1787 del 21/12/2022                             |
|  | 13/12/2022       | 21/12/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <b>FASE<br/>liquidazione 3° stato<br/>avanzamento lavori<br/>straordinario</b>   | 24/01/2023       | 01/02/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 188 del 01/02/2023                              |
|  | 24/01/2023       | 01/02/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <b>FASE<br/>liquidazione saldo progettisti</b>                                   | 02/03/2023       | 19/04/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 617 del 17/04/2023 e D.L.<br>640 del 19/04/2023 |
|  | 02/03/2023       | 19/04/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <b>FASE<br/>Approvazione certificato di<br/>regolare esecuzione</b>              | 08/05/2023       | 12/05/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.D. 657 del 12/05/2023                              |
|  | 08/05/2023       | 12/05/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <b>FASE<br/>liquidazione saldo Certificato di<br/>Regolare Esecuzione Lavori</b> | 17/05/2023       | 05/06/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | D.L. 640 del 05/06/2023                              |
|  | 17/05/2023       | 05/06/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Progetto   | Assessorato  | Centro di Responsabilità                     |
| 02_EFFIC_ENERGETIC   | SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA |
| <b>M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"</b> |  | Responsabile<br><b>SIGNORONI SERGIO</b>      |

**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

La Scuola dell'Infanzia ed Elementare Sempione e la Biblioteca Il Perini sono stati individuati quali edifici da assoggettare a lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale mediante la sostituzione dei corpi lampada esistenti che risultavano vetusti e deteriorati con corpi lampada caratterizzati da nuova tecnologia led in grado di contemperare a diverse esigenze:

- ridurre i consumi energetici;
- ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti;
- provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza;
- migliorare situazioni in cui l'attuale sistema d'illuminazione risulta limitato o non adeguato alle esigenze dell'utenza o dei lavoratori.

Collegato a

**Missione:** M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

**Componente:** M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

**Misura:** M2C4I2\_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Stato  
Completato

**DOCUMENTI COLLEGATI**

|  |
|--|
| Oggetto  |
| CUP  |
| D.G. 215/2022 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO |
| D.D. 1147/2022 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE    |
| D.D. 215/2023 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE           |
| VERBALE INIZIO LAVORI                                    |
| VERBALE SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI                     |
| LIQUIDAZIONE 1781/2022 - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI     |
| LIQUIDAZIONE 417/2023 - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI      |
| CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 33-2022                      |



Progetto

02\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_12\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO  
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

## DOCUMENTI COLLEGATI

|  |
|--|
| Oggetto  |
| LIQUIDAZIONE 1285/2023 - 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI                   |
| CRE  |
| CRE  |
| VERBALE SSOSPENSIONE LAVORI DEL 19/12/22 E RIPRESA LAVORI DEL 16/01/23 |

## FASI - ATTIVITA'

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità       | Note                                 |
|--|------------------|----------------|------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                |                                      |
| <b>Approvazione progetto definitivo esecutivo</b>    | 29/08/2022       | 01/09/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | D.G. 215/2022                        |
|  | 29/08/2022       | 01/09/2022     |      |             |                  |                                |                                      |
|  |                  |                |      |             |                  |                                |                                      |
| <b>determina a contrarre e aggiudicazione lavori</b> | 12/09/2022       | 12/09/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | D.D. 1147/2022                       |
|  | 12/09/2022       | 12/09/2022     |      |             |                  |                                |                                      |
|  |                  |                |      |             |                  |                                |                                      |
| <b>stipula contratto</b>                             | 01/12/2022       | 01/12/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | Contratto scrittura privata n. 33    |
|  | 01/12/2022       | 01/12/2022     |      |             |                  |                                |                                      |
|  |                  |                |      |             |                  |                                |                                      |
| <b>perizia di variante</b>                           | 16/02/2023       | 24/02/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | D.D. 215/2023                        |
|  | 16/02/2023       | 24/02/2023     |      |             |                  |                                |                                      |
|  |                  |                |      |             |                  |                                |                                      |
| <b>inizio lavori</b>                                 | 15/09/2022       | 15/09/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | verbale inizio lavori del 15/09/2022 |
|  | 15/09/2022       | 15/09/2022     |      |             |                  |                                |                                      |
|  |                  |                |      |             |                  |                                |                                      |



Progetto

02\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO  
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

| FASE   | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità          | Note                                       |
|--|------------------|----------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|
|  | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                   |  |
| <i>sospensione e ripresa lavori</i>                  | 19/12/2022       | 18/01/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Verbali del 19/12/2022 e del<br>16/01/2023 |
|  | 19/12/2022       | 18/01/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>Liquidazione 1° stato<br/>avanzamento lavori</i>  | 12/12/2022       | 20/12/2022     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Liquidazione 1781/2022                     |
|  | 12/12/2022       | 20/12/2022     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>Liquidazione 2° stato<br/>avanzamento lavori</i>  | 10/02/2023       | 09/03/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Liquidazione 417/2023                      |
|  | 10/02/2023       | 09/03/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>Liquidazione 3° stato<br/>avanzamento lavori</i>  | 08/08/2023       | 16/08/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Liquidazione 1285/2023                     |
|  | 08/08/2023       | 16/08/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |
| <i>Redazione certificato regolare<br/>esecuzione</i> | 17/10/2023       | 31/12/2025     |      | 100,00      |                  | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Termine lavori nei tempi<br>contrattuali   |
|  | 11/08/2023       | 11/08/2023     |      |             |                  |                                   |  |
|  |                  |                |      |             |                  |                                   |  |



Progetto

03\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI  
LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il Pattinodromo, la scuola elementare Parco dei Fiori e la scuola elementare Garibaldi sono stati individuati quali edifici da destinare a interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale mediante la sostituzione dei corpi lampada esistenti che risultavano vetusti e deteriorati con corpi lampada caratterizzati da nuova tecnologia led in grado di contemperare a diverse esigenze:

- ridurre i consumi energetici;
- ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti;
- provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza;
- migliorare situazioni in cui l'attuale sistema d'illuminazione risultava limitato o non adeguato alle esigenze dell'utenza o dei lavoratori.

Collegato a

**Missione:** M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica**Componente:** M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica**Misura:** M2C4I2\_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei ComuniStato  
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

| Oggetto  |
|--|
| G.C. 67/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO |
| D.D. 771/2023 - DETERMINA A CONTRARRE          |
| D.D. 968/2023 - AGGIUDICAZIONE LAVORI          |
| SCRITTURA PRIVATA N. 17 DEL 06/09/2023         |
| VERBALE INIZIO LAVORI                          |
| 1° SAL A TUTTO IL 09/01/2024                   |
| 2^ SAL a tutto il 09/05/2024                   |
| CRE  |



Progetto

03\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI  
LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

## FASI - ATTIVITA'

| FASE  | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità       | Note                                   |
|---|------------------|----------------|------|-------------|------------------|--------------------------------|--|
|   | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                |  |
| <b>Approvazione progetto definitivo esecutivo</b> | 14/03/2023       | 16/03/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | D.G. 67 del 16/03/2023                 |
|   | 14/03/2023       | 16/03/2023     |      |             |                  |                                |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                |  |
| <b>determina a contrarre</b>                      | 31/05/2023       | 05/06/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | D.D. 771 DEL 05/06/2023                |
|   | 31/05/2023       | 05/06/2023     |      |             |                  |                                |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                |  |
| <b>aggiudicazione lavori</b>                      | 06/06/2023       | 15/07/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | D.D. 968 del 11/07/2023                |
|   | 06/06/2023       | 11/07/2023     |      |             |                  |                                |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                |  |
| <b>stipula contratto</b>                          | 15/07/2023       | 06/09/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | SCRITTURA PRIVATA N. 17 DEL 06/09/2023 |
|   | 15/07/2023       | 06/09/2023     |      |             |                  |                                |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                |  |
| <b>inizio lavori</b>                              | 01/09/2023       | 15/09/2023     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | verbale di inizio lavori               |
|   | 01/09/2023       | 14/09/2023     |      |             |                  |                                |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                |  |
| <b>1° sal a tutto il 09.01.2024</b>               | 09/01/2024       | 26/01/2024     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA | SAL 1                                  |
|   | 09/01/2024       | 26/01/2024     |      |             |                  |                                |  |
|   |                  |                |      |             |                  |                                |  |



Progetto

03\_EFFIC\_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI  
LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

| FASE                                | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità          | Note                           |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                   |                                |
| <b>2° sal a tutto il 09.05.2024</b> | 09/05/2024       | 25/05/2024     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | SAL. 2                         |
|                                     | 09/05/2024       | 22/05/2024     |      |             |                  |                                   |                                |
| FASE                                | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Peso | Avanzamento | Responsabile     | Centro di Responsabilità          | Note                           |
|                                     | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |      |             |                  |                                   |                                |
| <b>fine lavori</b>                  | 15/09/2023       | 31/12/2025     |      | 100,00      | SIGNORONI SERGIO | SETT. OO.PP, AMBIENTE,<br>ENERGIA | Termine lavori in tempo utile. |
|                                     | 14/09/2023       | 21/03/2024     |      |             |                  |                                   |                                |