

**FASI/ATTIVITA' STRALCIATE DALLA PROGRAMMAZIONE 2017 IN QUANTO NON FINANZIATE**

Codice	Titolo	Esercizio	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI ALLA FASE					
			Codice	Descrizione		Fase/attività	Previsione		Effettivo		Note
							Inizio	Fine	Inizio	Fine	
2017_P01_07	Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria	2017	05S_P_01	UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	FREGONI LUIGI	3) Riqualificazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabile - <b>approvazione progetto esecutivo</b>	30/06/2017	31/12/2017			SPOSTARE LA FASE NEL 2018 - si dovrà finanziare il progetto
2017_S02_19	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	2017	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	6) Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Sempione - <b>predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017			SPOSTARE LA FASE NEL 2018 - si dovrà finanziare il progetto
2017_S02_19	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	2017	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	7) Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Giovanni XXIII 1° - <b>predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017			SPOSTARE LA FASE NEL 2018 - si dovrà finanziare il progetto
2017_S02_20	Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città	2017	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	5) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - <b>predisposizione delle procedure per la gara d'appalto</b>	01/12/2017	31/12/2017			Slitta tutto nel 2018- Bisognerà rifinanziare il progetto con Art Bonus