

COMUNE DI CUSANO MILANINO
PROVINCIA DI MILANO

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO
DESTINATO AD ATTIVITA' RECREATIVE
ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROPRIETA':

COMUNE DI CUSANO MILANINO
Piazza Martiri di Tienanmen, 1
20095 - Cusano Milanino (MI)

AGGIORNAMENTI:

DATA:

1		
2		
3		

ELAB.:

CON

SCALA:

-

DATA:

DICEMBRE 2017

OGGETTO:

BOZZA DI CONTRATTO

RTP:



PROGETTAZIONE E SERVIZI
PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

20029 TURBIGO (MI), VIA PAOLO TATTI 5
TEL. 0331 871699 - FAX. 0331 890689

e-mail: info@arinstudio.it

web: www.arinstudio.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

DOTT. ING. LUIGI PAOLINO (mandatario)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTI:

DOTT. ING. MARCO CAGELLI (mandante)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

DOTT. ING. MARCO CAGELLI

ARCH. MARCO FERRARI (mandante)

20029 TURBIGO (MI), VIA MONTE NERO, 1

GEOL. ALBERTO VENEGONI (mandante)

20023 CERRO MAGGIORE (MI), VIA PIETRO MICCA, 11

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CUSANO MILANINO
PROVINCIA DI MILANO

Rep. n.

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO
AD ATTIVITA' RICREATIVE ALL'INTERNO DEL PARCO
MATTEOTTI**

L'anno duemila..... addì del mese di
..... nel Municipio di Cusano Milanino, via n.
....., avanti a me Dott., Segretario Generale del
Comune di Cusano Milanino, autorizzato a rogare i contratti in cui è
parte il Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
sono personalmente comparsi :

per parte appaltante:

- Comune di Cusano Milanino con sede a Cusano Milanino - codice
fiscale nr. - qui rappresentato dal Dott., nato
a il, domiciliato per la carica presso il Comune
di Cusano Milanino, nella sua qualità di come da
decreto del Sindaco n. ... del, a quanto infra autorizzato
dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come specificato dal
regolamento per la Organizzazione dei Servizi e degli Uffici
Comunali, il quale dichiara di agire in questo atto nel nome, per conto
e nell'interesse del Comune che rappresenta;

per parte appaltatrice:

- ditta con sede in via n., codice fiscale -
partita IVA: iscritta al Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio diqui rappresentata dal Sig.....,
nato a il, residente a in via n.,
codice fiscale : nella sua qualità died in
forza dei poteri conferitigli dagli atti societari, con domicilio eletto
presso la ditta appaltatrice.

I suddetti componenti, della cui identità personale io, Segretario
Generale sono certo, dopo aver

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. del si
approvava il progetto definitivo/esecutivo
per.....;
- che con determinazione n. del....., si aggiudicava il contratto
di appalto per l'esecuzione dei lavori previsti dal predetto
progetto alla ditta ;
- che la predetta ditta è abilitata a stipulare il presente atto in quanto:
- dal certificato della Camera di Commercio di..... rilasciato
ile depositato all'ufficio Contratti, risulta che nulla osta ai
fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 575/1965;
- che dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato il
..... risulta che la ditta è in regola con il versamento dei
contributi;
- che non sono venuti meno i requisiti generali richiesti dal bando
di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, come risulta dal
certificato del casellario giudiziale, **dalla dichiarazione sostitutiva
formulata dalla ditta ai sensi dell'art. 77-bis del D.P.R. n.
445/2000 con riguardo all'obbligo delle assunzioni dei disabili e
dalla dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante della ditta ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, documenti tutti**

depositati presso l'ufficio Contratti;

- che come risulta dal verbale sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 in data dal Legale rappresentante della ditta e dal Responsabile del procedimento, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- che la ditta appaltatrice ha depositato all'ufficio Contratti idonea documentazione di avvenuta denuncia del cantiere agli enti previdenziali ed assicurativi.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune di Cusano Milanino come costituito affida alla ditta che accetta, l'appalto dei lavori di così come descritti nel progetto definitivo/esecutivo indicato in premessa e che le parti dichiarano di conoscere ed interamente accettare considerandolo quale parte integrante del presente contratto.

In particolare l'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti, parzialmente facenti parte del progetto definitivo/esecutivo indicato in premessa, e costituenti parte integrante del contratto, seppur non materialmente allegati:

- a) capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 di seguito chiamato capitolato generale (G.U. n. 131 del 07/06/2000);
- b) capitolato speciale di appalto
- c) elenco prezzi unitari;
- d) relazioni tecniche specialistiche;

- e) elaborati grafici progettuali;
- f) cronoprogramma dei lavori;
- g) piano di sicurezza e di coordinamento;
- h) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, presentato dall'impresa.

Al presente contratto è allegato materialmente il Capitolato Speciale d'Appalto

Tutti i predetti documenti, dei quali il capitolato speciale d'appalto ed il cronoprogramma vengono sottoscritti dalle parti, sono depositati all'ufficio Lavori Pubblici anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni determinati nel computo metrico estimativo.

Art. 2

Rappresentanti delle parti nella conduzione dei lavori

L'appalto dovrà essere condotto sotto la sorveglianza e direzione del Direttore dei lavori Sig.....coadiuvato dagli assistenti Sigg.....

Le funzioni di responsabile unico del procedimento per l'appalto oggetto del presente atto saranno svolte dal Sig.....

L'incarico di responsabile dei lavori ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere sarà svolto per il Comune dal (*responsabile d'area/servizio o responsabile di procedimento*) Sig.....e per la ditta appaltatrice dal

Sig.....

La ditta appaltatrice dichiara che il proprio rappresentante nella conduzione dei lavori oggetto del presente contratto sarà il

Sig.....con domicilio a.....(*il quale assume*

anche la direzione del cantiere) e che il Direttore di cantiere sarà il

Sig.....

Art. 3

Consegna e modalità di esecuzione dei lavori

(inizio lavori post-contratto)

I lavori saranno consegnati in modo complessivo alla ditta appaltatrice per la loro esecuzione entro.....giorni dalla stipula del contratto.

(in alternativa : i lavori saranno consegnati in modo complessivo alla ditta per la loro esecuzione secondo quanto previsto dall'art.....del capitolato speciale d'appalto).

(in alternativa: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art.11, commi 9, periodo quarto e sesto, e 12, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo/esecutivo e secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. n. 207/2010, nel prosieguo chiamato regolamento di attuazione, e nel capitolato generale.

In particolare le parti convengono che occorrerà attenersi a quanto

disposto dai predetti atti con riguardo alle modalità per eventuali sospensioni dei lavori, loro variazioni, addizioni, o diminuzioni.

Per quanto nei predetti atti non previsto in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori e non specificatamente rilevabile dai documenti facenti parte del presente contratto, la ditta appaltatrice si obbliga ad osservare il vigente regolamento comunale sui contratti del quale dichiara di avere conoscenza e gli ordini che verranno impartiti dal Direttore dei lavori.

Art. 4

Durata dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti nel termine massimo di giorni 180 (centottanta) consecutivi e naturali a partire dalla loro consegna.

L'appaltatore per cause non a lui imputabili può fare richiesta di proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, avrà la facoltà di accettare la richiesta o meno dando risposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore :

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

4) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni

nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del capitolato;

- 5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

La sospensione dei lavori e la loro ripresa, sarà disposta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art.5

Corrispettivo d'appalto

A corrispettivo dell'appalto affidato, il Comune pagherà alla ditta appaltatrice la somma complessiva di € 243.000,00 (Euro duecentoquarantatremila/00) di cui € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per oneri di sicurezza ed oltre IVA nella misura di legge.

Il predetto corrispettivo sarà soggetto a liquidazione finale con il certificato di regolare esecuzione, tenendo conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente nel corso dell'appalto dovessero venire apportate al progetto originale.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 43 comma 6, 119 comma 5 e 118 comma 2, del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

I lavori saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità indicate nel

capitolato speciale d'appalto ed il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento lavori emessi dal responsabile del procedimento ogni qualvolta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge (0,5 %), raggiunga la cifra di € 70.000,00 (Euro settantamila/00). Nel caso di sospensione superiore ai 45 giorni il Comune disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R. n. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

La rata di saldo verrà invece pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi oltrechè previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i tempi e le modalità di pagamento le parti fanno rinvio a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge, dal capitolato generale e per quanto compatibile con tali atti, dal regolamento comunale sulla contabilità di cui la ditta appaltatrice dichiara di avere conoscenza.

Art.6

Obblighi dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore si obbliga ad accendere apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti connessi al presente contratto presso banche o presso la

società Poste Italiane S.P.A.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul citato conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti l'obbligo di documentazione della spesa. L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso per le finalità di cui al presente articolo entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Oltre a quanto previsto dagli atti indicati al precedente art. 3, l'appaltatore si obbliga:

- a) a tenere indenne il Comune da eventuali risarcimenti richiesti da terzi per danni che dovessero subire durante l'esecuzione dell'appalto per colpa o dolo imputabile alla ditta appaltatrice o suoi dipendenti o incaricati.

A tal fine la ditta dichiara ed il Comune conferma, che conformemente a quanto previsto dal bando di gara, ha stipulato e depositato all'ufficio Contratti una polizza di assicurazione n.....del..... con la compagnia di assicurazione

La ditta appaltatrice resta comunque obbligata ad esonerare il Comune per il risarcimento di eventuali danni dalla medesima causati a terzi per gli importi superiori al massimale assicurato;

- b) a risarcire il Comune da eventuali danni ai suoi beni che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto per colpa o dolo imputabile alla ditta appaltatrice o suoi dipendenti o incaricati.

A tal fine la ditta dichiara ed il Comune conferma, che conformemente a quanto previsto dal bando di gara, ha stipulato e depositato all'ufficio Contratti una polizza di assicurazione n.....del..... con la compagnia di assicurazione.....

La ditta appaltatrice resta comunque obbligata a risarcire il Comune per eventuali danni dalla medesima causati ai beni comunali per gli importi superiori al massimale assicurato;

- c) ad assegnare al cantiere per tutta la sua durata, mediamente n.operai;
- d) ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e

sino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,5% su ogni stato di avanzamento. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5% dopo l'approvazione del collaudo. Il Comune disporrà il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge;

- e) l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- f) a trasmettere con cadenza quadrimestrale alla direzione dei lavori copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- g) ad adottare le opere provvisoriale, le armature, i disarmi, gli scavi ed i rinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;
- h) a mettere a disposizione della Direzione lavori, dal giorno della consegna dei lavori fino a lavori ultimati, i necessari strumenti topografici di alta precisione, nonché il personale occorrente per le misurazioni, le prove e tutte le operazioni di controllo, che la Direzione lavori stessa riterrà necessario eseguire in qualsiasi momento, curando che il funzionamento del cantiere non intralci in alcun modo lo svolgimento delle operazioni suddette.

La ditta appaltatrice, inoltre, sarà responsabile delle modalità e dei sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e della direzione del cantiere.

Art.7

Subappalto

La ditta appaltatrice dichiara che intende avvalersi della facoltà di subappaltare i lavori indicati nella dichiarazione sostitutiva allegata all'offerta.

A tal fine si obbliga, a pena di decadenza, a:

- α) subappaltare i lavori a ditte che abbiano i requisiti generali e la

capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria corrispondente alla natura ed all'importo dei lavori da eseguire in subappalto;

- β) non fare eseguire i lavori prima che il subappalto sia stato autorizzato dal Comune;
- χ) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- δ) depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo e alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- ε) subappaltare i lavori a ditte nei confronti delle quali non sussistano alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- φ) trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti delle ditte subappaltatrici, copia delle fatture quietanzate relative a tali pagamenti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- γ) indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui all'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune si obbliga ad autorizzare il subappalto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Ferma restando l'applicazione di misure sanzionatorie in caso di appalto non autorizzato, l'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art.8

Penali

In caso di ritardi nella conduzione dei lavori imputabili alla ditta appaltatrice, oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute dall'Amministrazione, la medesima dovrà corrispondere al Comune una penale di €243,00 (Euro duecentoquarantatre/00) per ogni giorno di ritardo. Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale, il contratto si risolverà automaticamente per inadempimento della ditta appaltatrice. La penale sarà comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori.

Art. 9

Presenza in consegna anticipata

Qualora l'Amministrazione abbia la necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si potrà procedere alla consegna anticipata alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.10

Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero tramite gli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida.

Il presente contratto s'intenderà risolto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei seguenti casi:

- α) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli;
- β) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- γ) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

- δ) nei casi previsti dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 in ordine alla regolarità contributiva.

Art.11

Misure di sicurezza e prevenzione

In ordine all'applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta si assume l'obbligo :

- a) di attuare le misure previste dal piano di sicurezza allegato al progetto definitivo/esecutivo;
- b) di attenersi in materia di sicurezza nel cantiere alle direttive che eventualmente dovessero essere impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato dal Comune;
- c) di indicare nel cartello del cantiere riguardante i lavori il nominativo indicato nella precedente lettera quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- d) di comunicare al momento della consegna dei lavori al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il nominativo del proprio rappresentante per la sicurezza nei cantieri.

La ditta dichiara:

- a) di aver preso visione e di conoscere il piano di sicurezza e di coordinamento approvato dal Comune;
- b) di non voler presentare proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento approvato dal Comune.

(ovvero in alternativa)

- b) di voler presentare proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento approvato dal Comune.

Art.12

Deposito cauzionale

A titolo di deposito cauzionale, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta appaltatrice ha presentato polizza fideiussoria n.....di €rilasciata dallail.....

L'originale di tale polizza sarà depositato a cura del Comune presso il tesoriere comunale, mentre copia della medesima viene conservata presso l'ufficio Contratti.

Art.13

Spese contrattuali e divieto di cessione

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Agli effetti fiscali, si richiede la registrazione a tassa fissa.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.14

Controversie

Per la definizione di eventuali controversie le parti fanno rinvio alla giurisdizione ordinaria, una volta ultimato il procedimento per l'accordo bonario.

Foro competente è quello del Tribunale di Milano.

Art.15

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dalla ditta al Comune, è finalizzato alla gestione del contratto di appalto ed avverrà a cura del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. In relazione ai suddetti dati la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali,

di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'ufficio Attività Contratti del Comune di Cusano Milanino, via n°..... Il Responsabile del trattamento dati è il Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici Dott.

E richiesto io Segretario Generale ho dato lettura del presente contratto alle parti che lo accettano e con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, si compone di n. 18 pagine di cui 18 intere e sin qui della presente.

IL COORDINATORE DELL'AREA

LA DITTA

(.....)

(Sig.)

.....

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.)

.....