CRONOPROGRAMMA LAVORI

	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNI 2013 – 2016	inizio lavori GIUGNO 2013 - termine lavori MAGGIO 2016																																															
N°	ELENCO FASI DI LAVORO	gennaio				febbraio				marzo				aprile				maggio				giugno				luglio				agosto				settembre				ottobre				novembre				dicembre			
	giorni lavorativi in settimane	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*
1	taglio dei tappeti erbosi													■	■		■	■			■	■			■	■				■	■			■	■			■	■			■	■						
2	taglio erba su banchine stradali																	■				■				■								■															
3	taglio erba con sistema radiparto																		■						■									■															
4	taglio ambrosia																		■								■								■														
5	scerbatura manuale aiuole, siepi e cespugli																■					■				■																							
6	spollonatura al piede di esemplari arborei																■					■				■									■														
7	potatura siepi																				■								■					■															
8	irrigazione con autobotte																							■				■				■																	
9	interventi di emergenza sul patrimonio a verde	secondo necessità																																															

CRONOPROGRAMMA LAVORI - calcolo uomini/giorni

	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNI 2013 – 2016	inizio lavori GIUGNO 2013 - termine lavori MAGGIO 2016																																																		
N°	ELENCO FASI DI LAVORO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12						
	giorni lavorativi in settimane	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*			
1	TAGLIO TAPPETI ERBOSI	6	6	6		6	6	6		6	6	6				6	6	6		6	6	6																				6	6	6		6	6	6				
2	MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE				3	3			3	3			3	3				3	3					3												3	3												3			
																																																		uomini	giorni/sett	U/G
	PRESENZA MEDIA UOMINI	6	6	6	3	9	6	6	3	9	6	6	3	3	0	6	6	9	3	6	6	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6	6	6	0	6	6	6	3	162	5	810