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COMMITTENTE

Direttore:  ING. 

Responsabile del Procedimento: _________________

Il PROGETTISTA: ARCH. MARCO GRATI

CRONOPROGRAMMA / PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA FACCIATE NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO VIA MOZART 23
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settimana

GIORNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE

PRESENTAZIONE E DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI 

NECESSARI ALL'AVVIO DEI LAVORI

 ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE TEMPO UTILE

AUTORIZZAZIONE USO SUOLO PUBBLICO

REDAZIONE E PRESENTAZIONE POS

POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK

DENUNCIA INIZIO LAVORI AGLI ENTI PREVIDENZIALI

NOMINATIVO IMPRESA AGGIUDICATARIA (DA COMPILARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE:

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DEI LAVORI PER 

INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DI FACCIATE DA ESEGUIRSI 

PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA 

MOZART 23 CINISELLO BALSAMO                           ANDAMENTO 

PRESUNTO DELLA SPESA

APPALTO REP: CIG:

14

FASE
1° mese
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ENTRO 20 GIORNI DA 

AGGIUDICA-ZIONE 

DEFINITIVA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

CUP:

TIMBRO E FIRMA PER PRESA VISIONE ED 

ACCETTAZIONE IMPRESA:

COD. 

OPERA 2° mese 3° mese

PROGETTO ESECUTIVO    

PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER LA 

TINTEGGIATURA DI 

FACCIATE                     

COMUNE DI CINISELLO 

BALSAMO

12 135
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COMUNICAZIONE NOMINATIVI RESPONSABILI CANTIERE

ELENCO NOMINATIVI OPERAI

DICHIARAZIONE APPLICAZIONE INTEGRALE CCNL

AUTORIZZAZIONE ALLACCI RETE ELETRICA

AUTORIZZAZIONE ALLACCI RETE IDRAULICA

ALLESTIMENTO CANTIERE

INIZIO LAVORI

01.01 DELIMITAZIONE AREE LAVORO 1g

01.02 BARACCAMENTI E ALLACCI 2g

COSTO PER LAVORI FASE 0 -€                                             

COSTO SICUREZZA FASE 0 450,00€                                       

COSTO TOTALE FASE 0 450,00€                                       

FASE 1 DURATA:30g V1 V1 V1 V1 V1

02.01 Attività 01 9g

02.01 Attività 02 21g

COSTO PER LAVORI FASE 1 23.580,35€                                  Vn

COSTO SICUREZZA FASE 1 18.495,94€                                  

COSTO TOTALE FASE 1 42.076,29€                                  

FASE 2 DURATA: 30g V1 V1 V1 V1 V1

02.01 Attività 01 9g

02.01 Attività 02 21g

COSTO PER LAVORI FASE 2 18.821,15€                                  Vn

COSTO SICUREZZA FASE 2 19.099,52€                                  

COSTO TOTALE FASE 2 37.920,67€                                  

FASE 3 DURATA: 33g V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1

03.01 Attività 01 33g

03.02 Attività 02 32g

COSTO PER LAVORI FASE 3 22.353,54€                                  

COSTO SICUREZZA FASE 3 4.016,00€                                    Vn

COSTO TOTALE FASE 3 26.369,54€                                  

OPERE IN ECONOMIA DURATA: 24g

N.01 Attività 01 12g

N.02 Attività 02 12g

COSTO PER LAVORI FASE N 2.961,60€                                    

COSTO SICUREZZA FASE N

COSTO TOTALE FASE N 2.961,60€                                    
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COSTO TOTALE FASE N 2.961,60€                                    

N+1 - DISALLESTIMENTO CANTIERE DURATA: 4g Vn

N+1.01 RIMOZIONE BARACCAMENTI 1g

N+1.02 PULIZIE E RIPRISTINI 3g

N+1.N FINE LAVORI

COSTO TOTALE PER LAVORI 67.716,64€                                  -€             24.567,55€     44.375,90€     67.716,64€      

COSTO TOTALE SICUREZZA 42.061,46€                                  450,00€       18.945,94€     38.045,46€     42.061,46€      

COSTO TOTALE 109.778,10€                                450,00€       43.513,49€     82.421,36€     109.778,10€    

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE GIORNO LEGENDA ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

V1 VERIFICA AVANZAMENTO LAVORI 1

01 PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE X x Durata complessiva della fase

02 DEPOSITO AUTORIZZAZIONI AD ENTE X x

03 PRESENTAZIONE CAMPIONI PRODOTTO X x Durata della lavorazione

04 ACCETTAZIONE CAMPIONI PRODOTTO X x

05 ORDINE FORNITURA PRODOTTO X x 00 Evento: richiesta certificazioni e ordini forniture

06 PRESENTAZIONE CAMPIONI PRODOTTO Y

07 PRESENTAZIONE CAMPIONI PRODOTTO Z Tempo tecnico-procedurale tra richiesta autorizz. e/o ordini e la lavorazione

N

Vn Evento: verifica avanzamento lavori (penali per ritardi intermedi)

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’appaltatore,  deve presentare un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento. Tale programma esecutivo dovrà  tenere in considerazione la sequenza logica delle lavorazioni, i vincoli temporali ed economici stabilitii dal presente Cronoprogramma 

facente parte del Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi momenti di verifica di avanzamento lavori imposti dalla Stazione Appaltante. I ritardi registrati in occasione di tali momenti di 

verifica, sono soggetti a penali a carico dell'impresa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla redazione e alla presentazione di tutti gli atti e documenti previsti dallo stesso 

e ripetuti nel presente Cronoprogramma, entro e non oltre il termine fissato di 50 giorno dall'aggiudicazione DEFINITIVA
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Il presente Cronoprogramma è redatto ai sensi dall'art. 40 del D.P.R: 207/2010 e s.m.i., tenendo conto delle integrazioni inerenti gli aspetti della 

sicurezza, in base a quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Cronoprogramma integrativo della sicurezza allegato al Piano 

stesso, previsto dall'allegato XV del D.lgs 81/2008.
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