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Cin ise l lo  Ba lsamo,  24  g iugno  2010

Spet t . le  Set tore Af far i  General i
E Serv iz i  Demograf ic i

U f f i c io  Cons ig l i o  Comuna le
S E D E

Oggetto: r isoluzione del contratto dei lavori  di manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo sul la sicurezza degli  edif ici  scolastici .  Interrogazione n. 164 posta dal
consigl iere Enrico Zonca nel la seduta del Consigl io Comunale del 0310612010

In r i fer imento a l l ' in terrogazione in  ogget to s i  comunica che i  lavor i  sono in iz ia t i  i l  15 ot tobre
2009.  Durante l 'esecuzione del le  var ie  prestaz ioni  s i  sono ver i f icat i  grav i  r i tard i  ed inadempienze
da par te del l ' impresa nel  r ispet to dei  tempi  d i  rea l izzazione dei  lavor i  e  nel le  modal i ta  esecut ive
che sono stat i  contestat i  immediatamente dal l 'u f f ic io  d i  d i rez ione lavor i  e  dal  set tore scr ivente.

ln  segui to la  d i t ta  aggiudicatar ia  comunicava l ' impossib i l i tà  a prosegui re i  lavor i  per  le
d i f f ico l ta  s ia  a d is taccare personale tecnico da a l t re  commesse,  s ia  a concludere dei  contrat t i  con
i forn i tor i  e  subappal tator i  per  ev i tare un 'eccessiva e r ischiosa esposiz ione f inanziar ia .

L 'amminis t raz ione ha r ich iesto in f ine a l la  d i t ta  d i  met tere in  s icurezza i  cant ier i  avv iat i  e
presso i  qual i  le  lavoraz ioni  sono r imaste sospese.  A segui to d i  una loro r isposta negat iva,
l 'amminis t raz ione s i  è  t rovata costret ta  ad in terveni re ut i l izzando le  propr ie  maestranze.

In consideraz ione d i  quanto sopra esposto i l  Set tore scr ivente ha at t ivato le  procedure
prev is te dal la  normat iva sui  lavor i  pubbl ic i  per  la  r iso luz ione del l 'aggiudicaz ione.

Cord ia l i  sa lu t i ,

Lavor i  Pu f€ ,

Arredo U a n
o P a

visto:
l 'Assessore  Formaz ione Pro fess iona le
Po l i t i che  Educat ive
N a t a s c i a  M a g n a n i
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Responsabi le del  procedimento:  arch. Mauro Papi
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