
PROGETTI PNRR
Data elaborazione 23/07/2026

Parametri selezionati:

Vista JPNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
Livello Progetto



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

06_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_3_1 - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'avviso prevede l'aggiornamento e la georeferenziazione dei dati dei numeri civici conferiti dall'Ente all'Archivio Nazionale dei Numeri Civici nonchè l'implementazione
del software necessario all'interoperabilità tra l'ambiente comunale e ANNCSU tramite PDND.

STATO DI ATTUAZIONE

Progetto terminato con successo e finanziamento liquidato

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/07/2025 15/07/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

17/06/2025 17/06/2025

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/07/2025 21/07/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

21/07/2025 21/07/2025

FASE

Affidamento fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/10/2025 13/10/2025 100,00 AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

09/10/2025 09/10/2025



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

06_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_3_1 - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/10/2025 09/12/2025 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

10/10/2025 02/12/2025

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/01/2026 20/01/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

20/01/2026 20/01/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

07_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_4_4 - ANSC STATO CIVILE IN ANPR
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’ANSC consiste in un archivio informatizzato, integrato con ANPR, che permette di digitalizzare gli atti di stato civile generati dalla registrazione di qualsiasi evento
concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l’unione civile e la morte.
L’adesione prevista dal presente Avviso consente ai Comuni di adempiere a quanto previsto in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti di stato civile,
nonché di comunicazione, archiviazione e conservazione degli atti stessi, fruendo dei servizi resi disponibili da ANSC.
L’ANSC contiene i dati elencati all’Allegato 1 - “Dati contenuti nell’ANSC” del Decreto del Ministero degli Interni sopracitato, ed i campi relativi ai dati di servizio
necessari a garantire l'interoperabilità di ANPR con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di competenza.

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/08/2024 08/08/2024 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

08/08/2024 08/08/2024

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

05/10/2024 06/10/2024 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

05/10/2024 06/10/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

07_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_4_4 - ANSC STATO CIVILE IN ANPR
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/01/2025 24/01/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

24/01/2025 24/01/2025

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/01/2025 24/04/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

24/01/2025 18/04/2025

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/04/2025 18/10/2025 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

18/04/2025 09/07/2025

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

19/10/2025 19/10/2025 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

10/07/2025 10/07/2025



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

08_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gli interventi previsti dal progetto fanno riferimento all’adeguamento delle piattaforme rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al
DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che si
compone di un referente per l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con funzione di coordinamento, uno per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, due per
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), due per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed uno per Unioncamere,
coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza
Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023.
Tali Specifiche individuano le “Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi” al fine di
creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.

STATO DI ATTUAZIONE

Progetto completato e asseverato tecnicamente su Padigitale2026, siamo in attesa delle installazioni operative locali per poter procedere alla redazione del CRE e alla
richiesta di erogazione del finanziamento

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/08/2024 06/08/2024 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

06/08/2024 06/08/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

08_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/10/2024 04/10/2024 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

02/10/2024 02/10/2024

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/10/2024 18/10/2024 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

18/10/2024 18/10/2024

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

14/03/2025 04/06/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

14/03/2025 27/05/2025

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

05/06/2025 01/12/2025 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/05/2025 21/10/2025

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

09_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE TERZI
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gli interventi previsti dal progetto fanno riferimento all’adeguamento delle piattaforme rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al
DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che si
compone di un referente per l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con funzione di coordinamento, uno per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, due per
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), due per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed uno per Unioncamere,
coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza
Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023.
Tali Specifiche individuano le “Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi” al fine di
creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.
Questo avviso si affianca a quello finalizzato nello specifico all'interoperabilità tra le piattaforme di backoffice e di frontoffice del Suap e finanzia l'integrazione con le
piattaforme di terzi.
Nel nostro caso si tratta dell'integrazione con il SUE di Starch.

STATO DI ATTUAZIONE

Progetto concluso e, attualmente, in verifica da parte del dipartimento per la transizione digitale

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/03/2025 06/03/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

06/03/2025 06/03/2025



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

09_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE TERZI
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/04/2025 04/04/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

02/04/2025 02/04/2025

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

07/05/2025 07/05/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

07/05/2025 07/05/2025

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

03/09/2025 03/09/2025 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

05/08/2025 05/08/2025

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

03/02/2026 03/02/2026 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

20/11/2025 20/11/2025

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/02/2026 04/02/2026 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

11_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUE
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto consiste nell'adeguamento degli applicativi per la ricezione e gestione delle pratiche edilizie al fine di mettere a regime l'interoperabilità con gli Sportelli unici
dell'Edilizia nel SSU ovvero la banca dati nazionale degli sportelli unici

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/09/2025 29/09/2025 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

29/09/2025 29/09/2025

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

22/10/2025 22/10/2025 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

22/10/2025 22/10/2025

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

25/02/2026 25/02/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

25/02/2026 25/02/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

11_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUE
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/03/2026 09/03/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

09/03/2026 09/03/2026

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/03/2026 17/03/2026 100,00 AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

17/03/2026 17/03/2026

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

12_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_3_2 SIGP (PERSONALE)
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consiste nell'adeguamento della procedura gestionale del personale al fine di recepire le nuove tassonomie per i profili professionali stabilite dal Ministero
della Funzione Pubblica. L'obiettivo è creare uno standard omogeneo per i profili professionali della PA.

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/12/2025 29/12/2025 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

29/12/2025 29/12/2025

FASE

Inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/02/2026 18/02/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

18/02/2026 18/02/2026

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/05/2026 04/05/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

04/05/2026 04/05/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

12_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_3_2 SIGP (PERSONALE)
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

03/06/2026 03/06/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

03/06/2026 03/06/2026

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/06/2026 30/06/2026 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/06/2026 30/06/2026

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Con Cloud, letteralmente "nuvola" a causa del simbolo della nuvola che si usa normalmente per rappresentarlo graficamente,
si intende la possibilità di far risiedere un insieme di dati e applicazioni informatiche in computer (server) remoti raggiungibili dagli utenti attraverso Internet. L'obiettivo
del progetto del PNRR è quello di trasferire i dati pubblici su Cloud che, attraverso un sistema di certificazioni e specifiche tecniche determinato da Agid, garantiscano
la continuità dei servizi e la sicurezza dei dati.

Il Progetto prevede la migrazione dai server comunali (on premise) a un Cloud, certificato Agid e rispettoso delle normative ambientali europee, in modalità Software as
a service (Saas) di n.18 servizi comunali:

1 DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI
2 DEMOGRAFICI - ELETTORALE
3 PROTOCOLLO Attività da avviare
4 ALBO PRETORIO
5 CONTABILITA' E RAGIONERIA
6 ECONOMATO
7 TRIBUTI MAGGIORI
8 GESTIONE ECONOMICA
9 NOTIFICHE
10 TRASPARENZA
11 ANTICORRUZIONE
12 GESTIONE PERSONALE
13 ORGANI ISTITUZIONALI
14 PROGRAMMAZIONE -
ORGANIZZAZIONE CONTROLLO
15 STAFF DI GABINETTO DEL
SINDACO
16 GESTIONE ALTRI SOGGETTI
17 ORDINANZE
18 REVISIONE CONTABILE

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente: M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Misura: M1C1I1_02 Abilitazione al cloud per le PA locali



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
Responsabile

CONTI MARIO

Sub-Misura: M1C1I1_02_00 Abilitazione al cloud per le PA locali

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/06/2022 16/06/2022 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

16/06/2022 16/06/2022

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/06/2022 15/07/2022 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/06/2022 15/07/2022

FASE

Inserimento del Cup entro 5
giorni dalla pubblicazione del
Decreto di Finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/07/2022 30/07/2022 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

16/07/2022 30/07/2022

FASE

Registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/10/2022 18/10/2022 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

DD n. 1346 del 2022

18/10/2022 18/10/2022

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/10/2022 03/06/2023 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

DD n.1519 del 2022
ENGINEERING
DD n.1078 del 2020 DEDANEXT18/10/2022 30/01/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/01/2023 09/05/2024 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/01/2023 30/11/2023

FASE

Verifica Ministeriale
dell'effettivo raggiungimento
dell'obiettivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/05/2024 10/10/2024 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

01/12/2023 18/05/2024

FASE

Richiesta erogazione del
finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/07/2024 04/07/2024 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

04/07/2024 04/07/2024

FASE

Erogazione del finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/07/2024 06/12/2024 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

04/07/2024 06/12/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

05_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'evoluzione del rapporto tra PA e cittadini ha sempre comportato la necessità di scambiare dati tra Amministrazioni diverse o di verificare dati che il cittadino ha già,
per motivi diversi, comunicato ad altre Amministrazioni.
L'effettiva realizzazione del "Once Only", uno dei principi fondamentali che informa l'attuale fase di evoluzione digitale della PA, punta a non costringere più il cittadino o
l'impresa a comunicare più volte gli stessi dati ad Amministrazioni diverse automatizzando, al contempo, lo scambio di dati tra Enti in modo da poter rendere più
efficienti sia i servizi al cittadino che i controlli di backoffice.

La Piattaforma Nazionale Digitale Dati è una nuova piattaforma nazionale sviluppata nell'ambito del PNRR,
che si occuperà di pubblicare e gestire le autorizzazioni per l'utilizzo delle Application Programming Interface - interfaccia di programmazione delle applicazioni(API) ,
necessarie per accedere, in collaborazione applicativa, ai dati delle altre Amministrazioni locali e centrali.
Questa modalità punta a permettere l'effettiva attuazione del principio "once only" in base al quale un'amministrazione pubblica non deve richiedere al cittadino dati che
sono già in possesso di una qualsiasi altra pubblica amministrazione.
Nello specifico, il progetto prevede l'implementazione e la pubblicazione sulla piattaforma di n. 4 API del Comune di Cinisello Balsamo.

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente: M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Misura: M1C1I1_03 Dati e interoperabilità
Sub-Misura: M1C1I1_03_01 Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

23/11/2022 23/11/2022 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

23/11/2022 23/11/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

05_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

19/12/2022 19/12/2022 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

19/12/2022 19/12/2022

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/12/2022 28/12/2022 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/12/2022 28/12/2022

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

25/01/2024 25/01/2024 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

La precedente scadenza del
28/08/2023 per la
contrattualizzazione è stata
spostata per decreto Ministeriale
al 25/01/2024

29/12/2023 29/12/2023

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/12/2023 31/01/2025 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/12/2023 01/10/2024

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/11/2024 11/11/2024 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

06/11/2024 11/11/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PagoPA è un sistema centralizzato che consente di gestire i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni attraverso molteplici canali
scelti, di volta in volta, dai cittadini o dalle imprese che devono effettuarli.

Il progetto prevede la realizzazione di n.44 servizi su piattaforma PagoPa con almeno una transazione utile e,
nello specifico, prevede la realizzazione in economia, con lavoratori dell'Ente, dei seguenti servizi
per un finanziamento complessivo di 80.124 euro :

1 COSAP/TOSAP
2 Imposta di affissione pubblicitaria ICP
3 Imposta di soggiorno
4 Canone Unico Patrimoniale
5 Canone Unico Patrimoniale - CORPORATE
6 Spese custodia veicoli
7 Servizi verso privati
8 Rimborso danni automezzi P.M.
9 Rapporti incidenti stradali
10 Emissione carta d'identità Elettronica
11 Diritto fisso Separazione/Divorzi
12 Servizio celebrazione matrimoni civili
13 Costo per emissione Carta d'identità cartacea
14 Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche
15 Passi Carrabili
16 Rimborso danni al patrimonio Comunale
17 Diritti Pratiche SUAP e SUE
18 Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare
d’appalto
19 Certificati di destinazione urbanistica
20 Entrate da contratti assicurativi
21 Sanzioni Ambientali
22 Mense scolastiche
23 Tassa concorso
24 Servizi bibliotecari
25 Biglietti (ambito cultura)
26 Centri estivi e centri gioco



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI
Responsabile

CONTI MARIO

27 Impianti sportivi
28 Servizi alla persona e servizi sociali
29 Rimborso utenze
30 Aree Mercatali
31 Rimborso spese aree mercatali
32 Spese legali
33 Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti
giudiziari
34 Vendita alloggi ERP
35 Deposito Cauzionale
36 Dividendi da società partecipate
37 Alienazione beni immobili
38 Alienazione beni mobili
39 Parcheggi e ZTL
40 Spese registrazione Contratti
41 Proventi da sponsorizzazioni
42 Trasferimenti tra Enti Pubblici
43 Recupero contributi percepiti indebitamente
44 Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente: M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Misura: M1C1I1_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini
Sub-Misura: M1C1I1_04_03 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

31/05/2022 31/05/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

31/05/2022 31/05/2022

FASE

Notifica dal Dipartimento
ammissibilità al finanziamento
della domanda e inserimento
CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

07/06/2022 07/06/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

07/06/2022 07/06/2022

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/05/2022 16/05/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

il Decreto di Finanziamento n.23 -
1/2022 PNRR

16/05/2022 16/05/2022

FASE

Registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/10/2022 18/10/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

DD n. 1347 del 18/10/2022

18/10/2022 18/10/2022

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

25/10/2022 25/10/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

lavori eseguiti in economia da
personale interno

25/10/2022 25/10/2022

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

25/10/2022 25/10/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

chiusura attività

25/10/2022 25/10/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/01/2023 30/01/2023 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/01/2023 30/01/2023

FASE

ARRIVO FINANZIAMENTO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

07/07/2023 07/07/2023 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

07/07/2023 07/07/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

03_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE "APP IO” - COMUNI - (APRILE 2022)
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

AppIo è un'App per dispositivi mobili che ha l'obiettivo di permettere ai cittadini di ricevere, in un unico "luogo digitale",
tutte le comunicazioni provenienti dalle diverse Amministrazioni Pubbliche nonché di poter effettuare, sempre attraverso
l'App, anche i pagamenti collegati a tali comunicazioni. A questo fine, AppIo è nativamente integrata con PAgoPA.

Il progetto prevede la realizzazione e la pubblicazione di n.50 servizi su piattaforma AppIo e,
nello specifico, prevede la realizzazione in economia, con lavoratori dell'Ente, dei seguenti servizi
per un finanziamento complessivo di 36.400 euro :

1 Civica Scuola di Musica
2 Richiesta Certificazione Storica
3 Diritti di segreteria Edilizia privata
4 Banca del dono
5 Proventi da sponsorizzazioni
6 Contratti diritti di segreteria
7 Contratti Rimborso spese pubblicazione
8 Contratti imposte
9 Messaggi e notifiche
10 Notizie dall'Ente
11 Diritto fisso separazione/divorzi
12 Pubblicazioni matrimoni
13 Prenotazione sala matrimoni
14 Diritti di visura atti
15 Diritti di segreteria per certificati di destinazione
urbanistica
16 diritti per idoneità alloggiativa
17 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
18 Costo di costruzione per convenzioni piani attuativipiano
casa
19 Interessi attivi pratiche
20 Diritti di segreteria per bonus facciate
21 Spese legali in soccombenza
22 Asilo Nido
23 Centri ricreativi estivi
24 Mensa scolastica



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR
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AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE "APP IO” - COMUNI - (APRILE 2022)
Responsabile

CONTI MARIO

25 Restituzione contributi indebitamente percepiti
26 SAD
27 Trasporti disabili
28 Fatturazione attiva gas
29 Fatturazione attiva fognature
30 Fatturazione attiva teleriscaldamento
31 Fatturazione attiva attività diverse
32 Fatturazione attiva scuola di musica
33 Fatturazione attiva mense
34 Fatturazione attiva impianti sportivi
35 Fatturazione attiva patrimonio canone
36 Fatturazione attiva patrimonio utenze
37 Fatturazione attiva patrimonio spese condominiali
38 Operazioni Cimiteriali
39 Cimiteri - Concessioni
40 Concessioni Aree cimiteriali
41 Deposito cauzionale
42 Deposito garanzia provvisorio gare
43 Alienazione beni immobili
44 Vendita beni mobili
45 Scadenza carta di identità
46 Rimborso spese di ricovero
47 Imposta di registro
48 Comunicazioni relative ai centri estivi
49 Comunicazioni relative alla refezione scolastica
50 Comunicazioni relative agli asili nido

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente: M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Misura: M1C1I1_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini
Sub-Misura: M1C1I1_04_03 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

03_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE "APP IO” - COMUNI - (APRILE 2022)
Responsabile

CONTI MARIO

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/06/2022 29/06/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

29/06/2022 29/06/2022

FASE

Notifica dal Dipartimento
ammissibilità al finanziamento
della domanda e inserimento
CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/06/2022 28/06/2022 100,00 AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/06/2022 28/06/2022

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/07/2022 13/07/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

Decreto di Finanziamento n.24 -
3/2022 PNRR

13/07/2022 13/07/2022

FASE

Registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/10/2022 18/10/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

DD n. 1348 del 18/10/2022

18/10/2022 18/10/2022

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/11/2022 09/11/2022 100,00 AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

lavori eseguiti in economia da
personale interno

09/11/2022 09/11/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

03_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE "APP IO” - COMUNI - (APRILE 2022)
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/11/2022 09/11/2022 100,00 AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

chiusura attività

09/11/2022 09/11/2022

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/01/2023 30/01/2023 100,00 AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/01/2023 30/01/2023

FASE

Finanziamento effettivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/12/2023 31/07/2024 100,00 WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSE

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

06/12/2023 31/07/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

04_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_05 - NOTIFICHE DIGITALI
Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Piattaforma Notifiche è una nuova piattaforma nazionale, realizzata nell'ambito del PNRR, che consentirà
alle Amministrazioni pubbliche, di notificare digitalmente ai cittadini gli atti che li riguardano.

Il progetto prevede l'adesione del Comune di Cinisello Balsamo alla Piattaforma e l'integrazione con la stessa
di due servizi comunali:
1) Le infrazioni del codice della strada
2) Le infrazioni extra codice della strada

Una volta concluso il progetto del PNRR è intenzione dell'Amministrazione integrare progressivamente con la Piattaforma Notifiche tutti gli atti emessi dall'Ente.

Collegato a
Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente: M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Misura: M1C1I1_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini
Sub-Misura: M1C1I1_04_05 Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della
candidatura

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/09/2022 28/09/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/09/2022 28/09/2022

FASE

Inserimento CUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/10/2022 13/10/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

13/10/2022 13/10/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

04_DIGITALIZZAZIONESINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_05 - NOTIFICHE DIGITALI
Responsabile

CONTI MARIO

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/10/2022 20/10/2022 100,00 CARUSO GIANLUCA AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

20/10/2022 20/10/2022

FASE

Registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/02/2023 13/02/2023 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

13/02/2023 13/02/2023

FASE

Contrattualizzazione Fornitore

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/03/2023 28/03/2023 100,00 MARIO CONTI AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/03/2023 28/03/2023

FASE

Completamento attività

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/03/2023 09/12/2023 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

29/03/2023 23/10/2023

FASE

Richiesta finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

11/12/2023 11/12/2023 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

23/11/2023 23/11/2023

FASE

Erogazione del finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/12/2023 13/03/2024 100,00 CONTI MARIO AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

24/11/2023 13/03/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'ufficio tecnico ha individuato adeguati interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni plessi scolastici ed edifici pubblici ai fini del risparmio
energetico e del beneficio ambientale, attraverso il censimento e la verifica delle effettive condizioni e relativi costi dell’attuale sistema.

Gli impianti di illuminazione pubblica di Cinisello Balsamo hanno complessivamente n° 6.468 punti luce, la cui gestione è affidata alla Società Enel Sole secondo due
distinte modalità:
- i punti luce sotto la gestione diretta di Enel Sole, sono complessivamente 3.725, così suddivisi:
-- il 58% delle sorgenti luminose (circa 2.161 punti luce), sono a vapori di mercurio, vetuste e con efficienza energetica inadeguata; occorre far presente che le lampade
a vapori di mercurio sono in fase di ritiro dal mercato e hanno perso la Certificazione CE a partire dal 2015;
-- il 41% delle sorgenti luminose sono a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) caratterizzate da un’efficienza energetica adeguata;
-- il restante 1% sono sorgenti luminose di altro tipo (ioduri metallici, fluorescenti, sodio bassa pressione e alogene).

- i punti luce affidati in gestione ad Enel Sole tramite adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 2 – Lotto 1 sono complessivamente 2.743 così composti:
-- il 71% delle sorgenti sono a vapori di Sodio Alta Pressione;
-- il 21 % sono sorgenti luminose a LED ad alta efficienza di recente installazione;
-- il restante 8% sono sorgenti luminose di altro tipo prevalentemente agli ioduri metallici.

Ciò premesso, vista l’opportunità del finanziamento di cui al D.M. Ministero dell’Interno del 11.11.2020, con il presente progetto di fattibilità si intende intervenire sugli
impianti di illuminazione pubblica più vetusti al fine di migliorarne l’efficienza energetica, provvedendo al relamping dei punti luce a vapori di mercurio, obsoleti ed
inefficienti, raggiungendo i seguenti obiettivi:
- Conseguire un significativo risparmio energetico, rispetto agli attuali consumi di energia elettrica grazie alla sostituzione delle lampade a mercurio con nuove armature
a tecnologia LED;
- Rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI
- Rendere conformi gli impianti esistenti alla Legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e successive modifiche o integrazioni, per la limitazione della luce dispersa e dell’inquinamento luminoso.
- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di affidabilità e continuità del servizio
- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di potenziamento della sicurezza del traffico motorizzato, pedonale, ciclabile,
ecc., prevenzione delle attività criminose, promozione del commercio e del turismo
- Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale
- Salvaguardia dell’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 dovute ad un minore assorbimento energetico;
- Salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti,
minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti;
- Uniformare le installazioni esistenti mediante utilizzo di materiali identici in impianti contigui;
- Utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici che assicurano risparmio energetico, elevata continuità di servizio delle apparecchiature e
notevole riduzione dei guasti;
- Eliminare la maggior parte della promiscuità elettrica degli impianti e i relativi pagamenti a forfait della spesa energetica (con l’Ente Distributore di energia elettrica)



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

mediante la realizzazione di accorpamenti, nuove linee elettriche e nuovi punti di fornitura dotati di gruppo
di misura (contatore e quadro elettrico).

Sono inoltre previsti interventi di sostituzione di parte dei punti luce del centro culturale IL PERTINI che a causa della loro particolarità determinano un consistente
consumo energetico gravato da difficoltà oggettive nel reperire i corpi illuminanti ormai non più in commercio.

Collegato a
Missione: M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Misura: M2C4I2_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

incarichi professionali:
progettazione e direzione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/06/2021 09/06/2021 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 646 del 09/06/2021

01/06/2021 09/06/2021

FASE

Approvazione progetto
definitivo esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

05/08/2021 05/08/2021 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.G. 172 del 05/08/2021

05/08/2021 05/08/2021

FASE

determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

05/08/2021 09/08/2021 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 983 del 09/08/2021

05/08/2021 09/08/2021



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE

aggiudicazione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/08/2021 01/09/2021 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 1047 del 01/09/2021

09/08/2021 01/09/2021

FASE

stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2021 12/10/2021 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Contratto scrittura privata rep.
1453 del 12/10/2021

01/09/2021 12/10/2021

FASE

inizio lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2021 15/09/2021 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

verbale inizio lavori in via
d'urgenza del 15/09/2021

01/09/2021 15/09/2021

FASE

Liquidazione 1° stato
avanzamento lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/01/2022 08/02/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 189 del 08/02/2022

18/01/2022 08/02/2022

FASE

liquidazione 1° acconto
progettisti

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/11/2021 08/03/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 1702 del 15/12/2021 e D.L.
364 del 08/03/2022

15/11/2021 08/03/2022

FASE

liquidazione 2° stato
avanzamento lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/03/2022 30/03/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 478 del 30/03/2022

21/03/2022 30/03/2022

FASE

sospensione e ripresa lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/02/2022 11/04/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Verbali del 21/02/2022 e del
11/04/2022

21/02/2022 11/04/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE

perizia di variante

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

03/06/2022 03/06/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 643 del 03/06/2022

03/06/2022 03/06/2022

FASE

Liquidazione 3° stato
avanzamento lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/12/2022 21/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 1787 del 21/12/2022

13/12/2022 21/12/2022

FASE

liquidazione 3° stato
avanzamento lavori
straordinario

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/01/2023 01/02/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 188 del 01/02/2023

24/01/2023 01/02/2023

FASE

liquidazione saldo progettisti

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

02/03/2023 19/04/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 617 del 17/04/2023 e D.L.
640 del 19/04/2023

02/03/2023 19/04/2023

FASE

Approvazione certificato di
regolare esecuzione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/05/2023 12/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 657 del 12/05/2023

08/05/2023 12/05/2023

FASE

liquidazione saldo Certificato di
Regolare Esecuzione Lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/05/2023 05/06/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.L. 640 del 05/06/2023

17/05/2023 05/06/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Scuola dell'Infanzia ed Elementare Sempione e la Biblioteca Il Perini sono stati individuati quali edifici da assoggettare a lavori di riqualificazione degli impianti di
illuminazione ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale mediante la sostituzione dei corpi lampada esistenti che risultavano vetusti e deteriorati con
corpi lampada caratterizzati da nuova tecnologia led in grado di contemperare a diverse esigenze:

• ridurre i consumi energetici;
• ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti;
• provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza;
• migliorare situazioni in cui l’attuale sistema d’illuminazione risulta limitato o non adeguato alle esigenze dell’utenza o dei lavoratori.

Collegato a
Missione: M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Misura: M2C4I2_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Approvazione progetto
definitivo esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/08/2022 01/09/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.G. 215/2022

29/08/2022 01/09/2022

FASE

determina a contrarre e
aggiudicazione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/09/2022 12/09/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 1147/2022

12/09/2022 12/09/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE

stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/12/2022 01/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Contratto scrittura privata n. 33

01/12/2022 01/12/2022

FASE

perizia di variante

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/02/2023 24/02/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 215/2023

16/02/2023 24/02/2023

FASE

inizio lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/09/2022 15/09/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

verbale inizio lavori del
15/09/2022

15/09/2022 15/09/2022

FASE

sospensione e ripresa lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

19/12/2022 18/01/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Verbali del 19/12/2022 e del
16/01/2023

19/12/2022 18/01/2023

FASE

Liquidazione 1° stato
avanzamento lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/12/2022 20/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione 1781/2022

12/12/2022 20/12/2022

FASE

Liquidazione 2° stato
avanzamento lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/02/2023 09/03/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione 417/2023

10/02/2023 09/03/2023

FASE

Liquidazione 3° stato
avanzamento lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/08/2023 16/08/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione 1285/2023

08/08/2023 16/08/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE

Redazione certificato regolare
esecuzione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/10/2023 31/12/2025 100,00 SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Termine lavori nei tempi
contrattuali

11/08/2023 11/08/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

03_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI
LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Pattinodromo, la scuola elementare Parco dei Fiori e la scuola elementare Garibaldi sono stati individuati quali edifici da destinare a interventi di riqualificazione degli
impianti di illuminazione ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale mediante la sostituzione dei corpi lampada esistenti che risultavano vetusti e
deteriorati con corpi lampada caratterizzati da nuova tecnologia led in grado di contemperare a diverse esigenze:

• ridurre i consumi energetici;
• ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti;
• provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza;
• migliorare situazioni in cui l’attuale sistema d’illuminazione risultava limitato o non adeguato alle esigenze dell’utenza o dei lavoratori.

Collegato a
Missione: M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Misura: M2C4I2_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Approvazione progetto
definitivo esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

14/03/2023 16/03/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.G. 67 del 16/03/2023

14/03/2023 16/03/2023

FASE

determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

31/05/2023 05/06/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 771 DEL 05/06/2023

31/05/2023 05/06/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

03_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI
LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE

aggiudicazione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/06/2023 15/07/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 968 del 11/07/2023

06/06/2023 11/07/2023

FASE

stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/07/2023 06/09/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

SCRITTURA PRIVATA N. 17
DEL 06/09/2023

15/07/2023 06/09/2023

FASE

inizio lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2023 15/09/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

verbale di inizio lavori

01/09/2023 14/09/2023

FASE

1° sal a tutto il 09.01.2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/01/2024 26/01/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

SAL 1

09/01/2024 26/01/2024

FASE

2° sal a tutto il 09.05.2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/05/2024 25/05/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

SAL. 2

09/05/2024 22/05/2024

FASE

fine lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/09/2023 31/12/2025 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Termine lavori in tempo utile.

14/09/2023 21/03/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SERV_INFANZIA SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M4C1I1_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL’INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’intervento prevede la costituzione di un POLO PER L’INFANZIA DI ECCELLENZA a servizio dell’attuale asilo Nido La Nave di via Leonardo da Vinci e della scuola
dell’infanzia Sempione di via Guardi 54, uno spazio condiviso per rafforzare e garantire una progettualità pedagogica in grado di rispondere ai bisogni autentici di
continuità della prima infanzia. Il progetto prevede:

1. la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Sempione con creazione di una nuova sezione;
2. la costruzione, all’interno dell’area a verde della scuola dell’Infanzia Sempione, di un edificio di circa 400 mq, dedicato al gioco e alla relazione, allo scambio di
esperienze e alle attività previste dal progetto educativo aperto ai bambini 0-6;
3. la riqualificazione delle aree a verde e il miglioramento dell’accessibilità alle strutture.

Collegato a
Missione: M4 Istruzione e ricerca
Componente: M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Misura: M4C1I1_01 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
Sub-Misura: M4C1I1_01_00 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Approvazione del progetto di
fattibilità tecnico ed economica

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/02/2022 24/02/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Importo lotto 1 euro 1.156.553,90
con PNRR e euro 213.872,20
cofinanziamento Ente. Lotto 2
non finanziato_ GC n. 34/2022

24/02/2022 24/02/2022

FASE

Ammissione al finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/12/2022 29/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Decreto Direttoriale n. 110 del
29/12/2022

29/12/2022 29/12/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SERV_INFANZIA SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M4C1I1_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL’INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE

Approvazione schema di
accordo finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/03/2023 16/03/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.G. 71 del 16/03/2023

16/03/2023 16/03/2023

FASE

affidamento incarichi
professionali: geologo
progettista

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

03/05/2023 08/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Progettista DD 596 del
08/05/2023
Geologo DD 600 del 08/05/202303/05/2023 08/05/2023

FASE

Indizione conferenza di servizi

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/04/2023 10/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 623 del 10/05/2023 chiusura
positiva conferenza dei servizi

17/04/2023 10/05/2023

FASE

Approvazione aggiornamento
progetto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

11/05/2023 11/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 148 del 11/05/2023

11/05/2023 11/05/2023

FASE

Determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/05/2023 18/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 680 del 18/05/2023

17/05/2023 18/05/2023

FASE

Avvio procedure di gara - CUA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/05/2023 31/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 680 del 18/05/2023 e D.D.
827 del 13/06/2023

18/05/2023 31/05/2023

FASE

Aggiudicazione appalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/05/2023 20/06/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 857 del 19/06/2023

18/05/2023 19/06/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SERV_INFANZIA SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M4C1I1_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL’INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE

Misure di prevenzione:
anticorruzione e antiriciclaggio

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/02/2022 30/06/2026 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Misure descritte nel Piao e
aggiornate ogni anno.

24/02/2022 30/06/2026

FASE

Approvazione addendum
accordo di concessione
finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

25/05/2023 25/05/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 153 del 25/05/2023

25/05/2023 25/05/2023

FASE

Stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/06/2023 30/10/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Scrittura privata 22 del
12/10/2023
MODIFICATA DATA DI FINE
PREVISTA
AL 30/10/2023 come da Milleston
del Ministero

20/06/2023 12/10/2023

FASE

Liquidazione Geologo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/06/2023 03/08/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione 1221 del 03/08/2023

21/06/2023 03/08/2023

FASE

Liquidazione saldo
progettazione fattibilità tecnico
economica Cartolano

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

23/06/2023 23/08/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione n. 1291 del
23/08/2023

23/06/2023 23/08/2023

FASE

Inizio lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/07/2023 30/11/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

verbale inizio lavori

15/07/2023 28/11/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SERV_INFANZIA SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M4C1I1_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL’INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE

Liquidazione acconto
progettazione
definitiva/esecutiva Ricam

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/12/2023 18/12/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione n. 1902 del
18/12/2023

12/12/2023 18/12/2023

FASE

Autorizzazione al subappalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/12/2023 15/02/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 134 del 15/02/2024

13/12/2023 15/02/2024

FASE

autorizzazione anticipazione
contrattuale

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/04/2024 15/04/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 457 del 15/04/2024

10/04/2024 15/04/2024

FASE

Esecuzione Lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/11/2023 04/04/2025 100,00 SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Approvazione proroga
contrattuale del 17/10/2024 nota
PEC 80176/2024
Certificato di ultimazione lavori
del DL

28/11/2023 04/04/2025

FASE

Liquidazione 1° sal

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/06/2024 01/07/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Proposta di liquidazione n. 999
del 01/07/2024

12/06/2024 01/07/2024

FASE

liquidazione 2° sal

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/10/2024 19/11/2024 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

proposta di liquidazione n.
5021/2024

18/10/2024 19/11/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SERV_INFANZIA SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M4C1I1_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL’INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE

liquidazione 3^ sal

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/03/2025 04/06/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

proposta di liquidazione n.
2397/2025

13/03/2025 04/06/2025

FASE

conclusione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/04/2025 04/04/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

comunicazione di fine lavori
presentata dalla ditta

04/04/2025 04/04/2025

FASE

Liquidazione 4^ SAL

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/04/2025 23/06/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

proposta di liquidazione n.
2711/2025

08/04/2025 23/06/2025

FASE

Liquidazione 5^ SAL

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/06/2025 08/07/2025 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Disposizione di liquidazione n.
1116/2025

24/06/2025 08/07/2025

FASE

Liquidazione 6^ SAL

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

09/07/2025 26/08/2025 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Disposizione di liquidazione n.
1260/2025

09/07/2025 26/08/2025

FASE

collaudo tecnico statico

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

23/07/2025 15/09/2025 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Redazione collaudo statico

23/07/2025 15/09/2025

FASE

Collaudo tecnico
amministrativo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/09/2025 17/04/2026 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Redazione collaudo tecnico
amministrativo

16/09/2025 17/04/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

04_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5_C1_INT. 1.1_VILLA FORNO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Responsabile

PIRANI NICOLA

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di una fonte energetica alternativa, impianto fotovoltaico ad alto rendimento, per soddisfare le esigenze di energia elettrica
necessarie all’illuminazione ed al riscaldamento/raffrescamento (trattasi di edificio gas free) dell’immobile di proprietà comunale denominato Villa Forno, sito in via
Martnelli 23 da posizionare sulla copertura dell’immobile principale della scuola secondaria Morandi, di via Cadorna 20.

Collegato a
Missione: M4 Istruzione e ricerca
Componente: M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Misura: M4C1I1_01 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
Sub-Misura: M4C1I1_01_00 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Affidamento progettazione
PFTE realizzazione impianto
fotovoltaico al servizio
immobile Villa Forno

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

18/11/2024 18/11/2024 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

18/11/2024 18/11/2024

FASE

Approvazione Progetto PFTE
finanziato con fondi PNRR

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/02/2025 13/02/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

13/02/2025 13/02/2025



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

04_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5_C1_INT. 1.1_VILLA FORNO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Affidamento Progettazione
esecutiva/Coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e
DL

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

03/04/2025 03/04/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

03/04/2025 03/04/2025

FASE

Delibera Giunta Comunale
approvazione schema accordo
di collaborazione tra Regione
Lombardia/Città
Metropolitana/Comune per
gestione finanziamento PNRR
assegnato a Regione
Lombardia

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/02/2025 13/02/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

13/02/2025 13/02/2025

FASE

Approvazione Progetto
Esecutivo finanziato con fondi
PNRR

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/04/2025 20/06/2025 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Deliberazione GC 230 del
31/07/2025

10/04/2025 31/07/2025

FASE

Sottoscrizione accordo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

31/03/2025 16/12/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Accordo sottoscritto

31/03/2025 16/12/2025

FASE

Indizione gara e affidamento
lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

26/08/2025 03/02/2026 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Determinazione CUA Indizione
gara n. 1045/2025
Determinazione a contrarre
n.1040 del 25/08/2025.
DD n. 68 del 03/02/2026

26/08/2025 03/02/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

04_EFFIC_ENERGETICOSINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5_C1_INT. 1.1_VILLA FORNO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Esecuzione Lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/03/2026 31/05/2026 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Verbale consegna Lavori
DD 662 del 04/06/2026
Anticipazione Contrattuale
1^ Sal a tutto il 09/06/2026

16/03/2026 12/06/2026

FASE

fine lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

31/05/2026 31/05/2026 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Verbale di fine lavori

12/06/2026 12/06/2026

FASE

Certificato Regolare
Esecuzione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/06/2026 30/06/2026 100,00 OSTINI MAURIZIO ROSSANO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Presentazione tramite PEC
Certificato Regolare Esecuzione
prot. 55734/202612/06/2026 30/06/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_PIAN_INTEGR SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)

Responsabile

PIRANI NICOLA

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consiste nell’esecuzione degli ultimi interventi relativi al progetto complessivo del sistema delle acque del settore Est del Parco Nord Milano, e va inquadrato
nel più ampio assetto idraulico del Parco, sulla scorta delle diverse progettazioni che si sono succedute in questi anni.
Il sistema delle acque superficiali nel settore orientale del Parco è alimentato dalle acque provenienti dal canale Villoresi.

Per il completamento di questo sistema, nel 1981 venne posata una condotta interrata sotto la via Togliatti e poi nel 1985 un altro tratto interrato sotto autostrada A4;
questi interventi idraulici, pianificati 40 anni fa, permetto ad oggi alle acque provenienti dal Villoresi (300 lt/s) di alimentare tutto il sistema idrico nord-est del Parco.

Nel 2011 inizia la realizzazione di una serie di progetti, che realizzati per lotti successivi, hanno portano quasi al completamento del l’intero sistema delle acque del
settore nord est del Parco, in particolare in comune di Cinisello Balsamo sono stati realizzati il lago Cinisello, a configurazione prettamente naturalistica, e i successivi
canali necessari per alimentare gli impianti esistenti a sud.

Le acque del lago di Cinisello e del successivo sistema di canali giungono alle fontane Rotonda e Triangolare e poi percorrendo ulteriori canali, attraversano la via
Clerici a mezzo di una condotta interrata e si immettono nel sistema di laghetti Suzzani, realizzati nel lontano 1992.

Il progetto di massima del Parco prevedeva che lungo questo lungo tragitto l’acqua proveniente dal Canale Villoresi alimentasse altri due laghi e un’area umida
naturalistica che ad oggi non sono ancora stati realizzati.

Gli interventi previsti da questo progetto di fattibilità tecnico economica permettono di realizzare i due laghi previsti.

Collegato a
Missione: M5 Inclusione e coesione
Componente: M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Misura: M5C2I2_02 Piani urbani integrati
Sub-Misura: M5C2I2_02_02 Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI

Stato
Completato



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_PIAN_INTEGR SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)

Responsabile

PIRANI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Missione / Programma 0,00%

FASI - ATTIVITA'

FASE

Approvazione progetto di
fattibilità tecnico-economica

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 28/02/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 35 del 24/02/2022

01/01/2022 24/02/2022

FASE

Approvazione progetto di
fattibilità tecnico-economica

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/03/2022 10/03/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 50 del 10/03/2022
variazione importo progetto
originale10/03/2022 10/03/2022

FASE

Approvazione protocollo di
intesa tra Comune ed Ente
Parco Nord Milano per
attuazione progetto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 15/08/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 205 del 02/08/2022

01/01/2022 02/08/2022

FASE

Incremento 10% finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/01/2023 23/03/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 373 del 23/03/2023

17/01/2023 23/03/2023

FASE

Modifica protocollo d'intesa tra
Comune ed Ente Parco Nord
Milano

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/04/2023 20/04/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 127 del 20/04/2023

20/04/2023 20/04/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_PIAN_INTEGR SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Approvazione progetto
Definitivo - Esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/04/2023 20/04/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

G.C. 128 del 20/04/2023

20/04/2023 20/04/2023

FASE

Impegno spese progettazione a
favore di parco nord

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/05/2023 06/06/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D.D 782 del 06/06/2023

30/05/2023 06/06/2023

FASE

Determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

07/06/2023 13/06/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 826 del 13/06/2023

07/06/2023 13/06/2023

FASE

Avvio procedure di gara - SUA
Città Metropolitana

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

FASE

aggiudicazione appalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/07/2023 30/07/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 1020 del 20/07/2023 e
successivo atto di Città
Metropolitana n. 4456/2023 del
01/08/2023

20/07/2023 20/07/2023

FASE

Misure di prevenzione:
anticorruzione e antiriciclaggio

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2026 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Misure descritte nel Piao e
aggiornate ogni anno.

01/01/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_PIAN_INTEGR SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/07/2023 31/10/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Contratto 24 del 31/10/2023

20/07/2023 31/10/2023

FASE

Liquidazione CMM per
rimborso spese procedura di
gara

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

14/11/2023 15/11/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione 1714 del 15/11/2023

14/11/2023 15/11/2023

FASE

esecuzione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/01/2024 16/02/2025 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

verbale inizio lavori del
08/01/2024;
verbale sospensione lavori del
15/03/2024 e ripresa del
08/04/2024 con spostamento dei
termini di conclusione lavori al
11/11/2024
nuova richiesta di proroga del
22/10/2024 e autorizzazione fino
al 10/12/2024 nota PEC
84153/2024, verbale di
sospensione dal 21/11/2024 al
16/12/2024, e dal 20/12/2024 al
03/02/2025

08/01/2024 13/02/2025

FASE

Liquidazione acconto
progettazione definitiva Parco
Nord

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

19/03/2024 25/03/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Liquidazione 539 del 25/03/2024

19/03/2024 25/03/2024

FASE

realizzazione almeno di una
percentuale pari al 30% delle
opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

31/07/2024 29/08/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Proposta di liquidazione n. 1232
del 29/08/2024 - 1° sal a tutto il
31/07/202431/07/2024 29/08/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_PIAN_INTEGR SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

conclusione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/02/2025 13/02/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

certificato di ultimazione lavori

13/02/2025 13/02/2025

FASE

collaudo lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/02/2025 23/07/2025 100,00 SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

13/02/2025 23/07/2025

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza 13/02/2025 23/07/2025 MUSCIO NICOLA Determinazione n. 1134 del
19/09/2025

13/02/2025 23/07/2025



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE

Responsabile

PIRANI NICOLA

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’intervento in oggetto ha come obiettivo quello di costruire un nuovo polo sportivo nell’area delimitata da via Alberti, via Bramante e via Da Vinci. Questo nuovo
progetto entra a sistema con la presenza, negli isolati limitrofi, di un nido e una scuola materna, configurando, in questo modo, un arricchimento del servizio alla
cittadinanza.

Il progetto dell’area prevede una fascia verde che va da via Leonardo a via Alberti, costeggiando il parcheggio in fregio a via Bramante. Questa fascia verrà innervata
da un percorso ciclopedonale pubblico che costeggia il parcheggio, ora carente di qualità in questo senso, e struttura l’intera area aperta. L’area a parco sarà in parte
aperta alla cittadinanza, in parte segnata da un recinto che delimita lo spazio di pertinenza della palestra vera e propria. In entrambe le aree la sistemazione a parco
privilegia gli aspetti naturali della vegetazione limitando allo stretto indispensabile le aree impermeabili o più strutturate.

La proposta progettuale avanzata dalla Pubblica Amministrazione prevede la realizzazione di un nuovo impianto indoor, con annesso giardino per la pratica di
ginnastica all’aperto, dove sarà possibile praticare almeno tre discipline sportive, riconosciute dal CONI e orientate prevalentemente al benessere psicofisico,
all'aumento della capacità sensoriale ed espressiva, nonché al rispetto delle regole e degli altri, tra cui si citano le discipline di ginnastica, danza, arti marziali.

Collegato a
Missione: M5 Inclusione e coesione
Componente: M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Misura: M5C2I3_01 Progetto Sport e inclusione sociale
Sub-Misura: M5C2I3_01_00 Progetto Sport e inclusione sociale

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Partecipazione al bando sport

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/04/2022 24/04/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

GC n. 103/2022

21/04/2022 24/04/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Approvazione schema di
accordo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/07/2022 21/07/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

DG 192/2022

21/07/2022 21/07/2022

FASE

Approvazione progetto di
fattibilità tecnico-economica

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/09/2022 08/09/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

DG 226/2022

08/09/2022 08/09/2022

FASE

Decreto di ammissione al
finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

14/07/2022 11/08/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Decreto del 11/08/2022

14/07/2022 11/08/2022

FASE

affidamento incarichi
professionali:
geologo
progettista
direzione lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/10/2022 16/11/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Geologo DD 1307 del 12/10/2022
Progettista - Coordinamento DD
1491 del 16/11/202212/10/2022 16/11/2022

FASE

Conferenza di servizi - pareri

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/11/2022 20/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

DD 1808/2022

21/11/2022 20/12/2022

FASE

approvazione progetto
definitivo - esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/12/2022 22/12/2022 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE GC 371/2022

21/12/2022 22/12/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

approvazione incremento 10%
decreto opere indifferibili

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/01/2023 30/01/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE DG 32/2023

17/01/2023 19/01/2023

FASE

Determina a contrarre e
approvazione capitolato

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/03/2023 08/03/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE DD 296/2023

06/03/2023 08/03/2023

FASE

Avvio procedure di gara - SUA
Città Metropolitana

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

FASE

aggiudicazione appalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/03/2023 31/03/2023 100,00 IACHELINI LORENZO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

D.D. 417 del 30/03/2023

28/03/2023 30/03/2023

FASE

Misure di prevenzione:
anticorruzione e antiriciclaggio

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/02/2022 30/06/2026 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE Misure descritte nel Piao e
aggiornate ogni anno.

21/02/2022 30/06/2026

FASE

stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/03/2023 30/06/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE SCRITTURA PRIVATA 13

30/03/2023 22/06/2023

FASE

affidamento incarico
professionale Direzione Lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

22/06/2023 20/07/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE DD 953 del 06/07/20023

22/06/2023 06/07/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

lavori esecuzione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/08/2023 30/04/2026 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE Verbale di inizio lavori sottoscritto
in data 04/08/2023
proroghe contrattuali e verbali
sospensione e ripresa lavori

04/08/2023 28/04/2026

FASE

Richiesta parere CONI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

05/03/2024 05/03/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 219 del 05/03/2024

05/03/2024 05/03/2024

FASE

autorizzazione anticipazione
contrattuale

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

05/12/2023 27/12/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 2022 del 27/12/2023

05/12/2023 27/12/2023

FASE

Autorizzazione subappalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

27/12/2023 27/12/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 2027 del 27/12/2023

27/12/2023 27/12/2023

FASE

Autorizzazione subappalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

06/03/2024 06/03/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 227 del 06/3/2024

06/03/2024 06/03/2024

FASE

Approvazione perizia di
variante

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

04/04/2025 23/06/2025 100,00 VISCO GILARDI VLADIMIRO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Richiesta autorizzazione al
Ministero Utilizzo ribasso d'asta

04/04/2025 23/06/2025



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

01_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

collaudo lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/05/2026 30/11/2026 VISCO GILARDI VLADIMIRO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

01/05/2026



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE

Responsabile

PIRANI NICOLA

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto costituisce un primo lotto di intervento, che ha come obiettivo di :
1) ridurre i consumi intervenendo sull’involucro del fabbricato, a partire dalle parti maggiormente disperdenti (in primis la copertura, per stato di isolamento e superficie
coinvolta), introducendo altresì sistemi di produzione di energia pulita.
2) rilanciare l'immagine dell'edificio, fucina di associazioni sportive molto attive sul territorio e impegnate nella rigenerazione sociale della città e della sua comunità, ed
altresì la sua conformazione tipologico/architettonica e la sua percezione urbana.

Dunque: da edificio energivoro e dall’aspetto anonimo, ad edificio maggiormente sostenibile e simbolo della collettività, sportiva e tutta.

Collegato a
Missione: M5 Inclusione e coesione
Componente: M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Misura: M5C2I3_01 Progetto Sport e inclusione sociale
Sub-Misura: M5C2I3_01_00 Progetto Sport e inclusione sociale

Stato
Completato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Partecipazione al bando sport

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/04/2022 24/04/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

GC n. 103/2022

24/04/2022 24/04/2022

FASE

Approvazione schema di
accordo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

21/07/2022 21/07/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

DG 192/2022

21/07/2022 21/07/2022



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Approvazione progetto di
fattibilità tecnico-economica

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/09/2022 08/09/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

DG 226/2022

08/09/2022 08/09/2022

FASE

Decreto di ammissione al
finanziamento

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

14/07/2022 11/08/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Decreto del 11/08/2022

14/04/2022 11/08/2022

FASE

affidamento incarichi
professionali: antincendio -
coordinatore sicurezza -
strutturista - impianto
fotovoltaioco

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

22/12/2022 27/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Coordinatore sicurezza DD
1850/2022
Antincendio DD 1851/2022
Fotovoltaico DD 1857/2022
Strutturista DD 1875/2022 e
integrazione DD 565/2024

22/12/2022 27/12/2022

FASE

approvazione progetto
definitivo - esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

27/12/2022 29/12/2022 100,00 SIGNORONI SERGIO SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

DG 372/2022

27/12/2022 29/12/2022

FASE

approvazione incremento 10%
decreto opere indifferibili

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

17/01/2023 30/01/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE DG 38/2023

17/01/2023 19/01/2023

FASE

Determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

13/03/2023 13/03/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE DD 317/2023

13/03/2023 13/03/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Avvio procedure di gara - SUA
Città Metropolitana

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

FASE

aggiudicazione appalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/03/2023 31/03/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 427 del 30/03/2023

28/03/2023 30/03/2023

FASE

Misure di prevenzione:
anticorruzione e antiriciclaggio

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/02/2022 30/06/2026 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE Misure descritte nel Piao e
aggiornate ogni anno.

24/02/2022 30/06/2026

FASE

affidamento incarico
valutazione rischi

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

20/03/2023 06/04/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 460 del 06/04/2023

20/03/2023 06/04/2023

FASE

stipula contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/03/2023 08/06/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE SCRITTURA PRIVATA 9

30/03/2023 08/06/2023

FASE

1^ Proroga contrattuale al
26/09/2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

19/04/2024 19/07/2024 100,00 UDP ENTANGLED

19/07/2024 19/07/2024

FASE

2^ Proroga al 20/10/2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

10/10/2024 10/10/2024 100,00 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

10/10/2024 10/10/2024



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

3^ Proroga contrattuale al
04/11/2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

25/10/2024 25/10/2024 100,00 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

25/10/2024 25/10/2024

FASE

4^ Proroga contrattuale al 4
dicembre 2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

11/11/2024 11/11/2024 100,00 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

11/11/2024 11/11/2024

FASE

5^ Proroga contrattuale al
28/02/2025

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

24/12/2024 24/12/2024 100,00 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

24/12/2024 24/12/2024

FASE

inizio lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

08/06/2023 06/07/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE sottoscrizione verbale inizio lavori
del 06/07/2023

08/06/2023 06/07/2023

FASE

Indagini strutturali

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/09/2023 10/10/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 1398 del 10/10/2023
Liquidazione 1760-2023

28/09/2023 10/10/2023

FASE

Autorizzazione al subappalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

30/11/2023 14/12/2023 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 1892 del 14/12/2023

30/11/2023 14/12/2023

FASE

Perizia di variante n. 1

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

19/12/2023 27/12/2023 100,00 SIGNORONI SERGIO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 2023 del 27/12/2023

19/12/2023 27/12/2023



Citta' di Cinisello Balsamo PROGETTI PNRR

Progetto Assessorato Centro di Responsabilità

02_SPORT SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE

Autorizzazione al subappalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/03/2024 15/04/2024 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 462 del 15/04/2024

28/03/2024 15/04/2024

FASE

Prove di carico

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

15/04/2024 15/04/2024 100,00 IACHELINI LORENZO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 461 del 15/04/2024

15/04/2024 15/04/2024

FASE

Perizia di variante 2

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

12/04/2024 09/05/2024 100,00 SIGNORONI SERGIO UDP SVILUPPO SOSTENIBILE D.D. 575 del 09/05/2024

12/04/2024 09/05/2024

FASE

Perizia di variante n. 3

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

11/11/2024 19/12/2024 100,00 VERONESE MORENO GIUSEPPE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE E' stata richiesta e accolta al
Ministero dello Sport
l'autorizzazione alla perizia11/11/2024 19/12/2024

FASE

Certificato fine lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

28/02/2025 28/02/2025 100,00 NICOLA PIRANI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Certificato di ultimazione lavori

28/02/2025 28/02/2025

FASE

collaudo lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

29/03/2025 30/06/2026 100,00 PIRANI NICOLA SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Presentazione collaudo di fine
lavori - approvato con DD
770/202629/03/2025 24/02/2026


