
ALLEGATO "A" 

Comune di Cusano Milanino 

Provincia di MI 

DIAGRAMMA DI GANTT 

cronoprogramma dei lavori 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: Intervento di cappotto termico e rinnovamento di un impianto termico esistente 
SCUOLA MEDIA ZANELLI DI VIA ROMA 

COMMITTENTE: COMUNE DI CUSANO MILANINO. 

CANTIERE: VIA ROMA, Cusano Milanino (MI) 

Cusano Milanino, 08/12/2017 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________ 
(Ing. Barella Carlo) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
(RUP  IACHELINI Dott. Marco) 

Ing. Barella Carlo 
via dei Mille 20 
28062 Cameri (NO) 
Tel.: 3497558971 - Fax: 0321518479 
E-Mail: ingbar@fauser.edu 
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 94 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 4 g

Apprestamenti del cantiere 8 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Isolamenti termici e acustici 85 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 85 g

Tinteggiatura di superfici esterne 18 g

Impianti termici 14 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)14 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

2324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112

22 Gen 18 29 Gen 18 05 Feb 18 12 Feb 18 19 Feb 18 26 Feb 18 05 Mar 18 12 Mar 18 19 Mar 18 26 Mar 18 02 Apr 18 09 Apr 18

Preparazione delle aree di cantiere

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Intervento di cappotto termico e rinnovamento di un impianto termico esistente SCUOLA MEDIA ZANELLI DI VIA ROMA - Pag. 2



 

131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829

16 Apr 18 23 Apr 18 30 Apr 18 07 Mag 18 14 Mag 18 21 Mag 18 28 Mag 18 04 Giu 18 11 Giu 18 18 Giu 18 25 Giu 18 02 Lug 18 09 Lug 18 16 Lug 18 23 Lug 1823 Lug 18

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Z1

Z1

Z1

Intervento di cappotto termico e rinnovamento di un impianto termico esistente SCUOLA MEDIA ZANELLI DI VIA ROMA - Pag. 3


