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Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport

Cinisello Balsamo 8 gennaio 2019

Prot. n.

Al Consigliere Comunale
Signor Luca Ghezzi
SEDE

e, p.c. Al Sindaco
Signor Giacomo Ghilardi
SEDE

Oggetto: interrogazione n, 132 del 15.11.2018

Con riferimento alla Sua interrogazione presentata nella seduta consiliare del 15
novembre 2018, si precisa quanto segue:

“Per quanto attiene il Centro Sportivo di Via delle Rose, in esecuzione della proposta di
project per la concessione dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo comunale di
Via delle Rose, con successivo servizio di gestione, approvata dalla Giunta comunale
(atto n. 302 del 21/12/2017), - tramite la Centrale Unica di Committenza — era stato
indetto bando di gara con procedura aperta per l'affidamento della concessione con
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 15/06/2018 e scadenza per la
presentazione delle offerte prevista per it 30/07/2018. In data 01/08/2018 la gara era
andata deserta non essendo pervenuta nessuna offerta, neppure quella del promotore.

Successivamente, nellincontro chiarificatore con la costituenda  ATI, presentatasi come
promotore della proposta di riqualificazione del Centro Sportivo di Via delle Rose, la
stessa ci aveva comunicato la volonta di presentare entro 90 giorni una nuova proposta
di riqualificazione del Centro Sportivo di Via delle Rose. La Giunta comunale ha valutato
la proposta in data 11.10.2018 e ha concesso tempo fino al 31.12 2018 per proseguire
I lavori di progetto, e contestualmente ha prorogato la gestione del Centro per lo stesso
periodo.

Considerato che la nuova proposta di riqualificazione non & stata pit presentata, cosi
come da comunicazione della stessa costituenda ATI, gli uffici sono oggi impegnati a
trovare un percorso amministrativo per la gestione del Centro Sportivo di Via delle
Rose”.

“Per quanto attiene il Campo di Calcio di Via Mozart, la concessionaria Real Cinisello
aveva presentato al Comune di Ciniselio Balsamo in data 10 agosto 2018 la proposta
definitiva di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli art. 180 e 183 del D. Lgs.
n.50/2016, concernente la concessione della progettazione definitiva, esecutiva, il
finanziamento, la riqualificazione, il recupero e la gestione per un periodo di 20 anni
del Centro sportive comunale di Via Mozart.Tale proposta & stata argomento di
discussione nei lavori della Giunta comunale dell't1 ottobre 2018 che ha espresso in
merito un primo parere negativo.

in data 29.11.2018 con atto n. 262 la Giunta comunale - confermando il parere



negativo alla proposta dell'associazione Real Cinisello di Partenariato Pubblico Privato
(PPP} ai sensi degli art. 180 e 183 del D. Lgs. n.50/2016 (incompleta in quanto il Piano
Economico Finanziaric non risultava asseverato) — ha dichiarato la proposta stessa non
condivisibile sia per i risvolti economici/finanziari a carico del Comune sia perché non
soddisfa pienamente finteresse pubblico generale".

Confidande che i chiarimenti forniti siano ritenuti esaurienti risgetto ai quesiti formulati,
si coglie ['occasione per porgere cordiali saluti.
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