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FASE DI LAVORO

Approvigionamento materiali

Allestimento cantiere

Individuazione problematiche cavidotti esistenti e loro 

pulizia
A A A A A

Demolizioni, rimozioni e scassi A A A A A A A A A

Rotture e Scavi per plinti dei sostegni A A A A A A A A A A A A

Scavi per posa pozzetti e canalizzazioni A A A A A A A A A A A A

Posa pozzetti e canalizzazionii A A A A A A A A A A A A

Getto plinti dei sostegni A A A A A A A A A A A A

Ritombamento scavi e compattaz. A A A A A A A A A A A A

Ripristino pavimentazioni A A A A A A A A A A

Posa cavi alimentazione B B B B B B B B B B

Posa fibra ottica C C C C C C C C C C C

Esecuzione di attestazione e giunzione cavi fibra C C C C C C C C C C C

Posa sostegni D D D D D D D D

Installazione apparecchiature videosorveglianza E E E E E E E E E E E E E

Collegamenti e alimentazione apparecchiature E E E E E E E E E E E E E

Posa quadri elettrici di protezione e sezionamento e 

quadri video di campo
E E E E E E E E E E E E

Allacciamento a quadri e linee E E E E E E E E E E E E

Messa in tensione e prova in bianco impianti E E E E E E E E E E E

Installazione apparecchiature nel CED (Municipio) F F F F F

Installazione apparecchiature nei locali dedicati della 

Polizia Locale /Carabinieri/ Polizia di Stato F F F F F

Collaudo G

Posa eventuale manto di usura asfalto H H H

giorni 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Note ed osservazioni:

 Le tipologie di lavori contraddistinte da una stessa lettera devono essere eseguite in continuità e portate a termine in un unico periodo per ciascuna 

area di intervento

Si nota che  l'allestimento del cantiere deve essere curato praticamente ogni volta che i lavori interessano la careggiata stradale, in quanto occorre 

ogni giorno spostare le transenne e le segnalazioni in base all'avanzamento del cantiere che non può essere delimitato completamente
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NOTA ESPLICATIVA AL CRONOPROGRAMMA 

 

Per i lavori oggetto del presente appalto è complesso ed anche inutile andare a compilare 

un cronoprogramma degli interventi. Ciò è dovuto a due motivi: 

• gli interventi riguardano più strade e aree, sparse sul territorio comunale; 

• questo tipo di lavori sugli impianti di videosorveglianza permette di organizzare gli 

interventi in diverse sequenze indipendenti tra loro (scavi e posa cavidotti / posa 

impianti / allacciamento impianti / ripristino manto di usura). 

Si evince perciò che occorrerebbe compilare un cronoprogramma per ogni intervento di 

ogni singola strada, ma sarebbe alla fin fine inutile in quanto poi l’effettivo metodo 

utilizzato dall’impresa appaltatrice non sarà quello di terminare sistematicamente ogni 

zona ed iniziare poi la successiva, ma piuttosto portare a termine gli scavi in almeno una 

serie di zone e poi procedere all’installazione degli impianti, e così via. 

Si è scelto perciò di riportare un cronoprogramma generico per questo tipo di lavori nel 

loro complesso, che riporta il tempo stimato per eseguire tutti gli interventi previsti in 

appalto, mentre sarà poi l’Impresa appaltatrice a specificare meglio, nel proprio 

programma dei lavori, come intende organizzare gli interventi, in base alla propria 

organizzazione, alle indicazioni della committenza e degli enti proprietari delle strade, 

fermo restando, e questo è il vincolo posto dal presente cronoprogramma, che i lavori 

appartenenti ad una stessa tipologia devono essere eseguiti di seguito senza soluzione di 

continuità per non lasciare nel cantiere situazioni di rischio. Questi tipi di lavori 

appartenenti ad una stessa categoria, e che devono essere portati a termine nel loro 

complesso (ad esempio gli scavi con la posa delle condotte e il relativo ritombamento e 

ripristino della carreggiata), sono indicati nel diagramma temporale con una stessa lettera. 


