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ALLEGATO "A"

Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO "SCIREA" DI VIA CILEA

COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo.

CANTIERE: via Francesco Cilea, 50, Cinisello Balsamo (MI)

Cinisello Balsamo, 23/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto De Martino Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile del procedimento Migliorini Arch. Mario)

Architetto De Martino Giuseppe
Viale Sarca 78
20125 Milano (MI)
Tel.: 02 66119955 - Fax: 02 66101231
E-Mail: info@studiodemartino.net

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3 g

Demolizione di muretto in c.a. 6 g

Rimozioni torri faro 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Montaggio di torre faro  in acciaio 8 g

Montaggio di recinzione e cancelli 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza6 g

Realizzazione di impianto sonoro 6 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Fase1

Z2 = Fase 2a

Z3 = Fase 2b

Z4 = Fase 3

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
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