

## SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	DUP_2019_2021 DUP 2019 2021
<b>Livello</b>	OBIETTIVO DI PEG
<b>Centro di Responsabilità</b>	05_S SETT. MANAGEMENT TERRITORIO



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_09

Area Tematica  
1. PIU' SICUREZZA

Assessorato  
Sindaco

Direzione

Direttore

**Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**


Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_01 PIU' SICUREZZA

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_01\_0301 Sicurezza

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_01\_0301\_0203 Sistema di videosorveglianza

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conclusioni dei lavori e collaudo per il progetto di videosorveglianza - 1° LOTTO	70,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Affidamento incarico di progettazione per lavori di estensione del sistema di videosorveglianza cittadino - 2° LOTTO	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Espletata procedura di gara tramite Sintel.
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_09Area Tematica  
1. PIU' SICUREZZAAssessorato  
Sindaco

Direzione

Direttore

***Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina***Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO****INDICATORI**


Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Collaudo lavori 1° LOTTO - Estensione della videosorveglianza cittadina (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			
Affidamento incarico di progettazione a professionista esterno - 2° LOTTO (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			
Installazione nuove telecamere nell'ambito del progetto di videosorveglianza 1° LOTTO	QUANTITATIVO	10,00	10,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_10	Area Tematica 2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO	Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;	Direzione	Direttore
<b>Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0101 Decoro Urbano**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0101\_0601 Controllo del territorio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività di Direzione Lavori, coordinamento e contabilità interna dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_10

Area Tematica  
**2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO**

Assessorato  
**Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;**

Direzione

Direttore

**Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta  
conservazione del patrimonio comunale**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione dei lavori in Amministrazione Diretta con le maestranze comunali sul patrimonio.	15,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Direzione, coordinamento e contabilità interna dei servizi di assistenza e manutenzione impiantistica degli edifici e adeguamento normativo	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Direzione e coordinamento interno per le verifiche biennali degli impianti ascensori, montascale e messa a terra degli edifici	15,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Attività di montaggio e smontaggio postazioni seggi elettorali all'interno delle scuole e corretto posizionamento dei tabelloni per la propaganda	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	28/06/2019			
Istruire le pratiche relative al superamento barriere architettoniche negli edifici privati. L. 13/89	10,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare il corretto funzionamento degli impianti	EFFICACIA	100,00	75,00	75,00	75,00	
Realizzare la conservazione degli edifici secondo le modalità di attuazione e le tempistiche indicate nelle fasi/attività (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	75,00	
Realizzare almeno il 70% di evasione delle richieste di intervento sugli edifici mediante interventi in amministrazione diretta	EFFICACIA	70,00	60,00	60,00	55,00	
Istruire il 100% delle richieste di manutenzione pervenute	EFFICACIA	100,00	75,00	80,00		



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_12	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**


Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0101 Decoro Urbano

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0101\_0601 Controllo del territorio

**GANTT**



**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Lavori di Manutenzione Straordinaria afferenti il patrimonio comunale con particolare riferimento alle progettazioni contenute specificatamente negli atti programmatori di settore e relativi agli edifici	40,00	65,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_12

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
BANDO PERIFERIE - "Quartiere Cornaggia - recupero e riutilizzo immobile	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Avvio dei lavori per il nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. da Vinci	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono stati aggiudicati. I lavori sono iniziati il 16/09/2019
			01/01/2019	16/09/2019			
Lavori di sostituzione dei vetri vandalizzati del Pertini	10,00	50,00	01/07/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono stati appaltati
			01/07/2019				

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare almeno il 30% dei lavori previsti in contratto per il nuovo centro anziani	EFFICACIA	30%	0	0,00	20,00	
BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la consegna previsti dal Decreto e dalla Convenzione (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
Rispetto delle previsioni degli atti programmatici di settore (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_20

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**


Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0101 Decoro Urbano

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0101\_0601 Controllo del territorio

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica qualitativa delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Direzione, coordinamento, contabilità interna per il servizio pulizie, riferita agli edifici comunali previsti nell'appalto.	60,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				





OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_20

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione del nuovo progetto servizio pulizia con predisposizione ed approvazione atti di gara - triennio 2019/2021	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	il progetto è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 20/06/2019, ed è stata predisposta la Determina a contrarre
			01/01/2019	20/06/2019			

#### INDICATORI


Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Verifica qualitativa e quantitativa delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Realizzare la pulizia degli edifici comunali rispettando le modalità attuative e le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
Redazione nuovo progetto servizio pulizie 2019/2021 (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	0,00	



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_14	Area Tematica 2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO	Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;	Direzione	Direttore
<i>Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi</i>			Centro di responsabilità SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	Responsabile MARCHIANO VINCENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0401 Sicurezza scuole**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0401\_0201 Strutture scolastiche**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Lavori di Manutenzione Straordinaria afferenti il patrimonio comunale con particolare riferimento alle progettazioni contenute specificatamente negli atti programmatori di settore e relativi agli edifici scolastici	40,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S05_14</b>	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
BANDO PERIFERIE - "Intervento di Manutenzione straordinaria per la realizzazione di aule della scuola secondaria di 1° grado in via dei Partigiani all'interno dell'Edificio Bauer"	20,00	95,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione. I lavori sono in fase di ultimazione.
			01/01/2019				
Interventi di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di controsoffitti antisfondellamento scuola Primaria Lincoln - Inizio dei lavori	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	26/08/2019			
Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione di un tratto di recinzione della Scuola primaria Parini	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta vincitrice della gara e si prevede che l'inizio lavori sia nel mese di Ottobre
			01/01/2019				


INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Installare almeno 200 mq. di antisfondellamento negli edifici scolastici al fine di mettere in sicurezza le strutture	EFFICACIA	200,00	200,00	400,00	200,00	
BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la consegna previsti dal Decreto e dalla Convenzione (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
Rispetto delle previsioni degli atti programmatori di settore (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_03	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0901 Contrastare il degrado**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0901\_0201 Riqualficazione ambientale**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Istruttoria delle domande di manomissione del suolo pubblico pervenute e rilascio/diniego delle relative Concessioni	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_03

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

***Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione***

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sopralluogo, monitoraggio ed informatizzazione nel SIT comunale di ogni intervento di manomissione eseguito	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Incontri di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Provvedimento di concessione/diniego di manomissione del suolo pubblico entro 30 giorni dalla ricezione (da regolamento sono previsti 60 giorni)	EFFICACIA	30,00	30,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_19	Area Tematica <b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0901 Contrastare il degrado**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0901\_0201 Riqualificazione ambientale**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Direzione, coordinamento e contabilità interna, manutenzione e gestione della climatizzazione degli edifici comunali	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_19	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;	Direzione	Direttore
<b>Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica delle possibili opere di efficientamento impiantistico rispetto alle caratteristiche delle attuali centrali termiche	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione. In pendenza della sentenza del TAR, il RTI aggiudicatario del servizio gestione calore ha presentato il progetto con le opere migliorative.
			01/01/2019				
Approvazione atti di collaudo dell'appalto calore concluso	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	E' stata approvata la Delibera di Giunta di approvazione del Collaudo. DG 202 del 26/09/2019
			01/01/2019	26/09/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Gestire le centrali termiche secondo i tempi e le modalità indicate nelle fasi/attività (%)	EFFICACIA	100,00	75,00	75,00	75,00	
Effettuare la verifica di possibili opere di efficientamento e redarre i progetti di fattibilità necessari (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
Approvazione del collaudo appalto calore concluso (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	95,00	80,00	



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_04

Area Tematica  
**2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO**

Assessorato  
**Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;**

Direzione

Direttore

**Gestione e controllo del ciclo idrico integrato**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**


Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0901 Contrastare il degrado

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0901\_0401 Servizio Idrico Integrato

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Garantire la pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Completamento lavori e collaudo nuova fognatura in via F.lli Cervi	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				





OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_04

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Gestione e controllo del ciclo idrico integrato**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Asfaltature stradali a seguito di interventi plurimi di manomissione sulle sedi stradali	40,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Approvazione convenzione con CAP Holding per la predisposizione del regolamento di invarianza idraulica	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	DGC n.45 del 28/02/2019 pubblicata in data 04/03/2019
			01/01/2019	04/03/2019			


INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Garantire la pulizia di almeno n. 2600 caditoie nel corso dell'anno su un totale di n. 9447 caditoie	EFFICACIA	2.600,00	3.053,00	2.200,00	2.781,00	
Approvazione convenzione con CAP Holding per la predisposizione del regolamento di invarianza idraulica	EFFICIENZA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_18	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0901 Contrastare il degrado**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0901\_0501 Verde pubblico**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Manutenzione del verde urbano	40,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_18Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADOAssessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano**Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate ubicate nei parchi e giardini.	15,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Monitoraggio delle aree verdi gestite da privati (sponsorizzazioni)	5,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Progressivo aggiornamento del censimento e del bilancio arboreo	15,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Accordi con associazioni e altri soggetti per la gestione e promozione di spazi a verde pubblico.	5,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Attività di promozione dei giardini storici tramite la rete RE.gis	5,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Manutenzione del verde storico all'interno del parco di Villa Ghirlanda mediante contratto con le cooperative sociali e l'uso di soggetti svantaggiati	10,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Servizio di apertura e chiusura del parco	5,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Predisposizione del nuovo appalto di manutenzione del verde (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			
Esecuzione di almeno 60 interventi straordinari di manutenzione sul patrimonio arboreo cittadino, sulla base della prioritizzazione del rischio	EFFICACIA	60,00	60,00	0,00		
Esecuzione di almeno 20 interventi straordinari di manutenzione nelle aree giochi, sulla base della prioritizzazione del rischio	EFFICACIA	20,00	19,00			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_06

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_0901 Contrastare il degrado

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_0901\_0802 Teleriscaldamento

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione Convenzioni e relativi canoni SMEC ed A2a Calore e Servizi Srl (Teleriscaldamento) e 2i Rete Gas Srl (Distribuzione Gas Metano)	35,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti gas metano	35,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S05_06</b>	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Valutazione conclusiva del registro degli investimenti sulla rete gas di 2i Rete Gas, al fine del riscatto oneroso al termine della concessione	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				


INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Acquisizione della valutazione del registro degli investimenti di 2iRete Gas	EFFICACIA	1,00	0,00			Si=1 NO=0
Realizzare la manutenzione ordinaria / straordinaria e sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della sicurezza cittadina	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_05	Area Tematica 9. VIABILITA', TRASPORTI	Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;	Direzione	Direttore
<b>Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare l'efficientamento energetico</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_1001 Viabilità cittadina**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_1001\_0502 Efficientare l'illuminazione**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_05

Area Tematica

9. VIABILITA', TRASPORTI

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare l'efficientamento energetico**

Centro di responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria I.ANT.MS nell'ambito della convenzione CONSIP (extra-canone)	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Supporto alle attività della CUC per le procedure di gara per l'affidamento del Project Financing per la gestione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione	35,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Trasmessi a Cuc e Cua elaborati di progetto e bozza di bando per indizione gara.
			01/01/2019				

## INDICATORI


Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti nella convenzione CONSIP (SI = 1, NO = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00			
Esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione lungo tutto il tracciato della metrotranvia 31 in sinergia con ATM ed Enel Sole (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
Raggiungimento del 90% del numero di interventi completati in rapporto al numero di segnalazioni pervenute	EFFICIENZA	90,00	75,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_17	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_1201 Servizi Cimiteriali**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_1201\_0901 Servizi Cimiteriali**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Opere di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Cimitero Piazza dei Cipressi	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Opere di rifacimento dei bagni disabili presso il cimitero di Balsamo e di via Crisantemi	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	30/07/2019			





OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_17	Area Tematica <b>2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Opere di manutenzione straordinaria elettrica dei 3 cimiteri cittadini	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	04/05/2019			
Avvio dei lavori per le esumazioni ordinarie campo comune "O" del cimitero di Piazza dei Cipressi.	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	28/09/2019			


INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare la manutenzione dei 3 cimiteri attraverso le modalità attuative e la tempistica indicata nelle fasi/attività (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	75,00	



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_25	Area Tematica 2. PIU' DECORO E MENO DEGRADO	Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;	Direzione	Direttore
<b>Assicurare tempestività negli interventi di disinfestazione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_1301 Salvaguardia dell'ambiente**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_1301\_0701 Interventi di disinfestazione**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione interventi per la disinfestazione programmata	30,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_25

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Assicurare tempestività negli interventi di disinfezione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Puntuale controllo sull'impresa appaltatrice della corretta esecuzione degli interventi	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Verifica fattibilità tecnico-economica per potenziamento di interventi di tipo preventivo (larvicida)	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	09/08/2019			
Realizzazione di interventi su richiesta/segnalazione (ad esito positivo necessità intervento)	30,00	90,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Sensibilizzazione cittadini	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	10/05/2019			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Eseguire il totale degli interventi programmati	EFFICACIA	100,00	75,00			
Effettuazione della verifica circa la fattibilità tecnico-economica del potenziamento di interventi di tipo preventivo (larvicida) (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Rapporto tra numero interventi eseguiti e numero di richieste/segnalazioni di intervento (ad esito positivo necessità intervento)	EFFICACIA	70,00	90,00			
Comunicazione con la cittadinanza: organizzazione e gestione di almeno 1 evento di informazione, sensibilizzazione, prevenzione	EFFICACIA	1,00	1,00			Svolto incontro con la cittadinanza il 10 maggio 2019



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_08

Area Tematica  
2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività connesse**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**


Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_02\_1701 Fonti energetiche

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_02\_1701\_0101 Impianti a basso consumo

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Servizio di verifica, accertamento e ispezione impianti termici	50,00	75,00	01/01/2019	30/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Attività di front-office e supporto amministrativo con emissione di provvedimenti di messa a norma degli impianti termici del territorio	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_08Area Tematica  
**2. PIU' DECORO E MENO  
DEGRADO**Assessorato  
**Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;**

Direzione

Direttore

***Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività connesse***Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Effettuare il controllo di almeno il 5% del parco caldaie dei privati presenti sul territorio in proporzione di anno a decorrere dall'affidamento dell'incarico	EFFICACIA	700,00	850,00			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_13

Area Tematica  
4. PRIMA LA NOSTRA GENTE

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE


**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_04\_1201 Equità abitativa

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_04\_1201\_0601 Risposte ai bisogni abitativi

**GANTT**

**Fasi**

gen-2019    mar-2019    mag-2019    lug-2019    set-2019    nov-2019    gen-2020



■ Previsto ■ Effettivo

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_13

Area Tematica

4. PRIMA LA NOSTRA GENTE

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.**Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riaggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna - finanziamento Regionale Contratto di Quartiere	15,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	La Determina di riaggiudicazione dei lavori è stata predisposta. Successivamente si procederà a sottoscrivere il contratto
			01/01/2019				
Esecuzione lavori manutenzione straordinaria case comunali varie rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia tipologia B	15,00	95,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione. E' in corso di definizione una controversia su alcuni pezzi di ricambio installati.
			01/01/2019				
Partecipazione al Bando della Regione Lombardia per la riqualificazione del patrimonio abitativo finalizzato all'ottenimento del finanziamento dei lavori	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Approvata Delibera di partecipazione al Bando e ottenuto il finanziamento da parte di Regione Lombardia
			01/01/2019	14/03/2019			
Lavori di Manutenzione Straordinaria afferenti il patrimonio comunale con particolare riferimento alle progettazioni contenute specificatamente negli atti programmatori di settore e relativi agli edifici abitativi	20,00	70,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Manutenzione straordinaria di alcuni bagni per adeguamento a normativa superamento barriere architettoniche	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	23/04/2019			
Affidamento incarico per la redazione del progetto per la sistemazione delle Case Erp di Via F.lli Cervi	10,00	50,00	01/07/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Sono in corso le attività propedeutiche per la redazione del progetto
			01/07/2019				



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_13	Area Tematica 4. PRIMA LA NOSTRA GENTE	Assessorato Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;	Direzione	Direttore
<b>Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento dei lavori di rifacimento dei bagni nelle Case Erp.	5,00	100,00	01/07/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono stati affidati e aggiudicati alla Ditta vincitrice della gara e sono in fase di esecuzione.
			01/07/2019	25/09/2019			
Ottenimento del finanziamento da parte di Regione Lombardia per la riqualificazione del patrimonio abitativo	5,00	100,00	01/07/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Si richiede di rimodulare la fase nel seguente modo: "Ottenimento del finanziamento da parte di Regione Lombardia per la riqualificazione del patrimonio abitativo" - fase raggiunta al 100% in quanto con Delibera Regionale 1286 del 18.02.2019 è stata approvata la manifestazione di interesse del comune di Cinisello. La Regione Lombardia ad oggi non ha ancora stanziato sul proprio bilancio le somme da destinare ai progetti da finanziare. Pertanto la fase di affidamento dell'incarico per la redazi
			01/07/2019	30/09/2019			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_13

Area Tematica

4. PRIMA LA NOSTRA GENTE

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

***Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.***

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Recuperare il patrimonio abitativo comunale effettuando tutti gli interventi di manutenzione straordinaria finanziati	EFFICACIA	100,00	60,00	80,00	5,00	
Rispetto delle previsioni degli atti programmatici di settore (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
Predisposizione e consegna dei progetti a Regione Lombardia per l'ottenimento del finanziamento regionale per il recupero del patrimonio abitativo (SI=1 NO=0)	EFFICIENZA	1	1			

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_21

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle associazioni.**

Centro di responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO**Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_05 PERSONE E FAMIGLIA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_05\_0501 Sostenere la socialità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_05\_0501\_0201 Area Feste**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Individuazione dell'area entro 30/06/2019	EFFICACIA	1,00	1,00			
Predisposizione di studio di fattibilità tecnico economia dei lavori (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**


Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_05 PERSONE E FAMIGLIA

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_05\_1201 Sostegno alle famiglie

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_05\_1201\_0201 Accessibilità ai disabili

### GANTT



### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Manutenzione ordinaria attraverso interventi programmati e interventi straordinari finalizzati a garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche anche con incremento delle aree di sosta dedicate	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S05_01</b>	Area Tematica <b>5. PERSONE E FAMIGLIA</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b><i>Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.</i></b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
completamento di quanto previsto nelle fasi/attività	EFFICIENZA	1,00	0,75			fatto=1 non fatto =0



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_15

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città.**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_06\_0501 Valorizzare la cultura

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_06\_0501\_0101 Beni culturali

**GANTT**


**Fasi**

gen-2019    mar-2019    mag-2019    lug-2019    set-2019    nov-2019    gen-2020

(IN CORSO) Lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Vil...

(IN CORSO) Collaborazione con il gruppo intersettoriale per la valorizzazione del comples...

(IN CORSO) Individuazione della società per l'esecuzione delle indagini diagnostiche delle par...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_15

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città.**

Centro di responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda-interventi di consolidamento strutturale del manufatto e sistemazione e conservazione delle parti ammalorate	70,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono ancora in corso a causa di sospensioni poste dalla Direzione Lavori dovute a imprevisti e imprevedibili. E' in corso la predisposizione della perizia di variante in corso d'opera
			01/01/2019				
Collaborazione con il gruppo intersettoriale per la valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				
Individuazione della società per l'esecuzione delle indagini diagnostiche delle parti strutturali lignee della copertura della Villa Ghirlanda	10,00	80,00	01/07/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Si chiede di rimodulare la fase nel seguente modo : " Individuazione della società per l'esecuzione delle indagini diagnostiche delle parti strutturali lignee della copertura della Villa Ghirlanda". L'individuazione del professionista per la redazione del progetto verrà slittata nel 2020
			01/07/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_15

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

***Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città.***

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare almeno il 60% dei lavori di recupero della loggia sulla facciata Est di Villa Ghirlanda	EFFICIENZA	60,00	80,00	50,00		I lavori sono ancora in corso a causa di sospensioni poste dalla Direzione Lavori dovute a imprevisti e imprevedibili. E' in corso la predisposizione della perizia di variante in corso d'opera



OBIETTIVO DI PEG	Area Tematica	Assessorato	Direzione	Direttore
2019_S05_23	6. FACCIAMO RETE! INSIEME	Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;		
<i>Individuare forme di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzate al recupero del Cinema Marconi quale importante realtà culturale del territorio.</i>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_06 FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_06\_0501 Valorizzare la cultura

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_06\_0501\_0202 Riqualificazione Marconi





OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_16

Area Tematica  
6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato  
Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi**

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_06\_0601 Promuovere lo sport

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_06\_0601\_0101 Impianti sportivi

**GANTT**

**Fasi**

gen-2019    mar-2019    mag-2019    lug-2019    set-2019    nov-2019    gen-2020


(IN CORSO) Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcio Via Sardegna...

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per i lavori di rifacimento deg...

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione della Pisc...

(IN CORSO) Lavori di manutenzione straordinaria afferenti il patrimonio comunale con particola...

Studio di fattibilità per la redazione del progetto per la sostituzione delle vetrate e la realizzazione del...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG <b>2019_S05_16</b>	Area Tematica <b>6. FACCIAMO RETE! INSIEME</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcio Via Sardegna e basket Via Sabotino	25,00	50,00	01/01/2019	30/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono stati aggiudicati. Si attende la stipula del contratto per la consegna dei lavori. I lavori sono in corso di esecuzione
			01/01/2019				
Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per i lavori di rifacimento degli spogliatoi della palestra della Scuola Primaria Monte Ortigara	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	30/09/2019			
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione della Piscina Paganelli a seguito di partecipazione al Bando Regionale	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	E' pervenuto parere negativo da parte di ATS, pertanto il progetto esecutivo è da rivedere.
			01/01/2019	30/09/2019			
Lavori di manutenzione straordinaria afferenti il patrimonio comunale con particolare riferimento alla progettazioni contenute specificatamente negli atti programmatici di settore e relativi agli impianti sportivi	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione. Alcuni progetti sono stati spostati nel 2020 in quanto attualmente il Servizio Lavori Pubblici è sotto dimensionato di diverse unità tecniche trasferitesi in altri enti per mobilità esterna.
			01/01/2019				
Studio di fattibilità per la redazione del progetto per la sostituzione delle vetrate e la realizzazione della nuovo recinzione della Piscina Costa		100,00	01/07/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Eseguito studio di fattibilità
			01/01/2019	30/06/2019			

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_16

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

***Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi***

Centro di responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Rispetto delle previsioni degli atti programmatori di settore (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	0,75	1,00	0,00	
n di interventi in esecuzione / n. di interventi programmati	EFFICIENZA	50,00	45,00			



OBIETTIVO DI PEG	Area Tematica	Assessorato	Direzione	Direttore
2019_S05_24	6. FACCIAMO RETE! INSIEME	Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;		
<b>Individuare forme di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzate alla realizzazione di una piscina e alla ricollocazione del Palazzetto dello sport.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a


**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_06 FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_06\_0601 Promuovere lo sport**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_06\_0601\_0104 Fattibilità piscina



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_22	Area Tematica <b>6. FACCIAMO RETE! INSIEME</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Direttore <b>MARCHIANO VINCENZO</b>
<b>Riqualificare le aree cani cittadine dotandole di servizi adeguati.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_06 FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_06\_1301 Associazioni animaliste**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_06\_1301\_0701 Aree cani**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Mappatura delle aree cani esistenti, valutazione della corretta collocazione	15,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	30/03/2019			
Esecuzione del progetto di riqualificazione delle aree cani comunali	85,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	I lavori sono stati aggiudicati. Si prevede che l'inizio lavori avvenga nel mese di Ottobre
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_22

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

*Riqualificare le aree cani cittadine dotandole di servizi adeguati.*

Centro di responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

**INDICATORI**


Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Rapporto tra numero interventi in esecuzione su aree cani e numero di interventi programmati	QUALITA	80,00	60,00			
Ottimizzazione delle aree cani esistenti: n. aree cani riqualificate	EFFICIENZA	3,00	0,00			Sono in corso i lavori di riqualificazione. Si prevede che l'inizio lavori avvenga nel mese di Ottobre



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_02	Area Tematica <b>6. FACCIAMO RETE! INSIEME</b>	Assessorato <b>Lavori Pubblici - Ambiente ed Energia - Servizi Cimiteriali;</b>	Direzione	Direttore
<b>Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_06 FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_06\_1301 Associazioni animaliste**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_06\_1301\_0702 Cura degli animali**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Campagne informative contro l'abbandono degli animali domestici e attività di sensibilizzazione sul tema degli animali	10,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Predisposizione nuova convenzione con canile rifugio per servizio di mantenimento e custodia dei cani accalappiati	30,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Attuazione fase prevista nel 2° semestre.
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_02

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Lavori Pubblici - Ambiente ed  
Energia - Servizi Cimiteriali;

Direzione

Direttore

**Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione**

Centro di responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Divulgazione sul sito comunale della bacheca degli animali accalappiati e in custodia presso il canile rifugio	10,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Gestione dei rapporti con il canile convenzionato, ATS e il canile sanitario al fine della cura e custodia dei cani	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzazione di almeno una campagna di sensibilizzazione su temi legati alla tutela degli animali	QUALITA	1,00	1,00			
Predisposizione della nuova convenzione per il servizio di canile rifugio	EFFICIENZA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_07

Area Tematica

7. AL LAVORO! COMMERCIO

Assessorato

Urbanistica e Territorio  
Edilizia Privata Patrimonio  
Ufficio Europa  
Semplificazione

Direzione

Direttore

**Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber. Definire gli interventi di smart city all'interno della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.**Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_07\_1401 Sostegno attività produttive**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_07\_1401\_0401 Potenziare la rete digitale

## GANTT



## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento dei progetti per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica e lo sviluppo delle nuove connessioni	40,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				
Gestione della convenzione per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio cittadino con la Società Open Fiber	60,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019		SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_07

Area Tematica

7. AL LAVORO! COMMERCIO

Assessorato

Urbanistica e Territorio  
Edilizia Privata Patrimonio  
Ufficio Europa  
Semplificazione

Direzione

Direttore

***Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber.  
Definire gli interventi di smart city all'interno della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.***

Centro di responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

**INDICATORI**


Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Sviluppare la fibra ottica e la banda ultralarga secondo le modalità attuative e la tempistica indicata nelle fasi/attività	EFFICACIA	1,00	1,00			Si=1 NO=0



OBIETTIVO DI PEG 2019_S05_11	Area Tematica <b>10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPA</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione	Direttore
<b>Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.</b>			Centro di responsabilità <b>SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO</b>	Responsabile <b>MARCHIANO VINCENZO</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP\_10\_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP\_10\_0101\_1001 Efficienza macchina comunale**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi	45,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MIGLIORINI MARIO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	in linea con la programmazione
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_11Area Tematica  
10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPAAssessorato  
Sindaco

Direzione

Direttore

**Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.**Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche degli ambienti di lavoro attraverso sopralluoghi mirati	5,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MIGLIORINI MARIO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	20/06/2019			
Organizzazione di corsi di formazione con docente interno	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MIGLIORINI MARIO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
			01/01/2019	26/09/2019			
Verifiche piani di emergenza ed effettuazione di prove di evacuazione	15,00	10,00	01/01/2019	31/12/2019	MIGLIORINI MARIO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Le attività di verifica dei piani di emergenza e le prove di evacuazione sono state programmate a partire dal mese di Settembre. Nel mese di Settembre si è svolta 1 verifica.
			01/01/2019				
Organizzazione di una riunione periodica annuale per rendicontare le attività svolte e programmare le future	5,00		01/01/2019	31/12/2019	MIGLIORINI MARIO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	La riunione periodica di rendicontazione è programmata nel mese di Dicembre
			01/01/2019				
Approvazione del progetto relativo al servizio di Sorveglianza Sanitaria	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MIGLIORINI MARIO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	Il progetto di Sorveglianza Sanitaria è stato redatto, ed è stata redatta la Determina a contrarre. Sono in fase di predisposizione gli atti per la gara.
			01/01/2019	05/08/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Approvare almeno 2 DVR	QUANTITATIVO	2,00	1,00	0,00	2,00	



OBIETTIVO DI PEG  
2019\_S05\_11

Area Tematica  
**10. SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPA**

Assessorato  
**Sindaco**

Direzione

Direttore

***Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.***

Centro di responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL  
TERRITORIO**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Effettuare almeno 13 sopralluoghi di verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro	QUANTITATIVO	13,00	13,00	13,00	15,00	
Erogare almeno 12 corsi di formazione per la sicurezza con docente interno	QUANTITATIVO	12,00	12,00	8,00	12,00	
Effettuare almeno 13 prove di evacuazione	QUANTITATIVO	13,00	1,00	0,00	12,00	Le prove di evacuazione sono state programmate a partire dal mese di Settembre
Approvazione progetto Sorveglianza Sanitaria (SI=1 NO=0)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Il progetto di Sorveglianza Sanitaria è stato redatto, è stata redatta la Determina a contrarre.