

Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare,  
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana

Cinisello Balsamo, li 31/05/2010

SETTORE 5° - LL. PP.  
POSTA IN PARTENZA

DATA.....N°.....

Spett.le Settore Affari Generali  
e Servizi Demografici  
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

**Oggetto: riserva apposte dalla ditta costruttrice alla quarta perizia di variante per la realizzazione del nuovo centro culturale"; interrogazione n° 152 posta dal Consigliere Stefano Gandini nella seduta di Consiglio Comunale del 13/05/2010.**


In riferimento all'interrogazione in oggetto, premesso che la ditta costruttrice ha firmato l'atto di concordamento prezzi con riserva chiedendo maggiori compensi su alcuni dei nuovi prezzi formulati dal progettista in occasione dell'approvazione della perizia di variante n. 4, si comunica quanto segue:

- La ditta costruttrice ha riportato la riserva sul registro di contabilità esplicitando nel dettaglio le motivazioni ed i maggiori compensi;
- La Direzione Lavori ha controdedotto alle riserve non riconoscendo maggiori/diversi importi rispetto a quelli della perizia n.4;
- Il R.U.P. potrà esprimersi sull'ammissibilità e/o sulla sua fondatezza solo dopo aver visionato, a tal riguardo, le relazioni riservate della D.L. e del Collaudatore;
- AL momento, in assenza delle valutazioni sopraddette e della definizione da parte del RUP della riserva stessa, è prematuro fare previsioni e quantificare gli eventuali maggiori compensi che potrebbero considerarsi come ulteriore aggiunta ai costi complessivi per la realizzazione del centro culturale.

Cordiali saluti


Visto  
L'Assessore alle politiche culturali,  
partecipazione e-democraz.

Dott. Fasano Luciano



Il Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare,  
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana

Arch. Mauro Papi



Responsabile del Procedimento: arch. Mario Migliorini

