

# SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

**Parametri selezionati:**

**Vista**                            DUP\_2018\_2020 DUP 2018 2020  
**Livello**                        OBIETTIVO DI PEG  
**Centro di Responsabilità**    0A\_U\_03 UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**A**  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U03\_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe  
Bilancio, Finanza, Partecipate,  
Sicurezza, Viabilità, Sport e  
Affari legali.

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

*Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio*

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO  
STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA'  
OPERATIVA COMPLESSA:  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse


**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0201 Razionalizzaz. serv.general

**GANTT**

**Fasi**

gen-2018    mar-2018    mag-2018    lug-2018    set-2018    nov-2018    gen-2019

- Dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo
- Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita
- Gestione dell'archivio
- Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese postali
- Riordino archivio storico in seguito a scarto atti d'archivio



■ Previsto ■ Effettivo

A



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_01</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Gestione dell'archivio	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese postali	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Riordino archivio storico in seguito a scarto atti d'archivio	20,00	100,00	30/06/2018	31/12/2018	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	nuova attività
			30/06/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Incremento di almeno il 10% delle cartelle e dei documenti dematerializzati (PEC, Fax server, e-mail, cartaceo in arrivo)	QUANTITATIVO	10,00	10,00	20,00		
Fondo Risorse Variabili: Decentramento c/o i settori del protocollo in entrata (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Incremento del 10% del numero dei fascicoli elettronici creati e gestiti	EFFICIENZA	11.800,00	11.932,00	8.531,00		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_01</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Piani di razionalizzazione: Spese postali 2018 inferiori o uguali a spese postali 2017	EFFICIENZA	50.000,00	29.761,77		205.165,91	(cap. 1030100, dati a consuntivo degli atti di liquidazione)
Riordino archivio storico: cartelle riordinate n. 1457 (30/09)	EFFICACIA	1.600,00	1.634,00			nuova attività (cartelle scartate n. 2098)

A



<b>OBIETTIVO DI PEG</b> <b>2018_U03_02</b>	Area Tematica  <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

 Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 4\_0101 Comunicazione e Partecipazione

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 4\_0101\_0801 Supporto informatico

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Si prosegue nel processo di risparmio e di razionalizzazione delle attività previste nella specifica azione di PEG. Gli indicatori evidenziano il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

A



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U03\_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività  
produttive, Lavoro e  
Commercio, Comunicazione,  
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

**Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente**

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO  
STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA'  
OPERATIVA COMPLESSA:  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA


Responsabile

CARUSO GIANLUCA

## GANTT

### Fasi

gen-2018      mar-2018      mag-2018      lug-2018      set-2018      nov-2018      gen-2019



■ Previsto ■ Effettivo

## FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione e rinnovo dei contratti di manutenzione attraverso la piattaforma mepa	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	MORELLI CLAUDIA	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_02</b>	Area Tematica <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema della telefonia mobile e fissa	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	MORELLI CLAUDIA	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Studio, progettazione e realizzazione di servizi informatici per altri soggetti pubblici	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Studio di fattibilità per la ri-informatizzazione dei servizi tecnici comunali	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANTONELLO MILINGI	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	30/09/2018			
Installazione, configurazione e attivazione sistema ALFRESCO	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	30/09/2018			
Attivazione sistema pago PA e SPID su sw sviluppato internamente	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Attivazione sistema pago PA e SPID su procedure gestionali	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANTONELLO MILINGI	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Sostituzione e configurazione di firewall di nuova generazione al fine di garantire quanto previsto dalle "Misure Minime di Sicurezza ICT" (AgID).	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Individuazione responsabile sicurezza dati secondo nuove norme europee	2,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/05/2018			
Adeguamento di tutte le procedure comunali ai principi e le regole del General Data Protection Regulation (GDPR)	8,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

A



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_02</b>	Area Tematica <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Completamento dell'informatizzazione dei servizi cimiteriali: gestionale delle cremazioni	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	ANTONELLO MILINGI	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	30/09/2018			
Coordinamento delle attività informatiche dell'Ente, supporto ai settori per la progettazione e la realizzazione di innovazione tecnologica	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Formazione dei dipendenti sulle innovazioni tecnologiche introdotte nell'Ente	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: Elaborazione programmi in house senza ricorso a fornitori esterni	5,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
produzione di servizi informatici per farmacia comunale (importo rinnovo contratto €.)	EFFICIENZA	1.000,00	1.200,00	1.560,00		
Piani di razionalizzazione: spesa per telefonia fissa e mobile 2018 non superiore a spesa 2017	EFFICIENZA	101.883,00	101.361,00	101.883,38		2018/09 il dato sarà comunicato nel prossimo monitoraggio
Fondo Risorse Variabili: Attivazione portale delle cremazioni (si=1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
Fondo Risorse Variabili: Attivazione Pago PA su sw sviluppato internamente (1 = fatto, 0 = non fatto)	QUANTITATIVO	1,00	1,00	1,00		togliere SPID dalla descrizione
Fondo Risorse Variabili: Attivazione Pago PA su almeno tre procedura gestionale	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00		sostituire "tre procedure" in "due"

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_02</b>	Area Tematica <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Attivazione di almeno due siti/gruppi di lavoro ALFRESCO	EFFICACIA	2,00	2,00			
Attivazione sistemi di protezione dati e produzione di documento DgPR (si=1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Fondo Risorse Variabili: Realizzazione studio di fattibilità per la ri-informatizzazione dei servizi tecnici comunali	EFFICACIA	1,00	1,00			
Piani di razionalizzazione: minori spese per attività di programmazione svolta in house: spesa per programmi informatici 2018 non superiore a spesa 2017	EFFICIENZA	141.961,00	108.068,27			
Piani di razionalizzazione: valorizzazione attività informatica realizzata internamente	EFFICIENZA	75.500,00	114.000,00			2018/09 il dato sarà comunicato nel prossimo monitoraggio

A



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U03\_03

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

*Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza*

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 4\_0301 Sicurezza e legalità

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 4\_0301\_0102 Collaboraz. forze dell'ordine

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Sono proseguiti gli incontri di verifica con l'ufficio tecnico e le ditte incaricate del progetto al fine di garantire l'omogeneità tra il sistema già presente ed il nuovo in fase di installazione. Gli indicatori evidenziano il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

**GANTT**


**Fasi**

gen-2018    mar-2018    mag-2018    lug-2018    set-2018    nov-2018    gen-2019

Partecipazione all'implementazione tecnico-informatica della realizzazione del progetto ...

Ampliamento sistema di video sorveglianza in Villa Ghirlanda

Studio di fattibilità per il controllo con sistemi di videosorveglianza dei perimetri esterni di alcu...



■ Previsto ■ Effettivo

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_03</b>	Area Tematica <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Partecipazione all'implementazione tecnico-informatica della realizzazione del progetto di videosorveglianza	80,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	30/09/2018			
Ampliamento sistema di video sorveglianza in Villa Ghirlanda	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	30/09/2018			
Studio di fattibilità per il controllo con sistemi di videosorveglianza dei perimetri esterni di alcuni edifici scolastici cittadini	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	30/06/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Realizzazione progetto di video sorveglianza in villa ghirlanda	EFFICIENZA	1,00	1,00			
Realizzazione studio di fattibilità per videosorveglianza perimetri esterni edifici scolastici (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U03\_04

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato

Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

**Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 4\_1402 Accessibilità, Nuove tecnologie

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 4\_1402\_0401 Connessioni pubbliche di rete

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Anche nell'anno 2018 l'attività di implementazione della wifi cittadina (sia indoor sia outdoor) sono proseguite correttamente. Gli indicatori evidenziano il pieno raggiungimento dell'obiettivo.


**GANTT**

**Fasi**

gen-2018    mar-2018    mag-2018    lug-2018    set-2018    nov-2018    gen-2019

Realizzazione della Wi-Fi per il cittadino out-door

Gestione delle reti WI-FI



■ Previsto ■ Effettivo

A



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_04</b>	Area Tematica <b>5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione della Wi-Fi per il cittadino out-door	80,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Gestione delle reti WI-FI	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Realizzazione della WI-FI cittadina	EFFICIENZA	1,00	1,00	25.000,00		

A



<b>OBIETTIVO DI PEG</b> <b>2018_U03_05</b>	Area Tematica <b>5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

 Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5\_0103 Strumenti di governo,partecip.


**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0801 Open Data

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Così come previsto dal progetto del piano triennale dell'AGID sono stati resi disponibili i n. 10 database in modalità open data che in seguito ad un accordo sono stati pubblicati sul portale della Regione Lombardia. Si è proseguito all'interno dell'ente l'attività di integrazione dei diversi archivi presenti nella rete comunale offrendo a diversi uffici la possibilità di utilizzo della dashboard che integrasse dati numerici a dati cartografici. Gli indicatori evidenziano il pieno raggiungimento dell'obiettivo.



OBIETTIVO DI PEG 2018_U03_05	Area Tematica <b>5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

**Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data****GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione di un sistema data integration	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Sviluppo di applicazioni, attraverso l' utilizzo degli open data, per facilitare la conoscenza del territorio da parte di cittadini, imprese e professionisti	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U03_05</b>	Area Tematica <b>5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pubblicazione di open data	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			
Ampliamento e gestione del cruscotto dati integrato con il sistema informatico territoriale (SIT)	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Raggiungere la pubblicazione di almeno 10 open data sul mini sito comunale presente nel portale di Regione Lombardia, necessari ad ottenere il previsto finanziamento	EFFICACIA	10,00	10,00	4,00	4,00	
Fondo Risorse Variabili: ampliamento del progetto data integration	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		si = 1 no = 0
Fondo Risorse Variabili: Ampliamento dashboard (cruscotto)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		si = 1 no = 0

A