

Allegato C) le attività/fasi stralciate dalla programmazione 2021

Codice CdR	CdR	Responsabile	Assessore	Codice ob.	obiettivo	Fase/Attività	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio effettivo	Fine Effettiva	Note
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Bernardo Aiello	2021_S01_09	Garantire la gestione dei servizi cimiteriali.	aggiornamento della convenzione per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati stipulata con tutte le agenzie funebri del territorio secondo le indicazioni dell'autorità garante per la concorrenza.	10,00	01/09/2021	31/12/2021	01/09/2021		Eliminare: l'attività è rinviata al 2022 per motivi organizzativi
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Giuseppe Berlino	2021_S01_07	Garantire il supporto e la consulenza agli utenti per gli adempimenti relativi alle attività produttive.	semplificazione dei procedimenti amministrativi e messa on line di modulistica e informazioni relativamente a PagoPA	10,00	01/09/2021	31/12/2021	01/09/2021		L'avvio della modalità pago P.A. è subordinata alla verifica informatica dell'applicazione delle varie tipologie tariffarie. L'attivazione di fatto è rinviata al 2022 in quanto i nodi tecnici non sono stati ancora sciolti dalla software house.
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	caruso gianluca	Giacomo Giovanni Ghilardi	2021_S01_02	Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente.	adeguamento informatico e procedurale per l'apertura dell'INFO-POINT	5,00	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Il progetto INFO POINT è di fatto sospeso a causa dell'emergenza pandemica, nel 2021 è rimasto in sospeso si rinviano al 2022 le attività di competenza connesse sulla base delle indicazioni dell'A.C.
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Valeria De Cicco	2021_S08_35	Promuovere comportamenti corretti al fine della salvaguardia della salute	ENTANGLED: Definizione e sottoscrizione degli accordi di collaborazione con ASST finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali	50,00	01/05/2021	31/12/2021	01/05/2021		LA FASE E' DA SPOSTARE SUL 2022. AL MOMENTO, LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO NON CONSENTE LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI