

Cinisello Balsamo, 17 Febbraio 2012

Egregio Signor
Riccardo Visentin
S E D E

E. p.c. Al Sindaco
Daniela Gasparini
S E D E

Oggetto: interrogazione n. 182 – seduta Consiglio Comunale in data 17/10/2011

Aggiornamento sullo stato dei lavori.

I lavori architettonici e di costruzione sono praticamente conclusi. Restano alcuni piccoli lavori di dettaglio, la fornitura e posa di accessori per i bagni. Si è inoltre in attesa del collaudo e della verifica dei Vigili del Fuoco.

E' terminata la posa della rete dati fissa e la rete wifi.

E' imminente l'installazione delle tende tecniche elettrificate.

Seguirà la posa in opera degli arredi e quindi di attrezzature informatiche.

Previsione data inaugurazione e relativa apertura

Terminata la posa in opera degli arredi, si prevede il trasloco di Biblioteca e Centro Multimediale in estate e l'apertura del Centro nel mese di Settembre 2012.

Risultati bandi annessi, es. "bando caffetteria", "bando libreria".

Le gare per la fornitura di arredi sono terminate.


La ricerca di una libreria, tramite richiesta dichiarazioni di interesse, si è svolta nel 2010. Non sono state presentate offerte valide da parte di operatori privati.

La ricerca di un gestore della caffetteria, tramite procedura negoziata, si è svolta nell'estate 2011.

L'unico partecipante e aggiudicatario ha dovuto essere escluso. Prosegue la ricerca di un operatore privato.

Distinti saluti

Assessore alle politiche culturali
Luciano Fasano



Il dirigente capo area servizi al cittadino
Moleno Veronese

