

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2022_2024 DUP 2022 2024
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	0A_01_2020 AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR
Stato	In Corso

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_01Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_0301 Programmazione/razionalizzazio**Modalità di Attuazione**

Comprende:

Il presidio, il coordinamento e la gestione della pianificazione strategica, operativa e gestionale attraverso:

- 1) il supporto alla governance nella pianificazione e nei processi decisionali
- 2) il coordinamento dei processi direttivo-gestionali attraverso le attività del comitato di direzione
- 3) il coordinamento e la predisposizione degli strumenti di programmazione strategica e operativa (DUP) ed esecutiva (PEG, Piano della Performance)
- 4) la gestione e il monitoraggio degli strumenti di programmazione
- 5) il supporto alla struttura organizzativa ed amministrativa per promuovere e consolidare la conoscenza della metodologia e degli strumenti normativi e tecnologici introdotti in materia di programmazione
- 7) lo sviluppo di studi ed analisi finalizzati all'individuazione di elementi migliorativi della programmazione, soprattutto sul fronte della riduzione delle spese

La rendicontazione dei risultati ai cittadini attraverso:

- 1) la pubblicazione sul sito comunale della programmazione annuale e triennale (DUP e PEG/Piano della Performance)
- 2) la pubblicazione sul sito dei risultati raggiunti e dello stato di avanzamento del programma di mandato e degli obiettivi programmati
- 3) l'elaborazione e la pubblicazione del bilancio di fine mandato con riferimento agli obiettivi di programma e strategici approvati dal Consiglio Comunale

STATO DI ATTUAZIONE

Si è regolarmente svolto il coordinamento dei settori dell'ente e il supporto ai dirigenti e alla Giunta.

Tutti i documenti di programmazione strategica (DUP e Nota di aggiornamento al DUP e il Bilancio 2022-2024) e gestionali (PEG 2022-2024) sono stati regolarmente approvati nel rispetto delle scadenze di legge, che comunque hanno visto proroghe normative e sono stati regolarmente pubblicati sul Sito Istituzionale dell'Ente e sono consultabili sul sito istituzionale ai seguenti link:

DUP e NADUP <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33867>PEG/PERFORMANCE: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4339>

Lo stesso dicasi per le attività di monitoraggio e controllo dello stato di realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali programmati.

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_01Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto agli amministratori nei processi di pianificazione strategica	01/01/2022	31/12/2022	17,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP)	01/01/2022	31/12/2022	13,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatori e decisionali dell'Ente	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Redazione della proposta del DUP e della Nota di Aggiornamento entro le scadenze normative	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_01Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con tutti i livelli della programmazione strategica entro le scadenze normative</i>	01/01/2022	31/12/2022	5,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti i livelli della struttura organizzativa, della metodologia in materia di programmazione introdotta con il DUP</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Gestione del PEG informatizzato attraverso l'applicativo "Pianificazione e controllo", individuazione ed applicazione di nuove funzionalità gestibili informaticamente e monitoraggio del PEG</i>	01/01/2022	31/12/2022	5,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato</i>	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_01Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Comunicazione ai cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito, dello stato di avanzamento del Programma di mandato, della programmazione strategica, operativa (DUP) e gestionale (PEG/Piano della Performance) e del suo stato di attuazione	01/01/2022	31/12/2022	5,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Individuazione e realizzazione di interventi di semplificazione e di efficientamento degli strumenti e dei procedimenti di programmazione	01/01/2022	31/12/2022	5,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Trasparenza e informazione ai cittadini: Pubblicazione tempestiva (entro 5 giorni dalla pubblicazione) degli atti di programmazione strategica e gestionale e degli stati di avanzamento (si=1, no=0)	EFFICACIA	5,00	5,00	5,00	5,00	
Diffondere e consolidare la cultura della programmazione a tutti i livelli della struttura organizzativa: organizzazione e gestione di formazione/aggiornamento sul PEG/Performance 2022 rivolto ai referenti: n. 3 ore per ogni referente	EFFICACIA	3,00	3,00			
Rendere più misurabile la realizzazione degli obiettivi attraverso la revisione degli indicatori di performance: elaborazione e diffusione di linee guida (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_01

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Revisione degli indicatori di PEG/Performance in applicazione delle linee guida: riduzione del n. degli indicatori (indicatori 2022<2021) indicatori 2021 n. 527	QUANTITATIVO	527,00	281,00			

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_02Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_0301 Programmazione/razionalizzazio**Modalità di Attuazione**

Comprende le attività:

- 1) di monitoraggio e di controllo degli obiettivi e delle azioni programmate, riportate sui vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG, Piano della Performance)
- 2) propedeutiche all'introduzione della contabilità economico/analitica e al controllo economico della gestione
- 3) il supporto ai CdR finalizzato alla lettura della reportistica e all'eventuale avviamento di azioni correttive della gestione
- 5) la redazione del Referto del Controllo di Gestione

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2022 gli obiettivi strategici ed operativi (programmazione strategica - DUP) sia quelli gestionali (PEG/Performance) sono stati regolarmente monitorati e controllato il loro stato di attuazione rispetto a quanto programmato.

Con atto n. 191 del 21/07/2022 la Giunta Comunale ha adottato il Referto del Controllo di Gestione dell'esercizio 2021.

Con proprio atto n. 182 del 14/07/2022 la Giunta Comunale ha adottato la Relazione sulla Performance 2021. Il Nucleo di Valutazione ha validato la Relazione sulla Performance 2021 il 27 luglio 2022, prot. 2022/61978.

E' stato effettuato un solo monitoraggio del PEG, al 30 settembre 2022, ed adottate le necessarie variazioni programmatiche, in considerazione del fatto che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il 1 giugno 2022 Con deliberazione n. 145.

Con Deliberazione n. 326 del 1 dicembre 2022 la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di attuazione al 30/09/2022 degli obiettivi e dei capitoli di PEG 2022-2024, degli obiettivi di performance e ha effettuato la prima e unica variazione programmatica dell'esercizio 2022.

L'ultimo monitoraggio di rendicontazione è in corso.

E' stato monitorato lo stato di realizzazione al 31/12/2022 degli obiettivi operativi e strategici, in occasione dell'elaborazione della nota di aggiornamento al DUP, approvata con deliberazione consiliare del 19 dicembre 2022, n. 62.

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_02Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici, operativi (DUP) e gestionali (PEG) programmati	01/01/2022	31/12/2022	30,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Supporto agli amministratori e ai responsabili gestionali nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e proposta di eventuali azioni correttive della programmazione	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Gestione ed eventuale aggiornamento degli obiettivi operativi e del piano degli indicatori del DUP	01/01/2022	31/12/2022	30,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Redazione del Referto del Controllo di Gestione	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	caruso gianluca	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	21/07/2022					
Redazione della Relazione sulla Performance	01/01/2022	30/09/2022	10,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
	01/01/2022	14/07/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_02Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Rendere più efficiente il sistema del controllo strategico: implementazione di una scheda informatizzata per semplificare il monitoraggio del POP (in collaborazione con il settore Opere pubbliche, ambiente, energia) entro settembre 2022 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Verifica dell'attuazione degli obiettivi programmati ed adeguamento della programmazione strategica e gestionale: almeno 1 report di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici/operativi (DUP) e di gestione (PEG) entro dicembre	EFFICACIA	2,00	3,00	3,00	1,00	

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO*****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.***Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_10_0101_0303 Partecipazione, progettazione**Modalità di Attuazione**

Comprende:

Il coordinamento dei processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Il monitoraggio dei processi di accesso alle risorse messe a disposizione da bandi PNRR e altri bandi e la costante verifica del rispetto dei tempi e delle modalità attuative dei progetti.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2022, anche in seguito alla partecipazione dell'Ente alle candidature di progetti finanziati con il PNRR l'uo Programmazione e Controllo ha avviato un sistema di verifica dei progetti finanziati attraverso bandi, per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei finanziamenti. La presente scheda rappresenta solo un avvio del lavoro che sarà perfezionato nel 2023, attraverso l'aggiornamento continuo dell'apposito gestionale dedicato ai progetti finanziati con PNRR.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Aggiornamento quotidiano dei bandi, avvisi pubblici e iniziative inerenti al PNRR e altre fonti di finanziamento	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Coordinamento politico-tecnico (Comitato di Direzione/Giunta Comunale) delle scelte strategico-operative di partecipazione ai bandi e avvisi pubblici	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Supporto ai settori e monitoraggio del rispetto dei tempi e dei risultati	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Implementazione dell'applicativo per consentire la gestione informatizzata dei bandi PNRR	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Gestione e monitoraggio della partecipazione dei settori ai seguenti bandi:	01/01/2022	31/12/2022	30,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
FONDI EUROPEI - ENTANGLED: sviluppo urbano sostenibile - interventi infrastrutturali e di trasformazione urbana in ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO - fondi FSE-FESR: Valore del progetto 16.242.000,00 € di cui: a valere su fondo FESR-FSE € 15.300.000,00; quale quota di cofinanziamento prevista a carico dell'ente 942.000,00 €



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
FONDI EUROPEI - ENTANGLED: Individuazione, affidamento ai settori attuatori degli obiettivi/interventi/azioni (progetto esecutivo) e monitoraggio del rispetto dei tempi e dei risultati	01/01/2022	31/12/2022	10,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	Nel corso del 2022 sono stati definiti gli accordi e la convenzione con gli altri soggetti attuatori. A fine 2022 sono state definite le modifiche organizzative per coordinare e gestire il progetto.
	01/01/2022	31/12/2022					
- REGIONE LOMBARDIA: Adesione al bando per l'assegnazione di cofinanziamenti l'acquisto di dotazioni tecnicostrumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla Polizia Locale - SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO - Assegnazione con D.d.u.o. di Regione Lombardia 24 marzo 2022 - n. 3928" Regione (20mila a bilancio dell'Ente e 20mila quota cofinanziata da Regione Lombardia= 40mila valore massimo del progetto) _ Delibera di Giunta Comunale n. 6\2022
-PIANI INTEGRATI: Progetto Città metropolitana Spugna. Esame e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Area Multisport sita via Padre M. Turoldo" _ SETTORE PROPONENTE: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	SOGGETTO ATTUATORE: CITTA' METROPOLITANA - Costo complessivo di progetto pari a Euro 850.000,00_Delibera di Giunta Comunale n. 30\2022



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
- PIANI INTEGRATI: Progetto Città metropolitana Spugna. Esame e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Completamento parcheggio Tuoldo -settore est_ SETTORE PROPONENTE: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Costo complessivo di progetto Euro 420.000,00_Delibera di Giunta Comunale n. 31/2022
M5C2LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI: Progetto Come-in di Città Metropolitana di Milano. Approvazione progetto fattibilità tecnico economica per completamento del sistema delle acque del settore est del Parco Nord_SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO - Importo complessivo Euro 552.275,00. Progetto di fattibilità tecnico ed economica in collaborazione con ufficio tecnico del Parco Nord_Delibera di Giunta Comunale n. 35/2022
PIANI INTEGRATI: Progetto città metropolitana Spugna. Adesione all'accordo tra città metropolitana di Milano e Cap Holding s.p.a_ SETTORE PROPONENTE: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	SOGGETTO ATTUATORE: CAP HOLDING Delibera di Giunta Comunale n. 36/2022



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>P. INTEGRATI INVESTIMENTO 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" esame e approvazione progetto fattibilità tecnica e economica "percorso della conoscenza di Villa Ghirlanda Silva"_ SETT. PROPON.: AMBIENTE ECOLOGIA</i>					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Costo complessivo di progetto pari a euro 1.600.646,40. Progetto di fattibilità tecnico economica in collaborazione con il settore cultura e con il contributo di Regis_Delibera di Giunta Comunale n. 49\2022
<i>Partecipazione dell'ente in qualità di comune capofila all'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento a sostegno delle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosuff._ SETT. PROP.: SOCIOEDUCATIV</i>					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	Delibera di Giunta Comunale n. 79\2022. Azioni coordinate con Azienda Consortile Insieme per il Sociale (IPIS).

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Partecipazione "M5C2.3, INV.3.1 - Sport e inclusione sociale" per interventi "nuovo impianto sportivo polivalente outdoor\indoor in via Alberti - via L. Da Vinci e "manutenzione straordinaria facciate Palazzetto Sport". SETT. PROP.: O. PUBBLIC.AMB. ENERG.					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO CLUSTER 1 approvazione definitiva esecutivo con DGC 371/2022 CLUSTER 2 approvato definitivo esecutivo con DGC 372/2022 - Richiesta di contributo ministeriale: - cluster 1, importo stimato euro 1.500.06, 97; - cluster 2, importo stimato euro 999.388,00_ Delibera di Giunta Comunale n. 103\2022.
M4C1 Inv.1, finanziato next generation EU: candidatura e approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica "Un ponte tra la scuola Sempione e il nido La Nave - il nuovo polo infanzia via Bramante" SETT. PROP.: OP. PUBBLIC.AMB. ENERG.					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	IN ATTESA - IL MINISTERO DEVE SCIogliere LE RISERVE - Importo complessivo dei due lotti pari a euro 2.029.293,91. Solo lotto 1 è candidabile alla selezione pubblica con parziale copertura economica_Delibera di Giunta Comunale n. 34/2022
FONDI EUROPEI_ Progetto "CITYFUL - Empowering youth workers to engage young people, NEETs and drop-out through the 3rd Sector in the EU" - Cinisello Balsamo Ente Capofila_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO - Finanziamento ERASMUS+: Valore del progetto 201.234,00 € - no cofinanziamento. Convenzione n. 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029045



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
FONDI EUROPEI_ Progetto "Make It Grow! Connecting Youth Entrepreneurship and Policy-makers to Enhance Community Engagement and Social Impact - Cinisello Balsamo Ente Capofila_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO: Finanziamento ERASMUS+ azione centralizzata: Valore del progetto 246.900,00 € - di cui a valere sul fondo Erasmus+ 197.520,00 € quale quota di cofinanziamento prevista a carico del partenariato 49.380,00 € _Convenzione n. 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029045
FONDI EUROPEI_ Progetto "S.M.A.R.T. Youth Center: Supporting Mobility Activities Running through Tech" - CINISELLO BALSAMO ENTE PARTNER_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento ERASMUS+: Valore del progetto 287.041,00 € - di cui quale quota destinata al omune di Cinisello Balsamo 35.380,00 €_ no cofinanziamento_Partnership Agreement n. 2021-1-EL02-KA220-YOU-000028853
FONDI EUROPEI_ Progetto "The Didactic Mine of Youth Work - CINISELLO BALSAMO ENTE PARTNER_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento ERASMUS+: Valore del progetto 212.193,00 € - di cui quale quota destinata al omune di Cinisello Balsamo 30.000,00 €_ no cofinanziamento_Partnership Agreement n. 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029095

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
FONDI EUROPEI_ Progetto ValEUs- CINISELLO BAL-SAMO ENTE PARTNER_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento CERV: Valore del progetto 116.280,00 € - di cui quale quota destinata al Comune di Cinisello Balsamo 30.294,40 €_ no cofinanziamento_Partnership Agreement n. 101051106 — ValUEs — CERV-2021-CITIZENS-REM
FONDI EUROPEI_ Progetto Digital Civic Participation v2.0 - CINISELLO BALSAMO ENTE PARTNER_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento CERV: Valore del progetto 0,00 € - di cui quale quota destinata al Comune di Cinisello Balsamo 0,00 €_ no cofinanziamento_Partnership Agreement n.
FONDI EUROPEI_ Progetto "Agorà - Democratic Values & Culture in Europe" CINISELLO BALSAMO ENTE PARTNER_UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento Europa per i Cittadini: Valore del progetto 143.640,00 € - di cui quale quota destinata al Comune di Cinisello Balsamo 20.000,00 €_ no cofinanziamento_Partnership Agreement n. 612730-CITIZ-1-2019-1-CY-CITIZ-NT

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
FONDI EUROPEI_ Progetto "VOLEM - Volunteering in local development, an incubator of transversal skills for employability" _ Cinisello Balsamo Ente Partner_ UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento ERASMUS+: Valore del progetto 159.310,00 € - di cui quale quota destinata al omune di Cinisello Balsamo 50.979,00 €_ no cofinanziamento_Partnership Agreement n. 2019-2-FR02-KA205-016443
Regione Lombardia Completamento delle azioni previste dal bando "La Lombardia è dei Giovani 2021", progetto "InFormAzione": to be part, take part!" _ Cinisello Balsamo Ente Capofila_ UdP UFFICIO EUROPA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Finanziamento Regionale: Valore del progetto 100.000,00 € - di cui a valere sul fondo regionale 70.000,00 € quale quota di cofinanziamento prevista a carico del partenariato 30.000,00 € cofinanziamento_Delibera di Giunta Comunale n. 167/2021
CONTRIBUTO MINISTERIALE _approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali per la messa in sicurezza delle strade e dei percorsi pedonali in varie vie del territorio comunale._ SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità GC N. 22 DEL 14/02/2022 €. 500.000,00. Partecipazione contributo ministeriale approvato con G.C. N. 26 DEL 14/02/2022. Scadenza Candidatura 15/02/2022. L. 145/2018



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018, lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso i palazzi comunali di XXV Aprile e Confalonieri _SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità con G.C. N. 45 DEL 11/03/2021 per €. 610.000,00, (EURO 551.259,98 Importo richiesto per contributo). Partecipazione contributo ministeriale - Approvato con G.C. N. 26 DEL 14/02/2022. Scadenza candidatura 15/02/2022. L. 145/2018
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018, lavori di bonifica amianto nelle pavimentazioni comune xxv aprile _SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGI					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità' con delibera di g.c. n. 238 del 11/11/2021 per un importo complessivo di euro 150.000,00. (euro 51.201,81 importo richiesto per contributo). partecipazione al contributo ministeriale approvato con delibera di g.c. n. 26 del 14/02/2022. scadenza della candidatura 15/02/2022. legge 145/2018
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA_Progetto per la realizzazione Area Feste _SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO? Approvato progetto di fattibilità con delibera di GC n. 106 del 27/05/2021 per un importo complessivo di euro 498.680,00_Contributo Regione Lombardia delibera Regione Lombardia 6047 del 01/03/2022.



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018, lavori per la sistemazione e messa in sicurezza dell'ingresso della scuola secondaria di primo grado "Morandi" SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità' con delibera di g.c. n. 318 del 21/10/2021 per un importo complessivo di euro 94.000,00, (euro 76.646,09 importo richiesto per contribu-to). partecipazione al contributo ministeriale approvato con delibera di g.c. n. 26 del 14/02/2022. scadenza della candidatura 15/02/2022. legge 145/2018
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018, rinforzo e risanamento conservativo elementi portanti lignei copertura villa ghirlanda SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità' con delibera di G.C. n. 219 del 21/10/2021 per un importo complessivo di euro 36.100,00, (euro 30.339,37 importo richiesto per contribu-to). partecipazione al contributo ministeriale approvato con delibera di g.c. n. 26 del 14/02/2022. scadenza della candidatura 15/02/2022. legge 145/2018

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018, lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impiantistico degli edifici residenziali di proprietà comunale di via Mozart 23_SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità con delibera di G.C. n. 24 del 14/02/2022 per un importo complessivo di euro 995.000,00. partecipazione al contributo ministeriale approvato con delibera di G.C. n. 26 del 14/02/2022. scadenza della candidatura 15/02/2022. legge 145/2018
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018,, lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianti elettrici degli alloggi di proprietà comunale di via palestinesi 8, picasso 25/b e deledda 7_SETT. PROPON.:OP.PUBB. AMB. ENERG.					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità con delibera di G.C. n. 25 del 14/02/2022 per un importo complessivo di euro 123.000,00. partecipazione al contributo ministeriale approvato con delibera di g.c. n. 26 del 14/02/2022. scadenza della candidatura 15/02/2022. leg-ge 145/2018
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 160/2019,approv. studio fattibilità tecnico economica manuten. straordin. efficientamento energetico, adeguam. impiantistico, messa in sicurezza degli edifici via palestinesi 5/7_SETT. PROP.:OP.PUBB. AMB. ENER					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità con delibera di GC n. 48 del 10/03/2022 per un importo complessivo di euro 4.250.000,00 - n. 2 lotti funzionali. richiesto contributo per euro 66.534,89 per finanziamento relativo al servizio di architettura ed ingegneria per il 1° lotto funzionale). scadenza della candidatura 15/03/2022 legge 160/2019



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 160\2019, approvazione del documento di indirizzo progettazione (D.I.P.) relativo interventi di messa in sicurezza dell' infanzia Giovanni XXIII-2 e primaria Bauer_SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIE. ENERG					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - approvato progetto di fattibilità con delibera di GC n. 47 del 10/03/2022. richiesto contributo di euro 200.934,90 per finanziamento relativo al servizio di architettura ed ingegneria finalizzati alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia giovanni xxiii-2; richiesto finanziamento per euro 260.315,03 relativamente al servizio di architettura ed ingegneria finalizzati alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola primaria Bauer.
FASE PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 145 DEL 30/12/2018, lavori di manutenzione straordinaria per ade-guamento impiantistico degli edifici residenziali di proprietà comunale di via fratelli cervi 7/9_SETT. PROPON.:OP.PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO - Approvato progetto di fattibilità con delibera di G.C. n. 23 del 14/02/2022 per un importo complessivo di euro 470.000,00 partecipazione al contributo ministeriale approvato con delibera di GC. n. 26 del 14/02/2022.



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
BANDO "CITTA' CHE LEGGE 2021" - approvazione schema di progetto "Fuoripertini" SETTORE PROPONENTE : POLITICHE GIOVANILI					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	NON FINANZIATO Delibera di Giunta Comunale n. 149\2022_ Il progetto prevede una spesa di euro 54.996,00 da effettuarsi nel 2023: - euro 49.000,00 finanziamento da parte del Centro per il libro e la lettura; - euro 5.996,00 cofinanziamento con risorse comunali al capitolo 1240141
PROGETTO "NON E' UN PAESE PER NEET" (BANDO REGIONALE GIOVANI SMART) Approvazione schemi di progetto, budget, accordo di partenariato. SETTORE PROPONENTE: POLITICHE GIOVANILI					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO. Erogato un anticipo 50% (€ 19.538). DD accer. n. 1275/2022. Il restante 50% sarà erogato al termine del progetto (fine 2023) a rendicontazione. Ente capofila_ progetto pari a euro 63.202,50; finanziamento regionale richiesto 39.075,87 euro. In partnership con AFOL, fondazione Mazzini e CIOFS FP Salesiane di Cinisello B. Il cofinanziamento comunale (spese personale già in servizio e valorizzazione apporto volontari in servizio civile) Delibera di GC n. 141\2022
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO" 2022-2024					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO - Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 09/06/2022

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO*****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Progetto Prins - Estrema Povertà Partecipazione come comune capofila in collaborazione con IPIS SETT. PROP.: SOCIOEDUCATIVO (Centralità della persona)</i>					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO e rendicontato nell'obiettivo 2022_S08_38 Progetto di Ambito, (i fondi sono arrivati ad IPIS) e il servizio è iniziato a luglio 2022" Finanziamento ad IPIS, € 193.000 (Prins) + € 53.000 (fondi regionali). IPIS soggetto delegato dal Comune.
<i>Emergenza Ucraina - progetti legati ad ampliamento Sai, attivazione CAS e bandi di Protezione Civile per Accoglienza diffusa SETT. PROP.: SOCIOEDUCATIVO (Centralità della persona)</i>					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO e rendicontato nell'obiettivo 2022_S08_38 Il finanziamento per l'ampliamento del SAI è stato ottenuto dal Comune a giugno 2022 (ob 2022_S08_23) I finanziamenti per i progetti relativi all'Accoglienza diffusa di Protezione Civile sono stati ottenuti dai soggetti del Terzo Settore, il Comune è coinvolto come attività di coordinamento" Finanziamento al soggetto richiedente del terzo settore_ Comune come ente partner, attività di coordinamento.

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_04Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Coordinare i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di strumenti e servizi più corrispondenti alle necessità della Città.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Bando di Fondazione Cariplo "Linea 3 Povertà" - progetto sovrambito (Cinisello e Sesto San Giovanni) rivolto a nuclei in situazione di vulnerabilità economica_ SETT. PROP.: SOCIOEDUCATIVO (Centralità della persona)					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO e rendicontato nell'obiettivo 2022_S08_38 A fine 2022 è stato comunicato informalmente al soggetto capofila (terzo settore) l'ottenimento del finanziamento pari a circa € 200.000. L'esito formale dovrebbe arrivare entro febbraio 2023" Comune in qualità di partner di progetto. Finanziamento all'ente capofila (terzo settore),
Bando regionale per hub e empori solidali per al riduzione degli sprechi alimentari_ SETT. PROP.: SOCIOEDUCATIVO (Centralità della persona)					CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	FINANZIATO e rendicontato nell'obiettivo 2022_S08_38 Il finanziamento è stato ottenuto. L'importo, pari a circa € 19.000, sarà incassato ad aprile, a seguito di rendicontazione da parte di IPIS" Finanziamento max € 60.000_ soggetto richiedente IPIS

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Elaborazione sistema di monitoraggio/controllo partecipazione a finanziamenti PNRR e altri bandi: elaborazione scheda e report mensili a CdD e Sindaco (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
Bandi PNRR: avvio della gestione informatizzata dei bandi PNRR entro il 31/12/2022 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_03

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a sostegno del benessere organizzativo. Presidiare il processo di digitalizzazione dei servizi dell'Ente.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

Modalità di Attuazione

Innovazione organizzativa, comprende:

La completa attuazione della nuova macrostruttura che adegua le esigenze organizzative dell'ente e tiene conto della riforma della PA
Il supporto ai Centri di Responsabilità e agli Amministratori sulle tematiche inerenti la riorganizzazione
L'individuazione e la proposta di soluzioni organizzative adeguate alle esigenze di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione delle risorse
Il supporto alle decisioni tecnico-gestionali attraverso il coordinamento dei lavori del comitato di direzione
Il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione da riorganizzazione, anche in termini di compatibilità finanziaria
Il supporto al Nucleo di Valutazione nell'attività valutativa della performance dell'Ente e del grado di raggiungimento degli obiettivi

Formazione strategica, comprende:

L'individuazione dei bisogni formativi a supporto del cambiamento
La realizzazione delle conseguenti iniziative formative

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2022 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10 marzo 2022 è stata modificata la macrostruttura dell'ente.
Sono rimaste invariate le funzioni delle unità organizzative illustrate nella "Sinossi delle funzioni strategiche ed attribuzioni organizzative" allegato alla GC 194/2000, sono state trasferite le attribuzioni organizzative di "Archivio e Protocollo" dall'area "Coordinamento strategico, programmazione e controllo - servizio Innovazione tecnologica" al Settore "Servizi ai Cittadini". La modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2022.

La Giunta Comunale con atto n. 234 del 15 settembre 2022 ha istituito l'Avvocatura Civica, struttura autonoma organicamente assegnata al Segretario Generale. La modifica organizzativa avrà decorrenza con l'approvazione del "Regolamento interno della Avvocatura Civica".

Infine, con atto n. 298 del 17 novembre 2022 la Giunta Comunale ha modificato l'assetto organizzativo dell'Ente per adeguarlo all'avvio di interventi di carattere



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_03

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a sostegno del benessere organizzativo. Presidiare il processo di digitalizzazione dei servizi dell'Ente.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

strategico, tra i quali i progetti PNRR e l'attuazione degli interventi su Crocetta, del progetto Entangled. Oltre all'istituzione di una specifica unità di progetto "Sviluppo sostenibile", l'unità organizzativa Risorse Umane è stata spostata dal Settore Socio-educativo e posta in capo all'Area "Strategia, programmazione e controllo" e l'unità di progetto "Europa, bandi e fundraising" è divenuto un servizio in capo al Settore Politiche culturali, sport, giovani"

Le informazioni più dettagliate sono pubblicate sul sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente al seguente link:
<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29443>

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Eventuale modifica della macrostruttura dell'ente e dei regolamenti ad essi collegati in adeguamento alle linee strategiche dell'Amministrazione e in collaborazione con il Settore Socioeducativo Risorse Umane</i>	01/01/2022	31/12/2022	30,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Individuare proposte e soluzioni relativamente all'assetto organizzativo dell'Ente</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
<i>Supportare l'Ente nella attuazione delle decisioni relative al disegno organizzativo</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022	20,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_03Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO****Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a sostegno del benessere organizzativo. Presidiare il processo di digitalizzazione dei servizi dell'Ente.**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Coordinare gli incontri decisionali del Comitato di Direzione	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Supportare il Nucleo di Valutazione nei processi di valutazione della performance dell'Ente, del personale e dei dirigenti	01/01/2022	31/12/2022	15,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					
Presidiare e coordinare i processi di digitalizzazione finalizzati alla semplificazione, razionalizzazione ed accessibilità dei servizi dell'Ente	01/01/2022	31/12/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Digitalizzazione servizi - completamento di pagoPA sui servizi di pagamento dell'Ente e migrazione su cloud: 100% dei servizi dichiarati sulla candidatura (bandi PNRR)	EFFICIENZA	100,00	100,00			
Finanziare la digitalizzazione dell'ente intercettando le risorse messe a disposizione dal PNRR: attivazione e utilizzo risorse del bando per la digitalizzazione (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG
2022_A01_05

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Garantire il supporto, il coordinamento e la programmazione

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

Modalità di Attuazione

Comprende le attività organizzazione e di supporto al funzionamento dell'unità organizzativa, come:

- elaborazione di dati richiesti da altri settori
- programmazione delle attività
- attività gestionali

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di monitoraggio in materia di protezione dei dati personali	01/01/2022	31/12/2022	100,00	100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO PIANIF.ORGAN.CONTR	
	01/01/2022	31/12/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Redazione analisi del rischio per i diritti e libertà delle persone fisiche e valutazione d'impatto (considerando 75 e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti di dati personali inerenti al servizio	EFFICACIA	1,00	1,00			