

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2023_2025 DUP 2023 2025
Livello	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
Centro di Responsabilità	ENTE ENTE_obiettivo trasversale



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0303 Partecipazione, progettazione

Modalità di Attuazione

ENTANGLED

La proposta di strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile è stata presentata e si è classificata al primo posto, garantendo così al Comune di Cinisello il finanziamento di 15.300.000 di euro. Si tratta di un impegno progettuale pluriennale che coinvolgerà Crocetta in una logica di integrazione con il resto della Città, valorizzando e riqualificando le risorse già presenti del quartiere in una prospettiva di riorganizzazione dei servizi e di ottimizzazione degli spazi urbani. La strategia è finalizzata a rompere schemi ed abitudini che nel tempo hanno contribuito a "fare ghetto" isolando il quartiere dal resto della città.

La strategia è complessa e prevede interventi materiali ed immateriali, che coinvolgeranno, oltre a tutti i settori dell'Ente, anche soggetti esterni (Aler, diversi soggetti del terzo settore).

Tutti gli steps devono essere organizzati e coordinati affinché venga rispettato il cronoprogramma ed agevolata la comunicazione.

Il progetto pluriennale (2021-2027) ha visto una prima fase di elaborazione della proposta di strategia preliminare - gruppo di lavoro intersettoriale - che si è conclusa ad aprile 2021

La seconda fase, realizzatasi nel corso del 2021 e del 2022 ha riguardato prevalentemente il rapporto e la cura del flusso di comunicazioni per la sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia e si è conclusa a dicembre 2022.

La terza fase, quella realizzativa inizia nel 2023, e vede, a vario titolo, il coinvolgimento di tutti i settori dell'Ente, con la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale. Le azioni materiali ed immateriali hanno un preciso cronoprogramma (vedi allegati nel documentale).

Considerato il livello di coinvolgimento, di tutti i settori dell'Ente, ognuno per la propria specificità, a livello organizzativo il progetto vedrà impegnato un gruppo di lavoro intersettoriale, le cui competenze sono descritte nella sezione "fasi/attività" della scheda.

Le azioni materiali e immateriali, di cui alle schede progettuali di Entangled, (allegate nel documentale), sono gestite a livello organizzativo nel seguente modo:

GOVERNANCE:

Area "Strategia, programmazione e controllo"

- coordina il gruppo di lavoro
- governa il processo di elaborazione strategica
- cura il flusso di comunicazione tra decisore politico e parte tecnica
- traduce le decisioni strategiche in indicazioni operative
- coordina i settori,
- guida la cabina di regia politico/tecnica del piano

AZIONI MATERIALI:



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile
CONTI MARIO

Il settore "Opere Pubbliche, ambiente, energia"
Coordina e presidia l'intero processo relativo agli interventi materiali, al rapporto con stakeholder e il territorio e gestisce le procedure d'appalto di beni/servizi)
L'Unità di Progetto "Sviluppo sostenibile"
Gestisce i flussi informativi tra i settori, i rapporti con gli stakeholder e con gli enti finanziatori e realizza le azioni materiali previste dal progetto.

AZIONI IMMATERIALI

Il settore "Socioeducativo"
Realizza le azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 2) tavolo scuola 3) tavolo territorio

L'impegno di tutte le unità organizzative dell'ente è specificato nelle "fasi/attività", gli obiettivi e relativi indicatori per ogni unità organizzativa dell'ente sono illustrati nella sezione "indicatori".

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Adeguamento dell'organizzazione, coordinamento del processo e dei settori coinvolti, governance del progetto	01/01/2023	31/12/2027	10,00		CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
	01/01/2023						
AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Direzione della cabina di regia politico/tecnica e governo del flusso di comunicazione tra decisore politico e parte tecnica	01/01/2023	31/12/2027	8,00		CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E WEB STAFF - Gestione della comunicazione	01/01/2023	31/12/2027	5,00		CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
	01/01/2023						
FASE POLIZIA LOCALE - Presidio delle tematiche e degli interventi di sicurezza urbana	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00		FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Gestione degli aspetti informatici del progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Gestione delle relazioni con le attività commerciali e produttive del quartiere Crocetta	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE GOVERNO DEL TERRITORIO - Strategia e gestione degli aspetti urbanistici, della mobilità e della logistica in conseguenza delle opere, nonché ai contenuti dei piani attuativi del PGT delle aree interessate	Inizio Previsto	Fine Prevista	7,00		POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RISORSE E PATRIMONIO - Presidio degli aspetti contabili e finanziari del progetto	01/01/2023	31/12/2027	5,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2023						
FASE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Coordinamento e presidio dell'intero processo relativo agli interventi materiali, rapporto con stekeholder e territorio, soluzione dei problemi creati dai cantieri, gestione delle procedure d'appalto beni/servizi (CUA)	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00		SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Gestione dei flussi informativi tra i settori, dei rapporti con gli stakeholder, con gli enti finanziatori (rendicontazioni)	Inizio Previsto	Fine Prevista	8,00		IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Realizzazione delle azioni materiali previste dal progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	12,00		IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE AFFARI GENERALI, AUDIT - Presidio delle misure di prevenzione della corruzione, dell'antiriciclaggio e dei controlli sugli atti	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00		CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTEAssessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - Supporto e formazione ai settori nelle fasi di rendicontazione e nella ricerca di fondi integrativi per l'attuazione della strategia.	01/01/2023	31/12/2027	5,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2023						
FASE POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Supporto ai settori nelle azioni immateriali del progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2027	2,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2022						
FASE SETTORE SOCIOEDUCATIVO - Realizzazione delle azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 2) tavolo scuola 3) tavolo territorio	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027	12,00		CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2023						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente e formalizzazione del gruppo intersettoriale di lavoro entro il 31/01/2023 (si =1)	EFFICACIA	1,00				
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF: Redazione del piano della comunicazione sul progetto entro 28/02/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00				

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTEAssessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
POLIZIA LOCALE - Elaborazione di report valutativi semestrali sulla sicurezza basati sul presidio di Crocetta e finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella progettazione delle azioni immateriali - n. 2 report entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICACIA	2,00			1,00	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Elaborazione di una dashboard Gis in grado di rappresentare i flussi dei bambini sul territorio in relazione agli spostamenti di sede scolastica previsti dal progetto (si=1)	QUALITA	1,00				
SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Redazione di un'analisi di contesto relativa alle attività commerciali dell'area oggetto della strategia entro 30/09/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00				
GOVERNO DEL TERRITORIO - Elaborazione di un documento valutativo dell'impatto urbanistico/viabilistico in relazione ai primi interventi previsti per il 2023/2024 - entro il 30/09/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00				
RISORSE E PATRIMONIO - Elaborazione di report finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella corretta valutazione e gestione delle risorse in occasione di ogni mutamento finanziario e comunque ogni trimestre-almeno n. 4 report su base annua	EFFICIENZA	4,00				
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - CUA - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento della progettazione delle azioni materiali (si=1)	EFFICIENZA	1,00				
UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Rispetto dei tempo previsti dal cronoprogramma per l'affidamento e realizzazione della fase progettuale delle azioni materiali (si=1)	EFFICIENZA	1,00				
AFFARI GENERALI, AUDIT - individuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio dei processi interessati dal progetto Entangled entro il 31/01/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00				

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTEAssessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti***Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.***Responsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - realizzazione di specifica formazione sui temi della rendicontazione di progetti complessi rivolta agli operativi dell'Ente: n. ore	EFFICIENZA	3,00				
SETTORE SOCIOEDUCATIVO - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la progettazione delle azioni immateriali (si=1)	EFFICIENZA	1,00				



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_ENTE_01

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0701 Servizi demografici

Modalità di Attuazione

Comprende:

Il coordinamento da parte del Segretario Generale, quale Dirigente responsabile di tutte le attività necessarie all'efficace svolgimento delle consultazioni elettorali espletate dai diversi settori dell'Ente;

La realizzazione operativa delle diverse attività attribuite ai settori dell'Ente, come analiticamente evidenziate nelle fasi/attività;

Si da atto che i provvedimenti (impegni di spesa, accertamenti di entrata, rendicontazioni, ecc.) relativi alle attività indicate nelle fasi/attività, sono in capo ai dirigenti responsabili delle stesse.

Intraprendere, congiuntamente agli altri Settori interessati, e svolgere le attività e gestione logistica finalizzata al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso le seguenti azioni:

- a) pulizia dei tabelloni da utilizzare
- b) carico e trasporto dei materiali alle singole località
- c) installazione dei tabellini e loro numerazione
- d) smotaggio, carico e scarico presso i depositi comunali
- e) allestimento dei seggi nei vari edifici designati

STATO DI ATTUAZIONE

Per quanto di competenza del Settore Servizi al Cittadino anagrafe:

Si è proceduto all'aggiornamento delle liste dinamiche entro i termini previsti dalla legge.

Si sono svolte le attività di competenza dell'ufficio elettorale legate alle tornate elettorali e referendarie del 2021.

L'ufficio è stato interessato dal pensionamento di uno dei dipendenti storici, la sostituzione e formazione della nuova assunta ancora in itinere.

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_ENTE_01Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affari generali, Audit: coordinamento e controllo processi/ procedimenti finalizzati allo svolgimento efficace delle attività elettorali; Individuazione, ripartizione e assegnazione spazi per la campagna elettorale; coordinamento gruppo di lavoro.	01/01/2023	31/07/2023	16,00		CRUSO GIUSEPPINA	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
Affari Generali, Audit: Raccolta delle designazioni dei rappresentanti di lista e trasmissione ai presidenti di seggio; Predisposizione materiale di seggio, approntamento bauli e consegna nelle sedi di seggio	01/01/2023	31/07/2023	7,00		CRUSO GIUSEPPINA	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
Servizi al Cittadino: Presidio di tutte le attività previste dalla vigente normativa e finalizzate al corretto ed efficace espletamento delle consultazioni elettorali	01/01/2023	31/07/2023	7,00		STEFANINI EUGENIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_ENTE_01

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Politiche culturali, sport: gestione del calendario ed assegnazione degli spazi interni durante il periodo elettorale</i>	01/01/2023	30/07/2023	7,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
FASE <i>Sett. OOPP, ambiente, energia: Installazione impianti per campagna elettorale; Allestimento seggi e montaggio cabine elettorali; Supporto al ritiro materiale e consegna agli uffici preposti.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/07/2023	7,00		SIGNORONI SERGIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
FASE <i>Polizia Locale: Custodia schede elettorali - vigilanza sul luogo di deposito delle schede in bianco fino alla distribuzione nei seggi, supporto e vigilanza delle attività c/o le scuole sedi di seggio, con attività di coordinamento in sede centrale</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/02/2023	31/07/2023	7,00		CONTI MARIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
FASE <i>Polizia Locale: Rilascio autorizzazioni ai partiti per l'installazione di gazebo per propaganda elettorale; Ritiro plichi e materiale a fine votazione e consegna agli uffici preposti; Controllo sulle affissioni/propaganda abusiva e rimozione della stessa.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/07/2023	7,00		CONTI MARIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_ENTE_01Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Tutti i dirigenti per il proprio personale: Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario in deroga ai limiti vigenti, liquidazione degli straordinari	01/01/2023	31/07/2023	7,00			ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
FASE Servizio Risorse umane: gestione delle competenze al personale relative al servizio svolto per elezioni	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/08/2023	7,00		CONTI MARIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
FASE Risorse e Patrimonio: gestione dei trasferimenti e delle risorse relative alle consultazioni elettorali	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023	7,00		STEFANINI EUGENIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						
FASE Innovazione Tecnologica: Raccolta dati dai seggi, elaborazione ed invio in prefettura; Allestimento tecnologico dell'aula consiliare adibita a centro informativo per i cittadini.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/02/2023	31/07/2023	7,00		CONTI MARIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2022						
FASE Economato e provveditorato: 1) degli acquisti e delle minute spese necessarie allo svolgimento delle elezioni; 2) dei compensi agli scrutatori e ai presidenti di seggio; 3) delle rendicontazioni relative ai compensi ed invio agli organi competenti	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/07/2023	7,00		STEFANINI EUGENIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_ENTE_01

Assessorato
Sindaco

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Comunicazione, informazione e web staff: gestione della comunicazione ed informazione alla stampa, ai partiti ed ai cittadini; Pubblicazione sul sito dei dati e delle informazioni relative alle elezioni	01/02/2023	31/07/2023	7,00		CONTI MARIO	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/02/2023						