

# SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

## Parametri selezionati:

**Vista**                            DUP\_2017\_2019 DUP 2017 2019  
**Livello**                        OBIETTIVO DI PEG  
**Centro di Responsabilità**    05S\_P\_01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI

**A**  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_01   | Area Tematica<br><b>1.COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 1 COOPERAZIONE FRA ENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 1\_1001 Mobilità sostenibile**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 1\_1001\_0501 Coerenza Pianificaz.Regionale**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Continua l'attività di coordinamento tra i vari Settori interni ed Enti esterni, circa le criticità derivanti dai cantieri attualmente in essere sull'intero territorio comunale riconfermando in tutti i tavoli istituzionali e tecnici la posizione più volte espressa dal CC con propria deliberazione n.23/2014 in ordine alla mancata condivisione della soluzione viabilistica di "innesto a raso" tra la SS36 e la A52 – direzione Rho- in variante al progetto in essere. In attesa di tale definizione si è comunque provveduto ad attivare, in assetto temporaneo, percorsi pedonali sicuri a servizio del quartiere Robecco.

Attività di coordinamento queste che riguardano inoltre l'avanzamento delle opere del progetto "autostrada Milano – Bergamo – Brescia A4 relativo al Potenziamento alla quarta corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Viale Certosa e lo svincolo di Sesto S. Giovanni dalla progr.1+450 alla progr.10+750", approvato dal Ministero delle infrastrutture con proprio decreto n.6162 del 19.06.2015.

Ripresa dei cantieri relativi al prolungamento della linea M1 da Sesto FS a Monza-Bettola ad opera della nuova impresa conseguente all'impresa aggiudicataria in fase di fallimento.

Affidamento da parte del comune di Milano alla MM spa della redazione del progetto preliminare/definitivo del prolungamento della linea M5.

riqualificazione della SS.36; Sono in essere le attività del tavolo Regionale per la definizione del collegamento in "Tunnel " tra la S.S. 36 e la A 52 direz. ovest - avvenuta riattivazione di percorsi pedonali temporanei;

prolungamento linea MM1 e MM5: Ripresa dei lavori della nuova stazione appaltante conseguente al fallimento della precedente impresa;

riqualifica della SP.5.: Attivata la fase di progettazione preliminare inerente il tracciato definitivo del prolungamento M5 - supporto tecnico a MM Spa



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_01

Area Tematica

1.COOPERAZIONE TRA ENTI  
LOCALI

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

*Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.*

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## GANTT

### Fasi



■ Previsto ■ Effettivo

## FASI

| Descrizione                                     | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile           | Centro di Responsabilità  | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------|
|   |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                        |                           |      |
| a) riqualificazione della SS.36;                | 20,00 | 80,00  | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO<br>MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|   |       |        | 01/01/2017       |                |                        |                           |      |
| b) potenziamento della A4 alla corsia dinamica; | 20,00 | 65,00  | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO<br>MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|   |       |        | 01/01/2017       |                |                        |                           |      |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_01   | Area Tematica<br><b>1.COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| FASI   |       |        |                  |                |                     |                           |      |
|--|-------|--------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|------|
| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note |
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                     |                           |      |
| c) prolungamento linea MM1 e MM5;  | 20,00 | 80,00  | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       |                |                     |                           |      |
| d) riqualifica della SP.5.   | 20,00 | 65,00  | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       |                |                     |                           |      |
| Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019  | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | FREGONI LUIGI       | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |      |
| Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019. | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | FREGONI LUIGI       | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |      |

| INDICATORI  |           |               |                  |                       |                       |                            |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione   | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note                       |
| Realizzazione del totale delle fasi   | EFFICACIA | 1,00          | 0,80             |                       |                       | fatto = 1<br>non fatto = 0 |
| Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione  | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       |                            |
| Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0) | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       |                            |
| Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)   | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       |                            |



|   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_01   | Area Tematica<br><b>1.COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017      |             | 1 04          | 1420151           | CP           | MOBILITA : STUDIO FATTIBILITA' M5 - TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.08.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00       |
| 2017      |             | 1 04          | 1420151/90        | CP           | MOBILITA : STUDIO FATTIBILITA' M5 - TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.08.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.05)   |      | 15.000,00  |
| 2017      |             | 2 03          | 2390000/99        | CP           | EX981520003 PROGETTO CITT : CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER LAVORI INERENTI LA METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.02) |      | 273.205,70 |
| 2017      |             | 2 03          | 2391000           | CP           | REALIZZAIZIONE BARRIERE CAVALCAVIA IN VIA PER BRESSO- CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE (FF37) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.02)                        |      | 57.898,00  |
| 2017      |             | 2 03          | 2391000/1         | CP           | REALIZZAIZIONE BARRIERE CAVALCAVIA IN VIA PER BRESSO- CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE (FF40) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.02)                        |      | 5.976,00   |



|   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_01   | Area Tematica<br><b>1.COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |  |      |            |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo    |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2391000/2         | CP           | REALIZZAZIONE BARRIERE CAVALCAVIA IN VIA PER BRESSO- CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE (FF22) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.02)                                  |      | 6.126,00   |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420920/90        | CP           | EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)   |      | 355.833,34 |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420920/99        | CP           | EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420930/90        | CP           | EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05) |      | 166.666,66 |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420930/99        | CP           | EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05) |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420940/90        | CP           | EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)             |      | 66.666,66  |



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_01

Area Tematica

1.COOPERAZIONE TRA ENTI  
LOCALI

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

*Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.*

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420940/99        | CP           | EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)             |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420950/90        | CP           | EX991860001 MOBILITA':INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)                  |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420950/99        | CP           | EX991860001 MOBILITA':INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRANVIA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)                  |      | 536.000,00 |
| 2017      |             | 2             | 03 | 2420960/99        | CP           | EX991860002 MOBILITA': INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER METROTRAMVIA (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.05)                    |      | 50.000,00  |
| 2017      |             | 2             | 05 | 2420920/190       | CP           | EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)   |      | 711.666,66 |
| 2017      |             | 2             | 05 | 2420930/190       | CP           | EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05) |      | 333.333,34 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_01

Area Tematica  
**1.COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI**

Assessorato  
**Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.**

Direzione  
**Luigi Fregoni**

Direttore

***Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.***

Centro di responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo       |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------------|
| 2017                |             | 2             | 05 | 2420940/190       | CP           | EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE: RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5) CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05) |      | 133.333,34    |
| <b>Totale Spese</b> |             |               |    |                   |              |  |      | 2.711.705,70  |
| <b>Saldo</b>        |             |               |    |                   |              |  |      | -2.711.705,70 |

**A**



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_04  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche economici.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0201 Attuazione Piano Trasporti**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

In attuazione al comma 4 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 15.11.2011, si è proseguito con gli adempimenti relativi all'avvenuta attivazione del sistema di agevolazioni per i cittadini di Cinisello Balsamo in merito all'erogazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti SITAM a prezzo ridotto, nel rispetto dei contenuti dell'analisi finalizzata a tale attivazione condivisa dall'A.C. con propria deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 17.01.2013.

A seguito del formale avvio dell'iniziativa e della campagna informativa predisposta dall'A.C. sono pervenute, nel corso dell'anno 2017: n. 224 istanze, di cui 183 già liquidate, per importo pari ad euro 21.960,00.

Nel frattempo si sono tenuti una serie di preliminari tavoli di coordinamento con il Comune capoluogo circa i prossimi scenari di riorganizzazione dell'intero sistema del TPL nord-Milano in vista della nuova gara riferita al servizio di area urbana attualmente svolto in forza della proroga dello stesso regolato tramite Atto Transattivo sottoscritto in data 17.06.2015 (approvato con deliberazione di GC n.16/2015) finalizzato alla riorganizzazione e regolamentazione dei servizi a chiusura delle attività già svolte a partire dal 2010 e che li regola per il lasso temporale di vigenza dell'attuale contratto fino ad aprile 2017.

A



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_04

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche economici.**

Centro di responsabilità


SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## GANTT

### Fasi



## FASI

| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile           | Centro di Responsabilità  | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------|
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                        |                           |      |
| a) alle attività finalizzate al rispetto dell'atto contrattuale sottoscritto con il Comune di Milano e gli ex Soci del CTP spa, attualmente in fase di liquidazione e contestuale attività di facilitazione per il coordinamento con gli Enti regolatori delle altre linee che attraversano il territorio comunale curandone l'eventuale analisi di riqualificazione anche mediante la riorganizzazione/razionalizzazione delle stesse in rapporto alle cantierizzazioni intervenute nell'ambito urbano. | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO<br>MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                        |                           |      |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_04  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche economici.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| FASI  |       |        |                          |                          |                        |                           |      |
|---|-------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------|
| Descrizione   | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto          | Fine Prevista            | Responsabile           | Centro di Responsabilità  | Note |
|   |       |        | Inizio Effettivo         | Fine Effettiva           |                        |                           |      |
| b) alle attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione di coordinamento tra gli Enti regolatori, di concerto con l'istituita Agenzia di Bacino, e analisi delle ricadute che i progetti di riqualificazione urbana in corso di definizione avranno sui servizi di TPL esistenti.   | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017<br>01/01/2017 | 31/12/2017<br>31/12/2017 | GHEZZI MATTEO<br>MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
| Attività relativa alle iniziative sulla mobilità per la realizzazione di piani di settore dedicati" per la fase contingente dell'infrastrutturazione dell'ente  | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017<br>01/01/2017 | 31/12/2017<br>31/12/2017 | GHEZZI MATTEO<br>MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
| Il corrente anno sarà dedicato alle lavorazioni relative al proseguimento delle iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità nelle aree urbane di confine a quella metropolitana:<br>a) per i dipendenti comunali b) per i cittadini residenti di Cinisello Balsamo | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017<br>01/01/2017 | 31/12/2017<br>31/12/2017 | GHEZZI MATTEO<br>MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |

| INDICATORI                                  |           |               |                  |                       |                       |                            |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione                                 | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note                       |
| Realizzazione di tutte le attività previste | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | fatto = 1<br>non fatto = 0 |

| RISORSE FINANZIARIE   |             |               |                   |              |             |      |         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE               |             |               |                   |              |             |      |         |
| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |                   |              |             |      |         |

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_04

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

*Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche economici.*

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## SPESE

| Esercizio           | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo     |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2017                |             | 1             | 03 | 1390000           | CP           | EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)      |      | 591.000,00  |
| 2017                |             | 1             | 03 | 1390010           | CP           | EX983170001 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- Q.A. (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) |      | 0,00        |
| 2017                |             | 1             | 03 | 1390010/90        | CP           | EX983170001 TRASPORTO PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- Q.A. (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) |      | 44.070,06   |
| 2017                |             | 1             | 03 | 1390030           | CP           | EX983171000 MOBILITA': INCENTIVAZIONE MEZZI PUBBLICI (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)         |      | 10.000,00   |
| 2017                |             | 1             | 03 | 1390030/90        | CP           | EX983171000 MOBILITA': INCENTIVAZIONE MEZZI PUBBLICI (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)         |      | 18.804,50   |
| <b>Totale Spese</b> |             |               |    |                   |              |  |      | 663.874,56  |
| <b>Saldo</b>        |             |               |    |                   |              |  |      | -663.874,56 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_02  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e sostenibile.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0401 Sviluppare l'uso della bici**Indirizzi Generali**

Attività atte all'analisi finalizzata alla promozione ed incentivazione di un sistema di trasporto sostenibile anche a fronte della futura configurazione dell'hub intermodale - Bettola - che si verrà a delineare.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Conclusione delle fasi istruttorie relative al nuovo sistema viabilistico/infrastrutturale del nodo di interscambio MM1, la ristrutturazione e ampliamento del centro commerciale esistente ed interventi di completamento a funzione direzionale, nell'ambito territoriale compreso tra la tangenziale nord A52, la SS. 36, l'autostrada A4, in Comune di Cinisello Balsamo in esecuzione alla convenzione attuativa relativa al PII di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 12/2005 e smi, è stata approvata la proposta di variante al vigente PII relativo all'ambito denominato "Bettola".



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_02

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e sostenibile.**

Centro di responsabilità


**SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI**

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

## GANTT

### Fasi



## FASI

| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note            |
|--|-------|--------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                     |                           |                 |
| a) Attivazione delle attività finalizzate all'istruttoria definitiva in ordine alla nuova configurazione dell'hub intermodale che si verrà a delineare in attuazione della variante di PII denominato "Bettola"; | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI | (art. 15, c. 5) |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |                 |
| b) Istruttoria definitiva di cui sopra con particolare attenzione all'aspetto trasportistico sostenibile che tale nodo intermodale assumerà.   | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |                 |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |                 |



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br><b>2017_P01_02</b>   | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e sostenibile.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| INDICATORI  |           |               |                  |                       |                       |  |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione   | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note                                       |
| art. 15 c. 5 risorse variabili: realizzazione completa dell'obiettivo | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | art. 15 c. 5<br>fatto = 1<br>non fatto = 0 |



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br><b>2017_P01_05</b>   | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE


**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0501 Riqualificazione strade

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Si è giunti alla conclusione del procedimento con il quale l'Amministrazione Comunale ha acquisito dalla Città Metropolitana di Milano la proprietà delle aree costituenti i sedimi stradali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 16.02.2017 e Determinazione Dirigenziale n. 226 del 23.03.2017, con cui è stata approvata definitivamente la "MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO IN CONFORMITA' AL PGTU ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.18/2014"

**GANTT**



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_05  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| FASI   |        |        |                  |                |                     |                           |      |
|--|--------|--------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|------|
| Descrizione  | Peso   | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note |
|  |        |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                     |                           |      |
| Modifica della perimetrazione del centro abitato in conformità al PGTU | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |        |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |      |

| INDICATORI                           |           |               |                  |                       |                       |                            |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione                          | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note                       |
| completamento dell'attività prevista | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | fatto = 1<br>non fatto = 0 |



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_06  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <i>Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Incrementare l'azione educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli.</i> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE


**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0502 Mobilità urbana

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

In attuazione alle previsioni di PGTU ed a seguito di una serie di criticità che hanno portato ad effettuare analisi viabilistiche dedicate in diversi comparti territoriali si è proceduto, in stretta collaborazione con la PL, al monitoraggio delle modifiche viabilistiche apportate in diverse zone della città e che sinteticamente, a titolo esemplificativo, si riepilogano: comparto viabilistico compreso tra le Vie Robecco, Zaffoni ad ovest della Via Lincoln; comparto viabilistico compreso tra Vie Binella, Fra Savonarola e Campanella; comparto viabilistico compreso tra le Vie Don Giovanni Bosco, Pio X. Proseguono le procedure relative alla definizione delle fasi progettuali relative al potenziamento delle piste ciclabili sul territorio comunale e finanziate attraverso proventi Regionali e Ministeriali.

**GANTT**





|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_06  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Incrementare l'azione educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli.</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| FASI   |       |        |                  |                |                     |                           |                 |
|--|-------|--------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note            |
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                     |                           |                 |
| 1.1 attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione del coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti Città Metropolitana, Comune di Milano, di Monza, Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni finalizzati alla programmazione e definizione di massima degli interventi a breve e lungo periodo, anche eventualmente attraverso la definizione di appositi accordi di programma; | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP WELFARE GENERATIVO    | (art. 15, c. 5) |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |                 |
| 2.1 attività preliminari di coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana in corso di definizione nonché con i settori interni dell'A.C. competenti per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili.  | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |                 |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |                 |

| INDICATORI   |           |               |                  |                       |                       |                                  |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Descrizione  | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note                             |
| art. 15 c. 5 risorse variabili: completamento delle attività programmate | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | art. 15 c. 5<br>si = 1<br>no = 0 |



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0502 Mobilità urbana**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nell'ambito della manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali, si è proceduto a garantire una gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e dei collaudi, assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale, coerentemente con le fasi e attività programmate dall'Ente.

A

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile


FREGONI LUIGI

## GANTT

## Fasi

gen-2017      mar-2017      mag-2017      lug-2017      set-2017      nov-2017      gen-2018

1. Nuove pavimentazioni stradali - Vie Cilea, Giordano, Marconi, XX Settembre - progettazio...
- 2) Riqualificazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabie - approvazio...
- 4) Nuove intersezioni a rotatoria - Vie M.te Ortigara, M.te Santo - studio di fattibilità
- 5) Riqualificazione e messa in sicurezza intersezioni stradali ai fini della mobilità ciclabile - esecuzione...
- 6) Segnaletica verticale - Esecuzione lavori - scadenza contrattuale 31/12/2018
- 7) Nuove pavimentazioni stradali - Collaudo Opere - Vie Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo, Piav...



■ Previsto ■ Effettivo

## FASI

| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile  | Centro di Responsabilità  | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|------|
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |               |                           |      |
| 1. Nuove pavimentazioni stradali - Vie Cilea, Giordano, Marconi, XX Settembre - progettazione esecutiva          | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 30/06/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       | 07/04/2017     |               |                           |      |
| 2) Riqualificazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabie - approvazione progetto definitivo | 20,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 30/06/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |      |
|  |       |        | 01/01/2017       | 27/06/2017     |               |                           |      |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| FASI   |       |        |                  |                |               |                           |                     |
|--|-------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile  | Centro di Responsabilità  | Note                |
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |               |                           |                     |
| 4) Nuove intersezioni a rotatoria - Vie M.te Ortigara, M.te Santo - studio di fattibilità  | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/05/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |                     |
|  |       |        | 01/01/2017       | 08/06/2017     |               |                           |                     |
| 5) Riqualificazione e messa in sicurezza intersezioni stradali ai fini della mobilità ciclabile - esecuzione lavori  | 20,00 | 100,00 | 01/02/2017       | 31/08/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |                     |
|  |       |        | 01/02/2017       | 11/07/2017     |               |                           |                     |
| 6) Segnaletica verticale - Esecuzione lavori - scadenza contrattuale 31/12/2018  | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI | Appalto pluriennale |
|  |       |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |               |                           |                     |
| 7) Nuove pavimentazioni stradali - Collaudo Opere - Vie Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo, Piave, Dandolo, 2 Giugno, Villa, Pacinotti, Paganini, ecc. - | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 28/02/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI |                     |
|  |       |        | 01/01/2017       | 07/02/2017     |               |                           |                     |

| INDICATORI                    |         |               |                  |                       |                       |      |
|-------------------------------|---------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione                   | Tipo    | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
| 1) % raggiungimento obiettivo | QUALITA | 100,00        | 100,00           |                       |                       |      |
| 2) % raggiungimento obiettivo | QUALITA | 50,00         | 50,00            |                       |                       |      |
| 4) % raggiungimento obiettivo | QUALITA | 50,00         | 50,00            |                       |                       |      |
| 5) % raggiungimento obiettivo | QUALITA | 100,00        | 100,00           |                       |                       |      |
| 6) % raggiungimento obiettivo | QUALITA | 100,00        | 100,00           |                       |                       |      |
| 7) % raggiungimento obiettivo | QUALITA | 100,00        | 100,00           |                       |                       |      |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2017      |             | 2 02          | 2420010           | CP           | EX981500021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINI (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2 02          | 2420061           | CP           | EX981501002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA GORKI TRATTO DE SANCTIS FERRI (PROVENTI OO.UU)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2 02          | 2420070/91        | CP           | EX981501003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA GORKI TRATTO FERRI -S.P.5 (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)               |      | 0,00    |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |   |      |         |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420101/90        | CP           | EX981501007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE A4 VIA P. NENNI (ALIENAZIONI)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420111           | CP           | EX981501008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DEI PARTIGIANI TRATTI DIVERSI (ALIENAZIONI)INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)         |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420120/90        | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI, MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS (FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420120/91        | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI, MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS (FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00    |



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420121/90        | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI, MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRITTI DI SUPERFICIE FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420130           | CP           | EX981504004 PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420130/90        | CP           | EX981504004 PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420210           | CP           | EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420211           | CP           | EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (ALIENAZIONI) INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00    |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo  |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420221/90        | CP           | EX981507100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NUOVI IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONE PIANO INTEGRATO DEL COMMERCIO (DIRITTI DI SUPERFICIE) INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00     |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420260           | CP           | EX981513000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA DANTE - VIA MARCONI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)             |      | 0,00     |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420270           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: REALIZZAZIONE NUOVA VIA PASCAL (00.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00     |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420350/99        | CP           | EX981527001 PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MILANO -GHISALLO, TRATTO CINISELLO MUGGIO' -CONTRIBUTO REGIONE (CAP. E.870036) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                  |      | 3.027,40 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |  |      |            |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420440/90        | CP           | EX981500009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINE NELLE VIE MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA GIORDANO TRATTO PAESIELLO-COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420460           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                                |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420460/1         | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                         |      | 440.073,00 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420460/2         | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE (AVANZO INVESTIMENTI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 51.867,00 |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420461           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)        |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420461/1         | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE - SPESE TECNICHE (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 8.060,00  |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420470           | CP           | EX981500016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI ( ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00      |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |  |      |           |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo   |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420510           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                      |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420520           | CP           | EX991506002 MANUTENZIONE STRAORD. E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420530           | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420530/1         | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF40) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 52.652,00 |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420530/3         | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF37) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420530/4         | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF34) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00      |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |  |      |            |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420530/90        | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                  |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420531/1         | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE - SPESE TECNICHE (FF40) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 2.159,00   |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420531/2         | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE -INCENTIVI (FF37) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)       |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420538           | CP           | SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SPESE TECNICHE (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)          |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420581           | CP           | FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                     |      | 0,00       |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420581/1         | CP           | FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)              |      | 130.000,00 |



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |   |      |         |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420582           | CP           | FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420592/90        | CP           | EX981500004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - RIALZI STRADALI IN VIE DEL TERRITORIO (DIRITTI DI SUPERFICIE)-incentivi (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                                    |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420600/90        | CP           | EX981500005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA OVEST TRATTO COPERNICO-TERENGGHI (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)          |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420601/90        | CP           | EX981500005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA OVEST TRATTO COPERNICO-TERENGGHI (PROVENTI OO.UU)INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00    |



|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_07  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio,<br/>Ambiente, Ecologia, Trasporti<br/>e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E<br/>MOBILITA' - UNITA' DI<br/>PROGETTO MOBILITA' E<br/>TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| SPESE     |             |               |    |                   |              |   |      |           |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo   |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420610/90        | CP           | EX981500006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA OVEST TRATTO TERENGGI-SANT'ANTONIO (DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420620/99        | CP           | EX981500015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420621/99        | CP           | EX981500015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI (PROVENTI OO.UU) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                     |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420630           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINI (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420830           | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FF24) (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 70.495,00 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420830/1         | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420831/1         | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02)- INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                             |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420860           | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                  |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420861           | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO - SPESE TECNICHE (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00    |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420980           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00    |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**

Centro di responsabilità

**SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI**

Responsabile

**FREGONI LUIGI****SPESE**

| Esercizio           | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo     |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420981           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00        |
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420982           | CP           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)   |      | 0,00        |
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420990           | CP           | EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA' CICLABILE (FF8) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)           |      | 0,00        |
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420992           | CP           | EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA' CICLABILE (FF8)-incarichi (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 0,00        |
| 2017                |             | 2             | 05 | 2420530/190       | CP           | EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)   |      | 300,00      |
| <b>Totale Spese</b> |             |               |    |                   |              |   |      | 758.633,40  |
| <b>Saldo</b>        |             |               |    |                   |              |   |      | -758.633,40 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



|   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_03   | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città per facilitarne l'accesso e la fruibilità</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE


**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0503 Ridefinire mobilità del centro

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

In attuazione delle previsioni di PGTU ed a seguito di una serie di criticità che hanno portato ad effettuare analisi viabilistiche dedicate in diversi comparti territoriali, si è proceduto a governare specifiche attività di coordinamento tra i settori interni ed Enti esterni all'A.C. conseguenti alle modifiche viabilistiche definitive/temporanee da apportare al fine di garantire il prosieguo delle opere infrastrutturali attualmente in fase di attuazione sul territorio comunale.

**GANTT**





|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br>2017_P01_03  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b><i>Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città per facilitarne l'accesso e la fruibilità</i></b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

| FASI   |        |        |                  |                |                     |                           |                 |
|--|--------|--------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Descrizione  | Peso   | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note            |
|  |        |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |                     |                           |                 |
| attività di coordinamento tra i vari settori direttamente coinvolti al fine di concludere in assetto definitivo una serie di modifiche/razionalizzazioni dei sensi di marcia viabilistici, in conseguenza alla realizzazione di opere infrastrutturali, in un comparto del territorio comunale in conformità a quanto proposto dal PGTU approvato. | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 31/12/2017     | GHEZZI MATTEO MARIO | UDP MOBILITA' E TRASPORTI | (art. 15, c. 5) |
|  |        |        | 01/01/2017       | 31/12/2017     |                     |                           |                 |

| INDICATORI  |           |               |                  |                       |                       |  |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione   | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note                                       |
| art. 15 c. 5 risorse variabili-Realizzazione completa delle fasi/attività | EFFICACIA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | art. 15 c. 5<br>fatto = 1<br>non fatto = 0 |

A



|   |  |  |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG<br><b>2017_P01_08</b>  | Area Tematica<br><b>3. LA CITTA' SOSTENIBILE</b> | Assessorato<br><b>Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.</b> | Direzione<br><b>Luigi Fregoni</b>   | Direttore                            |
| <b>Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici</b> |  |  | Centro di responsabilità<br><b>SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI</b> | Responsabile<br><b>FREGONI LUIGI</b> |

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE


**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0504 Incremento piste ciclabili

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nell'ambito della mobilità ciclistica cittadina, si è proceduto a garantire una gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e dei collaudi al fine di incrementare le piste ciclabili, ricorrendo a finanziamenti da bandi pubblici, coerentemente con le fasi e attività programmate dall'Ente.

**GANTT**





OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

**Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici**

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

## FASI

| Descrizione  | Peso  | Avanz. | Inizio Previsto  | Fine Prevista  | Responsabile  | Centro di Responsabilità  | Note   |
|--|-------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--|
|  |       |        | Inizio Effettivo | Fine Effettiva |               |                           |  |
| 1) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - collegamento Villoresi/nuova stazione MM1-Bettola - progettazione definitiva ed esecutiva (art. 15, c. 5) | 80,00 | 100,00 | 01/01/2017       | 30/06/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI | (art. 15, c. 5)<br>Finanziamento Regione Lombardia ottenuto nel 2016 di Euro 602.798,32                              |
|  |       |        | 01/01/2017       | 01/06/2017     |               |                           |  |
| 2) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - collegamento Villoresi/nuova stazione MM 1-Bettola - Indizione gara per l'appalto lavori (art. 15, c. 5)  | 10,00 | 100,00 | 01/09/2017       | 31/12/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI | (art. 15, c. 5)  |
|  |       |        | 01/09/2017       | 31/12/2017     |               |                           |  |
| BANDO PERIFERIE - "Connessioni ciclabili del nodo d'interscambio Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni - Monza - M1 Bettola" - approvazione progetto definitivo - esecutivo   | 10,00 | 100,00 | 01/07/2017       | 31/12/2017     | FREGONI LUIGI | UDP MOBILITA' E TRASPORTI | 09/2017 - Il progetto definitivo è stato approvato a Settembre, il progetto esecutivo verrà approvato entro Dicembre |
|  |       |        | 01/07/2017       | 31/12/2017     |               |                           |  |

## INDICATORI

| Descrizione  | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note            |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| art. 15 c. 5 risorse variabili 1) % raggiungimento obiettivo                                 | QUALITA    | 100,00        | 100,00           |                       |                       | (art. 15, c. 5) |
| art. 15 c. 5 risorse variabili - 2)% raggiungimento obiettivo                                | QUALITA    | 80,00         | 100,00           |                       |                       | (art. 15, c. 5) |
| BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la consegna previsti dal Decreto e dalla Convenzione | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | si=1<br>no=0    |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

***Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici***

Centro di responsabilità

**SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI**

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione  | Note | Importo    |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017                  |             | 4             | 02 | 4020016           | CP           | BANDO PERIFERIE - PISTE CICLABILI (cod. minist. 4.03.0870 p. f. 4.02)  |      | 350.000,00 |
| 2017                  |             | 4             | 02 | 4020031           | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PISTA CICLABILE VIA XXV APRILE E VIA DE PONTI (cod. minist. 4.03.0870 p. f. 4.02) |      | 0,00       |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |  |      | 350.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420330           | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (TRASFERIMENTO REGIONALE) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                              |      | 0,00      |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420330/2         | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (ONERI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)  |      | 10.777,00 |
| 2017      |             | 2             | 02 | 2420331/1         | CP           | PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (POR FERS 2014-2020) - INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 39.223,00 |



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_P01\_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,  
Ambiente, Ecologia, Trasporti  
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

*Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici*

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E  
MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E  
TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

**SPESE**

| Esercizio           | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione   | Note | Importo    |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420583           | CP           | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D'INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 205.000,00 |
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420584           | CP           | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D'INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) - LAVORI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)         |      | 145.000,00 |
| 2017                |             | 2             | 02 | 2420585           | CP           | BANDO PERIFERIE - LAVORI DI POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI DEL NODO D'INTERSCAMBIO CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)                  |      | 0,00       |
| <b>Totale Spese</b> |             |               |    |                   |              |   |      | 400.000,00 |
| <b>Saldo</b>        |             |               |    |                   |              |   |      | -50.000,00 |

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018