

DOC 8 \_CRONOPROGRAMMA INTERVENTI POROGRAMMATI PATRIMONIO A VERDE ANNI 2018-2020

FASI LAVORATIVE	Anno 2018				Anno 2019								
	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre
potature													
potature sul verde													
rimonde													
abbattimenti alberi													
estrazione ceppaie													
piantumazioni													
sfalci													
scerbature													
spollonature al piede, al fusto													
potature macchie arbustive													
potature siepi													
stesa terra di coltura													
diserbo pavimentazioni drenanti													
raccolta foglie													
VTA													

FASI LAVORATIVE	Anno 2019			Anno 2020								
	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre
potature												
potature sul verde												
rimonde												
abbattimenti alberi												
estrazione ceppaie												
piantumazioni												
sfalci												
scerbature												
spollonature al piede, al fusto												
potature macchie arbustive												
potature siepi												
stesa terra di coltura												
diserbo pavimentazioni drenanti												
raccolta foglie												
VTA												

LEGENDA :

interventi sul verde (distribuiti sul territorio in base alle esigenze che si definiscono volta per volta)