



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizi al Territorio

Cinisello Balsamo 27 marzo 2019

Spett.le

Settore Affari legali e supporto
Organi collegiali
Ufficio Consiglio

OGGETTO: INTERROGAZIONE N. 33 DELL'11.03.2019 DA PARTE DEI CONSIGLIERI LUIGI ANDREA VAVASSORI E MAURIZIO ZINESI

In merito al quesito dell'interrogazione in oggetto, si specifica che lo scorso 15/11/2018 si è svolto un ulteriore tavolo regionale in sede di Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma. In tale sede, l'operatore ha presentato la variazione del cronoprogramma dei lavori comportante uno slittamento dei termini di circa 7 mesi.

In generale l'aggiornamento del cronoprogramma è stato reso necessario da ritardi di varia natura accumulatisi negli ultimi mesi, come da ultimo la presenza del cantiere di MM SpA che influisce sui lavori relativi alla viabilità in corrispondenza di via Galilei.

Si è concordato che sarà compito della Segreteria Tecnica dell'AdP il coordinamento dei lavori che coinvolgono i vari Enti tra cui MM SpA.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

**L'ASSESSORE
all'urbanistica
Enrico Zonca**

**IL DIRIGENTE
del Settore
Arch. Luigi Fregoni**

Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Russo
Pratica trattata da: Arch. Stefano Medaglia

02.66023.449
02.66023.481

V:\urbanistica\interrogazioni\Mut_33 del 11_3_2019_VAVASSORI_ZINESI.odt