



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

Cinisello Balsamo, 28 novembre 2023

Settore Affari Generali e Audit
Supporto agli Organi Collegiali

SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 61, seduta del 18/09/2023 – Cons. GOBBI

In riferimento all'interrogazione in oggetto, riferita all'ultimazione dei lavori nel giardino della Scuola Costa, si comunica quanto segue.

L'intervento di rifacimento della pavimentazione erbosa artificiale del giardino della Scuola Costa è parte di un appalto di lavori, relativo a dieci aree gioco cittadine, aggiudicato a novembre 2019.

Tutti i lavori dell'appalto, ad esclusione di quanto in oggetto, sono positivamente conclusi da tempo.

L'intervento nel giardino scolastico, invece, dopo un avvio dei lavori intervenuto durante la pausa estiva 2020 delle attività scolastiche con previsione di conclusione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, è stato sospeso per tutelare l'utenza debole che frequenta il plesso scolastico.

A seguito di indagini specifiche si è infatti riscontrato un superamento, seppure molto limitato, dei valori massimi ammissibili per i luoghi oggetto di maggiore tutela come, appunto, le scuole.

Il comune si è subito fatto parte attiva per risolvere la problematica, mettendo in sicurezza l'area e comunicando la situazione alle autorità competenti (ARPA, ATS e Città Metropolitana).

E' stato effettuato tempestivamente un primo intervento di rimozione del terreno in prossimità dell'unico punto (pochi metri quadrati) con superamento dei valori limiti.

Le analisi svolte sul terreno ad alcuni metri da questo punto hanno confermato la presenza di deboli superamenti e, stante la volontà di tutela degli alunni utilizzatori, si è attivata la procedura semplificata, ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

A seguito della redazione di un progetto di bonifica e l'ulteriore rimozione di terreno (a seguito affidamento a ditta specializzata), si sono effettuate un'ulteriore serie di analisi - questa volta in contraddittorio con ARPA - che, tuttavia, hanno determinato la presenza di porzioni di terreno ancora contaminate.

A fronte di quanto sopra si è dovuto necessariamente provvedere con la procedura "ordinaria" ai sensi dell'ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. E' stato redatto il progetto di bonifica integrativo, lo stesso è stato sottoposto agli Enti esterni per il parere che la legge prescrive e, a seguito della ricezione dei relativi pareri, si è effettuata l'approvazione di detto piano.

Nel mese di ottobre sono stati asportati ulteriori 30 mc di terreno e le analisi effettuate hanno determinato il rispetto dei parametri. Le analisi in contraddittorio con ARPA verranno effettuate alla fine del mese di dicembre 2023.

Cordiali saluti.

l'Assessore
Francesco Scaffidi

il Dirigente del Settore
Ing. Sergio Signoroni