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Iot"rrogurione n. '4 *1

Lavori di ripristino pavimentazione piazza Turati

I lavori si stanno prolurgando oltre i limiti sopportabili: sia i cittadini che gli operatori
commerciali della zona, sono allibiti dal metodo di lavoro assai discontinuo

Si chiede:

Se i1 crono programma dei lavori è stato rispettato e relativo ufficio di competenza per la
verif'ca
Previsione effettiva ultimazione lavoti
Se conisponde al vero che palte della pavimentazione asportata per i lavori, non è più

ntracciabile e quindi essere questo in definitiva il motivo per cìti il cantiere è ad oggi
ancora aperto. In caso alfemativo se è stata aperta un indagine sulle rcsponsabilità

Consigliere Comunale
Riccardo Visentin


