Regione Lombardia
Provincia di Milano P

Comune di

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO
DI VIA SEVESO 10 CON FINALITA' DI
HOUSING SOCIALE

PROGETTO
Doc CR LAV DEFINITIVO/ESECUTIVO

SCALA: =

DATA:  12/2017

COM. AS_1726

e CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI

FILE:  AS1726_CRLAV_CusanoMilano_

SocialHousing_PE

Progetto: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Studio Tecnico Associato AS32 g
Arch. A. Vergnano - Ing. A. Camelliti -  [AS=1=
Arch. A. Di Gregorio - Arch. S. Arena ‘

Corso Peschiera 136, 10138 Torino
Tel 011 0361986 fax 011 0361987
e-mail studio.as32@gmail.com

Arch. Mauro Roberto Matera
Via Rivarolo 49/A, 10071 Borgaro T.se (TO)

Dott. Geol. Mirco Rosso
Via Cossano 14, 10161 Maglione (TO)

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Iachelini




CUSANO MILANINO - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER SOCIAL HOUSING
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installazione cantiere e recinzioni

imprevisti

disattivazione allacciamenti

demolizione superfetazioni cortile

intervento in copertura

edificio alto

montaggio ponteggio

rimozione lattonerie tetto alto

rimozione manto

sostituzione terzere ammalorate

formazione tavolato

isolamenti e coibentazioni

formazione manto

posa lattonerie

posa lina vita

rimozione ponteggio laterale

edificio basso

rimozione lattonerie tetto basso

rimozione manto

demolizione tetto e solaio

struttura in legno e tavolato

solettina collaborante in c.a.

isolamenti e coibentazioni

massetto pendenze

posa guaina

posa lina vita

ristrutturazioni interne

rimozione serramenti

smantellamento impianti

puntellamenti solai

demolizione tramezzi

demolizione pavimenti e massetti

formazione solaio collaborante

formazione tramezzi

posa controtelai

formazione ragnatel idrauliche 1p

ragnatel e elettriche 1P

intonaci

massetti

rimozione puntellamenti

pavimenti

rivestimenti

posa serramenti

completamento rete elettrica

completamento rete idraulica

posa apparecchi idraulici

posa radiatori

tinteggiature interne

posa corpi illuminanti

finiture interne varie

ripristini murari esterni

posa cappotti

tripristini esterni ringhiere balconi ecc.

ripristini intonaci esterni

posa pluviali

tinteggiature esterne

rimozione ponteggi

realizzazione allacciamenti esterni

demolizioni e rimozioni cortile

ripristini e pavimentazione cortile

finiture esterne

rimozione cantiere

a disposizione




