
APPALTO PER LA 

MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO – 

ANNI 2013 – 2016

N° ELENCO FASI DI LAVORO

giorni lavorativi in settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 taglio dei tappeti erbosi

2 taglio erba su banchine stradali

3 taglio erba con sistema radiparto

4 taglio ambrosia

5 scerbatura manuale aiuole, siepi e cespugli

6 spollonatura al piede di esemplari arborei

7 potatura siepi

8 irrigazione con autobotte

9
interventi di emergenza sul patrimonio a 

verde

APPALTO PER LA 

MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO – 

ANNI 2013 – 2016

N° ELENCO FASI DI LAVORO

giorni lavorativi in settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 TAGLIO TAPPETI ERBOSI 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2
MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, 

AIUOLE
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

uomini giorni/sett U/G

PRESENZA MEDIA UOMINI 6 6 6 3 9 6 6 3 9 6 6 3 3 0 6 6 9 3 6 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 6 6 0 6 6 6 3 162 5 810

MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 12MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4

dicembre

CRONOPROGRAMMA LAVORI - calcolo uomini/giorni

inizio lavori   GIUGNO 2013    -    termine lavori MAGGIO 2016

luglio agosto settembre ottobre

secondo necessità

CRONOPROGRAMMA LAVORI  

inizio lavori   GIUGNO 2013    -    termine lavori MAGGIO 2016

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno novembre

MANUTENZIONE ORDINARIA/STRARDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2013 - 1016


