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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Regolamento generale: decreto del Presidente delia Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

- R.U.P.Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli ¢
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Decreto n. 81 del 2008: decreic legislative 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dellarticolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e deila sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC {Documento unico di regolaritd conributiva): il documento attestante la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica § ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piU categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Stazione appaltante: il soggetio giuridico che indice I'appalto; qualora 'appalto sia indetto da una
Cenifrale di committenza, per Stazione appalfonte si infende comungue 'Amminisirazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto confraente comunque denominato di cui alf'articolo
90 del Codice dei contratti.
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S ?ARTE PRIMA
Deﬂmznone tecmcc ed economicca deil appaﬁo

“Titolo | = Definizione economica & rapponri contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Ar. 1. Oggetio dell’appatto

1. L'oggetio dell' appalto consiste nell’esecuzione di futti i lavori e forniture necessari per la redlizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a} denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di riqualificazione del campo sortivo
comunale "Falck Tennis" di Sesto San Giovanni.

b) descrizione sommaria:

| lavori che formano oggetto delfappalto possono riassumersi come di seguito indicato, saivo pit precise
indicarzioni che allatfo esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavaori,

k1) Le lavorazioni/attivitd che formano oggetto d’appalto vengono di seguito descritte in modo sinfetico:

RIF. LEGENDA
ELAR. GRAFICI FAVORAZIONI CENTRO FALCK TENNIS

FASE 1 {febbraio-marzo 2017)

1 INGRESSO VIA CANTORE E PARTI COMUNI AREA CALCETTO-TENNIS
manutenzions cancello carraio ingresso su via Cantore

nwova insegna (telo in pve) a copertura container-spogliatoi zona ingresso
fornitura e posa grigliato a chiusura zona contatori gas

manuienzicne muro di contenimento percorso di ingresso

sistermazione pavimentazione in terra battuta e ghiala camminamenti esterni

AE

L o0

o

2a CAMPO CALCETTO/TENNIS 1
a} | manutenzione reti di recinzione tramite riparazione locale delle sole parti ammalorate

b) | sostituzione superficie di gioco in manto sintetico con erba artificiale di ultima generazione per
campo polivalente

2b CAMPQO CALCETTO/TENNIS 2
a) | manutenzione coperiura taterale tramite riparazione locale delte sole parti ammalorate

b) | sostituzione superficie di gicco in manto sintetice con erba artificiale di uitima generazione per
campo polivalente

3 EDIFICIO SPOGLIATOI CALCETTO/TENNIS
a) | riqualificazione spogliatol esistenti e spostamento quadro eletirico internc allo spogliatoio

4 SEGRETERIA/LOCALE PER LUDOTECA/SPAZIO FAMIGLIE

a) | riorganizzazione interna locale segreteria esistente per uso uffici, ludoteca e spazio gioco
bambini
b) | sisternazione area esterna per spazio gioco bambini e feste
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FASE 2 (aprile 2017 - aprile 2018)

5 MAGAZZINYDEPOSITO
a) | riqualificazione magazzini esistent

NUOVQO INGRESSC DA PARCHEGGIO PUBBLICO VIA FALCK (ATTRAVERSO AREA CASCINA
6-7 RUSTICA)

pulizia generale dellarea cortilizia tra i due edifici principali di Cascina Rustica

modifica recinzione cascina rustica per allargamento ingresse carraio

esecuzione cesata di separazione tra passaggio carraio ed edifici cascina rustica

realizzazione pavimentazione in calcastre area passaggio carraio

madifica muro di cinta per nuovo ingresso su recinzione Centro Falck

cancello carraio su recinzione Centro Falck

fornitura nuova insegna su recinzione Cascina Rustica

LEANCORUURE LSRN A

10-11 AREA BAR ESTIVO E AREA MUSICALE PER FESTE ED INTRATTENIMENTO DANZANTE
esecuzione pavimentazione zona estiva/area ballo

realizzazione struttura coperia per musica allaperto

impianto sonoro etto suono’

predisposizione bancone bar estive con altrezzature

servizi igienici esterni per pubblico

2

ooy

o]

14-15-16-17 | PISCINE ESTERNE (EX TENNIS TERRA ROSSA) E AREE PRENDISOLE A PRATO
demolizione/rimozione campi tennis

realizzazione scavo per piscine

getto massetto pavimentazione esterna piscine

esecuzione platea piscine

realizzazione van: tecnici piscine

realizzazione piscina adulti compreso pavimentazione berdovasca e impiantistica
riqualificazione edificio spogliatoio tennis con conversione in we-deposito
realizzazicne camminamenti e aree pavimentate compreso sotiofondo e pavimentazione
fornitura attrezzature area prendisole piscine: punti doccia, recinziont, lluminazione
sistemazione a prato area prendisole piscine compreso impiantoe di irrigazicne

LARS NS ARSI 2

e

— — T
T e

particomuni | ALBERATURE E VERDE
a) | potatura, rimozione e compensazione con nuova messa a dimora atberature (in ottemperanza
al Regolamento del Verde Comunale)

parti comuni | RECINZION! INTERNE
a} | sostituzione pannelli grigliati metaliici recinzione tra zona calcetto-tennis e zona piscine esterne

b) | fornitura e posa pannelii griglati per formazione nuova recinzione "alta" tra area musicale estiva
e zona campi sportivi e ampliamento in altezza recinzione esistente tra calcetto-tennis e zona
piscine esterne,

c) | cancelli pedenal: vie di fuga con maniglione antipanico

d) | cancelio carraio (B) per accesso mezzi di soccorso alfarea estiva
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parti comuni | IMPIANTO ELETTRICO
a) | revisione generale impianto elettrico e di illuminazione (quadro elettrico generale
sottocontatore, nuove tinee e quadti singole utenze)

parti comuni | RETE FOGNARIA INTERNA
a) | collegamento nuove funzioni alla rete fognaria esistente (nuove cadifoie ares pavimerntate,
piscina estema)

FASE 3 {aprile 2018 - aprile 2019)

8-9 EDIFICIO SPOGUATOIRECEPTION/BAR E PISCINE COPERTE (EX BOCCIODROMO)
opere edili e idrosanitario zona spogliatoi - servizi - bar - reception

opere edili zona piscine coperte

realizzazione 3 piscine fitness, compreso pavimentazione bordovasca & impiantistica
impianto meccanico (termoventitazione, climatizzazione estiva, estrazione bagni, centrale di
distribuzione, radiatori zona we, pannelli radianti zona spogliatoi)

o se

) | allacciamento teleriscaldamento compresc realizzazione centrale di scambio
fy | impianto forza motrice e Hluminazione

12-13-18 ZONA BAR

esecuzione pavimentazione area bar estivo per piscine

adeguamento fabbricato bar esistente per uso estivo

rigualiticazione copertura passaggio coperto

realizzazione recinzione bassa a separazicne dalla zona piscine esterne

]

a2

o

14-15-16-17 | PISCINE ESTERNE (EX TENNIS TERRA ROSSA) E AREE PRENDISOLE A PRATO

getto massetto pavimentazione esterna piscine

esecuzione platea piscine

realizzazione vani tecnici piscine

realizzazione piscina aduli/bambini compreso pavimentazione esierna e impiantistica
realizzazione camminamenti e aree pavimentate compreso sottofondo e pavimentazione
fornitura aitrezzature area prendiscle piscine: punti doccia, recinzioni, illuminazione
sistemazione a prato area prendisole piscine comprese impianto di irrigazione
riqualificazione muro di confine (imbiancatura)

ZL > L2088

parti comuni | IMPIANTO ELETTRICO
a} | revisione generale impianto elettrico e di illuminazione (quadro eletirico generale
sottocontatore, nuove linee e quadri singole utenze)

parti comuni | RETE FOGNARIA INTERNA
a) | collegamento nuove funzioni alla rete fognaria esistente (spogliatol, piscine coperte, piscine
esterne)

7/83



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

b2} Per guanto riguarda la descrizione delle opere di cui al precedente punto si imanda dite prescrizioni
contenute nei documenti allegati al presente Capitolaio Speciale d'Appalio e a ogni aifro intervento
anche se non puntualmente descritto, ma rilevabile dagli elaborati grafici di progetto e dall' allegata
documentazione.

b3) Nessuna variazione alle opere previste ed ordinaie potrd essere infrodotta dalla Parie Appaltatrice, che
resterdt invece interamente responsabile di tutte le difformitd che non siano state preventivamente
autorizzate, potendo tali difformitd comportare anche il rifivto dell'accettazione deii’opera da porte del
Comune con conseguenti demaolizioni e rifacimenti a spese della Parte Appaltatrice.

¢) ubicazione: via General Cantore 105 - 2009% Sesto San Giovanni (Ml).

3. Sono comprese nel' appatio:

a) 'esecuzione di tuthi i lavori, le prestazioni, le forniture e le provvisie necessarie per dare il lavoro
compieiamente compiuto e secondo le condizioni stabilife dal capitolato speciale d'appalio, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e guantitative previste dal progetio esecutivo con i relativi aliegati,
nonché degli elaborati, dei quaii 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

b} sono gliresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presenicaia dall'appaliatore e recepite dalla
Stazione appaltante.

4, 1'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima  diigenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. l'importe delf’ appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente takella:

| S - SR importiin euro

.:-]'__: impor’ro esecuznone !ctvoroacorpo soggeﬁoanbasso S o 1. }90 700 OO

T Oneri per I' c’r’ruomone del plano d1 szcurezzc: lovonccorpo (non sogge’r’foc 2 4 300 OO

i fIoasso) - i -
| Tor IMPGRTOIO?ALEDELLAPPALTO('I+2) S T 121500000 |

2. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui at comma 1,
al netto del ribasso percentuale offerto dall’ appatiatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1,
relativo all'esecuzione del lavoro a corpo.

3. Non sono soggetti al ibasso | seguenti importi:

a) oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, oi sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
dlel 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui ol comma 1, rigo 2;

Art. 3. Moddlita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo™ ai sensi degi articoli 43 comma 6 e 184 del Regolamenio generale.
L'importe della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti confraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alia guantiid.

2. | prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantitd o della qualitd
della prestazione, per cui it computo metrico estimativo, posto a base di gara i soli fini di agevolare lo
studio dell'intervento, non ha valore negozicie. Ai prezzi dell’ etenco prezzi unitar di cui agli articoli 32 e 41
del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il
ribasso percentudle offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gl stessi ariteri di cui all'articole 2
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commi del presente Capitolato speciale.

3. 1 prezzi contratiugll di cui al comma 2 {desunfi dal Listino del Comune di Milanc anno 2014, oppure da
specifiche analisi dei prezzi), ancorché senza valore negoziale i fini del'appalto e della determinazione
dell'importo complessive del tavor, sono vincolanti per la definizione, valutozione e contabillizazione di
eventuali variaonti, addizioni ¢ detraziont in corso d'opera, se ammissibill af sensi dell'articolo 104 del
Codice dei contratfi, esiranee ai lovor gid previsti nonché agli eventuall lavor in economia di cui
all’ arficolo 24.

4. | rapporti ed t vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati i sensi dell'articolo 2, commi 2
e 3. 1 vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell' offerta tecnica presentata dall' appaltatore e restano invariali anche dopo il
recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovrd essere stipulato, o pena di nullitd, con afto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modaliid elefironica secondo le norme vigenti per la Stazione appalante, in forma pubblica
amministrativa a cura dellUfficiale rogante dellamministrazione aggiudicatice o mediante scritfura
privata.

Ar. 4, Categorie dei lavori

1. Aisensi dell'articoto 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’ allegaio uAn ol predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nelia categoria prevalente di opere generali uOG 1» - Edifici civili @ industriali ™

decilaratoria: categoria Class. importo Subap. % sul fotale

1} Edlifici civili e industriali OG1 892.820,00 al 30% 73.48%

2. parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quelia prevalente, con i relatfivi importi, sono
riportate nel seguito. Tall parti di lavoro sone scorporabili e, a scelta dell' appattatore, subappaliabili, alle
condizioni riportate nel bando di gara.

. , % sul
declaratoria; class. imporfo Subap. totale
22 | Impionti termici e di 0$28 146.850,00 | al100% | 12.09%
condizionamento

3. Ai soli fini del presente articolo per “importo dell’appatio” si intende 'importo costituito dalla somma
delt'imperio dei lavor soggetti a ribasse e dell'importo degl oneti per la sicurezza.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalio

. In case di discordanza tra | vard elaboratt di progetto vale la soluzione pit aderente dlle finglitd per le
qudli il lavoro & stato progettaio e comunque guella meglio rispondente i criteri di ragionevolezza e di
bucha fecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale fra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionall o quelle che fonno eccezione a regole
generdll, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposiziont legisiative o regolamentari
oppure allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine gquelle di carattere
ordinario.

. Linterpretazione delle clausole conirattuall, cosi come delle dispesizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratio e dei risultali ricercati con 'atiuazione del
progetto approvaio; per ogni alfra evenienza frovano applicazione gl aricoli da 13462 a 1369 del codice
Civile,

. Ovungue nel presente Capitolato st preveda la presenza di raggruppomenti iemporanet e consorzi
ordinari, fa relativa discipiing si applica anche agli appaliator organizzati in aggregazioni fra 1mprese
aderenti ad un contratto direte, nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

Art, 4. Documenti che fanno parte del contralto

. Fanno parte infegrante e sostanziale del contratto d'appdaito, ancorché non matericimente allegati:

a} il capitclate generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprite 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con it presente Capitolato speciale o non previsto da guest’ultimo;

b} It presente Capitolato speciale, comprese te tabelle allegate dllo stesso, con i Emifi, per queste ullime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c} tutti gli elaboratl grafici e gt alirt alti del pregetto esecutive, ad eccezione di quelll esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d} I'elenco dei prezzi unitari come detinito all’articolo 3;

e} il piano di sicurezza e di coordinamento di cul all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e af punto 2
dell'allegato XV dllo stesso decreto, nonché le proposte inlegrative al predetto piano di cui
ali'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per ia sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera hj, del Decreto n. 81 del 2008 e dl
punto 3.2 dell'dllegato XV allo stesso decreto;

g} il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamenio generale;
h} le polize di garanzia di cui agii articoli 35 e 37,

. Sono contratiualmente vincolanti tutte fe leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici € in
particolare:

a) il Codice dei contrath, approvate con decrelo legislative 18 aprile 2016, n. 50;
b} | Regolamento generate DPR n, 207/2010;

c) il decreto legislative ¢ aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranet ol rapporti negozial:

a} it computo meftrico e il computo metrico estimativo;

b} le tabelle di riepilogo dei favor e la loro suddivisione per calegorie omogenee, ancorché inserite e
integranti i presente Capitolato  speciale; esse hanno  efficacia  mitatamente  ci fini
deli'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e o fini della
vaiutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cul ot articolo 1046 del Codice dei contrath;
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c) le guaniita delle singole voci elementari rilevabili dagh atti progettuali, e da qualsiasi atiro loro
allegato.

. Fanno aliresi parte del confratio, in quanto parte integrante e sestanziale del progetto di cui al comma
1, le relazioni e gl elaborati presentati dall’appaliatore in sede di offerta.

Art, 7. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

. Lla sotfoscrizione del contratto da parie dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza & incondizionata accettazione anche dei suoi dilegati, della legge. dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavort pubbiici, nonché alla completa accetiozione di tutie le norme
che regolano il presente appalto, e del progetic per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore dd atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli ofti progettual
e della documentazione, della disponibilita dei sifi, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni dltra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposiic verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art, 8. Fallimento dell'appaltatore

. In caso di falimenio dell'appatiatore la Stazione appaltante si avvdle, senza pregiudizio per ogni aliro
diritio e azione a futela dei propri interessi, della procedura prevista dagli arficoli 108 e 109 del Codice
dei contratii. '

. Se l'esecutore & un raggruppamenic temporaneo, in caso di falimento dell'impresa mandataria
una impresa mandante frova applicazione ' arficolo 48 det Codice dei contratii.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appdadltatore deve eleggere domicifio ai sensi e nei modi di cui all’arficolo 2 del capitolato generale
d'appdito; a tale domicilio si intendone rituaimente effeffuale tuite le infimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra nofificazione o comunicazione dipendente dal contratto,

. L'appatiatore deve alirest comunicare, di sensi e nei modi di cui ali'articole 3 det capitolato generale
d'appalto, le generdlita delle persone autorizzate ariscuotere.

. Se 'appatiatore non conduce direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nel modi di cui all’articolo 4 del capitolato generaie d'appalto, i mandalo conferito con atio
pubblico a persona idoneq, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaliante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alie caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione deita direzione di cantiere da parte
det direttore tecnico avviene mediante delega conferita da futte le imprese operanti nel cantiere, con
Pindicazione specifica delle atiribuzioni da esercitare dat delegaio anche in rapporto a quelle degli altr
soggetti operanti nel cantiers.

. V'appaltatore, tramite i diretfore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione iecnica e la
conduzione del cantiere, | direttore dei lavor ha il diritic di esigere it combiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per discipling, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore e
in tutli | casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonche
della matafede o della frode nella sommiinistrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui af comma 1, o delle persena di cui gt commi 2, 3 0 4, deve essere
tempesiivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai comma 3 deve
assere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo afto di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavoraziond, le opere, ie fomniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e sub sistemi di impianti tecnologici cggetio dellappalto, devono essere rispetiate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di quailitd, provenienza e accettazione dei materiali e companenti
nonche, per quanto concerne {a descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitts di esecuzione di ogni
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categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamaie contrattualmente nel capitolato specicle
di appalto, negli eiaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesse capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qudiitd e l'impiego del materiali, la loro provvista, it luogoe della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalio.

. L'appaliatore, sia per s& che per i propri fomitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati
stano conformi al d.P.R. 21 aprite 1993, n. 2464.

. L'appakatore, sia per sé che per i proprl eventuali subappaltatorn, deve garantire che 'esecuzione delle
opere sia conforme alle uNorme fecniche per le costruzionin approvate con it decreto del Ministro delle
infrastrutfure 14 gennaio 2008 (in Gazzeita Ufficiale n. 29 del 4 febbraic 2008}

Art. 11, Convenzioni in materia di valuta e termini
. Intuthi gli atti predisposti dalla Siazione appditante | vator in Cifra assoluta siintendono in euro.

. In tutti gli otti predisposti dalla Stazione appcahtante | valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, sl intendono LLV.A. esclusa.

. Tulti i fermini di cuil al presente Capitolato speciale, se non diversamente siabilifo nella singola
dispasizione, sono compuiati in conformita ot Regolamento CEE 3 giugno 1971, n, 1182,
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12, Consegna e inizio dei lavori

. U'esecuzione dei lavori ha inizio dopo lo stipula del formale contratio, in seguito a consegna, risubtante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalia predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore.

. Se nel giomo fissato e comunicate 'appaltatore non st presenta a ricevere la consegna dei lavor, 1l direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 {cinque) giomi e non superiore a 15 {quindici)
giorni; 1 termini per I'esecuzione decomono comungue dalla data della pima convocazione. Decorso
inutiimente it termine anzidetio & facolta delio Stazione appaliante di fsolvere il contratio e incamerare la
cawzione definifiva, fermo restando i risarcimento del danno (ivi compreso I'eventudle maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente i valore della cauzione, senza che cid costituisca motivo di pretese o
eccezioni di sorfa da pare def’appaliatore. Se & indetia una nuova procedura per 'affidamento del
completamento dei lavor, Fappaliatore & escluse dalla partecipozione in quanto inadempimento &
considerato grave negligenza accerfata,

. E’ facolia della Stazione appdaitante procedere in via d'urgenza dlla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contraito, ot sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratfi, se il
mancato inizio dei lavor determing un grave danno allinteresse pubblico che 'opera appaltata é
desfinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano immediato avvio dei lavori, nonché le
tavorazioni da iniziare immediatamente.

. Prima della redazione del verbale di consegna di cul al comma 1, it RUP. accerta P'avvenuto
adempimento degli obblighi di cut all'arficolo 41 e ne comunica Pesito al Direttore deil lavori. La
redazione del verbdle di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale i
verbale di consegna & inefficace e i lavor non possono essere iniziath, L'inizio dei tavori &€ comungue
subordinato all' approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabiliid.

. Le disposizioni sulla consegna di cui ol comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, s
applicano anche alle singole consegne fraziongte, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed
immaobili; in tai caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisoric e
['ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitive anche «qi fini del computo dei fermini e
I'esecuzione, se non diversamente determinati. f comma 2 si applica limitatamenie alle singole pdri
consegnate, se 'urgenza & imitata all’esecuzione di clcune di esse,

Art. 13. Termini per l'vitimazione dei lavori

. Hempo utile per ultimare tutti | lavor compresi nell’appalto & fissato in giomni 790 {settecenionovanta)
naturali consecutivi decorrenti daita data del verbate di consegna dei lavori,

. It termine per ultimare i lavorn di cui al comma 1 & 1l valore posto @ base di gara; il termine contrattuale
vincolante & determinato applicande al fermine di cui ol comma 1 la riduzione percentuale in ragione
dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, preseniata ddl'appditatore in sede di gara; |l
cronoprogramma dei laveor di cul af comma 3 & autematicamente adeguato di conseguenza, in ogni
sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutl | tempi previsti, | programma esecutivo del laveri
di cui ali'articoto 19 € redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotic ai sensi del
presente comma,

. L'appaltatore st obbliga alla rdgorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavort che pofrd fissare
scadenze inderogabill per I'approntamento delle opere necessarie alf'inizio di forniture e lavori da
effettuarst da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavor e previa emissione del cerfificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

Art. 14. Proroghe e differimenti
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. Se 'oppatiatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavort nel termine
contrattuale di cui alf'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giomni prima delia scadenza del fermine di cui al predetio aricolo 14,

. In deroga ¢ quanio previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di
45 giomni alla scadenza del termine di cui all’arficolo 14, comunque prima di tale scadenza, se e cause
che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivitd.

. La richiesta & presentata of direttore di lavori if quale la trasmetie tempestivamente al R.U.P., coredata
dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente
it parere del direftore dei lavori.

. La prorega € concessa o negata con provvedimento scritto del RALP. entro 30 giomi dal ricevimento
della richiesta; it R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10
giorni e puo discostarsi dalto stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei tavor
se guesto & difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi dt cui of comma 2 1 termini di 30 giomi e di 10 giomi di cul al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giormi; negli stessi casi se la proroga &€ concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cul all’articolo 18, essa ha effetto refroaltive a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro | termini di cut of commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
fichiesta.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal direftore dei lavori

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionall od difre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavor procedano ulimente a regola d'arte, |a
direzione dei lavor d'ufficio © su segnalazione dell’ appaliatore pud ordinare la sospensione dei lavor
redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costifuiscono circosianze speciall e situazioni che
determinanc la necessita di procedere afla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dail'arficolo 1046 del Codice dei confratt; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensiont di -
cui gl presente articolo. ﬁ_y‘
!.

. B verbale di sospensione deve contenere:

a} V'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b} I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) eventuale imputazione delle cause ad una delle parti ¢ a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute,

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giormo
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restifuito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; se it R.U.P. non si pronuncia entro 5 giomi dat ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettaio ddifa Stozione appaltanie. Se V'appaliatore non interviene dlla firma del verbale di
sospensione o Afiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma
deli’articolo 165 del Regolamenio generdle.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.UP. o sul quale si
sia formata Vaccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensiont, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P. # verbale di sospensione ha efficacia dal guinio giorno antecedente la sua
presentazione al R.ULP., se il predetto verbale gl & stato trasmesso dopo it guinto giormo dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore at quinto giorno precedente la dota di
frasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il diretiore dei lavori redige i verbale di ripresa che, olire
a richiamare | precedente verbale di sospensione, deve indicare | giomi di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine conirattuale dei lavor differito di un numero di giomi pari all’accertata
durata della sospensione. I verbale di ripresa dei lavor € controfirmato dall' appaltatore e trasmesse al
R.U.P.; esso & efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
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. Se la sospensione, o le sospensioni se pib di una, durano per un periocdo di termpo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dail'articolo 14, © comunque superano 46 mesi complessivamente,
Tappaltaiore pud richiedere lo scioglimento del confratio senza indennitéds; la Stazione appaltante pud
opporsi alio scioglimento del contratto ma, in fal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
onert derivantt dal prolungamento della sospensione olfre 1 termini suddetti, iscrivendoli nella
documeniazione coniabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziah che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavor, da indicare nei relativi verbali; in tal caso i
differimento dei fermini confraiiuall & pari ad un numero di giomi cosiituito dal prodotto dei giomi df
sospensione per il rapporto fra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo fotale dei lavori previsto nelio
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei favori di cul all' articolo 19.

Art. 14. Sospensioni ordinate dal R.U.P,

. [t R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavor per cause di pubblico interesse o particolare necessités;
'ordine e tfrasmesso contemporaneamente aif appatiatore e al direttore dei tavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venule meno le ragioni di pubblico inferesse o di
particolare necessita che lo hanno indoito ad ordinare o sospendere i lgvor ed emette 'ordine di
ripresa, frasmesso tempestivamente all’ appaltatore e al direttore del lavord,

. Per guanto non diversamente disposto dal presente arficolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposiziont dell’articolo 16, commi 2, 3, 5. 6 e 7, in materia di verbalj di
sospensione e di ripresa dei lavor, in quanto compatibili,

Art. 17. Penatliin caso diritardo

. Nel coso di mancato rispetio del fermine stabilito per I'ultimazione dei lavor, per ogni giomo naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ol'uno per mille dell'importo contrattuale.

. Lo pendle, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) neli'inizio dei lavori rispetto alia data fissata dal direttore dei iaveri per ia consegna deghi stessi ai sensi
dell'articole 13, comma 2 appure comma 3;

b} nel'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
alf’ appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritfi, ai sensi dell'articoio 13, comma 4;

¢} nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavort;

d} nel rispeto dei termini imposti dalla direzione dei lavor per it ripristino di lavor non accetiabill o
danneggiati.

. La pendle irogata ai sensi del comma 2, leftera a}, & disapplicata se 'appaltatore, in seguito
ali'andamento imposto di lavor, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei laveri di cui all’articolo 19.

. La penale di cui of comma 2, lettera b} e lettera d), & applicata all'importo dei lavor ancora da
eseguire; la pendie di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata dil'importo dei tavori di ripristine o di nuova
esecuzione ordinali per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati,

. Tutte le fattispecie di rifardi sono segnalate tempestivamente e detftagliatomente al RUP da parte del
diretfore  dei lavor, immediatamente ol verificarsi della relafiva  condizione, con la relativa
guantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

. Vimporto complessivo delle pendali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare it 10% (dieci
per cento) dell’imporio contrattuale; se i ritardi sono ali da comporiare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'arficolo 21, in materic di risoluzione del contratto,

. Vapplicazione delle pendli non pregivdica it risarcimento di eventuali danni ¢ ulteriori oneri sostenuti
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dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Ai sensi delt'articolo 43 comma 10 del Regolomento generale, entro 15 {quindici) giorni dalla stipula del
contfratto, e comunque prima delfinizio dei lavor, lappaliatore predispone e consegna alla direzione
tavor un propric programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, dlle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa it periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziadle e
progressivo, delfavanzamento dei lavori alle date confrattuaimente stabiliie per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i fempi contratiuall di ullimazione e deve essere
approvato dalla direzione tavor, mediante apposizione di un visto, entro cingue giormi dal ricevimento.
Trascorso it predetio termine senza che la dirgzione lavor si sia pronunciata it programma eseculivo del
lavori si intende accetiato, fatte salve palesi illogiciHa o indicaziont erronee incompatikili con i rispetto
dei termini di ultimazione.

. # programma esecutivo del lavor delloppditatore pud essere modificato o integrato dalta Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavorie §
in particolare:

a} peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte estranee al confratto;

b) perlintervento o il mancato infervento di societd concessionarie di pubblici serviz le cui reti siano coinvolie in
qualungue modo con l'andamento dei laven, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appatfante;

c) per lntervento o il coordinamento con autoritd, enti o allri soggetti diversi dolla Stazione appaltante,
che abbiono giursdizione, competenze o responsabilita di tutela sugl immobili, | siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o
aziende conirollate o partecipate dalla Stazione appaliante o soggetti titolari di diritt] readi sut beni in
qualungue modo interessati dai lavor intendendosi, in questi casi, Acondotta la fattispecie alia
responsabilitd gestionale della Stazione appaliante;

d) per la necessitéd o l'opporfunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché coliaudi parziaii o specifici;

e) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e ia salute nel cantiere, in oltemperanza alf'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamentc del contiere, eventuaimente integrato ed
aggiormnato,

. Havori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
ed infegrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione
appaliante al verificorsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilitd del termini di esecuzione

. Non costifuiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro maoncata regolare o continuativa
conduzione secondo it relativo programma o della loro ritardata uliimazione:

a} i ritardo nellinstaliazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dellenergia elettrica e delfacqua;

b} 'adempimento di prescrizioni, ¢ il imedio a inconvenienti ¢ infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagdl organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, s& nominato;

c} 'esecuzione di accertamenti infegralivi che l'oppaltatore ritenesse di dover effeftuare per la
esecurzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione del lavor o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per Pesecuzione di prove sui campioni, di sondaggl, analisi € dlire prove
assimilabili;
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e} it tfempo necessario per l'espletamento degll adempimenii a carico dellappaltatore comungue
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appdaito;

fi le eventuali controversie tra I'appaliatore e | fornitor, subappaltator, offidatar, alid incaricati
dall’appaliatore né iritardi o gl inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a caraltere aziendale tra l'appattatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavor, dal Coordingtore per I
sicurezza in fase di esecuzione o doi R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
canfiere o ingsservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratort impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non rsultante dalle scriffture o da alira documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violozioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
tavoro, di riposo giornaliero e seftimanale, i sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavor, deliq loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relative programma o della lore ritardata vltimazione i
rifardi o gl inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, iecnici o alin, titolari di rapporti contratiuali con la
Stazione appaliante, se 'appaltatore non abbia fempestivamente denunciaio per iscritto alia Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 € 2 non possono costituire motivo per la Achiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all'arficolo 16, per la disapplicazione defie penali di cui all'articolo 18,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contfratto ai sensi dell’ articolo 21.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispefio dei termini

. L'eventudle ritardo imputabile oll’ appaltatore nel rispetio dei termini per V' ultimazione dei lavori supericre
a 90 (novanta) giormi naturall consecutivi produce la risoluzione del confratto, a discrezione della
Stazione appaliante e senza obbligo di Uteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei
contratti,

. La risoluzione del coniratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ appaliatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavor € in contraddittorio con it medesimo appaltatore.

. Nei caso dirisoluzione dei contratto, la penale di cui all'articolo 18 comma 1 & computata sul periodo
determinato sommando # ritardo accumulato dalfoppaltatore rispettc of programma esecutivo det
lavorl e il termine assegnato dat direttore dei lavort per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

. Sono dovuti all'appaltatore | danni subiti daolla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuall maggiorn spese connesse al completamento dei lavort affidate a terz.
Per it risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud tratienere qualungue somma maturata a
credito dell'appaltatore in ragione dei lavor eseguiti nonché rivatersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DE! LAVORI

Art. 21, Lavori a corpo

. La valutazione del tavoro a corpo & effetuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, honché secondo le risulianze degli elaborati grafici e di ogni ditro
allegato progettuale; il corrispettivo per it lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantité di detti
tavori.

. Netl corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpe s'intende sempre compresa ogni spesa occorente
per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dat presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavor, forniture
& prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavor a corpo. siano
rievabili dagli elaborati grafici © viceversa. Lo stesso dicasi per lavor, forniture e prestazioni
lecnicamente e infinsecamente indispensabill alla funzionalitd, completezza e corretta redlizzazione
dell'opera appaltata secondce le regola dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando ail'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenziondli relative dlle singole caiegorie e sofiocategorie disaggregate di laveoro
indicate nella tabella di cui all’arficolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la guota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale. La coniabilizzazione
non tiene conto di eventuall lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti daoll offerta tecnica di cui
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo; fali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote
proporzionali utiizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184,

. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita oi soli fini della determinazione del prezzo
a base d'asta in base ol quale effettuare Vaggiudicazione, in quanto lappaltatore erg tenuto, in sede di
partecipazione dlla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per |'esecuzione compieta dei lavori
progetiati, ai fini della formulazione delfa propria offerta e del conseguente corispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’ apposita colonna rubricala woner sicurezzan nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5,
comma 1, sono valutali a corpo in base allimporto previsto, separatamente dallimporto dei lavor, negli
atti progetiuali e sul bando di gara, secondo la percentudle stabilita nella predetia tabellg, infendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parfe proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri
& subordinata oll' assenso del coordingtore per ka sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilitd, gli importi retativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento
generale, per l'acceriamenio della regolare esecuzione delle quali sono necessari cerlificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitorl o degli installatort e tali documenti non siane stati
consegnati al direttore dei tavori. Tuttavia, # direttore dei lavor, sotto la propria responsabilita, pud
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata dduzione dell'aliquota di incidenza, in base al 9_)
principio di proporzionaiitd e del grado di pregiudizic. -

Arl. 22. Eventuali lavori a misura

. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni ficorrono le condizioni di cui aif’ articelo 43 comma ¢ del Regolamento generale, per cui risulia
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quontita e pertanto non & possibile
la lora definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preverntivate a misura. Le relative lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di caratiere
tecnico e con findicazione dellimporte sommaric del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo del coniratio.

. Nei casi di cut al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante | prezzi unitari rilevabill dagii atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi deli' articolo 40, fermo
restando che le stesse variaziont possono essere predefinite, sotfo il profilc economico, con atto di
_Soffomissione "acorpo”.
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. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondentt ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavor,

. Nei corispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occonente per dare 'opera compiuta sotfo le condizioni stabilite daf presente Capitolato speciale e
secondo i tipt indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitart netti desunti dall'elenco det prezz unitar di cui ol articolo 3, comma 2 & 3.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui o
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai senst del comma 2, con
ie relative guantitd.

Arl. 23. Eventudli lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le
modadalitd previste dall'articolo 179 del Regolomento generale, come segue:

a) per quanto riguarda | materiall applicando i ribasso conirattuale di prezz unitari determinati ai sensi
delf'articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, | noli e il costo del personadie o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e ullli {se
non gid comprese nei prezzi vigent) ed applicando il ribasso contratiuale esclusivamente su queste
due ultime componenii.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restondo che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e frasporti, si
applicano 1 prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e ulili nelle misure di cui al comma 3.

. Al fini di cul of comma 1, leftera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degl utili, sono
determinate nelle misure previste dalle analisi det prezzi integranti if progetto a base di gara o, in assenza
di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32 comma 2, lettere b) e ¢} del Regolamento
generale.

Art. 24, Valutazione dei manulatti e dei materiali a pié d'opera

. In deroga all'articolo 180 commi 4 e 5 del Regolamento generale, non sono valutati | manufatt ed |
material o pi& d'opera, ancorché accettali dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art, 25, Anficipazione

. Al sensi dell'art. 26-ter del decreto-tegge 21 giugno 2013, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, & dovuta all'appaltatore una somma, o titolo di anticipazione, pari af 10% (dieci per
cento) dell'imporic dei contratio.

. L'erogozione dell'anticipazione & subordinata cila prestozione di apposita garanzia da parte
dell'impresa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pard ali'anficipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge.
maggiorato allresi del tasso di interesse legale applicaio ol periodo necessaric ai recupero
dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma del lavori;

b} la garanzia pud essere ridotta graduaimente ed automaticamente nel corso del lavord, in proporzione
aile guote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stali di avanzamento;

c) la garanzic deve essere prestata mediante presentazione di atfto di fideiussione rilasciato da uno
banca o da un intermediario finanziario autorizzalo o polizza fideiussoria rlasciata dao impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata ol decreto ministericte 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui alio schema fipo 1.3 dllegato al predetto decreto;

. La stazione appaliante eroga all’esecutore, enfro quindici giomi dalla data di effettive inizio dei lavori
acceriata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sull'importo contraftuale. La ritardata
corresponsione dell’ anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo
1282 codice civile,

. I beneficiario decade dall'anticipazione se 'esecuzione dei lavor non procede secondo 1 tempi
contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuili gli interessi comispettivi al tasso legale, con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipozione.

percentuale dell’ anticipazione ¢ titolo di graduale recupere della medesima.

. Al pagamento dell'anticipazione si applica I'arficolo 27 comma 7.

Art. 26. Pagamenti in acconio

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 'importo dei lavor eseguiti, contabilizzati ai sensi dedli
articoli 22, 23, 24 & 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degh oneri per la
sicurezza, al netto della ritenuta di cul al comma 2 e al netto dellimporto delie rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 50.000 (euro cinquantamila) dell'importo
contratiudle.

. A garanzia dell’osservanza delle norme in maiteria di contribuzione previdenziale e assisienzicle,
sull'importo netto progressivo dei lavort £ operata una ritenuta delle 0,50% {zero virgola cinquanta per
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 [quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a} il direttore dei lavor redige 1o contabilitd ed emette lo stato di avanzomento dei lavorl, ai sensi
dellarticolo 194 del Regolomento generale, che deve recare lg dicitura: davorl a tulto i
........................ n con l'indicazione della data di chiusura;

b) i R.U.P. emeilte il conseguente cerlificato di pagamento, ai sensi dell'arficolo 195 del Regolamenio
generale, che deve riporiare esplicitamente it riferimento al relativo stato di avanzamento dei favori di
cui alla letiera a}, con 'indicazione della data di emissione,

. La Stazione appaltante provvede al pagamenioc del predetio cerlificato eniro i successivi 30 {trenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erocgazione a  favore
dell'appattatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articole 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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5. Se i lavorl rimongono sospesi per un periodo superiore a 45 [quarantacingue) giorni per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede dlla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
cerfificato di pagamento, prescindendo dall'importe minimo di cui ai comma 1.

6. In deroga dlla previsione del comma 1, se | lavorl eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento} dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stafo di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 5% (novantacingue
per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun staio di avanzamento quando la
differenza fra 'importo contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia inferiore at 10% (dieci per
cento} dell'importo confrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale
e liguidato di sensi dell’arficolo 28. Al fini del presente comma per importe confrativale si infende
I'importo del contratio originario eventualmente adeguato in base ali'importo degli atti di sottomissione
approvafi,

7. L'emissione di ogni cerfificato di pagamento & subordinata:
a) all’ acquisizione del DURC dell'appaitatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) alf'acquisizione dell’ attestazione di cui al successivo comma 8;

¢) agl adempimenti di cul all'articolo 4% in favore det subappaltatori € subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d} all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di fracciabilitd det pagamenti;

e) ai sensi dell' articolo 48-bis det d.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall'articolo 2, comma 92, della legge n.
2846 del 2006, aol'cccertfamento, da parte della Stazione appaliante, che il beneficiario non sia
inadempiente alfobbligo di versamento derivante dalla nofifica di una o pid cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari aimeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 genndgio 2008, n. 40. in caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e ia
circostanza & segnalata allagente della riscossione competenie per teritorio.

8. Aisensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 20046, come madificato dall’arficolo 13-
ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamenio pud
essere erogato prima del’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza
fiscale o di un soggetio abilitato i sensi dell' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo ¢ luglio 1997, n.
241 e deli'articolo 3, comma 3, lettera ), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, aftesiante che gli adempimenti
fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscalt sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione dlle prestazioni effettuate nell'ambito del
rapporto contratiuale, scaduti alla data def pagamento della rata, siano siati corettamente eseguiti
daoll' appaltatore e dagli eventudli subappattafori.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle refribuzioni dovute af personale dipendente deif'appaltatore, dei
supappaltatori o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P, invita per
iscritto Il soggetto inadempiente, e in ogni caso 'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infrutfuosamentie tdle termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente ta
fondatezza della richiesta, la Stazione appaliaonte provvede dila liquidazione del certificato dﬁ)
pagamento frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, aidini=>
di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 27. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavort & redatto entro 45 (quarantacingue) giorni dalla data della lore ulimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore dilavori e frasmesso al RAULF.; col conto finale
& accertato e proposic Fimporio delia rata di saldo, qualunque sia il suc ammontiare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del certfificato di cui al comma 3 e alle condizioni di
cui al comma 4.

2. |l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall' appaltatore, su richiesta del RUP., entro il termine
perentorio di 15 {quindici) giomi; se Fappaltatore non fima # conto finale nel temmine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il contfo finale si ha come
da i definitivamente accetiato.  R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nuila ostando, & pagata entro
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40 (sessanta) giorni dopo l'avvenuia redazione del cerfificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai senst dell’arficolo 185 del decreto legisiativo 18 agosto 2000,
n. 267.

. | pagamento della rata di saldo non cosiituisce presunzione di accettazione dell’'opera, i sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, det codice civile.

. pagamento della rata di saldo & disposto sole a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi delf'articole 102 det Codice dei contratti emessae nei fermini e con e
condizioni che seguono:

a) un importo garantito ameno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliguota di
legge. maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b} efficacia dalta data di erogazione della rata di salde con estinzione due anni dopo 'emissione del
certificato di regolare esecuzions;

c) prestata con ahto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziaric autorizzato
o con polizza fideiussoria ritlasciata da impresa di assicurazione, conforme aila scheda tecnica 1.4,
adilegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.4 adllegato of predehto decrsto.

Il pagamento della rata di saldo € disposto inolire solo a condizione che I'appaltatore abbia fornito futta
la documentazione di cui all'ari. 58 lettera G del presente capitolato,

. Salvo gquanto disposto dail'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore fisponde per la difformitd ed i vizi
dell opera, ancorché riconoscibill, purché denunciall dalla Stazione appaliante entro 24 (ventiquatiro)
mesi dall’ullimazione dei lavori riconoscivta e accettata,

. U'appaltatore e il diretlore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il propric comportamento o buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e |

difetti riscontabili nonché le misure da adottare peril loro rimedio. a.\ Q)

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articoto 27, commi 7, 8 e 9. EP*”

Arl. 28. Ritardi nel pagamenio delle rate di acconto

. Non sonc dovuti interessi per i primi 45 {quarantacinque} giomi intercomentt fra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione det certificate di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaliante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’ appaltatore gli interessi legali per i primi 60 [sessanta)
giomni di ritardo; trascorso infruttucsamente anche questo termine spettano all’appaltatore gl interessi di
mora nella misura stabilita con apposite decreto ministeriale.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27 comma
4, per causa imputabile aila Stazione appoitante, sulle somme dovute decorrono gli interessi morator,
nella misura pari al Tasse B.C E. di riferimento di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto iegislativo n. 231
del 2002, maggiorato di 8 {otto} punti percentuali.

. I pagamento degli inferessi avviene d'ufficio In occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senzo necessita di domande o riserve; it pagomento dei predetti interessi
prevale sul pagomento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. B’ focoltd dell'appaliatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
fitolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto confrattuale, di agire ai sensi dell'articole 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se 1 Stazione appalante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturgio: in alternativa, & facoltd
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 [sessanta) giomi dalla data della predetta
costituzione in morga.

Art. 29, Ritardi nel pagamenio delia rata di saldo
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1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilifo alfarticolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appattante, sulie somme dovuie decotrono gl interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Ari. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione P'arficolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1. se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccerionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
ai prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture € dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della
percentudie eccedente il 10 per cento, alle sequenti condizionk:

a) le compensozioni in aumento sonc amimesse con il imite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore all1% (uno per centa) dellimporio dei lavor, al netto di quanto gid
eventualimente impegnato confrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali alire somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
delia relativa autorizzazione di spesa:

a.3} somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altr interventi ultimati di competenza delia stazione appaliante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b} ali'infuori di guanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utitizzatl impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazion
contabiizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d} le compensazioni sono liquidate senza necessitds di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maiurate le condizioni di cui al presente comma, entro | successivi 60 {sessanta) giomi, a cura della
direzione lavori se non & ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in
ogni aliro coso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’ appaltatore, la durata dei
lavor si profrae fino a superare | due anni dal loro inizio, al contratio si applica il prezzo chiuso,
consistente nei prezzo dei lavori ol netto del ribasso d'asta, aumentaio di una percentuale, determinata
con decreto ministeriate, da applicarsi, net caso in cui la differenza tra it tasso di inflazione recle e i tasso
di inflazione programmato nel'anno precedente sia superiore al 2% (due per cenfo), all'importo dei
lavor ancora da eseguire per ogni anne intero previsto per Pultimazione dei lavori stessi.

4. Lo compensazione dei prezzi di cui ol comma 20 I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appattatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto

alia compensazione det prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso ch Z;b
ol comma 3.

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sul materiall o su parte di esst.

Art. 31. Anficipazione del pagamento di taluni materiali \\

a Art. 32. Cessione del contralto e cessione dei crediti

1. B vietata la cessione del coniratto sotto gualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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2. B' ammessa la cessione dei crediti, af sensi del combinaio disposio deli’aricolo 106 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che it cessionario sia un istituto bancario o un
intfermediario finanziasio iscritto nell’apposito Albo presso la Banco d'italia e che it contfratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione appalfante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritio dal R.U.P.
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CAPO & CAUZIONI E GARANIZIE

Art. 33. Cauzione provvisoria

. Al sensi dell'articolo 93 del Codice del contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria, con le
modalita e aile condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 34. Cauzione definitiva

. Alsensi dell'articolg 103 det Codice dei contratti & richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di couzione
definitiva, par al 10% (dieci per cento} dell’'importo contrattuale; se I'aggivdicazione & fatta in favore di
un'offerta inferiore all’imporio a base d'asta in misura superiore al 10% {dieci per cento}, la garanza
fideiussorio & aumentaia di fanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% [dieci per cento);
se il ribasso & superiore al 20% (venti per cento), faumento & di due punti percentuali per ogni punto di
rihasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intfermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rlasciata do un'impresa di assicurazione, in
conformité alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 dllegato al predetto decreto, integrala dalla clausola esplicita di rinuncia
aileccezione di cul allarticolo 1957 comma 2 del codice civite, in conformitd all’articoio 103 del Codice
dei contratti. La garanzia & presentata in originale alia Stazione appattante prima della formale
sotoscrizione del contratio, anche limitatamente alla scheda techica.

. Lo garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento delfesecuzione, nel fimite
massimo del 80% {ottanta per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza
necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto
garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stafi di avanzamento det lavori o di
analogo documenio, in originale o in copia autentica, attestanti Favvenuta esecuzione.

. La garanzia, per i imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento}, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo € 1"'estinzione
avvengono di diitto, senza necessita di ulterior atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appatltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria. parzidimente o totalmente, per le spese
det lavor da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appadlto in
confronto i rsultatl della liquidazione finale; P'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appditante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritfo
del' appaltatore di propoerre azione innanzi P'autoritd givdiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'operq, & stata incamerata, parzicimente o fotalmente, dalla Stazione
appaitante; in caso di variazioni al contratio per effetto di successivi atii di sottfomissione. la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppomento temporaneo la garanzia e presiata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti | concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'arlicolo 48 del Codice dei
coniratti.

. Al sensi deil'articolo 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione delia garanzia di cul al comma
1 determing la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria di cui aif'articolo

34 da parte delia Stazione appaltanie, che aggivdica l'appalto al concorrente che segue nell
graduatoria. ' _Q,

Art. 35. Riduzicne delle garanzie
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. Al sensi degli articoll 84 e 93 del Codice dei contratti, l'importe della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 e lmporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridoiti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rlasciata, da organismi accreditafi ai senst delle norme europee delia serie
UNI CE EN ISO/EC 17000, la cerfificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEl 1SO 9001:2008, di cui agli arficoli 3 comma 1 leftera mm} e 63 del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in
raggruppomentio.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di tipo verticate, le riduzion di cui al comma |
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alie categorie
assunte integraimente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui ol comma 1; tale
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

_In caso di avvalimento del sistema di qualité of sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisifo deve essere espressamenie oggetto del
contratio di avvalimento.

. li possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovaio dall’annofazione in calce dlla attestazione SOA
ai senst delf' arficolo 63 comma 3 del Regolamento generale,

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento femporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione dicutal comma 1 se
Iimpresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non & fenuta ol possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavor per i
quali & sufficiente I'aftestazione SOA in classifica |l (5)

Art. 36. Obblighi assicurativi dell'appaltatore

sottoscrizione del contratto e in ogni caso ameno 10 {dieci) giomi prima delia data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una poliza assicurativa che tenga indenne ia
Stazione appalfante da tuthi | rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitd
civite per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Al sensi delifarticolo 103 del Codice dei _contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla \

. La copertura delle predeite garanzie assicurative decorre dalla dafa di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giomo di emissione del certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi 12 ({dodici) mesi
dalla data di ulfimazione dei lavori risulfante dal relativo certificato; in caso di emissione del cerfificato di
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte delia Stazione appaliante, secondo la
destingzione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare
esecuzione. l premio & siabilito in misura unica e indivisibite per le coperture di cui af commi 3 e 4. Le
goranzie assicurative sono efficact anche in caso di omesso o rtardato pagamento delle somme dovuie
a fitolo di premio da parte delfesecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-iipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004,

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qudlsiosi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Siazione appaltante a causa del danneggiomento o della distruzione totale o parzale di
impianti € opere, anche preesistenti, salvo quell derivanti da erori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
uConfractors All Risksy {C.AR.]} e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui
aile partite 2} e 3),

partita 2) per le opere preesistenti:  euro 500.000,
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partita 3} per demolizioni e sgomberi: eurc 300.000;

b} essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione dilavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appdaitatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi {R.C.1.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro} non inferiore ad euro 2.500.000.

. Se i contratto di assicurazione prevede imporii o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a} in relazione all'assicurazione contro tutti | rischi di esecuzione di cul al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibil alla Stazione appaltante;

b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appattante.

. Le garanzie di cui gi commi 3 e 4, prestate daoll'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaitatrict e subfornitrici. Se 'appaltatore & un raggruppamento iemporaneo
o un consorzio ordinario, giusto i regime delle responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 48 del
Codice dei confratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di
{utti i concomrenti raggruppati o consorziali. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale di cui olarticolo 48 del Codice dei coniraifi le imprese mandanti assuntici delle
lavorazioni apparienenti dlle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in retazione i lavori da esse assunti.

. Le garanzie di cui af comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a 24
{veniiquatiro) mesi dopo la data dell' emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a} 'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre | danni dovult a causa risatente al periodo di esecuzione o dovuli a fatto
dell'appattatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appgilto;

c} restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e é.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavor

. La Stozione appaltante si riserva ka facolta di infrodurre nelle opere oggetio dell'appalto quelie variant]
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per quesio l'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavor eseguiti in pit 0 in meno con
{'osservanza delle prescrizioni ed entro 1 imiti stabliiti dali’articolo 43 comma 8, e daifarticolo 106 del
Codice dei coniratii.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritfo della direzione tavor, recante anche gii estremi
deli'approvazione da parte delia Stazione appalfante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilifo in contratto, per qualsiast
natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetfo di tali
richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gl interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% {dieci per cento)
dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabelia di cui alarticolo 5, e
che non comportine un aumento dell'importo del contratio stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo inferesse della Stazione appditante, le variant, in aumento o in
diminuzione, finalizzate ol miglioramento dell'opera e alla sua funzionaliid, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano moftivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibill af momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a fali varianti non pud
superare it 5% {cinque per cenio} dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per 'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta
conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sotfoscritto un atto di sottomissione quale appendice contratiuale,
che deve indicare le modalitd di contrattazione e confabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'arficolo 24, comma 1, lettera b).
vigenti al momenio dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi infrodotti in sede di variante.
Resta ferma lo necessiid del preventive accertamento della disponibilitd delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavor, prima dell’avvio dei predetti
laveri in economia & in ogni occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per ia sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ arficolo 43, con i relativi
costi non assoggetiati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui alf’articolo 44, nonche
I'adeguamento dei piant operativi di cui all'articolo 45.

Arl. 38, Varianti per errori od omissioni progettuali Y

. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetio a base di gara, si rendono\\

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la
sua utilizzazione e che, sotto il profilo economico, eccedono il quintfo del’importo originario del
coniratio, la Stazione appaitante procede alia risoluzione del contratic con indizione di una nuova gara
alla quale & invitaio I'appaoliatore originario.

. in tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali uiili e del
10% (dieci per cento} dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratio originario.
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3. | titolari del’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaliante; si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancaia od eronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, i
mancato rispetto del requisiti funzionali ed economici prestabiiiti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progetiuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’ arficolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. te eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezz
conirattugle come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui ol comma 1 o di cui al Listino del Comune di
Milano anno 2016 (ullizato come riferimento per questo appalfo), non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezz, mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8. DISPOSIZION! IN MATERIA Di SICUREZZA

Arl. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'arficolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore deve
trasmettere alia Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giomi dall' aggiudicazione definitiva & comungue prima della redazione
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziali nelle more della stipula del confratto:

a} una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qudlifica, coredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effetiuate alllstituto nazionale della previdenza sociale fNPS), aliistituto
nazionate assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relafiva o contraito collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente pib rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c} it cerfificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in dlfernativa, ai fini dell’acqguisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragiox
sociale, numeri di codice fiscale e di partita [IVA, numero REA; -

d} i dofi necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi deli’ articolo 53, comma Z;

e} il documento di valutazione dei rischi di cui al combinaio disposto deghi articeli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavorator, i
sensi dell' articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione deirischi &
effettuata secondo le procedure standardizate di cui al decreto interministeriate 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Enfro gii stessi termini di cui al comma 1, I'appaltaiore deve trasmettere al coordinatore per {'esecuzione
il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cut all'articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del propric Medico competente di cui all'arficolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,

c) Faccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventudl
richieste di adeguamento di cui all’ articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, faito salvo I'eventuale
differimento ai sensi deli’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 & 2 devono essere assotti:

a) dal’ appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alie lettere b}, ¢}, d} ed e}. nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dat consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio siabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c). del Codice dei contratti, se it consorzio intende eseguire 1 lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata det consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che it consorzio ha indicato per 'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, & 36, del
Codice dei contratti, se il consorzio & prive di personale deputato alla esecuzione dei lavori; s sonNo
siate individuaie pil imprese consorziate esecutrici dei lavor, dii adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il ramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che guesia abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da futte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento tfemporaneo o cui all' articolo 45 det
Codice dei contratti 'impresa affidataria, ai fini del'arficolo 89, comma 1, letfera i}, del Decreto n.
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81/2008 & individuata nelia mandataria, come risultanie deli' atto di mandato;

e) do futte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
del'impresa individuata con I'afto costifutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordingrio di cui ali‘articolo 45, del Codice dei_contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dellarticolo 89, comma 1, leitera i), del Decreto n. 81/2008 & individuata con il predetto atto
costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto ali'articolo 446, comma 3, Vimpresa atfidatoria comunica alla Stozione
appaliante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legisiativo n. 81 del 2008.

. U'oppaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei favori ogni
quaivolta nel cantiere operi legitfimamente un'impresa esecutrice o un tavoratore autonomo x._\nore})

previsti iniziclmente. \3:_’

Ari. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere o

9/

\

_ Anche di sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appatiatore e \
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli arficoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
al’allegato X allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decrefo applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di futte le norme vigentiin materia di prevenzione degli inforiuni &
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli arficolo da 108 a 155 def Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVIL, XVill, XIX, XX,
XXI1, XXIV, XKV, XXVE XXVIL XXV XXX, XK, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

¢} a verificare costantemente la presenza di futte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d} ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per guanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con te disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigendi disposizioni, gl appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle atfrezzaiure utilizzate.

. U'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo i criterio dincident and injury freen.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all'articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezoni il piano di sicurezza
e di coordinamentio predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parie della
Stazione appaltante, ai sensi dell articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 def 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la
sicurezza di cui al punfo 4 dello siesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, leftera b}, del
presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di sensi dell'articolo 44.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare ai coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piU proposte
motivate di modificazione o di infegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguame i contenuii alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire lo
sicurezza nel canfiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consuliazione
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obbligatoria e preventiva dei rappresenfanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rlievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispefto deile norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha i diitto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunc
tempestivamente, con atto moflivato da annotare sulla documentiazione di cantiere, sull’ accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaliaiore.

. Se entro i termine di fre giomi lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaitatore, prorogabiie
una sola volta di altri fre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte st intendono accolte; 'eventuale accoglimento
esplicito o tacito deile modificazioni & integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuili, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui ol comma 1, lettera b}, le proposte si infendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi patiuit, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

_ Nei casi di cui al comma 1, lettera b}, nel solo caso di accoglimento espliciio, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appattatore, debitamente provali € documentati, e se la
Stazione appaltanie riconosce tale maggiore onerosita, frova applicazione la disciplina delle varianti..

Art. 44. Piano operativo di sicurezza

. Lappdltatore, entro 30 giorni dallaggivdicazione e comunque prima dellinizio del lavor, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se norminato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere & nellesecuzione dei lavori. || piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell'arficolo 89, comma 1, lettera h}, det Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell' allegato XV al predetio decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli
78 e 29 del citato Decreto n. 81 det 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatio da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alia stazione appaltante, per il framite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei laveri per i quali
@ss0 € redatto.

. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare it coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl specifici
piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con i piano preseniato dall'appaliatore.

Al sensi dell’arficolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non €
necessario per gli operatori che si limitanc a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. 1l piano operativo di sicurerzza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alfarticolo 42.

Art. 45, Osservanza e altuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alfarticolo 15 del Decrefo n. 81
del 2008, con parficolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articolida 88 a 104 e
agl allegati da XVI a XXV deilo stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al’allegato XV af Decreto n. 81 del 2008, nonché
alia migliore ietteratura fecnica in materia.

. U'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavor & quindi
periodicamente, a richiesta della Stozione appditante o del coordinatore, liscrizione alia comera di
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commercio, industria, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati oi lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblight assicurativi e previdenziali. L'appaltatore
& tenuto a curare il coordinamento di tutte e imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalie imprese subappaltatici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dail’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di canfiere e responsabile del
rispetto del pianc da parte di futte le imprese impegnate nel’esecuzione deiiavori,

. i piano di sicurezza e di coordinamento ed it piano operativo di sicurezza formano parfe integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piant stessi da parte delf'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costfituzione in mora dell'inferessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. Al sensi dell'articolo 174 del Codice dei contraiti, 'appattatore & solidaimente responsabile con i
subappaltatori per gl adempimenti, da parte di questo ulfimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ar. 46. Subappaito

1. Le lavorazioni appartenenti alia categoria prevaiente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabil
nella misura massima del 30% (frenta per cenio}, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa
categoria prevalente di cui affarticolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria
prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabii o subappaltabili o scelta
dell’ appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui al’articolo 4 e I'osservanza dell'articolo 174 del
Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera a}, possono essere subappaltati o subaffidati in
cottimo nelia misura massima del 30% {irenta per cento), in termini economici; il subappalto, nel
predeito limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu
subconiratti;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appalttante.,
cile seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atio dell'cfferta i lavori o le parti di opere che infend
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricor
subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzaio;

b} che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1} di copia autentfica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giom
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relafive lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanzo o revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaitatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle alire attivitd
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- Tlinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del coniratto di
subappalo;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A af Regolamento generale, con i
relativi importi, of fine della verifica delia qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
cerificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolomento generale;

2} di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & offidato i subappalio ol
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere falta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societd o consorzio;

c) che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
di sensi della lettera b). frasmetta alla Stazione appattante:

1} la documentarzione atfestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dallo
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavor pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei tavori da realizzare in subappalio o in coftimo;

2) una o piU dichiarazioni del subappatiatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, atiestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione
di cui all' griicolo 134 del Codice dei contraili;

3) i dali necessari alfacguisizione d'ufficio def DURC del subappaltatore, ai sensi dell’arficolo 53,
comma Z;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:

1) se Pimporto del confratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
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mediante acquisizicne dell'informazione anfimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi
deltarticolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legistalivo n. 159 del 2011,

2) se I'importo del contraito di subappaito & par o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1}, 'appaifatore pud produrre alla Stazione
appaitante I'auvtocertificazione del subappditatore, sostitutiva della documentazione antfimafia, o
sensi dell’ articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dall'imporio dei relativi lavori, se per l'impresa
subappattatrice & accertata una delle situazion indicate dagl articoli 84, comma 4, o ¢1, comma
7, det citato decreto legislativo.

3. §i subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzail preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta delfappaliatore, ne termini che seguono:

a) V'autorizzazione & rlasciata entro 30 giomni dal ricevimento delia richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non pit di 30 giomi, ove ricorrano giustificati motivi;

b} trascorso il medesimo termine, eventuaimente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione st intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di.
legge per ! affidamento del subappalto; @

c) per i subappalti o cottimi di imporfo inferiore al 2% dell'importo coniratiuale o di importo inferio
100.000 euro, | termini di cui alia lettera a) sono ridotti a 15 giomi.

4 L'affidamento di lavori in subappalio o in cottimo comporta i seguenti abblight:

a) ai sensi dell’articolo 105 det Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavor e le opere
affidate in subappalto, | prezz risultanti dall’ aggiudicazione ribassati in misura non superiore ol 20% (vent
per cenfo};

b) se al subappaltatore sono affidati, in futto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le difre atfivita
previste dal Piano di sicurezza & coardinamento di cui i punto 4 dell'dllegato XV al Decrefo n. 81 del
2008 connessi ai lavor in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuifi al prezzo originario
previsto dai progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il iramite del diretiore dei lavori e
sentito i coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verfica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

o

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati € dell'imporio dei
medesimi;

d} le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normativo
stabilito dai contrati collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatici, per tramite dell’appdaltatore, devono trasmettere dlla Stazione appadltante,
prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agl ent previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui aghi articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle socield
anche consortili, quando le imprese riunite © consorziate non infendono eseguire direttamente 1 lavori
scorporabii.

6. | lavor affidali in subappalfo non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta ilavori.

7. Se 'appaltatore intende avvalersi della fatfispecie discipiinata dall’ articolo 30 del decreto legisiativo n.
276 dei 2003 (distacco di manodopera) deve trasmetiere, aimeno 20 giorni prima della data di effettivo
utitizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco {da allegare in copia);
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b) di volersi avvatere dell'istifuio del distacco per I'appalto in oggeito indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato it contratto di distacco sono tuttora vigenti € che non s
ricade nella fattispecie di mera somministrazione dilavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contfraito
tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo ai soggetto distaccante it possesso dei requisiti generali di cui ali'aricolo 83 del
Codice dei contratii. La Stazione appaltante, entro 15 giomi dal ricevimento della comuniégzione e
della documentazione altegata, pud negare i'autorizzazione al distacco se in sede di verfiga n

sussistono [ requisiti di cui sopra. : Q

Art. 47. Responsabilita in materia di subappalto

. Lappaiiatore resta in ogni caso responsabile nel confronti delia Stazione appaltanie per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Sfazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappdaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza ali'esecuzione di
lavor subappalitati. ’

2 |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
ol articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per 1o propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitG e di esecuzione dei contratti di subappalio.

3. i subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuaimente grave ed essenzicie anche
ai sensi deli'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibititd, per la Stazione appalfante, di
risolvere il coniratto in danno dell’ appaltatore, ferme restando e sanzioni penali previste dall’ articolo 21
delia legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dat decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 {ammenda fino a un terzo dell'importo dell' appalto,
arresto da sei mesi ad un anno). Per le richieste di autorizzazione al subappalto o cottime e di
comunicazione di subaffidomento dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appattante,
compietati dai relativi allegaiti,

A sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti & considerato subappaifo qualsiasi contratio avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, qudii le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro & se lincidenza del costo della manodopera & del
personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappdaito. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.UP. e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giomo feriale ontecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

Al sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presenie Capitolato specidle
non & considerato subappalto laffidamento di attivita specifiche di servizi a lavorator autonomi, purché
tali attivita non costituiscano lavori.

. A subappditator, ai sub affidatar, nonché ai soggett titolar delle prestazioni che non sono considerate
subappalto di sensi dei commi 4 & 5, st applica I'arficolo 52, commi 4, 5 & 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e 'appaliaiore & obbligato a trasmettere dlla stessa Stazione appaltante,
entro 20 {venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato o proprio favore, copia delle fatture
qguietanzate relative ai pagamenti da esso corisposti ai medesimi subappaltatori o coftimisti, con
lindicazione delle eventuall ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestaziont sono pagate in base allo steto di avanzamento lavori o alio
stato di avanzamenio forniture,
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. Al sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, | pagamenti af subappaliatore sono subordinati:

a} all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'arficolo 53, comma 2;

b) all’ acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 8, relative al subappaltafore;
c) al'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di fracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

. Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificaie le
condizioni di cui ai comma 2, la Siazione appadliante sospende I'erogazione delie rate di acconto o di
saldo fino a che I'appaliatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidore al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) individuazione delle categorie, tra quelle di cui ail’dllegato A al Regolamento generale, dl fine della
verifica delia compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, leitera b},
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cu alf'allegato B al
predetio Regolamento generale.

Al sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 3,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fafture guietanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Y,

37/83



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario

. Al sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto al’importo contratiuale in misura
superiore al 10% (dieci per cenio) di questuliimo, i RU.P. deve valutare immediatamente ['ammissikilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e fa non imputabilitd a maggior lavori per i
quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei_coniratt], 1l
tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. | R.UP. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetio aspetti progettuali oggetio di verifica ai sensi
dell'articolo 24 del Codice dei contratii.

. Il RUP. pud nominare una commissione, ai sensi dell’'arlicolo 205 del Codice dei coniratii ed
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituila, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, se rtiene che le riserve non siano
manifestamente infondate o palesemente inammissibil, formula una proposta moflivata di accordo
bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e frasmessa contemporaneamente
all'appaliatore e alla Stazione appaltante entro 90 {novanta) giorni dall’apposizione dell'ultima delle
riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (frenfa) giomi dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appattante deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancaia pronuncia nel termine previsto costituisce rigetio della proposta.

. La procedura pud essere reiteraia nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell' emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gif interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giomi dopo la dota di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dali'emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

. Al sensi dell'articolo 208 del Codice dei contrafti, anche al di fuort dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diriti soggetiivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della fransazione eccede la somma di 100.000
euro, & necessario it parere dellavvocatura che difende la stazione appaliante o, in mancanza, del
funzionario piU elevaio in grado, competente per it contenzioso. Il dirigente competente, senfito it R.U.P.,
esamina la proposta di fransazione formutata dal’appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di
transazione all’ appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma é pud essere esperita anche per le controversie circa Finterpretozione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiomati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaiiatore non pud comungue rallentare o sospender
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impariiti dalla Stazione appattante. »

. Resta fermo quanto previsto dali*articole 205 del Codice dei conirgtti.

Arl. 55, Definizione delle confroversie

. Ove non st proceda all'accordo bonario ai sensi delt'arficolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, ia
definizione di tutte le coniroversie derivanti dallesecuzione del contratto & devoluta ot Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Monza ed & esclusa la competenza arbitrale.

Ar. 51. Contrafti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti & norme vigenti in materiqa,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso det lavori ed in particolare:
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a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente it contratto nazionale di favoro per gl operai dipendenti dalle aziende
industriali edilil e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b

—

i suddetti obblighi vincolano I'appditatore anche se non & aderente alle associazioni stiputanti o
recede da esse e indipendentemente dalia natura industiale o arfigiana, dalla stuttura o dalle
dimensioni deli’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto dlla Stazione appaltante dell’osservanza delie norme anzidette dao parle
degli eventudli subappattator nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel casi in cui il contfratio
colleftivo non disciplini 'ipotesi del subappatto; il fatto che il subappaito non sia state autorizzato non
esime I'appaliatore dalla responsabifitd e cio senza pregiudizio degii altr diritti defla Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi coniributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni aliro ambito tutelato dalle leggi speciali.

_In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenie
dell'appattatore o dei subappaliatori, la Stazione appaitante pud pagare direttamente ai lavoratori e
refribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32, comma 8 e 33, comma 8. del presente Capitolato Speciaie.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all'appaliatore e ai
subappaitatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono aliresi richiedere | documenti di ficonoscimento al personale presente in cantiere e verificarne a
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Al sensi degli ariicoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8§, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'arficolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di ficonoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, coredata di fotografia, confenente le generalita del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appatiatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori auforizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti | iavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche | lavorator autonomi che esercitanc diretfamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’ appaltatore o degli eventuali subappatiatori (soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenil,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetii soggetti devono provvedere in
proprio e, in fali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati idenfificativi del commitiente ai
sensi dell'anicolo 5, comma 1, secondo periodo, delia legge . 136 del 2010,

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e é comporta 'applicazions, in cape al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui ol comma 3 che non provvede ad esporia & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 @ euro 300. Nei confronti delie predette sanzioni non & ammessa ta procedy
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, s

Art. 52. Documento Unico di Regolarita conhibutiva {(DURC)

. La stipula del contratto, 'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appattatore, la stipula di
eventuali atti di soffomissione o di appendici contrattuali, i certificato di collaudo o di regolare
esecuzione sono subordinate all' acquisizione del DURC.

. Il DURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, framite esso, i
subappaltatori, frasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appalianie il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nel quadhi wAn e «By o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro {CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- perl'NAIL: codice difta, sede tenitoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; |
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- per 'INPS: matricola azienda, sede teritoricle dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
50Ci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa teritoriale di competenza.

3. In coso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Caossa Edile da parfe
del'appdltatore o dei subappaitaton, rlevata da un DURC negafivo, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente o
pagamento dei credifi vaniati dai predetti isfituli, in luoge dell’appaliatore e dei subappaltatori,
utifizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli arficoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale.

4, Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, leftera o}, nel caso il DURC relativo af
subappadltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaitatore assegnando un termine non inferiore a 15 {quindici) giorni per la presentazione delle
conirodeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia ia
decadenza dell autorizzazione al subappalio.

5. Al sensi dell'articolo 31 comma 5 della Legge $8/2013 {decreio del fare) il documento unico di regolarita
coniributiva {DURC) rilasciato per i contrafti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita di centovent
giomi dalla dafa dei rilascio. La Stazione appaliante ufiizza il DURC in corso di validita, acquisifo per
Iipotesi di cui al comma 4 leftera a) del medesimo articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b} e )
del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali
& stato espressamente acquisito. Dopo ta stipula del contratto, la Stazione appaltante acquisisce i DURC
ogni centoventi giomi e lo utilizza per le finalitd di cui al comma 4, lettere d) ed e, del medesimo
articolo, fatta eccezione per it pagamento del saldo finole per il quale & in ogni caso necessaria
lacguisizione di un nuovo DURC.

6. In caso di iregolaritd del DURC dell’appaitatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'INAIL o alta Cassa Edile, la Stazione appaiiante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme
che hanno determinato liregolaritd, se tale ammontare non sé gid noto; chiede aliresi
ali’ appaltatore la regolarizzazione delie posizioni contributive iregolar nonché la documentazione
che egli ritenga idonea a motivare la condizione di iregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagl Istituli e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarita del DURC dell' appaltatore o dell'eveniuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del
presente Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento ol cantiere e ol
contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la
posizione delie imprese subappaltatrici con le qual sussisie una responsabilita solidale, pué chiedere
una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Ediie, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regoiaritd degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
335 del 1995, Detio verbadie, se positivo, pud essere utilizzato di fini del rilascio di una cerlificazione di
regolaritd contributiva, riferita ol solo cantiere e al contratico d'appalto oggetio del present
Capitolato, con il quate si potré procedere alla liquidazione delle somme trattenuie ai sensi deius__;

leftera b). \
AN

1. Costituiscono causa di risoluzione del coniratto, e la Stazione appaltante ha facoltd di rsolvere i
contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica cerfificata, con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di viteriori adempimenti, oifre ai casi di cui all'articolo 21, i seguent
casi:

Art. 53. Risoluzione del contralto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

a) Pappaltatore sia colpite da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di
cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
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condanna passata in givdicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis & 3-quater, del codice
di procedura penale, dagli arficoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
320 del codice penale, nonché per reali di usurq, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione appailtante, di subappditator, di fornitori, di lavoratori o di alti soggetti comunague interessati
ai lgvori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratil:

b} inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetio delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stess
provvedimenti;

¢} manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori,

d} inadempimento accertato alle norme di legge sulia prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personate;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
moftivo;

f) ralentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
tavori nel termini previsti dal contratto;

g} subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzicle del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subbappalto;

h) non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di coniraito & allo scopo dell'opera;

i} mancato rAspetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavorator di cui al Decreto n. 81 det
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli arficoli 43 e 45, integranti it coniratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal diretiore deilavori, dat R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'AS.L., oppure del persondle ispettive degli organismi
paritetici, di cui all'arficolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m} viclazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’arficolo é4,
comma 5, del presente Capitclate speciale;

n} applicazione di una delle misure di sospensione dell’ attivita irogate i sensi dellarticolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeraomento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

o} offenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso it R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebifi e assegna un fermine nor
inferiore a 15 (quindici] giorni per la presenfazione delle controdeduzioni; in caso di assenz =y
inidoneitd di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai senst delf’ articol
108 del Codice dei contratti. —

. B coniratio & dliresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per Fesecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi deli'articolo dell'articolo 108 det
Codice dei contratti;

b) nullita: assoluta, ai sensi defl’ articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabifita det pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA delfappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendadi, risultante dal casellario informatico.

. I contratto & alfresi risolto se, per i| manifestarsi di errori o di omissioni del progetio esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la redlizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'articoio 104 del Codice dei contratfi, si rendono necessari lavori suppietivi che eccedano il quinto
deli'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’'accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavor eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
tavori non eseguiti, fine a quatiro guinti dell'importo del contratto.
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4. Neij casi di risoluzione del confratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o defia raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicozione
della data alla quale avrd luogo Faccertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaitante si fa luogo, in contraddiitorio fra il diretiore dei lavon e
lappaitatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dlia
redazione dello stato di consistenza dei lavor, allinventario dei materiali, delle aottrezzature e dei mezz
d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, al’ accertomento di quali di tali
materiali, atrezzature e mezzi d’'operac debbano essere mantenuli a disposizione della Stazione
appditante per I'eventuale rivtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del confratio e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con i curatore sono definitl, con salverza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) offidando ad alira impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contraiti o, in caso di
indisponibilitd di altra impresa, ponendc a base d’asta del nuove appalto o di altro affidamento ai
sensi dell'ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di queli da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza fra 'ammontare complessivo fordo dei lavor posti a base
d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetfo di
regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristine o riparazione e 'ammontare fordo dei lavor eseguiti dall’appaltatore  inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaliatore inadempiente:

1} 'eventuaie maggiore costo derivante dalia differenza fra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per i compleiomento dei lavori e {importo netto degli stessi risuttante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appattatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventuaimente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione oppaliante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilité e collaudo dei tavor, dei maggieri interessi per i finanziamento dei lavori, di
ogni eveniuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utifizzazione delle opere aila data prevista dat contratto originario.

7. Nel caso I'appaiiatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario
o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure alfarticolo agli articoli
84, comma 4, 0 91, comma 7. del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o
comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'arficolo 67
det decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle alire imprese partecipanti se la
predetta impresa & estromessa sosiituita enfro frenta giomi dalla comunicazione delle informazioni del

prefetto. Q)_
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULHMAZIONE

Art. 54. UBimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta deli’appaltatore il diretiore dei lavori redige, entro 10
{dieci) giomi dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro frenta giomi dalla data del certificato di
ulfimazione dei lavor 1 direftore dei lavorl procede all'accertamento sommario della regolariia delle
opere eseguite.

In sede di accerlamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eveniuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalité prescritte dal diretiore dei laver, fatfo salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, st applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e indireffamente
traggono pregiudizio dal mancaio ripristino e comungue alfimporto non inferiore o quetlo del lavori di
ripristinc.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con V'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione, da parte della Staziene
appaltante, da effetivarsi eniro i fermini previsti dall’ articolo 56 del presente Capitolato speciale.

. Non pud ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaitatore non ha consegnato al diretfore di
lavori le certificazioni, g as-built e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma é; in tal caso il direttore
dei lavori non pud redigere il certificato di ulimazione e, se redatio, questo non & efficace e non
decorrono i termini per il collaudo di cui ait'articolo 56, né i termini per it pagamento delia rata di saldo cli
cui all'articelo 28.

Art. 55. Termini per 'accertamento della regolare esecuzione

. It certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dalt'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definifivo irascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso fate
termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.

. Durante Pesecuzione dei lavor la Siazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni aliro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di redlizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente qui’rolof(ogg
speciale o nel contratio. N .

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generdle,

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate \
anche nelle more del colioudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamenfo sommario
di cui all’articolo 55, comma 1, oppure net diverso termine assegnaio dalla direzione lavori.

. Se la Stazione appaliante si avvale di tale facoltd, comunicata all'appaliatore per iscritto, fo stesso
appaliatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. 'appaltatore pud chiedere che i verbale di cui al comma 1, o altro specifico afto redatto in
contradditiorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potreblbero
essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaliante avviene nel termine perenforio fissato dalla
stessa per mezzo del direftore dei lavori o per mezzo del RUP., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stozione appaliante non si frova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaitatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall' arficolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'appaliatore

1. Oitre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, ai Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavorator, sono a carica dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore dei
lavori, in conformitér alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutli gii effetti
collaudabii, esattamente conformi al progeito e perfetta regola d'arte, richiedendo al diretfore dei
lavori fempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appoltaiore non deve dare corso
al'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice
civile;

b} i movimenti di terra e ogni altro onere relafivo alia formazione del cantiere attrezzato, in relazione dlla
entita dell'opera, con tutli i pit modemi e perferionali impianti per assicurare und perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabiiite, ponfeggdi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprietd pubbliche o private, la recinzione con sofido steccaio, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delie sue strade, in modo da rendere sicuri i@
transito e la circolazione dei veicoli e delie persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le even«m%__,,
opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante; B

¢} l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appattante, di ogni responsabilita risarcitoria
delle obbligazioni relative comunque Connesse al'esecuzione delle prestazioni dell'appaltaiore oy ™
termini di confratto;

d) 'esecuzione, presso gii Istituti autorizzati, di futte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali @ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e }'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su fufte le
opere in calcestruzzo semplice © armato e qualsiasi alfra struttura portante, nonché prove di fenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giomo di getto, datato e conservaio;

e} le responsabifita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del cerfificato di regolare esecuzione, della confinuitd degli scoli
delle acque e del transito sugii spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

—

la conseana al termine dei lavori degli elaborati “as built” della_parte impiantistica e di lutte le
lavorazioni esequite rispetio al progetto originario, accompagnate dalle cerificazioni relative, Olire
alle certificazioni _di _conformitd dovranno essere fornite a cura_dell'impresa _gppaltatrice le
dichiarazioni di_cometta posa_dei materiali o di cometto montagaio in_opera, nonché le schede
tecniche dei prodotti utilizzati ed eventyali cerlificazioni;

9

n) la congessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue alfra impresa aila quale siano affidadi
lavori non compresi nel presente appalfo, F'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il fempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante infenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di alire ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potrd
pretendere compensi di sorta, franne che per limpiego di personale addetto ad impianti di
ollevamento: il tutto compatibimente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i} ta pulizia del cantiere e delie vie di tfransito e di accesso allo stesso, compreso lo sgomibero det mate-
riali di rifiuto lasciati da dltre ditte;

i) le spese, i contributi, | dirithi, i 1avor, te forniture e le prestazioni occorrenti per gh allacciamenti
provvisori di acaua, energia eleftrica, gas e fognatura, necessar per i funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaliatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alie
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre net rispetto

~delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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k} I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che guesto sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavor, per
ottenere il relativo nullaosta alla redlizzazione delle opere simil, nonché la fornitura ol Direttore Lavori,
prima della posa in opera di qualsiasi matericle o P'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro,
della campionatura dei materiali, dei dettagh costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in
operg;

) la fornitura @ manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel punti prescritti e
qguanto aliro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 'illuminozione nottuma
del candiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro i recinto del cantiere di spazi idonel ad uso ufficio del
personaie di direzione lavori e assistenza, arredati e iluminai;

n) la predisposizione del personale e degli strumentii necessari per fracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e conirolii dei lavor tenendo a disposizione del direttore deilavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e confroli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) ia consegna, prima della smebilitazione del cantiere, di un cerfo quantitafivo di materiale utilizzato,
per le finalifa: di eventuali successivi ricambi omogenei;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera o prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rirmozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appattatore  I'obbligo di risarcimento  degli eventuali danni conseguenti al mancafo o
insufficiente rispetto della presente norma;

q} I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumital degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ci
beni pubblici e privafi, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzone infortuni; con ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell'appaltatores=.
resiandone sollevati la stazione appaltante, nonché it personale preposto alla direzione e sorveglicm%z—}
dei lavori;

7

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezz efo di quelii dei subappaltatori e 'accurato
lavaggio giomaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesaturg;

1} provvedere agl adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposiio della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’aliro derivato dalla legge sopra richiamatc;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di nofizie, foiografie e disegni delle opere oggeito
dell'appaito salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM det 1 marzo 1991 e successive modificazioni in matera
di esposizioni ai rumori;

w) it completo sgombero del cantiere entro 15 giomni dal positivo collaudo delle opere:

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura af transito veicolare &
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell' appatlto;

y} linstaliozione ed i mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei laveor della
cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare it pubblico in ordine alla variazione
della viabilita cittading connessa con 'esecuzione delle opere appaltate. L'appaliatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnalefica con i locale
comando di polizic municipaie e con il coordinatore della sicurezza;

7) linstallazione di idonei dispositivi e/o atirezzature per I'abbattimento della produzione delie polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli automezzi;
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Al senst dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al frasporio dei
materiali per I'affivitt del canfiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del matericle deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalitd del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, defi'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comungue la stabile disponibilifa.

. L'appaltatore & tenuto arichiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti 1 soggetii diversi dailla
Stazione appaltante {Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi o rete e altri eventuali soggefti
coinvolti 0 competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indireltamente ai
lavori, futti 1 permessi necessari & a seguire futte le disposizioni emanate dai suddetti per guanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alia conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli aliri aoiti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

_In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di fiprisiino o rifacimento sono
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica delia congruitd dei prezzi o, se tale verifica non & siata
fatia, come previsia nelle analisi det prezzi integranti it progetto a base di gara o, in assenza di queste,
nelia misura prevista dalt' articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

. L'appadliatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, e quall POSSONO COMUNQUE essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b} a firmare i libretii delle misure, i brogliacci e gl eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

¢c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relaiive alle lgvorazioni & somministrazioni
previste dal presenfe Capitolato speciale e ordinate dal diretfore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fatfura;

d) a consegnare al diretfore dei lavori le note relative alle giormnate di operai, di noli e di mezz d'operd,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventudli lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sotfopostegli dat direttore dei lavori.

. L'appaltatore deve produrre cila direzione dei iavor un’adeguaia documentazione fotografica refativa
glie lavorazioni di parficolare complessita, © non pit ispezionabili 0 non pit verificabill dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
tormati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelleQ)
qualti sono state fatte le relative riprese. T

Art. 58. Conformita agli standard sociali

| material, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformitds con gl standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di javoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali det Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dallOrganizzazione Internazionale del
Lavoro e dall Assembiea Generale delle Nazioni Unite. Gli standarg sono riportati nelia dichiorazione di
conformitd utiizzando il modello di cui all’ Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente é giugno 2012
{in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritia dallappaltatore prima della stipuia del
coniratio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, delia conformita ai predetti
standard, l'appaltatore & tenuio a:

a) informare fornifori & sub-fornitori coinvolii nella catena di fomnitura dei beni oggetio del presente
appalto, che la Stazione appaliante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell'appatto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine siabifito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di forniturag;
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fomifort, eventuaii verifiche ispettive relative dla
conformita agli  standard, condotie della Stazione appaitante o da soggeiti indicail e
specificatamente incaricati alfo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventudii ed adeguate azioni corretfive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaitante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una viclazione contraffudle inerente la non conformitd agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaliante, che le clausole
sono rispettate ed a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

_ Per le finalita di monitoraggio di cui ol comma 2 | Stazione appalfante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei guestionari in conformita al modetlio di cui al decreio del Ministro dell'ambiente 6
giugno 2012,

_La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
rapplicazione della penale nella misura di cui all'aricolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata inluogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

. Gli eventuali miglioramenti delle misure di futela degli standard sociali derivanti dall’ offerta tecnica di cui
ali*articole 3, comma 4, secondo periodo, integranc sotto ogni profilo guanto previsic e disciplinato dai
commida il a4,

Art. 59. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd deila Stazione appaltante.

in attuazione del’ articolo 36 del capitolato generale d’ appalto i materiali provenienti daile escavazion
e dalle demolizioni devono essere frasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appahiatore,
intendendosi quest’ulfimo compensato degli oner di trasporto e di accatastamento con i corispettivi
confrattuali previsti per gii scavi e per le demolizioni.

Al finvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
arfistico, archeotogico o simili, si applica I'arficoio 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 21, comma 2 del decreto legisiativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. B fatta salva la possibilitey, se ammessa, di riviilizzare i materic di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui alfarticol
61.

Art. 0. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetfo non prevede categorie di prodotti {fipologie di manufatti e beni} ottenibili con matericle
riciclato, fra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, tettera d), del decreto del ministero dell ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. §1. Terre e rocce da scavo

_sono a carico e a cura deli'appaltatore futti gl adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendeniemente dal numero
dei dipendenti e dalla fipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuio in ogni caso al rispetto del
decreio ministeriale 10 agosto 2012, n, 161.

Per quanto concerne questo specifico appalto si deve far riferimento alia relazioni e alle indagini di cui
agl allegati 11, 12 ¢ 12 bis.

Arl. 62. Custodia del cantiere

' g carico & a cura del'appattatore la custedia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ¢id anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appattante.
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At 3. Cartello di cantiere

1. U'appattaiore deve esporre in sifo un numero sufficiente di cartell di cantiere con indicazioni che
verranno fornite dalla Stazione appaliante, le dimensioni minime saranno cm. 100 di base e 200 di
altezza. recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del'l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché., se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 genncio 2008, n. 37,

2. 1t cartello di cantiere dovid essere aggiornato a cura dell’ appaltatore periodicamente in relazione
ali'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratio

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento del' aggivdicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione |'articolo 121 dell'allegato 1 af decreto legislativo n. 104
del 2010 {Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’arficolo 245-bis, comma 1, del
Codice dei contratti.

2. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalie gravi violazioni di cui al comma 1, frova Particolo 122 del'allegato 1 o decreto
legislativo n. 104 def 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei confratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito o provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato | af decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagfli articoli 245-
quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti, i

Arl. 65, Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi del'articolo 3, commi 1 e 8, delia legge n. 136 del 2010, gli operafori economici fifolar
delrappalto, nonché i subappaltator, devono comunicare alla Siazione appaltante gl esiremi
identificativi dei conti correnti dedicali, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giomi dalla stiputa del coniratio oppure entro 7 (sette) giomi dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generdlita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetfi conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche dile
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende | pagamenti € non decorrono | termini legali per I'applicazione degl interesse
legali, degli interessi di agli articoli 29, commi 1 & 2, e 30, e per la richiesta di riscluzione di cui all' articolo
29, comma 4.

2. Tufti i movimenti finanziari relativi all'intervento;

a) per pagamenti o favore dell’ appaltatore, del subappaliator, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori ©
comungue di soggetti che eseguono lavori, fomiscono beni o prestano servizi in relazione
allintervenio, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero alfro mezzo che sia
ammesso dall’ ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;

b) | pagamenti di cui alia precedente lettera o) devono avvenire in ogni caso utilizzando | conti correnti
dedicati di cui af comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali
nonché quelli destinati alfacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite | conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva dlla
reoiizzazione dell'intervenio.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzional, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero queili riguardanti fributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione delia
spesa. Per le spese giomaiiere, di imporio inferiore o uguate a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, leftera a}, fermi restando il divieto di impiego clel contante e
Fobbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato di sensi del comma 2, leftera a}, deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG eit CUP di cui all'articolo 1, comma 3.
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5 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui aif articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, leftera a), costituisce causa di risoluzione del
contratio ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, delia citata legge n. 136 det 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cut al comma 2, lettere b} e ¢}, 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pit
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratio ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b)),
del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui ol comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitty finanziaria di cui of commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appdtante e la prefetturg-ufficio
teritoriale del Governo temiforigimente compeiente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riporfate nei coniratti sottoscritti
con | subappaitatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a quaisiasi titolo interessate all’infervento
i sensi del comma 2, lettera a}; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Nt

b) le tasse e gli aliri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degil impianti;

Art. 64, Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell' appaltatore senza diritto dirivalsa:

a) le spese contratiuali;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enfi feritoriali {occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavor;

d} le spese. le imposte, i diritli di segreteria e le fasse relativi at perfezionamento e dila registrazione del
contratto;

e) ai sensi deli’articolo 34, comma 35, delia legge n. 221 del 2012, I'aggivdicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalloggivdicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratii, su un quotidiano a diffusione nazionale e
un quotidiano a diffusione locale.

2. Sono alfrest a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gii atfi occomenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato diregolare esecuzione.

3. Se, per atii aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiomnamenti o conguaglh delie somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiorn somme sono comungue a
carico dell’ appaltatore e frova applicazione 'arficolo 8 dei capitolato generale d'appaito.

4. A carico deffappaitatore restano inolfre le imposte e gli aliri oneri, che, direftamente o indirelfamenie
gravino sui lavori e sulie forniture oggetto dell'appalio.

5. It presente contratto & soggetto all'imposta sul volore aggiunio (LV.AL); I'LV.A. & regolata dalla legge:
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono i.V.A. esclusa.
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. ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A» RIEPILOGO DEGLI ELEMENT! PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

l.a Importo per'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 1.160.700,00
1.b  Oneriper l‘attuazione dei piani di sicurezza 24.300,00
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.5) 1.215.000,0G

2.0 Ribasso offerto in percentudle {solo su 1.d]

2.b  Offerta risuttante in cifra assoluta {l.a-1.ax 2.a / 100
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.0 Couzione provvisoria {calcolata su 1) 2 % 24.300,00

4.b  Cauzione provvisoria ridotia della metd (50% di 4.q) 12.150.00

5.0 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 16 %

5.b  Maggiorazione cayzione (perribassi > af 107%] %

5.¢c  Goranzio fideiussoria finale {5.a + 5.b)

5.d  Goranzig fideivssoria finale ridofta della mefa (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. arficolo 37, comma 3, leftera a)

6.b dicuii perle opere (articolo 37, comma 3, lettera o). partita 1)

é.c per le preesistenze {articolo 37, comma 3, lettera gj, partita 2) 500.000,00

6.d per demolizioni e sgomberi [art. 37, comma 3, lettera af. portita 3) 300.000,00

6.e Importc assicurazione R.C.T. arficolo 37. comma 4, lettera q) 2.500.000,00
7 Esfensione assicurazione periodo di garanzio articolo 37, comma 7 mesi 24
8 Importo minimo netto stafo d'avanzamento, arficolo 27, comma | 250.000,00
9 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

10 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, arficolo 14 giorni 790
1l Penale giomalierq per il ritardo, arficolo 18 I ofoc
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‘ALLEGATO 1 = DISCIPLINARE TECNICO @ 0

PARTE PRIMA - NORME GENERALI SUI MATERIALL, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

PREMESSA
i presente “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITHVO E PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi
previsti a carico del’ Appaltatore per la progettazione & reclizzazione dei lavor di adeguomento e
ristrutturazione del campo sortivo comunale "Falck Tennis” di Sesto San Giovanni.

L'appalto dei lavori oggetto del presente documento sard stipulato @ corpo, ossia, comprensivo di tutto
quanfo necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né accetivato per ia
completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nella descrizione delle
opere previste nel progetto definitivo ed esecutivo, anche se non esplicitamente detiagliato, essendo
comunque, indipendente da ogni riferimento alle singole unita di misura, 'obbligo del Appaliatore di
eseguire e fornire 'opera completa a perfetta “regola d'arte” e funziondle con riferimento al progetto e
aita destinazione dell' opera e alle finalitd deli' Amministrazione comunale.

La determinazione del prezzo complessivo dell'opera da parte dell’' Appaliatore tiene conto di tutie le
obbligazioni e di tutte le circostanze generat, particolari @ impreviste che possono influire sul costo
dell'esecuzione dell’opera. Inolire nessun compenso & dovuto per lavor, forniture & prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funziondlitd e la cometlta redlizazione dell'opera
prevista,

Rimane inteso che i prezzo a corpo dei lavori per la redlizzazione deli'opera oggetto dell'appaito, come
determinato nel progetio definitivo presentato in fase nell’offerta dall’ Appaltatore, resta fisso e invariabile

per tutta la durata della convenzione, e che pertanto, eventuali oner aggiuntivi derivanti da specifiche
lavorazioni non previste nel progetto definitivo ma necessarie per la corretia realizzazione delle opere, sono

a tolale carico dell' Appaliaiore.

Gli oneri necessar alia realizazione dell’opera prevista nell’appalto e definiti in fase di progettazione
definitiva e successivamente esecufiva dei laveri, sono accetfaii dall’ Appaltatore nelia pib completa ed
approfondita conoscenza delle quaniita e det tipo di lavori da svolgere rinunciando a qualsiasi alira
pretesa di caraltere economico che dovesse derivare da erraia valutazione della normativa di riferimento,

da imprevisti, 0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, redlizzativa o normativa legati

all’ esecuzione dei lavor; - 9‘)
Relativamente a tutte le fasi di progettazione dell'opera prevista nell’appatto, in caso di discordanza tra>—
vari elaborati di progetto (capitolati, disegni, relozione, etc), vale la soluzione piU aderente alle finalitdy”
deli’ Amministrazione comunale per le quali il lavoro & stato progeitato, X

Nellesecuzione di futte e lavorazioni, le opere, le formiture, | componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto delfappaiio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto conceme la descrizione, i requisiti di prestazione e le moddalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, futte le indicazioni contenute o richiamate contratiuaimente nel capifolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nefla descrizione delle singole voci dllegaia allo
stesso capifolaio.

Per tutti | prodotti da costruzione, destinati cioé ad essere incorporati permanentemente in opere da
costruzione, si deve applicare il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products
Regulation) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotiti da costruzione
all'interno dell'Unione Europea, approvalio it 9 marzo 2011 dal Paramento europeo ed |l Consiglio. Tale
regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea it 4 aprite 2011 & entrato in vigore i 24
aprile 2011.

Prima della posa in opera, i maieriali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavor,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta delia
Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori pofra disporre I'esecuzione delle verifiche tecniche & degli
accertfamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione delle lavorazioni eseguite.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti quaiitativi dei materiali, 1a Direzione Lavori ha facoltd di
applicare norme special, ove esistano, nazionali o estere.

|'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stesst.

DESCRIZIONE DELLE LAVORALIONI
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Premessa

Tutto quanto di seguito riportato & da infendersi come “prestazione minima richiesta” e, pertanio, quanto di
seguito riportato non manleva 'Appatiatore da futte le proprie e pil ampie responsabilitd inerenti sia il
rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che I'adozione delie tecnologie piu
adeguate al raggiungimento dei migliori standards qualitativi sia realizzativi che gestionali.

Descrizione generale dell'intervento

Le finalitt che si intende perseguire con V'affidamento in gestione dell'impianto e delie attrezzature in 350
esistenti sono: ta promozione e la pratica dell’aftivita sportiva, motoria, ricreafiva e sociale, nell’ambito di
un'orgonizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio comunale volta a valorizzare i sistema di rele delle
strutture destinate allo sport e all’infrattenimento estivo.

Necessita funzionali, requisiti e specifiche prestazioni da garanfire con Iintervento

Tutte le informazioni di dettaglio sono espresse negli elaborati del Progetto di Fattibilita posio a base di garag,
al guale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

Il concorrente, facendo proprio il predetto progetto, si impegna, preliminarmente, a verificare ed eseguire
tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilitty e rinunciando fin d’ora a riserve ed
eccezioni relative a eventuali imprecisioni e/o carenze, ad eseguire i lavori come descritti nelle relazioni
ilustrativa e tecnica e illustrati nelle tavole grafiche, mantenendo inalterate e finalita reqglizzative, sulla base
del progetto definitivo prodotto in sede di gara.

Le prescrizioni di cui ol presente Capitolato regolamentano il rapporto tra la Stazione Appdaltanie e i
concorrenti relativamente alla progettazione esecutiva ed alla evenfuale successiva realizzazione di tutli |
lavor utili e necessar per dare pronte alfuso e perfettamente funzionanti in ogni loro parte le opere
individuate nel progetto preliminare, nel rispetto delle esigenze operative e delle sirategie desumibili dalie
successive indicazioni. 1| progetio preliminare posto a base di gara ha. quindi, valore prestazionale e
vincolerd il concorrente in relazione alle esigenze strutturali, architettoniche, fecnologiche e di funzionalitd
che esprime. Lo stesso progetto di fattibilita, pertanto, rappresenia unicamente una delie possibili soluzioni,
rendendo di conseguenza possibili per il concorrente soluzioni alternative comunque rispettose, dell
esigenze indicate. —y

In estrema sinfesi, si possono evidenziare i seguenti elementi cardine:

AREA CALCETTO-TENNIS

« riqualificazione ingresso centro sportivo di Via G. Cantore 105;

« sostituzione manto erboso campo calcetto con nuova erba sintefica di ultima generazione
polivalente tennis/calcetto;

» sostifuzione superficie in mateco del tennis con copertura geodetica, e posa di un nuovo manto in
erba sintetica di nuova generazione polivalente tennis/calcetto;

« riorganizzazione e arredo palazzina spogliato caicettoftennis (in prossimitd del campo di calcio a 5);
riqualificazione della polazzina uffici e destinazione d'uso al gioco delle carte/sala riunioni, area
feste, con particolare riferimento all'attivitd sociale degli anziani.

AREA SPOGLIATOI/RECEPTION BAR E PISCINE COPERTE (EX BOCCIODROMO)
« Redlizazione nuovo ingresso dal parcheggio dal'area coriilizia di Cascina Rustica {Via Alberto
Falck) con servizio di passaggio sul terreno tra le due cascine esistenti;
e ristrutiurazione palazzina bocce e realizzazione al suo interno di:
o locali spogliatoifreception/sale mediche/didattiche;
o barn
o n.2vasche per atiivitd fitness acquatica delle dimensioni di ca. mt 6x10 ed una vasca 10x12.
le opere citate prevedono I'adeguamento impiantistico del palazzetio e i rspetto delle specifiche
normaiive in materia di sicurezza.

AREA BAR ESTIVO E AREA MUSICALF PER FESTE ED INTRATTENIMENTO DANZANTE!
e esecuzione pavimentazione esierna;
« fornitura e montaggio copertura con tende e strutfure femporanee per creazione aree di ballo e
infrattenimento;
s realizzazione punti bar esterni;
s redlizzazione siruttura americana per attrezzatura acustica e uci;
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« realizazione postazione dj e palco di intrattenimento;
o arredo locale estivo.

RISTRUTTURAZIONE BAR:
e rnstrutturazione locali bar esistenti e servizi igienici;
« copertura aree esterne con tende e teitoie per {'oftenimento di zone d'ombra.

PISCINE ESTERNE (EX TENNIS TERRA ROSSA E PRATOY}.

e rimozione din. 3 campi da tennis in terra rossa e relativi impianti {caldaie e luci};
rimozione essenze arboree di alto fusto e ri-piantumazione di nUove essenze;

« realizazione di due vasche per atfivitd ricreativa estiva in acqua con una vasca di circa 400 mq
complete di impianti tecnici;
ristrutturazione locale spogliatoio tennis e sua trasformazione in locali we/magazzino/punto ristoro;
nuova pavimentazione di servizio con puniiluce estemi e luminazione;
nuovo impianto di irigazione.

it futio come specificato nella sezione relativa al calcolo sommario della spesa. o cui st rimanda per la
descrizione specifica degli interventi previsti.
In riferimento ai requisiti, andranno tenufi in considerazione i seguenti elementi:
« gli ambienti dovranno garantire - per materiali, finiture e colori — adeguato confort per la clientela e
il personale;
« le opere e gl impianti dovranno essere realizzati nel rispetio di jutte le leggi e norme applicabili alle
strutture sportive e ricredtive, in particolare, e alie strutture soggette ad affollamento, in generaie.

Disposizioni per 'esecuzione delle opere

La realizzazione di tutte le attivitd necessarie all'esecuzione delle opere, dovra essere ativata secondo
quanto previsto da Leggi, Decreti @ Regolamenti atiualmenie vigenii. :

Si precisa che sono compresi net prezzo dei lavor in appalto, oltre a quanto gid prescritto, gli oneri per:

« [ldllesiimento de! cantiere e il relativo smontaggio a lavori ulfimati; -

« fomnitura e trasporto a pie d'opera di tutti | materiali necessari per I'esecuzione dei lavor, frcmchiggi@b
ogni spesd

« per autorizzazioni, imposte, ecc.;

« eventuadle sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi;

« smontaggio e rimonfaggio di apparecchiature che possano compromettere, a giudizio
insindacabile delta Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;

e fornitura di tutti i mezzi d'opera (aitrezzi, ponteggi, mezzi di sollevamento e simili) necessari ai lavori e
per rfapprontamento di tutte quelle opere a carattere provvisorio occorrenti nel rispetto delle norme
antinfortunistiche vigenti in modo da garantire lincolumitd del personale & dei terzi;

s sgombero, alavoro ultimato, delle atfrezzature e dei materiali residui;

« progressione dei lavori secondo le indicazioni deila Direzione Lavori.

Norme generdli per 'accettazione, qualité ed impiego dei materiali

| materiali tutti dovranno corispondere perfetfamente alle prescrizioni di legge; essi dovranno essere delia
migliore quaiita e perfettamente lavorati.

La Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperili dopo
lintroduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alie condizioni del contfraito;
I Appaltatore dovrd rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove 'Appaltatore non effettui la
rimozione nel tempo prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante pohd provvedervi
direttamente a spese dellAppaltatore, a carico del quale resterd anche qudalsiasi danno derivante dalla
rimozione eseguita d'ufficio. Nel caso di prodotii industriali, ia rispondenza alle prescrizioni pud risultare da un
attestato di conformitas rlasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione /0
certificazione.

Queste prescrizioni non poiranno in ogni caso pregiudicare i diritfi della Stazione appaltante nella fase di
collaudo finale.

Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
V'esecuzione di tuthi i lavori verrd condotta con la maggiore precisione, mettendo in pratica tutte le norme e
regole che l'arte prescrive, noncheé gli ordini ed i suggerimenti che saranno dati dalla Direzione dei Lavori,
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In particolare, si richiamano, per quanto non in contfrasto con il presente Capitolato tecnico orestazionale,
tutte le norme e prescrizioni contenute nel Capitolaio Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché
tutte le disposizioni vigenti, decreti e regolamenti in materia di Lavori Pubblici.

Tutti | lavor prima di essere iniziati, dovranno essere preventivamente approvoli ed auforizati dalla
Direzione dei Lavori. In genere I Appaltatore avrd facoltd di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu
conveniente, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, le modalita & l'ordine adottati per I'esecuzione
dei lavori e delle varie opere non risultino pregiudizievoli al buon esito delle opere stesse e agli interessi
dell' Amminisirazione Appaltante, saivo quanto stabilito dal presente Capitolato. Tuttavia, la Direzione potrd,
all'atto pratico, infrodurre nellordine dei lavor, quelle variczioni che saranno rifenute opporfune per i
migliore riuscita dei lavori medesimi, senza che 'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione in propuosito.
£ facoltd dell Amministrazione appaitanie richiedere l'anticipata ulfimazione ed utilizzazione parzidle di parti
dellappalto, senza maggiori oneri.

L' Amministrazione appaltante si riserva, in ogni caso, i diritto di stabilire 'esecuzione un determinato lavoro,
entro congruo termine perentorio, senza che la Ditta possa rifiutarsi farne oggetto di richiesta di speciali
compenst.

Le categorie di lavoro sono detfagliate nel calcolo sommario della spesa e, genericamente, riassumibili
come segue:

Rimozioni e demeolizioni

Intonaci

Sottofondi, pavimenii e rivestimenti

Serramenti interni ed esterni

Verde e arredo urbano

Impianto meccanico, idrico e condizionamento
Impianto eletrico

Scavl & movimendi terra

s & & & & & 5 @

Indicazioni edilizie
Per le caratteristiche architetfoniche che sono proprie delia struttura gl spazi per gl inferventi previsti sono
faciimente accessibil senza particolari rischi,
Per maieriall da porre in opera:

» perle parti strutturali, i rivestimenti, e le altre componenti edilizie dovranno prevedere un basso livello

di manutenzione,

» perle finiture un'elevata durabilitd e facilitd di sostituzione o diriparazione in caso dirotture.
Per 'impiantistica: gli impianti dovranno essere caratterizzati da facilita di sostituzione o di rparazione in
caso dirotiure;
La progettazione e 'opera deve essere conforme alla normativa tecnica sulle costruzioni D.M. 14.1 2008 e a
aguelia sportiva di riferimento.

Norme generdli

Sono a carico della ditta aggiudicairice futte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gl
adempimenti per evitare il verificarst di danni dlle opere, olambiente, alie persone e alle cose
nell'esecuzione dei lavori,

Per futio il periodo dei lavori ta ditta aggiudicatrice & garante delle opere eseguite obbligandosi a sostifuire
i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutli | guasti e | degradi o le
incongruenze registrate dall’ Amministrazione provinciale o dai propri incaricati.

Potrdl essere concesso alla ditta aggiudicatiice di procedere ad inferventi di carattere provvisorio - fatte
salve le riparazioni definitive da eseguire o regola d'arte ~ per avverse condizioni meteorologiche o aitre
cause di forza maggiore.

Allestimento cantiere e opere provvisionali
Si rimanda alfelaborato linee guida per la redazione del piani di sicurezza e coordinamento nonché ai
medesimi piani relativi ai singoli coniratti aituativi

Accesso al cantiere

L'accesso al cantiere sard vietato a tutte le persone non addeite ai lavord; | lavoratori dovranno essere
muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione
sindacdale in materia.
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Giornale dei lavori

Dovia essere fenuto in canfiere o negli uffici in prossimita degli stessi, un giomale det lavori che
periodicamente sard frasmesso agli uffici dell’ Alta Sorveglianza delle opere.

Ogni evento particolare ed ogni sopraliuogo effettuato dalia Amministrazione provincicie e
Soviintendenza, dovrd essere verbalizzato dai responsabile di cantiere delia ditfa aggiudicatrice ed
immediatamente frasmesso agii uffici provinciali.

Al termine dei lavori dovra anche essere consegnato per ogni manufatio in oggetto un manuale degii
interventi eseguiti e delle caratteristiche del materiali utilizzati, ol fine di programmare con ta dovuta
conoscenza i futur interventi di manutenzione ordinaria da parfe dell’ Amministrazione provinciale

Accettazione del materiali in genere

I materiaii da impiegare per i lavori compresi nell’ appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di pariicolari
prescrizioni, devono essere delle migliori qualitG esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono
stafi destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e
accettali dalla direzione Lavor, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite
dal produttore,

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
Mimpresa deve sostituila con altra che corisponda aife caratieristiche volute; | materiall rifivtati devono
essere allontana i immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa,

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed
inolire corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atii contrattuali. Si
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale per la parte vigente, norme
U.N.L, C.N.R.. C.El. e delie alire norme tecniche europee adottate nelia vigenie legisiazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di fomiture di materiali d'uso piu
generale, 'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giomni prima dellinizio %32:
lavori, ottenendo 'approvazione dell’Appaltante. e

Le carattedstiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: "\\ .
a) dalle prescrizioni generali del presente capifolaio; S
b} dalle prescrizioni particolari riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; .

¢} dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati ai presente capitolato;
Resta, comunque, contrativalmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apporfate net modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitoiato.

Salvo diversa indicazione, | materiali e le fomiture proverranno da guelle locdlita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta fidoneitd @ la
rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il lakoratorio ©
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in
genere.

il prefievo dei campioni destinati alie verifiche qualitative dei materidli stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verrd effettuato in contradittorio e sard appositamente verbalizzato.

L'Appattatore fard si che tutli | materiali mantengano, durante il corso dei lavor, le stesse cargtteristiche
riconosciute ed accetiate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, | matericli e le forniture non fossero pit rispondenti ai requisiti prescritii o si
verificasse la necessitd di cambiare gli approvvigionamenti, {Appaitatore sard tenuto dile relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca fitolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezz.

Tutte le forniture, | materiali e le categorie di lavoro sono soggetti allapprovazione della direzione lavori che
ha facolid insindacabile di richiedere la sostituzione o i rifacimento totale o parziate del lavoro eseguito; in
questo caso I'Appaltatore dovra provvedere, con immediatezza & a sue spese all'esecuzione di tali richieste
efiminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati,

Le forniture ron accetiate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente
alfontanate dal cantfiere a cura e spese dell' Appaltatore e sostituite con difre rispondenti ai requisiti richiesl.
L' Appaltatore resta comungue totalimente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregivdica i diritt che [Appaliante siriserva di avanzare in sede di colloudo finale.

Enfro 60 (sessanta) giomi dalla consegna dei lavor o, in caso di materiali o prodotli di parficolare
complessita, enfro 60 (sessanta) giorni anfecedenti it loro utilizzo, I'appaliaiore presenta alla Direzione dei
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lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutth | materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o
necessar per dare finita in ogni sua parte 'opera oggetto dell'appalto.

Uaccettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'oppaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai maieridcii stessi.

Tutti gli impianti presenti nelfappalto da redlizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o
tipo di lavoro necessari alla perfeita installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni
progettudtl, delle disposizioni impartite dalla direzione lavor, delle specifiche del presente capitolato o degi
allii atti contrattuali, delle teggi, norme e regolamenti vigenti in materia. 3i richiamano espressamente tutte
le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolaio Generale, le norme UNL, C.NR. CEL e tutta la
normativa specifica in materia. | disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di implanto dovianno essere
consegnati alla direzione lavori atmeno 60 (sessanta} giomi prima dellinizio lavori relativi agh impianti indicati
ed andranno corredati da relazioni fecnico-descritiive contenenti futie le informazioni necessarie per un
completo esame dei dati progettuaii e delle caratteristiche sia delle singole parti che dellimpianto nel suo
insieme.

L'Appaltatore & tenuto a presentare, contestuaimente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura
delle parti costituenti Fimpianto nei fipi di instaliazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine
e qualitd dei materialt impiegati.

Tutte ie fornifure relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente arficolo, ad insindacabile
giudizio delia direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore e sosiituite con alire rispondenti i requisiti richiesti.

L' Appaliatore resta, comunqgue, fotalimente responsabile di futte le fomiture degli impiant, © parti ai essi, la
cul accettazione effetiuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che FAppaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degh impianti e delle opere
murarie relative, FAppaltatore dovra osservare futte le prescrizioni della normativa vigente in materia
antinfortunistica olire alie suddette specifiche progettuali o del presente capitolaio, restando fissato che
eventuali discordanze, danni causati direfiamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
Finstallazione od il collaude ed ogni aifra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere
prontamente riparate a tolale carico e spese dell Appaltatore.

Documentazione da presentare in ordine all'omologazione dei prodofi e all'esito di prove di laboratorio
A richiesta della Direzione lavori, I'appaltatore dovrad presentare e consegnate dlio siesso, Ia
documentazione e le certificazioni delle prove di laboratorio o I'omologazione relative af prodoti 'ujfilizzcgl_i)‘)
per I'esecuzione dei lavori previsti nel presenie oppaiioc. N\

MODALITA’ ESECUTIVE

Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sio parziali che complete, devono essere eseguile con ordine
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti ot lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietaio di geitare dallahio i materiali in genere, che invece devono essere frasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto e murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opporfunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I Appaifatore deve inolfre provvedere alle eventuali neceassarie puntellature per
sostenere e parti che devono restare e dispore in modo da non deteriorare i materiali risultanti, | guali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appatiante.,

Le demolizioni dovranno fimitarsi alle parfi ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di alfre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dellAppaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite,

Tuti i materiali di risulia dovranno essere conferiti a discarica autorizata.

Tracciamenti
Prima di porre mano ai favori di sferro o riporto o di costruzione di opere d'arte, I''mpresa & obbligata a
eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli edifici, dei
percorsi, degli scavi e dei riporti.
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Scavi e ritevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione delle piscine esterne, dei percorsi pedonadli e carabili
saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salve le eventuali varianti che fossero disposte
dalla Direzione lavori; dovrd essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i
marciopiedi o banchine. nel configurare le scarpate e nel profilare i cigh della strada, che dovranno percid
risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appattatore dovid consegnare le trincee e i rilevati, nonché, gli scavi o iempimenti in genere, al giusio
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene fracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavor, fino al collaudo, gli occomrenti ricarichi o tagh, la tripresa e
sistemazione delle scarpale e banchine e 'espurgo dei fossi.

in particokare si prescrive:

a) Scavi - Nella esecuzione degli scavi l'appaitatore dovrd procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetio o che sara ritenuta
necessaria aflo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, olfreché iotalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere altresi obbligate a provvedere, a suo carico e spese, alia
rimozione delle materie franate.

Lappaltatore dovrd sviluppare | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera
in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inolfre, dovra
aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, manienere efficiente, a sua cura, e spese,
il deflusso delle acque, se occorra, con canaii fugatori.

Le materie provenienti dagh scavi per Fapertura della sede stradale, non utilizzabili € non ritenute idonee,
giudizio della Direzione lavori, per la formazione dei rilevati e per aliro impiego nei lavori, dovranno essere ¢
portate a rifivto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che 'Appalttaiore deve provvedere a SUEE%:
Cura e spese. i
Le localitdy per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino
danni ai lavori, o alfle proprietd pubbliche o private, nonché, al libero deflusso delle acque pubbliche o
private.

La Direzione lavori potrd fare asportare, a spese dell' Appaltatore, le materie depositate in confravvenzione
alle precedenti disposizioni.

b} Rilevati. - Per la formazione dei rilevali si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagh scavi di cui alla letiera a} precedente, in guanto
disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavor, per la formazione dei rilevati, dopo
provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione
di ossature, inghiciamenti, costruzioni murarie ecc., i quali restano di proprietd dell’ Amministrazione come
per legge. Potranno essere altresi utiizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti
da scavi di opere d'arte sempreché ritenute idonee, previa la cernita e separazione dei material

utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per
le strade da eseguire totaimente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole da cave di
prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori.

i suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formane il corpo stradale, od
opere consimili, dovrd essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugh, erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrd essere inolire arata, e se cadente
sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio frasversale superiore al quindici per cenfo,
dovrdl essere preparata a gradini alti circa centimetri frenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato
asistente ¢ del terreno.

La terra da trasportare net rilevati dovrd essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e
da qualsiast altra materia eterogenea e dovrd essere disposta in rilevato a cordoli alti da m 0.30 a m 0,50,
bene pigiata e assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sard obbligo dell' Appaitatore, senza alcun compenso, di dare ai ritevati, durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dallassestamento delle terre, affinché, allepoca del collaudo, i rilevat
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescriite.

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrd cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o 1 50 cenfimetrt.

Per i rivestimenti delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od
ordinati dalla Direzione lavori.

Scavi di shancamento
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Per scavi di sbancamento o tagl a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano
ofizzontale, passante per il punto pit depresso del ferreno naturdle o per il punto pils depresso delle frincee
o splateamentii, precedentemente eseguiti ed aperti aimeno da unlato.

Quando lintero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore} e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto pil depresso & quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosl generalmente definiti tutti | cosiddetti scavi
di splateamento e quelii per allargamenio di frincee, tagl di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassatura di opere darte {spalle di ponti, spaltette di briglie ecc.) eseguiti
superiormente of piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche
falveo dei torrenti e dei fiumi,

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si infendono quelli ricadenti al disofto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delie fondazioni delle opere
d'arte. Quali che siano la natura e la qualitd del terreno, gl scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alia profonditd che dalla Direzione dei lavor verd ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo conto
delle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. del 11 marzo 1988 riguardanie le norme fecniche sui terreni e i criteri di
esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione e la relativa Circ. Ministero LL. PP, del 24 settembre 1988,
n. 30483,

te profonditd, che si frovino indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice avviso e
I'Amministrazione appattante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputerd piU conveniente,
senza che cid possa dare allAppaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speci E%)
compensi, avendo egli soltanto diritfo al pagamento det lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti p
le varie profonditd da raggiungere.

F vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia falio, di porre mano alle murature prima che &
Direzione dei lavori abbia verificato e accettato i piani delle fondazion.

| piani di fondazione dovianne essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, potranno, a richiesia della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad anche con
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere eseguiti a pareti verticali e 'lmpresa dovra, occorrendo,
sostenerte con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed aile
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove ragioni
speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In guesto caso pon sard compensato il
maggiore scavo eseguito, offre quello stretfamente occorrente per la fondazione dell'opera, e lImpresa
dovra provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovrd procedere lmpresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoli che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti veriicali, in conseguenza della
esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumeniare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione per un'aliezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato medicante scampanaturg, restando
fermo quanto sopra & detto circa fobbligo deliimpresa, ove occorrd di armare convenientemente,
durante i lavor, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre perd i
limite massimo di e¢m 20 previsto nel titolo seguente, 'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavor, allesaurimento dellacqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni.
L'Appaltatore dovrd provvedere, a sua curq, spese e iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualitd delie materie da escavare
siano richieste. Il legname impiegato o tale scopo. sempreché, non si fratti di armature formanti parte
integranie dell'opera, da restare quindi in posto in propriefa dell Amministrazione, resteranno di proprieta
dellimpresa, che potrd percio ricuperarle ad opera compiuta, Nessun compenso spetta alllmpresa se, per
qualsiosi ragione, tale ricupero possa fisultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

Ulmpresa sard tenuta ad evitare it recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti daliesterno. Nel
caso che cid si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per | necessari aggotiamenti.

Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazioni

Le armature occorrenti per gl scavi di fondazione debbono essere eseguite aregola darte e assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo g lo smottamento delle materie, e restano a totale
carico dell Appaitatore essendo compensato col prezzo di elenco per fo scavo, finché il volume del
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legname non supera il ventesimo del volume toiale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute
da armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tdle limite, le armature sono pagate col compenso previsto in
elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente it ventesimo di cui
sopra, rimanendo gl eveniuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietd
deli Appaitatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Paratie o casseri in legname per fondazioni
Le paratie o casseri in legname per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi nel suolo
e con longarine o filagne di colliegamento in sommitd, delia qudlita e dimensioni che saranno prescritte. |
tavoloni debbono essere battuli a perfetto contatto 'uno con l'aliro; ogni palo o tavolone che si spezzasse
sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dalf Appaltatore, a sue cure e
spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoioni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gli alti guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei paii e dei tavoloni
debbono essere munite di puntazze di ferro quando it Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgenie,
quando sia stata riconosciuta limpossibilitd di farle maggiormente penetrare nel terreno.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terengyl
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pt
stessi mediante robusia ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Murature di getto o calcestruzzi
Il calcestruzzo da implegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro
sard composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate
dalla Direzione lavori.

Il calcestruzzo sard messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dali'altezza da 20 a 30
cm, su tutta Festensione della parte di opera che si esegue ad un tempo. ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve confenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da coliocare in opera entro cavi molto incassati o a pozzo, dovrd essere calato
nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi motio larghi, la Direzione lavori poird consentire che il calcesiruzzo venga gettato
iberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm 30 di altezza
dovrds essere ripreso dal fondo del cavo e impastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sottacqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegl altri
mezz di immersione che la Direzione dei lavori prescriverd ed usare la diligenza necessaria ad impedire che,
nel passare atfraverso lacqua il colcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimarmente, della sua energia.

Finito it getto e spionata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrd essere lasciato
assodare per tutto if fempo che la Direzione dei tavori riterrd necessario per reggere la pressione che il
calcestruzzo dovrd sopporiare.

Quando if calcestruzzo sards impiegto in rivestimento di scarpate, si dovrd aver cura di coprido con uno
strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il froppo rapido
prosciugamento.

E vietato assolutamente limpiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Opere in cemenio armato normale e precompresso
Nellesecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaitatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme tecniche, legisiative e UNIin vigore all’ epoca di esecuzione dej lavori.

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinche i componenti
riescano infimamente mescolati, bene incorporati € bene distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nefla quantita necessaria per fimpasto immediato e cioe
debbono essere preparati di volta in volta e per quanio possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono usare da prima le guantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poc
questa con la ghidia il piefrisco e in seguito aggiungere 'acqua con ripetute aspersioni, confinuando cosi a
rimescolare limpasio finché assuma I'aspetto di terra appena umida.

39483



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cosiruilo ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalic cementizio che deve
essere battuto forfemente a strati di piccola altezza finché 'acqua affiort in superficie. Il getto sard eseguito
a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.

Coniro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile ia formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per te opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei caicestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, | conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati con
cemento ad alta resistenza & opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere faita per sirali di conglomerato dello spessore che verrd indicato dalla Direzione
lavort e comunaue non superiore a centimetr 15 ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre una ora dopo
il sottostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. | pervibratori sono in genere pit efficaci, si
deve perd evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo & medio spessore {massimo cm
20).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente it vibratore alla cassaforma
stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarst vibratori a frequenza elevata (da
4000 o 12.000 cicli al minuto ed anche pil}. “a\ 3)
| pervibratori vengono immersi nef getto e ritirati lenfamente in modo da evifare la formazione dei vuoti: néiy==
due percorsi si potrd avere una velocita media di 8-10 cm/sec e lo spessore del singolo straio dipende dalla
potenza del vibratore e dalle dimensione dellutensile.

Il raggio di azione viene rilevaio sperimentalmente caso per caso e quindi | punti di attacco vengono \
distanziati in modo che lintera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50).

Si dovrd mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomeraio; per questo esso dovrd
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovrd essere studiata anche in relazione alia vibrazione: con malta in eccesso st ha
sedimentazione degli inerti strati di diversa pezzatura, con matta in difeito si ha precipitazione della malta e
vuoli negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo. di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
sirato di malta omogenea ricca di acqua.

Di mano in mano che una parte del lavoro & finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche coperfa con sabbia o lela
mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni froppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per guanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabil, si deve umettare la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo & ancora fresco; dove ia presa sia iniziata o fotta si deve raschiare la
superficie stessa e, prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e
sabbia nelle proporzioni che, a seconda della nafura dellopera, saranno di volta in volta giudicate
necessarie dalla Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buoen collegamento dellimpasto nuovo col
vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non & di fresca data.

Quando l'opera venga costruita per fratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inolire essere formato
e disposto in guisa che le superfici in contatto siano normali alia direzione degdli storzi a cui la massa muraric,
costituita da tratti o segmenti stessi, & assoggettata.

Le parefi dei casseri di confenimento del conglomerato di geito possono essere folte solo quande il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la soliditd delfopera
non abbia per tale operazione a soffrire neanche minimamente.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenii e le miglior proporzioni
dellimpasto con accurati studi preventivi di lavori.

Qualunque sia limportanza delle opere da eseguire in cemento armato, all Appaltatore spetta sempre fa
completa e unica responsabilita della foro regolare ed esaita esecuzione in conformitd del progetto
appaltato e dei tipi esecutivi che gl saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzicne dei lavori
in corso di appatto e prima dellinizio delle costruzioni.

U'Appdaitatore dovrd percid avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavor, un ingegnere
competente per lavor in cemento armato, il quale risiederd sul posto per tutia la durata di essi. Detto
Ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovra perd of pari di questo essere munito dei requisiti di
idoneitd a norma di quanto & prescritto nel Capitolato generale.
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Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'lmpresa potrd dare inizio al
lavoro, nel corso del guale si dovrdl scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.
Spetta in ogni caso allimpresa la completa e unica responsabilitt della regolare ed esatta esecuzione delle
opere in cemento armato. Le prove veranno eseguite a spese delllmpresa e le modalit di esse saranno
fissate dalla Direzione lavort.

Nel caso la resistenza dei provini assoggetiati o prove nei laborator di cantiere risulti inferiore a quello
indicato nei disegni approvati dal Direttore dei lavori, quesii potrd, a suo insindacabile giudizio, ordinare la
sospensione dei getti dell'opera interessata, in attesa del risultali delle prove dei laboratori ufficiali.

Qudalora anche tale valore fosse inferiore a quello di progetto occome procedere, a cura € Spese
dell Appatiatore, ad un confrollo teorico efo sperimentale della strufture interessata dal quantitativo di
calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotia, oppure ad una verifica della resistenza con prove
complementari, o con prelievo di provini per carotaggio diretiamente ddlie strutture, oppure con altri
strumenti @ metodi di gradimento dalla Direzione Lavori. Tali controlli formeranno oggetto di apposita
relazione nella qudle sia dimostrato che, ferme restando le ipotesi di vincolo e di carico delle strutture, la
resistenza caratteristica & ancora compatibile con le sollecitazioni di progetto, secondo la destinazione
d'uso delfopera & in conformitd delle leggi in vigore.

Se tale relazione sard approvata dal Direttore Lavord, it calcestruzzo verrd contabilizato in base al valore
della resistenza caratteristica risultante.

Qudilora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, FAppaitatore sara tenuto a
sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure alladozione di quei provvedimenti che
it Direzione lavori riterrds di approvare formaimente.

Nessun indennizzo o compenso sard dovuto alf Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del
calcesiruzzo risulterd maggiore di quanio previsto.

Oltre ai controlli relativi alia resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore Lavori potrd, o suo insindacabile
giudizio, e a complete spese dell' Appaliatore, disporre tuite le prove che riterrdy necessarie, € in pcx'rﬁ,\coloregh)
le seguentt: L
a) prova del cono di cui allApp. E della UN.L 7163-79:

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla U.N.L 6393 e alla U.N.L 6394-68;
¢} prova del contenuio di acqua

d) prova di omogeneita in caso di trasporfo con autobentoniera;

e} prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevali con carotaggio da strutture gid
stagionate;

f) prova di resistenza a compressione con sclerometro.

Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali

U'lmpresa dovrd adotiare i procedimento che riterrd piv opportuno, in base alla idoneita statica e alla
convenienza economica, purché vengano eseguite le particolari cautele, norme € vincoli che fossero
imposti dagli enti responsabili per il rispetto di impianti e manufatti particolar esistenti nella zona dei lavori
che in quadlche modo venissero ad interferire con essi, compreso lingombro degli alvei dei corsi d'acqua
attraversati, la presenza di servizi di soprassucio e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di
sopra di sirade e ferrovie. Le operazioni di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme di cul al B.M.
14 gennaio 2008, o secondo le prescrizioni del Direttore lavori.

intonaci
sulle strutture in calcestruzzo non verranno applicati intonaci, poiché le casseforme dovranno essere state
eseguite con continuitd e cura, ed i getti convenientemente vibrati in modo da otftenere superfici, che pur
non essendo classificabiii tra quelle a faccia vista, godono tutiavia di aspetto decoroso e curato.

Qualora, a giudizio del Direttore dei lavor, si debba eseguire un infonaco, si procederd alia pulizia delle
superfici, alla bagnatura delle pareti e alla predisposizione di fasce-guida.

L'opera dovrd risultare liscia e priva di screpolature da ritiro, e pertanto I'Appaltatore dovrd curare |l
periodico annaffiamento soprattutio nella stagione catida e nel primi giormi dall'esecuzione.

I} Intonaco eseguito a mano

Si procedera allapplicazione di un primo strato di rinzatfo di spessore di circa t cm, sul quale, appena
consolidato, si applicherd un secondo strato da regolarizzare con staggia e frattazzo, fino o saturare lo
spessore previsto di 2 cm per le fasce-guida. Eventuali spessori minimi potranno essere eseguiti a giudizio del
Direttore dei lavori fino a un minimo di 1 cm e in una sola applicazione.

f) Intonaco spruzzato (gunite}

La superficie da frattare dovrd essere preventivamente spicconata con mariello pneumatico munito di
utensile adeguato, guindi lavata a pressione.
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La sabbia per limpasto dovrd essere siicea e di adeguata granuiometria, impastata con 500 kg/me di
cemento tipo 325.

Lo spessore sard da 2 a 3 cm ed il getto dovrd essere eseguito con lancia in posizione perpendicolare alla
parele e in due strati. Qualora se ne renda necessario si potranno aggivngere, con l'autorizzazione scritfa
del Diretfore lavori, uno o piv additivi alla maita, ed eventualmente, in caso di maggiori spessori, si potrd
applicare una rete metallica eletirosaldata da fissare alla parete.

Per le esecuzioni in galleria, si dovranno applicare dei tubetti del diametro di un pollice in corrispondenza di
uscite d'acqua, da asportare ad una seffimana di tempo, chiudendo il foro con cemento o rapida presa.
Nel caso il rivestimento debba essere eseguito su pareti rocciose in galleria st applicherd cemento fipo 425.
Vesecuzione polrd essere preceduta da una regolarizzazione della parete per consentire leveniuale
esecuzione di una guaind impermeabile.

Hl) Rabboccature

le rabboccalure che occormresse di eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in
malta, o sul mutl a secco saranno formate con malta cementizia a 400 kg/mc di cemento tipo 325, avendo
cura di ripulire preventivamente le connessure fino alla conveniente profonditd, lavando poi con acqua
abbondante e saturando con scaglie e rinzaffo.

Impermeabilizzazioni

Per limpermeabilizzazione det manufatti, si seguiranno i tipl prescritti in progetto oppure le indicazioni del
Direttore dei lavon, secondo le tipologie seguenti. Prima del frattamento con materiale impermeabilizante
si procederd ad un'accurata pulizia delle superfici mediante ariac compressa, regolarizzando poi la
superficie per le parti mancanti o asportando eventudii sporgenze.

i} Guaina bituminosa

Si applicherd una mano di primer anche a spruzzo, per circa 0.5 kg/mqg di materiale bituminoso del fipo di
quello della guaina. La gudina sard di 3-4 mm di spessore, con un minimo di almeno 2 mm di parte
bituminosa, con armatura in fibre di peso non mincre di 250 gr/ma: resisfenza a punzonamento non mincre
di 10 kg, resistenza a trazione 60 kg/8 cm.

I giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi per almenc 8 cm e dovranno essere sigiliati con fiamma e
spatola metallica. Nelle parti ferminali si avrd particolare cura per evitare infiltrazioni, ricorrendo. se
necessario, anche a giudizio del Direttore dei lavori, ad una maggiore quantitd di massa bituminosa da
stendere sul primer per una fascia di almeno un metro. A contafto della gudina e prima di procedere al
rinterro si metierds in opera un feltro di materiale sintetico imputrescibile di spessore 3-4 mm, procedendo poi
al rinterro con la cautela di evitare che massi lapidei spigelosi o di grosse dimensioni danneggino la guaina.
I} Membrane elastiche

le membrane vemanno posizionate a secco per la misurgzione ed il taglio, curando le zone di
sovrapposizione, quindi verranno riavvolie per procedere alfimpregnazione det sottofondo con gli adesivi
appositi. & nuovamente srotolate esercifando la pressione necessaria per ottenere il collegamento al
supporto. Le giunzioni saranno vulcanizzate con aria calda e passate con rullino, Nei risvolti finali si avrd
particolare cura ad evitare le infiitrazioni di acqua.

Le membrane avianno le seguenti caraiteristiche: peso 1-1,5 kg/ma; resistenza alla frazione a temperatura
ambiente 70 kg/cmg; resistenza agli agenii ossidanti {ozono} I ore in aimosfera pari a 50 mg/mg senza
formazione di microfessure o cifre alterazioni.

il Siratificazione di asfalto colato

Sopra le soieite dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranne ben asciutte, si stenderd u.ng)
marito di asfalto costituito da asfalto colato dello spessore di mm 20 fa cui miscela dovrd corispondere af
seguenti caratieristiche:

a} bitume penetrazione 50-70 il 15% in peso;
b) pani di mastice in asfalto i 30% in peso;
c) sabbia damm 0 a 2l 55% in peso.

Lo stendimento dell'asfalio colato dovrd essere effettuato in due riprese aventi, ciascuna, lo spessore di un
centimetro,

Si avrd curq, neflo stendimenio del secondo strato, che i giunti siano asfaiiati. § punto di rammolimento del
colato dovrd essere compreso fra i 50° centigradi e 1 70° centigradi,

Drenaggi e fognature

Nellesecuzione delle fognature per la raccolta delle acque refiue, nonché nell'esecuzione di tubazioni per
fluidi diversi dalllacqua, FAppaltatore dovré seguire le disposizioni riportate nelle norme tecniche vigenti.

[} Drenaggi
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| drenaggi e le fognaiure che si rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco ¢ valle del
cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da
valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del
drenaggio, onde gssicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, lo Direzione dei lavori
disporrd all'atto esecutivo quanti pozzi riterr& necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulli il punto
pivu depressa dello strato impermedabile lungo 'asse del drenaggio, saranno stabilite la profonditd di questo
e la pendenza del cunicolo.

Il fondo dei drenaggi dovrd di norma essere rivestito in calcestruzzo che nelia parte centrale sard sagomato
a cunetta e su tale rivestimento si costruird dat lato @ valle un muretio in malta, da quelio a monte un
muretio a secco, per Faltezza da 20 a 40 centimetri secondo lmportanza del drenaggio, cosd da costituire
un cunicolo di scolo, da coprire con lasfroni e successivamente col riempimentio di cui alf'art. 18.

H)Tubi perforati per drenaggi

{ fubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'accicio con profilatura ondulata con
onda elicoidate continua da un capo all'altro di ogni singolo fronco, in modo che una sezione normale alla
direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.

{'accigio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 dovrd avere carico unitaric di rotiura non
inferiore a 24 kg/mmagq, e sard protetto su entrambe le facce da zincatura.

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametre di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm} che saranno distribuiti in
serie longitudinall con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. | singoli fronchi, di lunghezza non
superiore a § m saranno uniti fra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulioni.

Hl} Tubaziont per to scarico delle acque di superiicie deirilevati

Saranno dello stesso materiale e avranno le stesse caratteristiche delie tubazioni di cui al precedente
paragrafo con la sola differenza che non avranno forl.

V) Posa in opera

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrd essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel
piano di posa [costituito da terreno naturale o eventuale rilevato pressistente), un vano opportunamente
profilato, e accuratamente compatte, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la
tubazione, un cuscinetto di matericle granulare fino {max 15 mm)} avente spessore di almeno 30 cm.

# rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrd immediatamente adiocenti alle strutture dove
costipamentio verrd fatto con pestelli pneumatici o a mano nei punti ove i primi non sono impiegabii.

i costipomento del materiale riportato sui fianchi dovrd essere fatto a strali di 15 mm utilizando anche i
normal mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il
costipamento verrd fatto con pestelli pneumatici o a mano Occorrerd evitare che | mezzi costipatori
tavorino a “contatto” della struttura metallica. Le parii terminali dei manufatti dovranno essere munite di
testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformitd dei fipi adohati. A Q)
Linstollazione dei tubl di drenaggio dovrd essere inizigia dal punto di uscita in modo da permett
ollacqua di scolare fuori detfo scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovrannos!
essere posti in opera in modo che i fori si frovine nel quario inferiore della

circonferenza.

Linstaliazione dei fubi di scarice dai rilevati verrQ fatta in cunicali scavati lungo la massima pendenza della
scarpata della profonditd media di m 0,40 e della larghezza sirettamente sufficiente per la posa del tubo,
che dovrd essere ricoperfo con it materiale di scavo, in modo da ripristinare ta continuitd della scarpata.

Il materiale di rinterro dovrd essere permeabile in mode da consentire il rapido passaggio dellacqua e
dovrdl inolre funzionare da fitre onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l'entrata
con la conseguente ostruzione del fubo; st impiegherd sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio
ed esente da limo. Il rinterro dovrd essere eseguito in strafi & ben battuto onde evitare cedimentt causati da
assestamenti.

V) Drenaggi in nontessuto

Nei ferreni particolarmente ricchi di materiali fino @ sul drenaggi laterali delle pavimentazioni, | drenaggi
saranno realizatt con filfro nontessuto, che, nei sormonti dei fell, andrd cucito con spago imputrescibile,
oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm.

La parte inferiore a contatto con il terrenc e per un'altezzo di 20 cm per ogni lato, il geotassuto andrd
impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/ma. ¢ a freddo ma reso fluido con solventi che non
abhbiono effetti sul geoiessuto stesso. It felo andrd provvisoriamente chiodato al ferreno ai lati dello scavo,
quindi riempito con materiale lapideo rattenuto al crivello 10 mm e con pezzatura massima di 70 mm.
Utimato il dempimento, i risvolto dei tell andrd sovrapposto da ambo i lati al materidle lapideo appena
immesso nel cavo, e quindi it cavo verrd riempitec con tera pressata per un'alfezza variabile a giudizio della
Direzione lavori.
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PRESCRIZION] SU MATERIALI E COMPONENTI

I materiali occorrenti dlla redlizzazione di fulfi gli intervent], dovranno essere della miglicre gualitd, e
garantire la maggior durabifitd nel tempo.

Qudie regola generale si intende che | materiali, | prodotti ed | componentl occorrenti, realizzali con
materiall e tecnologie innovative, fradizionali efo artigianali, per la costruzione delle opere, dovranno
rispondere alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di utilizze di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformitd rilasciato dal produftore e comprovato da idonea documentazione e/o cerlificazione.

Prima della posa in opera | materiali devono essere riconosciuii idonei & accettali dal Direttore dei lavor,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni forpite dal produttore, nonché di
prove ‘in situ’,

I materiali occorrenti per la costruzione delie opere proveranno da quelle locdlitd che iimpresa riterrd di
sua convenienza e comunague prodotti recantt marchio CE, purché ad insindacabile giudizio della Direzione
siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

I materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dafla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche
prove di laboratorio e/o certificazioni fornite dal produtiore,

L'accettazione dei materiali da parte della D.L. e disciplinata da quanto previsto dal precedente articolo
del capitolato.

in appilicazione del Piano di gestione delle materie le terre movimentate per scavi e rinteni saranno del
medesimo lotio di intervento in conformita allle previsioni del Piano Particolareggiato di recupero.

i bilancio movimenti delle terre g fine lavor rsulterd neufro, non ¢i sard nessuna quantitd o terra
proveniente da siti esterni per rinterri e formazione di rilevati e nessuna quantitd di terreno sard portata al di
fuor del sito di intervento.

Quando la Direzione dei Lavori avrd rifivtata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea i kavor, lmpresa dovrd sostituita con alfra che risponda ai requisiti voluti, ed | materiali rifivtati
dovranno essere immediatamente allontanaii dalla sede di lavoro o dai cantierdi a cura e spese
dellappaltatore.

Nonostante l'aoccettazione dei materiall da parte della Direzione lavor, impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione pid restrittiva espressa
nell'elenco prezz di ogni singola lavorazicne, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali. y Q)

ACQUA N
L'acqua dovrd essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati,

CALCE

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovrd provenire da calcar puri, essere di recente e perfetta cofturq, di colore
uniforme, non bruciata ne' vitrea, ne' pigra ad idratarsi ed infine in qualita tale che, mescolata con la sola
quantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si frasformi completamente in una pasta soda a grasselio
fenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti o parti non bene decarburate, siliciose od alffimenti
inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra, sard rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percid si dovrd provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque
in luoghi asciutti e ben riparati daita umidité.

L'estinzione della calce viva dovrd farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei Lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura,

La calce grassa destinafa agli intonaci dovrd essere spenta almeno sei mesi prima dellimpiego.

LEGANTIDRAULICI

Le calci idrauliche, | cementi e gli agglomerati cementizi a rapido o lenia presa da impiegare per qualsiasi
lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno € riparati umidiid.

GHIAIA - PIETRISCO - SABBIA
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Le ghidie, | pletrischi g le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzl devranno corispondere dlie
condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delie opere in conglomerato semplice od
armaio di cui alle norme vigenti,

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di franfumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non frAabill, privi di sostanze organiche, imose ed argillose, di gelto, ecc., in proporzioni non
nocive alfindurimento det conglomerato o alla conservazione delle armature.

Lla ghigia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed allingombro delle armature.

Le ghicie ed i pietrischi dovranno essere coslituitl da elementi omogenei derivatl da rocce resistenti, il pi
possibile omogenee e non gelive; fra le ghiale si escluderanno quelle conlenenti elementi di scarsa
resistenza meccanicaq, faciimenie sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive,

La sabbia da impiegarsi nelle murature o net calcestruzzi dovrd essere assolutamente scevra di materie
terrose ed organiche € ben lavata. Dovrd essere preferibiimente di qualitd silicea proveniente da rocce
aventi alfa resistenza alla compressione. Dovrd avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
varigbile da 1 a5 mm.

In finea di massima, per quanto riguarda la dimensione degl elementi del pietrischi e delle ghicie quesii
dovranno essere da 40 a 71 mm (frattenuti dat crivelic 40 U.N.L e passanti da quelio 71 UN.1, n. 2334) per
lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 406 a 60 mm {frattenuti dal crevelio 40 UNL e
passanti da quelle 60 UN.LL n. 2334} se si tratta di volli o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (irattenuti
dal crivelio 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n.2334) se si tratfta di volli o getti di imitato spessore.

Le ghidie da impiegarsi per formazione di pavimentazioni stradall dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivali da rocce durissime di fipo costante e di nalura consimile fra loro, escludendosi quelle
confenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabiii facilmente o gelive © rivestite di
incrostazioni,

Il pietrisco. il pietrischetto e la granighia, secondo il tipo di pavimentazione stradale o di marciapiede da
eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microciistalling, o calcari puri durissimi @ di alta resistenza alla compressione, alfurto, all'abrasicne. al gelo
ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevrl di materie terrose, sabbia o comungue materie
eterogenee,

PIETRAME

Le piefre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi aitro lavoro dovranno cormrispondere i
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compaita ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piant di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensicni adolie ol particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata alf'entitd della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre
alterabili all'azione degli agenti atmosterici e delf acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gl accennati requisiti € caraiter generali, dovranno essere sonore alla
percussiong, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabiiitd.

Il porfido dovrd presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 1600 per mg. Ed una
resistenza all'atiito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di §. Fedelino, presocome termine di
paragons.,

MATERIALI PORFIRIC!

Tutti | materiali porfirici trattali net presente Capitolato Speciale provengono dalle cave Nazienali.

te carafteristiche fisiche-meccaniche dei porfici rientrano nei limiti, stabiliti da ricerche e prove
detll'Universitd di Pisa: 4 Q)
- carico di rottura a compressione Kg/cm? 2602/2902 -

- carico di rottura a comypressione dopo gelivitd Kg/cm? 2556/3023

- coefiiciente di imbibizione {in peso) % 5,25/7,65

- resistenza a flessione Kg/om? 227/286

- prova d'urto: alfezza minima di caduta cm 60/69

- coefficiente di dilatazione lineare termica mm/mil/°C 0,002%6/0,007755
- usura per atirito radente mm 0,36/0.,60

- peso per unitd di volume Kg/m?® 2543/2563

Le colorazioni fondamentali dei materiali porfirici possono essere: grigio, grigio-rosso, grigio-viola, rossasiro,
violetto.
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~ Cubetti — Sono solidi a forma pressoché cubica, oftenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo &
variabile a seconda del tipo classificato. Per questo appalto la dimensione del cubetto usato risulia 8/10 e
dovrd avere un peso per mq, misurato in opera, compreso fra i 180 e 190 Kg.

Ciascun elemento dovrd comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei fimiti
sopraindicati, con ia folleranza dicm 1.

[ vari spigoli del cubetto non dovianno essere necessariamente uguali e le varie facce spaccate non
saranno necessariamente ortogonali fra loro.

La superficie superiore del cubetto dovrd essere a piano naturale di cava e non dovra presenfare
eccessiva ruvidita.

Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e non segate e si presentano quindi con superficie piv
ruvida ed in leggera sotiosquadra,

Ogni assortimento dovré comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono
'assortimento stesso, con la tolleranza prevista. La roccia dovrd essere sostanzialmente uniforme e
compatta e non dovra contenere parfi alferate. Sono da escludere le rocce che presentino picni di
suddivisibilitél capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in opera.

| cubetti potranno essere fornite: sfusi, in casse, in sacchi.

AUTOBLOCCANTE

| masselli autobloccanti sono manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNi 9065, additivato con appositi ossidi che ne determinano it colore.

Per questo appalto la dimensione dell’ autobloccante usato risulta avere il seguenti spessore - cm 6 — 7 per
carichi medio pesanti {residenziali},

La finitura individuata per I'appalto risulta monostrato: rediizzati in un unico impasto, si presentano con una
colorazione uniforme in tutto il loro spessore ed una superficie piU rustica, per I'effetto dell'inerte a maggiore
granviometria.

PRODOTY PER PAVIMENTAZIONE

Si definiscono prodotti per pavimeniazione quelli utilizzati per redlizzare lo strato di rivestimento dellintero
sistema di pavimentazione.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura: la Direzione dei Lavori, ai fini delia joro
accettazione, pud procedere ai controlli {anche parzial su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformitds della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicaio nel progetio tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto. cotto forte, gres, ecc.} devono essere associate dila
classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo
le norme UNIEN SO 10545-2 e 10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNEN 14411,

I prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono alfappendice Q della UNI EN 14411, saranno
accehiati in base alla rispondenza ai vatori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e fornitore, i :g)
b} Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di argilla” e "mattone
greificate” dal Regio Decreto 2234/39, devono inolire essere rispetiate le prescrizioni seguenti:

- resistenza alfurto 2 Nm (0,20 kgmy) minimo;

- resistenza alla flessione 2.5 Nfmm? (25 kg/cm}2 minimo;

- coefficiente di usura al tibometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate {ivi comprese tutte le produzioni artigianali} le caratteristiche rilevanti da misurare
ai fini di una quadlificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed esiruse,
per cui;

- per quanto attiene ai metodi di prova sirimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanio attiene 1 limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto it parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelie oftenute mediante colatura saranno concordat fra
produttore ed acquirente, sulia base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed
accettale dalla Direzione dei Lavor nel rispetto della norma UNEFEN ISO 10545-1.

d} | prodotii devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di frasporto, deposito e manipolazione prima delia posa ed essere
accompagnatli da fogli informativi riportanti i nome del fornitore e la rispondenza alte prescrizioni predette. |
prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di frasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

R
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Il foglic informativo indicherd, olfre al nome del fornitore, le caratierisfiche. te avvertenze per fuso e per la
sicurezza durante l'applicozione.

Tutti i prodotti e/fo materiali di cui al presente arficolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di fale marchio.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI £ PER MALTE

Gii aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi € non friabili, privi di sostanze organiche, fimose ed argitose, di getto, ecc., in proporzioni nen
nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghidia o il piefrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del
getto ed allingombro delle armature.

La sabbia per malie dovrd essere priva di sostanze organiche, ferrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli infonaci e murature di parameiro o in
pletra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNEEN 934, siintendono classificati come segue:

fluidificanti: aeranti; ritardanti: acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiaccelerant;
antigelo-superluidificanti.

Per le modalita di controlio ed accettazione i Direttore dei lavori potrd far eseguire prove od accettare,
secondo i criteri dell' Art, "Materiali in Genere”, lattestazione di conformitd alle norme UNI EN 934, 480, UNI
10765, 7110.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispetiare tuite le prescrizioni di cui o{))
D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. e
Tutti | prodotti e/o materiali di cui al presente Arl., qualora possano essere doiati di marcatura CE seco’r%%,\b
la 7. normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. .
ELEMENT! DI LATERIZIO E CALCESTRUZZIO

Gl elementi resistent arfificiali da impiegare nelie murature {elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere coshituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normdle, calcestruzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizion
contenute nel D. M. LL.PP. 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muraiura e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanii le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento. insieme a
guelle della norma UNIEN 771,

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D. M. 1LL.PP. 20 novembre 1987,

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata atfraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabiiimenti di produzione, con le moddalitd previsie nel
D.M. di cui sopra.

Tutti | prodotti e/o materiali di cui al presente Art., qualora Possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di fale marchio.

E' facoltd della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente o scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dat produttore.

Tuthi | prodotti efo materiali di cui al presente Art., quaiora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigenie, dovranno essere muniti di tale marchio.

MALTE £ CONGLOMERATI IN GENERE
Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi
al presente Capitolato.

La mescolanza degli ingredienti verrd redlizata con mezzi meccanici e dovra essere prolungata fino ad
ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del conglomerato.

E fatto obbligo tassative allimpresa di eseguire tutte le operazioni connesse con a1 confezione, i frasporto, i
deposito provvisorio, ecc.., delle malte & conglomerati sopra appositi iavolati.

La boiacca verd versata diretiamente nei giunti in modo che le giunzioni siano riempite olire i limite e
verranno ripulite della quantita in eccesso quando la boiacca avrd acquistato una certa consistenza. La
sigilatura dovrd avvenire dopo la posa d porziont imitate di lastre cosi che la malta di allettamento non
abbia ancora raggiunto una consistenza solida. Dopo I'applicazione la superficie verrd mantenuta umida
per aimeno 24 ore (da valutare puntudimente in funzione delle condizioni atmosferiche}, per evifare la
formazione di fessure dovute all'evaporazione defl’ acqua.

67/83



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti @ le caratteristiche
tecniche di cui agli articolt di riferimento.

Limpiego di malie premiscelate e premiscelate pronfe consentito, purché ogni fornitura sig accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante it gruppo della malta, il fipo e la gquantita dei leganti e degii
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malfa stessa.

Le modalitd per la determinazione della resistenza a compressione delle malfe sono riportate nel D. Min,
ind. Comum. Ari. del 13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malie ci diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentale, possono
essere ritenute equivalenti a guelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non
inferiore ai valori di cui al D.M. 14 gennaio 2008, Cap. 11.10.2. Murature in genere: criteri generall per
fesecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verrd curata ta perfetta esecuzione degli spigofi, delle volte,
piattabande, archi, e verranne lasciati tutti | necessar incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle fravi a doppio T, le testate
delle fravi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto alfro non venga messo in opera durante i@;)

formazione delle murature; iy, S
- Il passaggio delle canolizzazioni verticali; -
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di iluminazione; Rt

- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccol, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, feniate, ringhiere, davanzali, ecc. N,
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scaipellare le murature gia eseguite.

Lla costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra te parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normaii alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la matia riftuisca
all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm non minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco od alla
stuccaiura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra | mattoni riescano superiori al imite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene dllineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista {faccia a vista) si dovrd avere cura di scegliere per
le facce esterne | maitoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pit uniforme, disponendoli con
perfetia regolaritd e ricorenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verficall.

In questo genere di paramento i giunii (detti anche fughe} dovranno avere fa largheza richiesta dalla D.L.,
e comungue compresa fra di 5 mm ed 8 mm., e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profitati
con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e lisciati con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che | rattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dellintradosso e la larghezza dei giunti non dovrd mai eccedere 1 5
mm allintradosso e 10 mm alf'esiradosso.

Allinnesto con muri da costruirsi in fempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

tlavori di muratura, qualungue sia il sistema costruttive adottato, debbono essere sospesi nel periodi di gelo,
duranie i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per aicune ore della nofte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelie ore menc fredde del gioro, purché al distacco del lavoro vengano adotiati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per e volte, gii archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gl addentellati
d'uso, sia col costruire 'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
quanto verrd prescritfo.
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La Direzione dei lavor sfessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte ¢ finestre siano collocati
degli architravi (cemento armato, acciaio} delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarco.

Nel punto di passaggio fra te fondazioni eniro terra e la parte fuori terra sard eseguito un opportuno strato
[impermeabile, drenante, ecc.} che impedisca la risalita per capillaritd Murature portanti: tipologie e
caratteristiche tecniche.

Si dovrdr fare riferimento ol D.M. 14 genndio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” nonché alle ulteriori
norme tecniche indicate nei documenti progettuali o in generale valevoli per qualsiasi intervento su edifici
o parti di essi in muratura portante.

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:.

a) Muratura cosfituita da elementi resistenti arificiali. La muralura costituita da elementi resistentl aventi
generalmente forma paralielepipeda, posti in opera in strati regolar di spessore costante e legati tra di loro
framiie matta.

Gli elementi resistenti possono essere di:
- lgterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normate;

- colcestruzzo dlleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa {elementi a
foratura verticale) oppure in direzione paralleta {elementi a foratura orizontale).

b} Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura costituita da elementi di pietra legati tra di loro tframife malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbatiimento di rocce, devono essere nNon fricbili o sfaldabil, e
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agent atmosferici,

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le piefre devono presentarsi monde di cappeliaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivitd alle malte.

in particolare gl elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili

secondo e modalita descritte nel gi¢r citato D.M. "Norme tecniche per le costruzioni®.

Uimpiego di elementi provenienti da murature esistenti subordinato al soddisfacimento dei

requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle
supertfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

. muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente iavorato, posto in
opera in strati pressoché regolari;

. muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontal cosiifuiti da almeno due filar in laterizio
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a futia ia lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
iIl. muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.

MATTON!

i mattoni dovranno essere ben formati con facce regolar, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed
omogenea, presentare tutii i caratteri di una pertetta cottura cio& essere duri, sonori dlia percussione e non
vetrificali: essere esenfi da calcinelli @ scevri da ogni difetto che possa nuocere alfla buona riuscita delle
murature: aderire fortemente alle makte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfat alcaiini, non
contenere solfati solubili od ossido alcalino - terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

i mattoni di uso comente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modelio
costante e presentare, sia allascivtto che dopo prolungata immersione in acqua, una resistenza minima
allo schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmaq. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni dei R.D. 16
novembre 1939 n. 2233.

LEGNAME
I legnami, da impiegare in opera stabile e provvisoria, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tuite le prescrizioni di cui of D.M. 30 oitobre 1912, saranno provveduti fra le piv scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con fuso a cui sono destinadi. Nei legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte te facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, folisrandosene Yalbumo e o smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
frasversale.
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| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spionate, senza fentranze o risalli e con gii spigoli firati a filo vivo, senza l'alburno, ne' smussi di sorta,

CEMENTO

La fornitura del cemento doved avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M.

3 Giugno 1948 che dettano le norme per 'accettazione e le modalitd di prova dei cementi.

Nelle opere di conglomerato cementizio semplice od armato dovra essere impiegato esclusivamente
cemento Portland tipo 325. Il cemento impiegato dovrd conispondere ai requisiti richiesti dalle norme per |l
marchio di gualita sui cementi, e la rispondenza ai requisiti stessi dovrd risultare da certificati ufficiali che
'Appaltatore, a sua cura e spese dovra produrre all Appaltante.

Tali cerfificati dovranno essere prodotii per ogni parfifa di legante infrodotta in cantiere siccome dovrQ
risultare dal giornale dei lavor, e in ogni caso dovranno recare data non anteriore i due mesi dallimpegno
della partita stessa.

L'Appaltatore sard responsabile sia della qualitd, sia della buona conservazione del cemento. | cementt, se
in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d'aria.

| sacchi contenenti it cemento dovranno essere disposti in modo da formare cumuli ben assestafi, collocati
su impalcati sollevati dat suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con cartonfeltri bitumati o fogli di
polietilene; i sacchi cosi disposti dovranno essere isolati dalle pareti del magazzino e protetti con teli
impermeabiii.

Qualora il cemento venga trasportato sfuso, dovianno essere impiegatli appositi ed idonel mezz di
trasporto, in questo case il cantiere dovrd essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di sitos per
ia conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti.

| contenitor per il frasporto ed i silos dovranno essere fali da proteggere il cemento dalfumidita e dovrd
essere evitata la miscelazione tra tipi e classi di cemento.

Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corispondenza dei coperchi che
degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni defl'art. 3 della legge 26 Maggio
1965 n. 595.

Uintroduzione in cantiere di ogni partita di cemenio sfuso dovra risultare dal giornale dei lavori e dai registro
dei getti.

La qualit dei cementi forniti stusi poird essere accertafa mediante prelievo di campioni come stabilito
dallart. 4 della legge sopra ricordata.

| saccehi dovianno essere mantenuti integri fino allimpiego e verranno rifiutadl | sacchi che presentassero
manomissioni.

Il cemento che allatto dellimpiego risuliasse alterato sard rifivtato e dovrd essere allontanato subito dal
cantiere.

Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore dei Lavori
poftrd far eseguire sut cemenio approvvigionato, le prove prescrifte. .
Requisiti normali - | cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale, di cui afl'art. 10 D.M.ﬂ@)
Giugno 1948 dovranno avere i seguenti limiti minimi di resistfenza meccanica, con folleranza del 5%. :%—2—‘

CEMENTI NORMALI

dopo 7 giomi kgf/cm?2 dopo 28 giorni kgf/cm2

a flessione 40 &0

a compressione 175 325

Inizio e termine della presa - Nei cementi portland, pozzoianico e d'altoforne finizio della presa non dovra
aver luogo prima di 45 minuti ed il termine della presa dovrd aver luogo entro 12 ore.

Residuo allo staccio - i controlio della finezza del legante idraulico dovra essere eseguito secondo le
prescrizioni delfart. 6 del D.M. 3 Giugno 1968, ed i leganti, sulfo siaccio 0,18 UNI 2332/1, non dovranno
lasciare un residuo superiore al 2% e sullo staccio 0,09 UNi 2332/1 o-79 non dovranno lasciare un residuo
superiore at 10%.

Prova di indeformabilites - | cementi portland, pozzolanico e d'altoforno, alla prova di indeformabilita di cui
al primo comma delfar, 8 del D.M. 3 Giugno 1968 non dovranno dare una aperfura superiore a 10 mm alla
pinza Le Chaielier,

Determinazione del carico di idratazione - Ove fosse richiesta la determinazione del calore didratazione del
cemento, la prova dovra essere eseguita secondo le prescrizioni della norma di unificazione:

UNI 7208-73 Cementi - Determinazione de! calore didratazione col metodo per soluzione.

Determinazione del ritiro idraulico -Ove fosse richiesta la determinazione del rifiro idravlico nella malta
normale, la prova dovrd essere eseguifa secondo le prescrizioni della norma di unificazione:

UNI 6687-73 Malta normale - Determinazione del ritiro idraulico - Prova di laboratorio.

Y
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Dovranno essere accantonati campiont di cemento del peso approssimativo di 250 grammi prelevati dai
quantitativi impiegati nei vari punti caratieristici della costruzione.

Tali campioni dovranno essere conservati, almeno fino a tre mesi dopo l'ultimazione dei lavor, entro flaconi
chiusi ermeticamente sui quali saranno indicati tutti gli elementi necessari per caratterizzare 'origine e la
destinazione che vi & stata dala.

| flaconi dovranno essere sigillati, ed i sigilli stessi convalidati con la firma dell' Appaltatore, del Direttore delle
Opere e di un rappresentante dell Appaitante.

Il dosaggio di cemento sardl deferminato in funzione della resistenza caratteristica richiesta con le prove
preliminar previste dalla normativa sulla durabilitd.

BITUMI

| bitumi debbono soddistare alle "Norme per 'accettazione dei bitumi per usi stradall” di cui al "Fascicolo n. 2
del Consiglio Nazionale delle Ricerche” ultima edizione.

Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200 - B 130/150; per i frattamenti a
penetrazione pietrischetti bitumati, tappet, st adoperanc i tipi B 80/100 -8 60/80; per conglomerati chiusi i fipi
B 60/80 - B 50/40 -B 40/50 - B 30/40, per asfalto colato it fipo B 20/30.

BITUMI LIQUIDI

Debbono soddistare aite “Norme per l'accettazione dei bitumi fiquidi per usi stradaii” di cui al “Fascicolo n. 7
del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano 1 fipi BL 150/300 &
BL 350/700 a seconda della stagione e del clima,

EMULSION! BITUMINOSE ,
Debbono soddisfare alle’Norme per 'accetiazione delle emulsioni bituminose per usi stradali di cui ¢
"Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ultima edizione.

CATRAMI

Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei catrami per uso siradaie di cui al "Fascicolo n. 1
Consigio Nazionale delle Ricerche”, uliima edizione. “

Per i trattamenti si usano i fre tipi: C 10740, C 40/125, C 125/500. \\\
DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO b\“

deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dellacgua {non solubile, ma plasticizzabile} ed avere un
potere portante C.B.R. {rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) } in quanto la
loro granulometria si modifica e si adegua durante la ciiindratura; per materiaii duri la granulometria dovrda
essere assortita in modo da redlizzare una minima percentuaie dei vuoti: di norma la dimensione massima
degli aggregati non deve superare i 6 cm.

Per gli sirati superiori si fard uso di materiaii lapidei piv duri tafi da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; fa
granulometria dovrdl essere tale da dare la minima percentfuale di vuoti; it potere legante del maieriale non
potrdl essere inferiore a 30%; la dimensione massima degli aggregati non dovrd superare i 30 mm.

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura sia disposto limpiego di detriti di cava, i mc:’renole\

POLVERE ASFALTICA
Deve soddisfare alle “Norme per l'accetiazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali”
di cui al "Fascicoto n. é del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ultima edizione.

OLI MINERALI

Gli olii da impiegarsi nei tratiamentt in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di ptima che di
seconda mano, pofranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da caframe;

- da grezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati,

CHIUSINI/GRIGLIE
Tutti | chiusini/griglie su sede stradale dovranno avere una classe di resistenza a rottura D400-
C250, quelli sui marciapiedi una classe C250-B125.
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Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che i
piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.

Il coperchio dovrd essere alio stesso livello del telaio e non sara ammessa alcuna tolleranza di altezza in
meno o in piv fhspetto ol piano di calpestio o stradale

POZZETTI E CANALETTE RACCOLTA ACQUE

| pozzetti dovranno essere del tipo prefabbricato sifonato dimensione 45x45 h 90 cm. Le canalette
prefabbricate in cemento saranno provviste di grigiie antfitacco sui marciapiedi e in ghisa del tipo carrabite
su strada e i loro innesto nel collettore fognario sara di tipo sifonato.

POZZETTI ISPEZIONE IMPIANTO HLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONI
| pozzetti dovranno essere aperti sul fondo

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO

Le tubazioni dovranno corrispondere alie caratteristiche enunciate dalla normativa UNI 7447-75, aggiomata
nella norma UNIEN 1329-1.

Il materiale impiegato dovré comunque presentare le caratteristiche seguent:
-densitd 1,38-1,40 Kg/dm3

-carico dirotiura a frazione 480 Kg/cm2

~aliungamento atio snervamento a trazione 5%

-modulo elastico a frazione 25.000/35.000 Kg/cm?2

-coefi. di ditatazione termica lineare 6.10-5/C

-temperatura di rammolimenio Vicat 80°

Le tubazioni dovranno assicurare gii stessi requisiti di impermeabilita previsti per ie fubazioni in grés ceramico
posie in opera.

| giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di fenuta in lattice naturale o in dliro materiale
elastomerico.

DRENAGGIH

Le fasce drenanti sono dei dispositivi coliocadi nelle aree a verde e costituiti mediante scavo in sezione
obbligata rstretta di dimensione 50x50cm h 55, tubgzioni drenanii in corrugato sulka superficie esterna e
fiscio internamente, di polietilene fessurato su tutta la circonferenza ogni 120°(diam. 16 cm) con resistenza
allo schiacciamento supetiore a 300N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%, posate su
letto di matericte selezionato (spezzato o ghicietio di granulometria 3-5 mm) completamente avvolto daillo
stesso matetiale contenuto da TNT.

TUBAZIONI IN PEAD {POLIETILENE AD ALTA DENSITA’)

le tubazioni in polietiene ad alia densitd devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di
accetiazione prescritte dalle norme UN! ed alle raccomandazioni HP.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle fubozioni in PEAD saranno osservate le particolar
prescrizioni contenute nelte raccomandazioni fIP.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contfrassegnati con it marchio di
conformita IIP.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico - fisiche dei tubi.

Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diriifo mediante opportuni tagl,
sagomaiure ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di material ecc.).

In ogni caso fali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idoneq
aitrezzatura presso I'officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezz
speciali di aifri materiali purché siano idonei allo scopo.

TUBAZIONI IN POLIETILENE CORRUGATO

Il cavidotto dovrd essere flessibile a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, dotato di
trafilo incorporato,

Resistenza allo schiacciamento >= 450 N con deformazione diametro inferno paria al 5%.

FERRO TONDING
Dovrdl essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed aliri materiali terrosi od unfuosi e lavorato
secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi,
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Dovrdr essere curata ia scelta delte barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni.
U'armatura metalica dovrd risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseformi in modo che,
a disarmo avvenuio, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.

RETI ACCIAIO ELETTROSALDATE

Le refi di acciaio elettrosaldate devono avere fili elementari di diametro pari a 5 mm e maglia 20x20 cm.
L'accigio per le reti dovrd corispondere alle caratteristiche richieste delle Norme tecniche C.A.C.

ed in particolare:

g rete sards costituita da fili di accicio ad alta resistenza (tipo UNI EU 60-80} frafilati a freddo, con
resistenza alia trazione di Kg/mm2 60 ed allungamento 8%;

H1oilo spessore dei singoli fili e la dimensione delle maglie. le guali potranno essere quadrate o rettangolar,
saranno corrispondenti ai valor indicati sui disegni di progetto;

=171 punti di incrocio delle singole maglie dovranno essere saldati mediante saldatura elettrica;

a saldatura dovra avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili;

la penetrazione di un filo nelf'aliro dovrd essere compresa tra un quarto ed un mezzo del diametro dei fili;
“iriper la prova della rete, si preleveranno delle barrette ognuna delie quali dovrd contenere almeno un
punio diincrocio saidato;

saranno ammessi scarti, net diametro dei fili, delf'ordine del + 3% rispetto alla sezione nominadie;

~rinelle dimensioni delle maglie saranno tolierati scarti non superiori al + 5% rispetto alle dimensioni
prescritte.

CORDONATURE
| cordoli in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale dovranno avere una sezione
rettangolare di cm 15x25 e lunghezza cm 100, saranno con parti a vista bocciardate e dovranno essere
posati su sottofondo e reinfianco in cls a correre. | giunti fra i cordoli verranno sigillati con malia cemenfiziq,

| cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia dovranno avere und sezione di
cm 12/15x25 e 10/12x 25 cm e lunghezza cm 100, e avere caratteristiche prestazionali conformi alla norma
UNFEN 1340 '

I cordoli in calcestruzzo vibrocompresso (tipologia spartitraffico) con superficie fiscia dovranno avere una
sezione di cm 10/25x5/15, e dovranno essere posati su sottofondo e rinfianco in CLS a correre. | giunti fra i
cordoli verranno sigillati con malta cementizia. Q)
| cordoli in legno saranno costifuiti da tavole di larice impregnato in autoclave, spessore 3 cm, altezza 12/?‘5'\3\\'{‘
cm. !

Y
MATERIALE VEGETALE \\&_
Per matericle vegetale si intende tutto il materiale vivo {alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc..)
occomente per |'esecuzione del lavoro. La Direzione Lavor si rserva la facolia di effettuare, \
contestualmente allimpresa appaliatrice, visite ai vivai per scegliere le piante, contrassegnandole
adeguatamente. Le piante dovranno avere uno sviluppo armonioso e bilanciato della chioma, con it getto
apicate (freccia) ben dritto; dovranno inoltre essere esenti da atftacchi di insefti, da fitopatie e
malformazioni e difetti strutturali di ogni genere.
in fase di frasporto delle piante I'impresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste
giungano in cantiere in condizioni ottimali, curando che it frasporto venga effeftuato con mezz, protezioni e
moddalita di carico idonei a evitare il danneggiamenio delle piante o la frantumazione delle zolle. Una volta
giunte a destinazione, e in attesa della messa a dimora definitiva che, nel caso di piante in zolla, dovrd
avvenire nel minor tempo possibile (e comungue entro una settimana dalla zollatura in vivaio), nell’attesa
della messa a dimora, le piante dovranno essere traftate in modo da evitare ogni danno: in particoiare
Mimpresa dovrd garantire che le zolle mantengano un adeguato tenore di umidita e siano protette dal
gelo/sole, mediante copertura con paglia /o teli. La Direzione Lavori si riserva ia facolta di scartare guelle
piante che abbiano subito lesioni durante il frasporto e la movimentazione o che abbiano subito notevoli
interventi cesori (ad esempio, la capitozzaiura) successivamente all’espianto o che presentino zolla non
integra.
a) Alberi.
Gli alberi dovranno presentare porfamento e dimensioni tipici della specie e dell'etd al momento della
messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto {ad es.: alberate
stradali, gruppi, solitari}.
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In particolare fusio e branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite,
cicatrici o segni gi urti, scortecciature, ustioni da sole. Negli alberi innestafi if punfo d'innesto non dovrd
presentare segni di disaffinita.

La chioma dovrd essere ben ramificata ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali
e secondarie ali'internc della stessa e dovrd essere ben riconoscibile 'asse principale.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e privo di tagh di
diametro superiore a cm. 1.

Gli alben dovranno essere forniti in contenitore o in zolla salvo diverse indicazioni della D.L.

- Per gli aiberi forniti con zolla o in contenitore, o terra dovrd essere ben aderenie dlle radici. Le zolle
dovranno essere imballate con apposito involucro degradabile {non & ammesso ferro zincato}.

- Gli alberi dovranno corispondere alle richieste del progetio e deli’elenco prezzi secondo quanio segue:

- - altezza dell'albero: distanza che intercorre fra it colletto e il punto piv alto della chioma;

- - cltezza di impalcatura: distanza che intercorre fra it colletto e il punto di intersezione al fusto della branca
principale piu vicing;

- - circonferenza fusto: misurata a 1 m dal colletio;

b) Arbusti

Gli arbustt non dovranno avere portamento "filato”, dovranno presentare un minimo di fre ramificazioni alla
base e preseniarsi all' altezza prescritta in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello
del fusto. Anche per gli arbusti, I' “alfezza totale” verra determinata analogamente a quelia degh alber
{vedi paragrafo precedente).

c) Tappezzanti.

Le tappezzanii dovranno avere porfamento basso e strisciante {portamento proprio della specie} e buona
capacitd di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornife in contenitore
con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

d) Sementi

Limpresa dovrd fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietd richieste,
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identitd e di avtenticitd con lindicazione del
grado di purezza e di germinabilitd e della data di confezionanento e di scadenza stabiliti dalle leggi
vigenti,

l'eventugle mescolanza delle sementi di diverse specie {in parficolare per i tappeti erbosi} dovrd rispettare
ie percentuali previste nell'Elenco Prezzi.

Tutto il materiale di cui sopra dovrd essere fornito in contenifori sigiiati e muniti della cerificazione ENS.E
[Ente Nazionale Sementi Eletie). hg
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi-
privi di umidita. '

MATERIALE AGRARIO
Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori agrari e forestali e di vivaismo e
giardinaggio {es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.}, necessario alla messa a
dimora , alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

TERRA FERTILE ACCANTONATA

Si intende il suolo fertile proveniente dalla demolizione delle aivole esistenti, debitamente accantonato in
cantiere in modo do essere separato sia dal suolo di appoggio che da aliri materiali accantanati
temporaneamentie per il rivtilizzo efo lo smaltimento.

TERRA DI COLTIVO PROVENIENTE DA strato COLTURALE attivo

Limpresa prima di effetfuare il riporio della terra di coltivo dovrd accertame la qualitd e sottoporla
allapprovazione delia Direzione Lavori,

Limpresa dovrd disporre a proprie spese Fesecuzione delle analisi chimico-fisiche di Iaboratorio, per ogni
tipo di suolo e sottoporle al successivo esame della Direzione Lavori.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo guanto diversamente disposto dal presente Capifolato, secondo
i metodi ed i parameti normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalia Societd italiona della Scienza del
Suolo - §.1S.5. e secondo guanto prescritto dalle recenti disposizioni legisiative emanate dal Ministero
dell Agricoltura e delle Foreste, con proprio Decreto 11.5.1992, n. 79, recante "Approvazione dei metodi
ufficiall di analisi chimica del suclo”, e quindi riguardare:

- presenza di pietre

- grandlometria

_pH
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- calcare tolale

- sostanza organica

- azoto totale

- fosforo assimitabile

- potassio assimitabile

- conducibilitd idraulica

- conducibilitt elefirica dell'estralto acquoso saturo

- capacitd di scambio cationico [C:5:C).

Le anatisi sut terreno di coltive da apportare sul luogo dei favori, dovranno essere effettuate su un miscuglio
rappresentativo della composizione media del terreno di tutti | campioni prelevati da ogni parfe del terreno
stesso.

La terra di coltivo riportata dovrd essere chimicamente neutra (avente cioe pH compreso tra 6.5 €7},
contenere nella giusta proporzione tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante nonché una
giusta proporzione di microrganismi e di sostanza organica ({<1,5% in peso secco), deve essere esenie da
sali nocivi, sostanze inquinanti, agenti patogeni e deve rientrare nella composizione e granulometria media
nelia categoria della “terra fine" in gquanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilia, imo e sabbia
{terreno a "medio impasto"}. Non & ammessa la presenza di piefre, tronchi, rami radici e loro parti, o
qualunque alfro materiale dannoso per la cresciia delle piante e che pud ostacolare le lavorazioni
agronomiche del tferreno dopo la posa in opera.

La quaniita di scheletro, ovvero le particelle aventi diometro maggiore di mm. 2, non dovra eccedere il 10%
del volurme totale.

In caso di scarsa dotazione di sostanza organica (< 1.5% s.s.}, per essere giudicata idonea e assimiiabile alla
terra di coltivo da “strato colturale attive", la ferra dovra essere anicchita mediante l'incorporazione di
ammendante compostato verde (con le caratteristiche di cul alla voce successival in ragione di 15 kg a
me

TERRA DI COLTIVO PROVENIENTE DA SCAVO 40 CM/200 CM DI PROFONDITA'

Limpresa prima di effettuare il riporto delia terra di coltivo proveniente da straio colturale inferiore a quello
attivo {> 40 cm} e fino ai 2 metr di profonditd, dovrd accertarne la qualitd e sotioporla allapprovazione
della Direzione Lavori.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo
i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societd italiana della Scienza del
Suclo ~ $.1.5.5. e secondo quanto prescritto dalle recenti disposizioni legisiative emanate dal Ministero
dell'Agticoltura e delle Foresie, con proprio Decreto 11.5.1992, n. 79, recante "Approvazione dei metodi
ufficiali di anatlisi chimica del suolo”, & quindi riguardare:

- presenza di piefre ‘y

- granulometria T
- pH \

- calcare totale ~,

- sostanza organica \ \
- azoto totale :
- fosfore assimilabile

- potassio assimilabite

- conducibilitd idraulica

- conducibilita elettrica dell'estratto acguoso saturo
- capaciia di scambio cationico {C:5:C).

Le andlisi sul terreno di coltivo da apportare sul luogo dei lavor, dovranne essere effettuate su un miscuglio
rappresentativo della composizione media del terreno di tuthi | campioni prelevati da ogni parte del ferreno
stesso.

La terra di coltivoe proveniente da scavi ricompresi fra i primi 40 cm e fino a 2 metri di profonditd dal piano
campagna, dovrd essere chimicamente neutra (avente cioé pH compreso tra 6.5 e 7}, deve essere esente
da sali nocivi, sostanze inquinanti, agenti patogeni e deve rientrare nella composizione e granulometria
media nella categoria della "terra fine™ in quanto miscugiio ben bilanciato e sciolto di argilla, imo e sabbia
[terreno a "medio impasio”). Non & ammessa la presenza di piefre, tronchi, rami radici e loro parti, ©
qgudlungue dltro matericie dannoso per la crescita delle piante e che pud ostacolare le lcivorazioni
agronomiche del tereno dopo la posa in opera.

La quantité di scheletro, ovvero le particelle aventi diametro maggiore di mm. 2, non dovra eccedere it 10%
del volume toidie,
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Trattandosi di terreno non “aitivo" e quindi non contenente la giusta proporzione tutti gl elementi minerdl
indispensabili alla vita delle piante nonché una giusta proporzione di microrganismi e di sostanza organica
{<1.5% in peso secco), una volta disposta nella aiuola, sard necessario provvedere all'aricchimento in
sostanza organico (S.0.) mediante ' incorporazione di “ammendante compostafo verde™ [{cosi definito ai
sensi di legge e avente le caraiteristiche di cui alla voce successival in ragione di 6 kg a ma;

AMMENDANTE COMPQSTATO VERDE

Per "Ammendante compostato verde” (ACV) di qualita si intende un prodotto ottenuio attraverso un
processo di trasformazione e stabilizzazione controfiato di residut organici esclusivamente di origine vegetale
con esclusione di alghe e alfre piante marine, vagiiato a 14-15 mm; di buona qualita agronomica:; utilizzato
per la semina, la pianfumazione e la concimazione di aivole e giardini i materiale dovra essere prodotto a
norma dell'allegato 1C delia L. 748/84 e del D.Lgs 217/2006 {allegatio 2) e s.m.i, provvisto di ulfimo certificato
di analisi e rispetiare i seguenti parametri stabiliti dalta legge:

- Umiditd massimo 50%;

-pH&-8.5;

- Carbonio organico minimo 30% SS;

- Acidi umici e fulvici minimo 2.5% S§;

- N organico sul secco ameno 80% dell'N totale;

- Rapporto C/N massimo 50%;

- Rame totale max 230 ppm $§;

- Zinco fotale max 500 ppm S§;

- Piombo totale max 140 ppm SS;

- Cadmio tot max 1.5 ppm 55;

- Niche! totale max 100 ppm SS;

- Mercurio totale max 1.5 ppm SS;

- Cromo esavalenie max 0.5 ppm S§;

- plastica diamtero < 3,33 mm, max 0.42% S.5.;

- plastica diametro compreso tra 3.33 e 10 mm, max 0.05% S§;

- inerti diametro < 3.33 mm, max 0.9% 3S;

- inerti diametro > 3.33 mm, < 10 mm, max 0.1% SS;

- plastica e inerti diametro >10 mm assenti;

- Cestodi, nematodi, Trematodi: assenti in 50g 1.q.;

- Salmonelie: assenti in 25g t.g.;

- Streptococchi fecali max 1*1000 (MPNxg).

- Trematodi fecali max 1¥1000 (MPNxg}:

- Enterobariacee totali max 1*1000 Unitd formanti colonie per ¢:
L'impresa prima di effettuare la stesa dell' Ammendante compostato verde dovrd accertame o gualitd e
sottoporla all’approvazione della Direzione Lavori. In caso di materiale imbaliato le caratieristiche del
materiale saranno desumibili dall'etichetta. In caso di materiale sfuso, la fornitura dovrd essere coredata di
dichiarazione di conformiia del prodotto con i criteri richiesti all'All. 2 del D.bgs 217/2006 rilasciata dal
venditore o dail'impianto

CONCIMI MINERALI ED ORGANICI

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare, dovranno avere fitolo dichiarato sull’etichettq,
secondo le vigenti disposizioni di legge. ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica. La DL s
riserva la facoltd di indicare con maggior precisione il tipo di concime che dovid essere usato, scegliendolo
di volta in volta in base alle anaiisi di laboratorio del terreno, delle condizioni delle piante da concimare e
del periodo di messa a dimora.

PACCIAMATURA

Con pacciomatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi {es. controllo infestant, fimitazione
dellevapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).

| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine nalurale e/o di sintesi @ dovranno essere
forniti (quando si fratti di prodotii confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitor originali
con dichiarazione della guantitd, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facolta di valutare di volta in volta
qudiitd e provenienza.

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI, LEGATURE
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Per fissare al suolo gli alberi e gl arbusti di rilevanti dimensioni, limpresa dovra fornire 3 pali di sostegno
{tutor) adeguati per diometro ed citezza dlle dimensioni delle piante, dovranno essere montali a castello
mediante 'uso di 3 fraverse orizzontali con pali mezzi tondi anch'essi impregnati.

| jutori dovranno essere di legno, dinitl, scortecciati, appuntiti dalia parte della estremita di maggiore
diametro e montati a casiello. La parte appuntita dovrd essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm
circa, in alternativa, su autorizzazione della Direzione Lavori, si potrd fare uso di pali dilegno industriaimente
preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per feventudle
bloccaggio a terra dai tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, i
pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavor, potfranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di
accigio muniti di tendifilo, le legature dovranno rendere solidaii le piante ai pali di sosfegno e agli
ancoraggi, pur contenendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature af tronco
dovranno essere realizzate per mezzo di collar speciafi o di adatto materiale elastico {es. cinture di gomma,
nastri di plastica, ecc.} oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o alfro materiale
inestensibile) per evitare danni dlla corteccia, potra essere necessario interporre, fra futore e tronco, un
cuscinetto antifrizione di adaito materiaie.

In particolari casi {piantumnazioni in tornello o altre situgzioni indicate dadlla D.L.) gli alberi dovranno essere
resi stabili mediante it bloccaggio delfla sola zolla con adeguati ancoraggh metatlici, {totalmente invisibili
alesterno a lavorazione conciusa); successivamente si procedera al riempimenio definitivo della buca con
1 miscela di terra, ammendante e concime secondo le quantita indicate nell’apposita voce di Henco
Prezzi costipandola adeguatamente in modo da evitare che rimangano spazi vuoti attorno alla zoka.

In caso di messa a dimora di piante provenienti da trapianto e quindi gia di grandi dimensioni, la
dimensione {diametro e altezza dei pali) e il numero dei pali dovranno essere maggior di quelli utilizzati per
le piante con circonf. fusio fino a 20-25 cm e commisurati alie dimensioni della pianta.

Essi dovranno essere posali in aderenza al tronco {prevedendo apposili cuscinetti anti frizione ra pali e
lagatura) € in modo da essere confroveniati, in ogni modo dovranno assicurare la completa stabilita della
pianta trapiantata.

PROTEZIONI DELLE PEANTE ESISTENTI
Le piante esisienti sul cantiere oggetto del lavori dovranno essere protette ai fusto, fino ad ameno fre mejrim)
da terra, dagli urti accidentali dei mezzi meccanici in fransifo framite fasciature o tronco con tessuh
vegetali o cannicciati e/o mediante casser costituiti da tavolati di legno costruiti ad hoc in case di piant

di grosse dimensioni.

IMPIANTI IRRIGAZIONE
Nella realizzazione di nuovi impianti di imigazione, nell'interesse dell’ Amministrazione di ottenere una
gestione uniforme degll impianti in manutenzione & stante Pesperienza fin qui maturata relativamente
all'affidabilitd e durevolezza alle diverse fipoiogie di impianti, Pimpresa dovrda utilizare il sistema
impiantistico caratterizato da unita di controllo ed elettrovalvole dlimentate a batteric e da un
programmafore portatite{sitema Unic T Bos di Rain Bird o par in termini di classe di tenuta stagna: IP68
regolarmente cerfificata). Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei materali si imanda alle
specifiche descritte nei relativi articoli di Elenco Prezzi, nei quali sono comungue da considerarsi incluse la
fornifura e posa in opera di raccorderia varia a compressione e nei diometri e quantitd adeguate per la
giunzione dei diversi componenti, I'assistenza tecnica, trasporto dei materiali in cantiere, it nastro monitore,
futti | materiali e la minuteric necessari dlla realizzazione del'opera a perfetta regola d'arte, it carico
trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.

DISSUASORI

| dissuasori dovranno essere in ghisa sferoidale del tipo fisso, compresa catena di tipo genovese, diametro
mm 9. zincata e vemiciata dello stesso colore del dissuasore. |l dissuasore dovra essere completo delle
opere di fissaggio.

PRODOTN DI VETRO

$i definiscono prodotii di vetro quelll che sono ottenuti dalia trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si
dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vet pressati, prodotti di seconda lavorazione. Per
le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazicne, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonche
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alia norma UNI EN 572. | prodotfi vengono di seguito
considerati al momento della loro fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud
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procedere a confrolli {anche parzial) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformitd delia fornitura alle prescrizioni di seguito indicaie.

INFISSE

Si intendono per infissi gl elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animati,

oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia fra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o

tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi {cio& luci fisse non apribil) e serramenti (cioe con parti apribili); gh infissi si

dividono, inctire, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi,

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa

riferimento alla norma UNI 8369 ed alia norma armonizzata UNEFEN 12519,

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della foro fomitura; le moddlita di posa sono

sviluppate nellarticolo relativo alle veirazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini delia loro accettazione, pud procedere ai controlli {anche parziali} su

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura dlle prescrizioni di

sequito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di

progetto. In mancanza di prescrizioni {od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comungue

devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI

7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute allazione del vento od agli urfi,

garantire la tenuta all'aria, alfacqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,

comportamento af fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivitd sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predetie dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

La Direzione dei Lavori poira procedere allaccettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a} mediante controllo dei materiali costituenti il telaio pit vetro pib elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti)

pil eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costrutiive e della lavorazione del

prodotio nel suo insieme efo dei suoi componenti; in particolare frattamenti protettivi del tegno, rivestimenti

dei meialli costituenti il telaio, l'esatia esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali

tenuta aifacqua, alfara, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrd anch

chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i seramenti

{vedere punto 3.

t serramenti interni ed esterni {finestre, porte finestre, e similarl) dovranno essere realizati seguendo le

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetio.

In mancanza di prescrizioni {o in presenza di prescriziont limitate) si intende che comungue nel loro insieme

devono essere redlizati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici

contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche,

acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predetie deve essere mantenuio nel

tempo.

a) La Direzione dei Lavori potré procedere allaccettazione dei semramenti mediante it controllo det materiali

che costituiscono l'anta ed i telaio ed i loro frattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei

veti, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, dedli accessori. Mediante il controllo delle sue caratferistiche

costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni

realizzate meccanicamente [viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) € comunque delle parti

costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, fenuta afacqua, alfaria, al vento, e

suile altre prestazioni richieste.

b) La Direzione dei Lavori poird dliresi procedere allaccettazione della attestazione di conformita defla

fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito

riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dat fornitore ed accettati dalla Direzione dei

Lavori.

1} Finestre

- tenuta allacqua, allaria e resistenza at vento, classe standard misuraia secondo le norme UNI 11173, UN!
N 12207, UNFEN 12208 e UNI EN 12210;

- resistenzo meccanica secondo 1a norma UNIEN 107,

2] Porte inteme

- tolleranze dimensionali e spessore standard misurate secondo le norme UNIEN 1529;

- planarité normale misurata secondo fa norma UNIEN 1530;
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- resistenza ot fuoco standard misurata secondo la norma UNIEN 1634;

- resistenza al calore standard per iraggiamento misurata secondo la norma UN! 8328.

3) Porte esteme

- tolleranze dimensionali e spessore standord misurate secondo le norme UNI EN 1529;

- planaritd normale misurata secondo fa norma UNEEN 1530;

- tenuta allacqua, all'aria e resistenza of vento, classe standard misurata secondo le norme UNE 11173, UNY
FN 12207, UNI EN 12208 e UNIEN 122710;

- resistenza allantinirusione secondo la norma UNI 9569 classe media.

La attestazione di conformitd dovrd essere comprovata da idonea cerfificazione e/o documentazione.

Gl schermi {iapparelie, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscuranie dovranno essere
realizati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si infende che comungue lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche {vento, sbattimenti, ecc.) ed agl agenti atmosferici mantenendo nel
tempo it suo funzionamento.

a} La Direzione dei Lavori dovrd procedere allaccettazione degli schermi mediante il controllo dei materidli
che cosiituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo del materiali costituenti gli accessor efo
organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalimente
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) € comunque delle parti che direttamente influiscono sulia
resistenza meccanica e durabilitd agli agenti atmosterici.

b} La Direzione dei Lavori potrd dltresi procedere allaccettazions mediante attestazione di conformitd della
sornitura afie carattedistiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici {corrosiont,
cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La aftestazione dovra essere comprovata da idonea
certificazione efo documentazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alfa seguente normativa tecnica: UNEEN 12207, UNi
EN 12208, UNI EN 12210, UNEEN 12211, UNIEN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154, UNIFEN 1155,
UNIEN 1158, UNIEN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNIEN 13541, UNI EN 13241-1, UNI 10818, UNILEN 13126~

1, UNIEN 1026 UNI EN 1027.

Tutti i prodotti efo materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa fecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Porie e portoni omologati REl

I serramento omologato REl deve essere installato seguendo le specifiche indicaziont riportate nel
cerfificato di prova che, assieme alllomologazione del Ministero dellinterno, alla dichiorazione della casa
produtirice di conformita al profotipo approvato e alla copia della bolia di consegna presso il cantiere, -
dovrél accompagnare ogni serramento. _‘m;ﬁ;&)
La ditta installalice dovrdr inolire fornire una dichiarazione che attesti che il serramento & stato instalie: '
come specificato nel certificato di prova.

Prodotti per pareti esterne e partiziont interne

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelii utilizati per redlizzare | principal sirafi
funzionali di gueste parti di edificio.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, at fini della loro
accettazione, pud procedere ai conirolli {anche parziali) su campioni della formnitura oppure richiedere un
aftestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Net caso di contestazione si
intende che la procedura di prefievo dei campiont, le modalitd di prova e valuiazione del risultati sono
quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritfi nella letteratura tecnica
{primardamente norme internazionaii}.

| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturcle (vedere articolo murature}
ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progeito
ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:

a) gl elementi di laterizio (forati e non} prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNELEN 771-1;

b) gii elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratierisiiche indicate nelia norma UNEEN 771-1
{ad esclusione delle caratteristiche di inclusione cdlcarea), i limifi di accettazione saranno quelli indicati nel
progeito ed in loro mancanza quelli dichiaradi dat produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavor;

c) gl elementi di caicio siicato, pietra ricostuita, pietra naturale, saranno accettate in base alie loro
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica {foratura, smussi,
ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, faglio e flessione; caratteristiche di comportamento
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allacqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).

| imiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalia Direzione dei Lavori.

| prodotti ed | componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
loro mancanza alle seguenti prescrizionk:

- gli elementi delfossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in
modo da poter trasmeitere e sollecitazioni meccaniche {peso proprio delte facciate, vento, urli, ecc.) alla
struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dellambiente esterno ed interno;

- gl elementi di tamponamento {vetr, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e
fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche {urti, ecc.); resistere aile sollecitaziont
termoigromedriche dell'ambiente esterno e chimiche degl agenti inguinant;

- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

- i rivestimenti superficiali {frattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti
con le prescrizicni sopra indicate;

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alie norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetr, | pannelli di
legno, di metallo o di plastica e per gdii alti componenti, viene considerato automaticamente
soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

| prodotfi ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera {con
piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere dlle prescrizioni del progetto ed in mancanza,
alle prescrizioni indicate ai punio precedente.

| prodotti a base di carfongesso devono fispondere dile prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza £2 mm,
resistenza allimpronta, allurto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio} ed, a seconda della
destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilitd ol vapore (prodotio
abbinato a barriera al vapore}, con resistenza allincendio dichiarata, con isolamento acusiico dichiarato.

{ imiti di accettazione saranno guelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. .
Tutti i prodotti efo materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura g
secondo la normativa fecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. \
Prodotti diversi {sigillanti, odesivi) \\
Tutti | prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, i R
fini della loro accettazione, pud procedere ai contfrolli {anche parziali) su campioni della tornitura oppure
richiedere un attestato di conformitd della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UN esistenti.

Per sigillanti si infendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti fra elementi
ediliz (in parficolare nei seramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.} con funzione di tenuia
alfaria, allacqua, ecc. Olire a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti carafteristiche:

a. compatibilitts chimica con il supporto al quale sono destinati;

b. diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;

c. durabiiitds ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino o sua funziondiitd;

d. durablitd alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti neliatmosfera o nellambiente di
destinazione,

i soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
od dalie norme UNI SO 114600 e UNI 9411 efo & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa
riferimento ai vatori dichiarali dal produtiore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Per adesivi st intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno atliguo, in forma permanente,
resistendo alie sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute alfambiente ed dila destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente Arl. gli adesivi usali in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per aiiri usi e per
diversi supporti {murario, terroso, legnoso, ecc.).

Olfre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli refativi alla destinazione d'uso, si intendono fornii
rispondenti alle seguenti caratterisiiche:

- compatibilitd chimica con it supporto al quale essi sono destinati;
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- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
coratieristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nelfatmosfera o nell'ambienie di
destingzione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle solleciazioni previste durante fuso.

Il soddisfacimenio delle prescrizioni predetie si intende comprovaio quando il prodotto risponde ad una
norma UNI efo & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai valor dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

TINTEGGIATURE

Tutte le opere di finteggiatura che saranno eseguite sopratiuito sulle nuove tramezzature dovranno
presentare una dimostrata capacitd prestazionale per raggiungere un risuliato otfimale non solo sulla resa
del prodotto, per consistenza, tenuta del cromatismo, facilita di pulizia e manutenzione, ma soprattutto per
le caratteristiche complementari del prodotto, ritenute indispensabifi da utitizzare in ombienti pubblici,

IMPIANTISTICA

in conformitd al DM 37/08 e s.um.i., tutti gli impianti in generale ed i loro componenti devono rispondere dile
regole di buona tecnico; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Inclire dovranno essere
rispetiati gl arficoli 4, 5, 6 e 7 del succitatoc DM 37/08.
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PARTE SECONDA — SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZION! TECNICHE

PREMESSA

Per quanto riguarda le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto e nelle
“Specifiche tecniche” del Listino del Comune di Milano dllegate [anche se non di fatto) al presente
Capitolato Speciate d' Appatto, che fanno parte integrante det contratto di appalto.

QUALITA E PROVENIENZA DE! MATERIALI £ MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PER OPERE
DI EDILIZIA

Per quanto riguarda i requisiti di qudlita e provenienza che dovranno avere | materiali che la Parte
Appaltatrice dovra impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente progetto, st dovra fare
riferimenio a quanto contenuto nei documenti costituenti il progetto, che fa parte integrante del contratto
di appalio.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa appaltante devono essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotio rispetto ai parametri specifici
richiesti dal progetto esecutivo. L'utilizzo di prodofti privi di marcatura CE & consentito solo se al momento
dell’ appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia di prodotto e
comungue solo previa accetiazione della Direzione Lavori; quest'ullima potrd richiedere 1a presentazione di
certificati di prova rilasciafi da Enti certificatori nofificati dalla Unione Europea atti a comprovare it
soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazional indicati dat progetto esecutivo. Nel caso di tipologie
di prodotti per i quali ol momento dell'appatio sia prevista solamente la marcatura CE su base volontaria
'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comungue prodotti che siano gid entrati in possesso di
marcatura CE. E' condizione essenziale per poter inserire in contabiiitd le opere che prevedono I'utilizzo di
materiali soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idoneg

attestazione relativa alla marcatura stessa. Ml

CAMPIONATURA DE! MATERIALI ED ACCESSORI DI TIPO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO

L'impresa appaltatrice dovrd fornire alfla DL, almeno 15 {quindici) giomi prima di effettuare gii ordini,
campioni completi di scheda colore e di caratteristiche tecniche di tutti | componenti ed accessori di tipo
architetfonico ed impianiistico, totalmente conformi alle descrizioni contrattuali di progetio, che
I’ Appaltatore intenderd utilizzare nell'ambito del presente appalto. Tutte le campionature dovranno essere
accettate per iscritto dalla D.L. sul Giornale dei Lavori. | ritardt sul termine di cui sopra causeranno ritardi
all' autorizzazione alla posa che non potranno essere addotti dall’ Appaltatere ai fini di alcuna richiesta di
proroga. L'Appaltatore potrd softoporre campioni diversi purché dimostri che questi presentino
caratteristiche funzionali, prestazionali e tecniche uguali o superiori a quanto previsic in contratto; tali
caraiterisfiche dovranno essere supportate da idonei certificati di prova.

Sard facolta della Direzione Lavor accettare o meno materiali da costruzione, di rifinifura, e dispositivi ed
accessori impiandistici sulla base delle caratteristiche fornite.

All'appaltatore nulla verrd riconosciuto su materiali e dispositivi ed accessori posati e forniti senza it
preventivo consenso delia D.L.

Gli stessi dovranno essere rimossi e sostituiti con quanto indicato dalla D.L.

NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalitd di misurazione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti l'ordine di esecuzione
dei singoli contratti attuativi e nelle “Norme di misura e valutazione” contenute nel “Listino dei prezzi 2015"
del Comune di Milano allegate {anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d’Appalto, che
fanno parte integranie del contratto di appalto.

L'appalto & a misura ed i lavori indicati nell'elenco prezzi comprendone tutte le lavorazioni, | materiali, dli
impianti, i mezzi e la mano dopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori € da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delie specifiche del presente
capitolato e degli allegati.
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