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AM 2 — Edificio scolastico Anna Frank

ristrutturazione d ampliamento edificio scolastico

Entangled

Creiamo la Crocetta del futuro

DISCIPLINARE D’INCARICO



1. Principali termini e definizioni

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Disciplinare d'incarico:
Appalto: vedasi I'art.1655 del Cod. Civ. e del D.Lgs. 36/2023.

Codice: é il D.Lgs. n. 36/2023.

CI: Capitolato Informativo

CS: E il presente Disciplinare e relativi allegati; esso regola il rapporto tra la Stazione Appaltante e 'OE.
Disposizioni Normative: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari € Norme tecniche vigenti in
materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici —Impianti — Sicurezza — Ambiente — Igiene — Strutture - Tutela della
Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore — Sicurezza intesa come safety/security — Tutela dei lavoratori — ed ogni
altra riferibile all’Accordo e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa.

DIP: Documento di indirizzo alla progettazione redatto a cura del responsabile unico del procedimento nel quale
sono indicati, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entita, alla tipologia e categoria
dell'intervento da realizzare:

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;

b) le esigenze da soddisfare, gli obiettivi generali da perseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, nonché, ove
pertinenti, i livelli di servizio da conseguire, e le funzioni che dovra svolgere l'intervento, secondo quanto riportato
nel Quadro esigenziale;

c) i requisiti tecnici che lintervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al
soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);

d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e
alla dimensione dell'intervento;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, codici di pratica, procedure tecniche integrative o specifici
standard tecnici che I'amministrazione aggiudicatrice intenda porre a base della progettazione dell'intervento, ferme
restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;

g) la stima dei costi e delle fonti di finanziamento e i limiti finanziari da rispettare.

DT: Soggetto indicato dal’OE al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e
di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto. Questo soggetto deve essere nominato
dal legale rappresentante e dotato di specifica delega. Coincide con il "Responsabile dell'integrazione delle varie
fasi specialistiche” previsto dal disciplinare di gara.

FO: fase operativa. Insieme di piu attivita gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti (sequenza, tempi,
risorse, ecc.).

GNC: giorno naturale e consecutivo

Servizi: Prestazioni oggetto dell'incarico.

Stazione Appaltante: Comune di Cinisello Balsamo.

OE: operatore economico 0 soggetto incaricato.

Parti: la SAe 'OE

PEC: posta elettronica certificata.

Prestazioni: servizi oggetto dell'incarico.

Quadro esigenziale: documento predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice che individua gli obiettivi generali
da perseguire, i fabbisogni da porre a base dell'intervento e le specifiche esigenze qualitative e quantitative da
soddisfare.

RDS: Richiesta di Servizi formulata tramite Ordine di Servizio da parte della SA e sottoscritta dal RUP.

Regola dell’arte: essa ¢ definita e determinata in relazione ai requisiti di qualita e di prestazione che la prestazione
deve presentare. | requisiti di qualita sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da
fonte giuridica che la individua. La fonte puo essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio:
I'uso o la consuetudine).

RUP: ¢ il Responsabile Unico del Progetto, di volta in volta nominato dalla SA, responsabile dei singoli interventi
per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di CA. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai Responsabili del
procedimento sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice.

SA: Stazione Appaltante ovvero Comune di Cinisello Balsamo.

SIE: i servizi di ingegneria e architettura previsti dal Codice.

Specifiche Tecniche o Prestazionali: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze
tecniche che I'OE deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni.

Verificatore: soggetto incaricato dell'accertamento dell'unita progettuale, della rispondenza degli elaborati ai
precedenti livelli progettuali, nonché della loro conformita alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 26 del Codice.
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2. Premesse

La procedura riguarda I'affidamento di servizi attinenti allarchitettura ed allingegneria per incarichi professionali
relativi ai servizi di progettazione nonché attivita connesse e propedeutiche alla progettazione, da svolgere
nell'ambito degli interventi previsti dal programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.U.S.) denominato Entangled -
Azione Materiale “AM2 — Edificio scolastico Anna Frank, ristrutturazione ed ampliamento” per un importo
complessivo pari a euro 6.150.000,00, cosi come specificatamente riportato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 143 del 09.05.2024 di approvazione del DIP nonché nella deliberazione di Giunta Regionale n.
3092/22: “Approvazione della strategia definitiva e dei relativi allegati tecnici del progetto di Sviluppo Urbano
Sostenibile denominato “Entangled da realizzarsi attraverso fondi strutturali e di investimento europei per il periodo
2021-2027".

Entangled € un Piano di Sviluppo Urbano Sostenibile cosi come concepito da Regione Lombardia con DGR
X1/5141 del 30/12/2020 “Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni
lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo 2021-2027" ed il successivo decreto 295 del 18/01/2021 “Manifestazione di interesse per la selezione
di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per
il periodo 2021-2027".

L'area di intervento é situata a sud-est del Comune di Cinisello Balsamo in una porzione di territorio interclusa tra
gli assi viabilistici comunali di Viale Lincoln, I'Autostrada A4 e la SS. 36 (Viale F. Testi).

Le attivita di progettazione dovranno essere svolte in coerenza con i principi generali di cui all'articolo 41 del
Codice e con quanto specificamente previsto nel Documento di Indirizzo alla Progettazione allegato alla presente
come parte integrante e sostanziale. Il suddetto documento di indirizzo alla progettazione é finalizzato ad
assicurare la qualita del processo e la qualita del progetto, per quanto concerne gli aspetti architettonici, alle
regole tecniche, ai principi della sicurezza e della sostenibilita economica, nonché nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché in relazione ai costi del
ciclo di vita dell'intervento di cui all'articolo 57 del Codice.

Tenuto conto della natura pubblica del Comune di Cinisello Balsamo, le prestazioni oggetto del presente
Disciplinare sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle
disposizioni del Codice.

La sottoscrizione del presente Disciplinare equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata
accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell'OE:

- dell'oggetto delle prestazioni;

- del livello prestazionale richiesto;

- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto  dell’Accordo, con
particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della
Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;

- di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri,
nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati
non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali,
necessari per un piu efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, 'OE
e tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartira la Stazione Appaltante. L'OE €& sempre tenuto a segnalare
eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza.

Le attivita oggetto del presente CS devono essere svolte a regola d'arte e finalizzate al raggiungimento del
massimo beneficio per la SA.

Spetta all'OE la Direzione Tecnica (DT) e I'organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell'incarico che dovranno
essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte
delle Strutture della Stazione Appaltante.

L'OE nell'esercizio della propria attivita non dovra arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante, sottoscrivendo il presente Disciplinare con I'OE, intende avvalersi non solo dei singoli
servizi ma anche della sua capacita organizzativa e gestionale, lasciando alla sua esperienza e professionalita il
compito di utilizzare la tecnica pit idonea per garantire I'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed
efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'OE assume anche limpegno di assistere attivamente la Stazione Appaltante e le sue Strutture per consentire loro
di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'incarico, mettendo a disposizione la propria
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professionalita ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione
dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

3. Finalita dell'incarico

1. I Comune di Cinisello Balsamo ha la necessita di affidare i servizi tecnici di architettura e di ingegneria
finalizzati alla realizzazione delle strutture previste nel programma Entangled — Azione Materiale 2 — Edificio
scolastico Anna Frank.

L'azione prevede il completo adeguamento sismico e I'efficientamento energetico della scuola “Anna Frank” con
una serie di interventi estesi a tutto il corpo di fabbrica esistente al fine di elevare le prestazioni dell’edificio agli
standard piu elevati sotto il profilo della sicurezza strutturale e della riduzione dei consumi energetici, anche con un
impiego significativo di fonti energetiche alternative. Il progetto prevede, inoltre, 'ampliamento dell'edificio per
ampliare e migliorare I'offerta didattica. Per incrementare gli spazi della scuola si intende:

- recuperare, almeno in parte, il piano interrato, attualmente inutilizzato;

- ricondurre a spazi destinati alla scuola gli ambienti del piano terra attraverso il trasferimento del consultorio al fine
(anche) di potenziare i servizi di quest'ultimo servizio sanitario, strategico per il quartiere;

- ampliare gli spazi situati al piano terzo, attualmente di dimensioni ridotte.

L'azione di riqualificazione dell'edificio scolastico € completata anche dalla riorganizzazione dell'accesso principale,
con la creazione di un nuovo spazio urbano. Quest'ultimo intervento, non direttamente incluso in questa azione (la
riqualificazione degli spazi urbani progettati in modo unitario &€ compresa nell'azione n. 4), ha una valenza
altamente strategica rivolta alla risoluzione, almeno parziale, della carenza di spazi esterni dell'edificio.

L'intervento € finanziato da Regionale Lombardia attraverso fondi europei per l'attuazione di Strategie di
sviluppo urbano sostenibile con risorse dei programmi regionali FESR e FSE+2021-2027.

2. I'area comunale di intervento € situata in Via Friuli, identificata catastalmente al Foglio n.45, particelle 219,
223 e 220 del Catasto Fabbricati del Comune di Cinisello Balsamo.

3. Il presente documento individua le attivita professionali oggetto d'affidamento all'Operatore Economico
aggiudicatario, nei limiti della somma complessiva indicata nel bando, al netto dei ribassi formulati in sede di
procedura di selezione e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi» ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante
«Criteri ambientali minimi per I'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento».

4. Rientra nell'oggetto dell'appalto, quali prestazioni a carico del’Operatore Economico, I'organizzazione e
I'espletamento delle attivita di progettazione cosi come indicate dal Documento di Indirizzo alla progettazione
redatto dall'Ente in conformita all'All. 1.7 del D. Igs. 36/23 e della stima delle prestazioni professionali redatta in
conformita con il D.M. 17 giugno 2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, n. 50 (Codice
degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.

Le prestazioni professionali oggetto dell’incarico sono le seguenti:

1. a Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica ai sensi dell’art. 41 comma 6 del D.Lgs.
36/23;

1. b Attivita di confronto con gli uffici comunali e con i rappresentanti della scuola ed altri
stakeholders con produzione di rendering ed elaborati grafici;

2. Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/23.



6. La progettazione dovrd basarsi su criteri di riduzione dei rischi da pericoli naturali quali i terremoti, di
efficienza energetica, anche in termini di Criteri di sostenibilita energetica e ambientale conforme alle
specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno
2022 recante «Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi» ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per
I'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento», di durabilita dei materiali e dei componenti, di facilita di manutenzione e
gestione, di sostituibilita degli elementi tecnici, di compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole
controllabilita delle prestazioni dellintervento nel tempo, di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali
non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati,
di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di
recupero dei rifiuti prodotti dall'attivita di realizzazione dell'opera progettata. | progetti tengono conto del
contesto in cui I'intervento si inserisce e della specifica destinazione d'uso della struttura, in modo che esso
non pregiudichi I'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

7. | progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita e dimensione, sono redatti nel
rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, € in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena
compatibilita con la destinazione d'uso dell'edificio, sia nella fase di costruzione, che in fase di gestione.

4. documento di indirizzo alla progettazione di competenza dell’amministrazione

Per assicurare la rispondenza degli interventi da progettare agli obbiettivi individuati dallamministrazione
committente e dell’'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati e, altresi, per consentire al progettista
di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle
modalita con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, 'amministrazione committente ha
redatto ed approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), approvato con Del. G.C. n. 143
del 09.05.2024. 1l DIP costituisce il risultato finale della definizione della strategia complessiva del S.U.S.
e delle relative azioni, elaborata al termine di un percorso di coprogettazione attuato con gli organi di
Regione Lombardia. In questo percorso si e tenuto conto di quanto gia previsto nei documenti di
pianificazione e programmazione dellamministrazione e riporta, per ciascuna opera o intervento da
realizzare, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento stesso:

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento;

b) le esigenze qualitative e quantitative della specifica utenza alla quale l'intervento é destinato, che devono
essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

¢) l'indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da
realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel progetto di fattibilitd tecnica ed
economica, oppure nel documento di fattibilita delle alternative progettuali ove previsto, tenendo conto che
devono essere analizzate almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la cosiddetta “opzione zero”.
Il DIP riporta le seguenti indicazioni:

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;

b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i
fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire, i livelli prestazionali da
raggiungere, nonché le soluzioni progettuali le alternative, anche sulla base di quanto riportato nel quadro
esigenziale;

c) i requisiti tecnici che lintervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al
soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);

d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dell'intervento;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

f) eventuali raccomandazioni per la progettazione o specifici standard tecnici che I'amministrazione intenda
porre a base della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da
rispettare;

g) i limiti finanziari da rispettare e I'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;




h) il sistema di realizzazione dell'intervento,

i) indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento.

La strategia del S.U.S. e il DIP costituiscono documenti propedeutici alla progettazione e sono di esclusiva
competenza del’amministrazione.

Il percorso di progettazione dovra essere parallelamente accompagnato da un confronto con i
rappresentanti della scuola ed altri stakholders (come come indicato nel DIP) e dovra recepire le
osservazioni esigenze degli uffici comunali competenti per fissare e condividere gli aspetti piu
specifici ed operativi che le soluzioni progettuali dovranno affrontare (alla luce delle esigenze e
bisogni evidenziati). Tale attivita dovra essere accompagnata dall’elaborazione di una serie di
documentazione grafica che illustri, in modo progressivo e per approssimazioni successive, le
caratteristiche dell’edificio da un punto di vista funzionale, architettonico e di collocazione nel
contesto. Tali lavori potranno essere impiegati ed esposti presso spazi appositamente organizzati
dall’Amministrazione.

5. Lingua ufficiale

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le
specifiche tecniche ed etichettature e quant'altro prodotto dal’OE dovranno risultare redatti in lingua italiana
ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla SA.

Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dallOE alla SA ed alle Strutture sara considerata, a tutti
gli effetti, come non ricevuta.

6. Prestazioni e attivita previste del servizio

II corrispettivo per I'espletamento del servizio € determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 &
determinato in base alla voce “importo dei lavori” del quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante,
relativo alla fase effettivamente svolta.

Il corrispettivo € determinato in base all'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara sul valore stimato dei
Servizi indicato nell'allegato denominato CORRISPETTIVI con lindicazione dei singoli importi per le attivita da
compiere sul Bene.

Il corrispettivo determinato "a corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione
dell'Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative applicabili e alle disposizioni del
presente Capitolato, all'Offerta e alle disposizioni contrattuali.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non
diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione
dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

Le spese sono calcolate in maniera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione dei singoli affidamenti e
sono omnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti
per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni presso la sede del
RUP, costi di stampe e riproduzione e quant'altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza
per I'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura
intellettuale.

All'appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o
aggiunte che si rendano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni di progettazione ovvero che siano
riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione ed attivita inerenti la predisposizione del piano
di sicurezza e coordinamento.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché nessun rimborso
sara dovuto dalla stazione appaltante.

In nessun caso potranno essere addebitati alla stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese
sostenute a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio.

Il valore del corrispettivo di tali ulteriori attivita di servizio é stato stimato in:



Prestazioni tecniche Importi

1 servizi tecnici relativi alla progettazione € 384.097,70
(euro trecentoottantaquattromilazeronovantasette/70)
2 attivita di coprogettazione con gli stakeholder €6.980,00

(euro seimilanovecentoottanta/00)

Totale € 391.077,70
(trecentonovantunozerosettansette/70)

In ragione di quanto previsto dall'art. 68 co. 2 del Codice, si evidenzia che il servizio richiesto al punto 1
prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

* progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva (quest'ultima opzionale) da redigere per la
documentazione ed il loro contenuto fa riferimento all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e al relativo allegato 1.07 ivi
richiamato;

- progettazione di fattibilita tecnica ed economica per un importo complessivo di € 206.659,92 oltre spese pari
ad € 20.666,00, oltre IVA e contributi previdenziali.

Il tutto determinato dalle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI IMPORTT PARZIALI
E.08 |EDILIZIA 1.662.500,00 € €80.779,31
S.03 | STRUTTURE 1.850.000,00 € €71.440,90
IA.02 | IMPIANTI 570.000,00 € €21.200,19
IA.01 | IMPIANTI 285.000,00 €10.850,13
IA.03 | IMPIANTI 427.500,00 € € 22.389,39

- progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo complessivo
di € 142.519,80 oltre spese pari ad € 14.251,98, oltre IVA e contributi previdenziali.

Il tutto determinato dalle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI IMPORTI PARZIALI
E.08 |EDILIZIA 1.662.500,00 € €51.110,37
S.03 | STRUTTURE 1.850.000,00 € € 47.806,33
IA.02 | IMPIANTI IDRO-SANITARI 285.000,00 € €16.635,19
IA.01 |IMPIANTI 570.000,00 € €8.802,94
IA.03 |IMPIANTI 427.500,00 € € 18.164,97

7. Progetto di fattibilita tecnica ed economica IPFTE

La progettazione di fattibilita tecnico-economica dovra essere redatta in coerenza con le indicazioni contenute
nel DIP (documento di indirizzo della progettazione) approvato, nonché secondo le prescrizioni indicate
nell'art. 41 e negli Allegati 1.7, 1.8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché secondo tutte le leggi e
le norme di settore e la regola dell'arte. La progettazione dovra tenere conto di tutte le normative di riferimento
per le opre pubbliche, in modo particolare dovra essere redatta tenendo conto dei criteri CAM di cui al Decreto
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del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 al fine di ridurre gli impatti ambientali dell'intervento
di demolizione e nuova costruzione, considerati in un‘ottica di ciclo di vita.

IL PFTE redatto sulla base delle indagini gia agli atti ed allegate al DIP e all'avvenuto svolgimento di indagini
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche di fattibilita ambientale e
paesaggistica, dovra, a titolo indicativo e non esaustivo e salvo diversa motivata determinazione della
Stazione appaltante:

a) individuare , tra piu soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la
collettivita in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni;

c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti progettuali dell'opera da realizzare;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare,
compresa la  scelta in  merito alla possibile  suddivisione in lotti  funzionali
e) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
f) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il PFTE, in riferimento a quanto previsto all'art. 41 e allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alle dimensioni,
alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovra essere composto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai
seguenti documenti, anche con riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata determinazione della
Stazione appaltante:

1) relazione generale;

2) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

3) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaqgio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche
digitalmente supportate;

4) relazione di sostenibilita dell'opera e relazione di verifica climatica preliminare;

5) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nellimmediato intorno
dell'opera da progettare;

6) studio di inserimento urbanistico;

8) Disciplinare descrittivo e prestazionale;

9) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate e debitamente quotati, integrati e coerenti con i contenuti dei
modelli informativi, quando presenti;

10) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo dell'opera;

11) quadro economico di progetto;

12) piano economico e finanziario di massima,

13) cronoprogramma delle lavorazioni composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione
delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei
tempi e dei costi;

14) piano di sicurezza e di coordinamento del PFTE, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in
materia e stima dei costi della sicurezza.

16) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo essere supportato da modelli
informativi;

17) piano Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

18) schema di contratto e capitolato speciale d’'appalto;

19) relazione sismica e sulle strutture;
20)
21)

calcolo delle strutture e degli impianti;
relazione sulla risoluzione delle interferenze;
22) relazione sulla gestione materie e “CAM” di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del
23/06/2022;
23) elaborati di progettazione antincendio;
25) elaborati e relazioni per requisiti acustici;
26) relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
27) relazione verifica climatica secondo i criteri indicati da Regione Lombardia (climate proofing);
28) relazione impiantistica e acustica in relazione agli impianti musicali della sala di registrazione e per gli impianti
acustici e video della sala multifunzionale che assicurino adeguati livelli di qualita acustica, sonora, di percezione e
diffusione del suono nell’ambiente e di isolamento dello stesso verso I'esterno;
Il progetto di Fattibilita tecnica ed economica dovra essere corredato da tutti i pareri di competenza necessari.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm

8. Progetto esecutivo

Il Progetto esecutivo dovra essere redatto secondo i contenuti a seguito indicati.

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 in coerenza con il progetto fattibilita
tecnico economica approvato, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo, il
cronoprogramma delle lavorazioni, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento
sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di manutenzione dellopera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo € redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi 0 in sede di
accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale,
ove previste.

Il progetto esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente
ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, I'intervento da realizzare.

Il progetto esecutivo ed il cronoprogramma delle lavorazioni dovranno essere redatti in stretta collaborazione
con il Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

E richiesta la partecipazione del Soggetto incaricato a tutti gli incontri, presso la sede del RUP o del
verificatore, in tutte le fasi del contraddittorio necessarie per effettuare la verifica della conformita del progetto
ai sensi dell'art. 42 del D.Igs 36/2023.

Il progetto esecutivo, in riferimento a quanto previsto all'art. 41 e allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, in relazione
alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovra essere composto, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, dai seguenti documenti, anche con riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata
determinazione della Stazione appaltante:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli
elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento
ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 ;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma delle lavorazioni composto da un diagramma che rappresenta graficamente la
pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della
sequenza logica, dei tempi e dei cost;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

[) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al
codice, ove applicabili;

0) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81.

p) relazione verifica climatica secondo i criteri indicati da Regione Lombardia (climate proofing);

q) relazione impiantistica e acustica in relazione agli impianti musicali della sala di registrazione e per gli
impianti acustici e video della sala multifunzionale che assicurino adeguati livelli di qualita acustica, sonora, di
percezione e diffusione del suono nell’ambiente e di isolamento dello stesso verso I'esterno;

9. Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il Soggetto incaricato dovra operare, con approfondimento modulato in funzione della tipologia degli interventi
nonché dei vari livelli di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili, approvato con DM 23 giugno 2022 ,
in ottemperanza a quanto previsto all'art. 57 del Codice.



https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_DM_Edilizia.pdf

Tutti i requisiti ambientali previsti in progetto o offerti in sede di gara dovranno essere verificati in fase
esecutiva da parte dell'incaricato della direzione dei lavori o del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno per le proprie competenze.

Gli approfondimenti ambientali richiesti dovranno, tra 'altro, prevedere:

a. Una esaustiva relazione metodologica illustrante i criteri adottati nello specifico progetto, con esplicito
riferimento agli allegati tecnici (elaborati grafici, capitolati, elaborati economici ecc.) ove riscontrare ['effettiva
applicazione di detti criteri. Tale relazione dovra essere suddivisa nelle tre principali articolazioni progettuali,
architettonica, impiantistica e strutturale;

b. valutazione o diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato
secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352;

c. Attestato di prestazione energetica (APE), conformemente alla normativa tecnica vigente (ante e post
operam in caso di edifici esistenti);

d. Progetto acustico, redatto sulla scorta delle valutazioni prodotte dalle relazioni di impatto acustico e sui
requisiti acustici passivi, compresa relativa relazione di collaudo da parte dell'incaricato della Direzione dei
lavori;

e. Relazione di calcolo sul comfort termo-igrometrico sui requisiti di qualita dell'aria interna che dimostri
condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005;

f. Relazione sulla mitigazione del rischio da radon (in caso di rischio accertato da mappatura regionale);

g. Programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali dell'edificio (da allegare al piano di
manutenzione dell’edificio);

h. Piano inerente la fase di «fine vita» dell'edificio in cui sia presente I'elenco di tutti i materiali, componenti
edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del
relativo peso rispetto al peso totale dell'edificio;

I. Elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate con indicato il loro peso
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio;

j. Relazione tecnica che illustri le scelte impiantistiche e tecnologiche, individuando chiaramente nel progetto
anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi
minimi obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli
interventi di sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, punti di accesso ai fini manutentivi
lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi;
K. Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la mitigazione dell'impatto ambientale
nella gestione del cantiere (gestione dei rifiuti, qualita dell’aria, inquinamento acustico, etc.).

10. Consegna e modalita di presentazione della documentazione e degli elaborati progettuali

1. Gli elaborati progettuali per ogni attivita e livello di progettazione previsto, saranno forniti in n. 3 (tre) copie
cartacee timbrate e firmate in originale dal Soggetto incaricato, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato
PDF.P7m (stampabile ma non modificabile) ed una copia in formato digitale non editabile (formato pdf) di tutta la
documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata anche in formato editabile: gli elaborati
testuali dovranno essere consegnati in formato .TXT, .DOC, .XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati
in formato .DWG, .DXF, .SHP o compatibili; elaborati contabili in formato compatibile con il software Primus ACCA
ovvero formato aperto .XML.

2. Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato 1S0216-A con dimensione massima AO e piegati in
formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. Tali copie
cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno completate dalla sottoscrizione dei soggetti verificatori e di
validazione da parte del Rup.

3. Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno interamente a carico
del progettista. La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante comportera il mero rimborso delle
sole spese di riproduzione.

4. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, resteranno di proprieta piena ed assoluta del
Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne 0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie,
senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo
attribuite al'OE medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione
vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e s.m.i.
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5. In relazione alle attivita di coprogettazione con gli stakeholder che prevedera anche la relazione di elaborati
grafici tali da illustrare al piu vasto pubblico possibile le soluzioni progettuali delle vaire esigenze emerse verranno
concordati di volta in volta con il Responsabile Unico di Progetto.

11. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del
servizio superiore al cinque per cento, dellimporto complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta
per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si
utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

12. Termini di esecuzione

1. Il termine per 'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da
parte della Stazione appaltante.

2. Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni
competenti e di quelle usuarie.

3. La durata complessiva di ogni attivita € determinata dalla Stazione appaltante secondo quanto specificato di
seguito:

> Progetto di fattibilita tecnico ed economica: 90 giorni naturali e consecutivi;

> Progetto esecutivo completo in ogni sua parte compresa la redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento: 60 giorni naturali e consecutivi.

13. Struttura dell’operatore Economico e gruppo di lavoro

1. L'OE dovra disporre di una struttura organizzativa dedicata completa di professionalita € mezzi tecnici ed
amministrativi adeguati all'esecuzione delle prestazioni; dovra essere disponibile ad operare a decorrere dalla data
di stipula del Contratto ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

2. L'OE ha I'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal
momento dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa
verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli dei soggetti da
sostituire.

3. L'OE non potra eccepire durante I'espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa
di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

4. Con l'offerta formulata I'OE si assume altresi, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le responsabilita di
analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con I'espletamento delle prestazioni
conferite.

5. Nei casi di somma urgenza non potra rifiutarsi altresi di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori degli
orari d'ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che la
SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Accordo e con le penalita previste dal presente CS.

6. L'OE dovra mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la durata dell'Accordo, pena la
risoluzione dell’Accordo stesso.

7. Per l'espletamento dei servizi oggetti dell'appalto, il gruppo di lavoro dovra garantire la presenza delle
figure professionali nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

1) n. 1 professionista Responsabile del coordinamento del progetto e della progettazione architettonica ai
sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 36/23;

2) n. 1 professionista Responsabile dell'architettura;

3) n. 1 professionista Responsabile delle strutture;

4) n. 1 professionista Responsabile degli impianti meccanici, idraulici ed idrici;

5) n. 1 professionista Responsabile degli impianti elettrici ed affini;

6) n. 1 Professionista responsabile/i delle certificazioni energetiche e ambientali;
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7) n. 1 Professionista responsabile degli aspetti acustici (impatto acustico, requisiti passivi minimi degli
edifici, clima acustico, studio acustico dello spazio della musica e della sala di registrazione);

8) n. 1 Professionista impianti Antincendio;

9) n. 1 Professionista abilitato in materia di sicurezza dei cantieri temporanei ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

9. E' possibile che tutte le professionalita coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso
delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, cosi come € possibile indicare per la stessa prestazione pit
di un soggetto.

10. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico € espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’,
inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dellintegrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.

11. Ai sensi dell'art. 15 comma 12 del DPR 207/2010 tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o
dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.

12. Con il termine “coordinamento progettuale”(vedi punto 1 comma 8 del presente articolo) si intende I'attivita
prevista allart. 24 comma 5 del Dlgs. 36/2023 e art. 15 comma 12 del DPR 207/2010, cui compete I'attivita di
integrazione tra i diversi elaborati specialistici di progetto, assumendone le relative responsabilita mediante la
sottoscrizione degli elaborati stessi.

14. Oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario

1. | Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
civile, nonché alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e di ogni altra normativa vigente nella
materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Essi sono altresi obbligati, per quanto non diversamente stabilito dal presente Disciplinare di incarico e dagli atti
dallo stesso richiamati e nei documenti di gara, allosservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di
deontologia professionale del proprio Ordine di appartenenza.

2. Nelladempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, dovra essere usata la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al CA e al presente Disciplinare di incarico.

3. La stipulazione del CA da parte dellOE del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed
accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente
appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La stipulazione del CA da parte del’OE del servizio equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle
condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei servizi richiesti.

5. Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
I'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e servizi della
Stazione Appaltante; essi sono obbligati ad eseguire quanto affidato loro secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, anche in
ottemperanza ai principi di «best practice», con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento
degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di
piena e leale collaborazione.

6. | Professionisti incaricati sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994,

Essi sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare,
per quanto attiene le notizie che possono influire sul’andamento delle procedure.

7. | Professionisti incaricati sono personalmente responsabili degli atti loro affidati per I'espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza e sono obbligati alla loro conservazione e salvaguardia.

8. E preclusa ai Professionisti incaricati ogni possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la
documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o
approvati dalla SA.

9. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e 'andamento degli
uffici e degli organi della Stazione Appaltante; i Professionisti incaricati devono coordinarsi, accordarsi
preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni; essi
devono segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante qualunque inconveniente o impedimento,
anche solo potenziali, che dovessero sorgere nell'esecuzione del CA.
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10. | Professionisti incaricati confermano che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua
sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 95 comma 1 del D.Igs. 36/2023;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative alliscrizione all'ordine professionale dei tecnici
titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non é pendente
alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sara
acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dei Professionisti incaricati, che ne assumono ogni
responsabilita, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.
11. In caso di errori od omissioni redazione della documentazione del progetto di fattibilita tecnico economica e
esecutivo accertati in corso di verifica del progetto o di esecuzione delle opere, la SA puo richiedere allOE di
progettare nuovamente le opere, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi
garantiti dalla polizza assicurativa.
12. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei servizi richiesti
nell'appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
e oneri di trasferta;
e richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si dovessero
rendere necessarie prima nei confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;
e spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante; idonea dotazione
di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per I'espletamento del servizio;
e comunicazione tempestiva alllAmministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili.

15. Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La SA si impegna a fornire al soggetto incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente
I'oggetto dell'intervento.
2. La SA si impegna, inoltre, a:

» Ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle
opere da progettare e/o i lavori da eseguire;

» Eventualmente, inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del
pagamento di tutti i relativi oneri;

» Garantire, su richiesta dellOE e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o ai
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

3. La redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la
documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per I'aggiudicazione dei lavori progettati;

4. I'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a
riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o
indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera €) possono essere richieste anche
dopo la conclusione e la cessazione del presente Contratto.

16. Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione

1. 'OE deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare
tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le
decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione degli interventi sono comunicate tempestivamente
all'altra parte in forma scritta.

L'eventuale assenza di direttive non esime I'OE dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore
competenza.

2. |l servizio di progettazione e I'attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse,
anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per
I'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, nel caso di
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affidamento con il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualita/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalita ambientali di cui
all'articolo 96 del Codice dei contratti;

d) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di
aggiudicazione dei lavori progettati;

c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da
parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti.

L'OE, qualora ricorrano le fattisipecie sotto indicate, deve provvedere senza indugi ad adeguare la proposta
progettuale:

a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai
procedimenti di verifica e allacquisizione degli atti di assenso, senza che cio dia diritto a compensi diversi da
quelli previsti dal Contratto;

b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che cio dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal
Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto gia elaborato e comportanti
cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte del’ Amministrazione committente rispetto a
quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione gia approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima
delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato per
l'incarico, in proporzione all’'entita delle modifiche.

4. La progettazione deve individuare le opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto dell'intervento,
con la relativa progettazione e quantificazione specifica, secondo le indicazioni della documentazione
propedeutica e delle indicazioni specifiche del RUP.

17. Modalita di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo sara corrisposto al Operatore Economico, in relazione alle prestazioni
eseguite.

2. Sono previsti, non a titolo di anticipazione ai sensi della normativa sui contratti pubblici, pagamenti in acconto
per le attivita previste nel presente Capitolato, nelle seguenti modalita:

Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica ai sensi dell’art. 41 comma 6 del D.Lgs. 36/23

1. Inizio del servizio di progettazione: anticipazione 50% delle spese;

2. al cinquantesimo giorno previo accertamento del RUP dell’espletamento di una rilevante attivita
tecnica, con produzione di soluzioni progettuali e bozza:

- acconto 50 % delle competenze professionali + 50% delle spese;
3. A seguito dell'approvazione del progetto di PFTE.

- pagamento di 50% delle competenze professionali.

Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/23

1. Inizio del servizio di progettazione: anticipazione 50% delle spese;

2. al cinquantesimo giorno previo accertamento del RUP dell'espletamento di una rilevante attivita
tecnica:

- acconto 50 % delle competenze professionali + 50% delle spese;
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3. Asequito dellapprovazione del progetto esecutivo.

- pagamento di 50% delle competenze professionali.

3. Il certificato di pagamento € rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante € sempre effettuato previa verifica
della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali
comminate ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato e nei documenti di gara.

5. Le fatture, intestate al Comune di Cinisello Balsamo (CF; 01971350150 - Partita Iva 00727780967), Via
XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico
attraverso il Sistema di interscambio (SOi), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando
le informazioni ivi indicate.

6. Ai fini del pagamento, il Comune di Cinisello Balsamo effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

7. Il pagamento del dovuto avra luogo entro i termini di legge dal ricevimento della fattura trasmessa, a mezzo
bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'’Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno
preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

8. L'inadempimento degli obblighi richiamati nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

18. Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, L'Aggiudicatario dovra utilizzare il conto corrente
bancario 0 postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del contratto unitamente
allindicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di €sso.

3. L'Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un‘apposita clausola, a pena di nullitd, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente  competente  della  notizia  dellinadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L'Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di
cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L 'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi
previsti per L'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato
mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

19. Penali

1. L'Aggiudicatario del Servizio é responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto

e dell'esecuzione delle attivita appaltate.

2. Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nel presente Capitolato, al netto

dell'eventuale riduzione temporale offerta dall'aggiudicatario.

3. La stazione Appaltante potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle

prestazioni richieste.

4. Rispetto al cronoprogramma per lo svolgimento delle attivita previste nell'incarico, per ogni giorno lavorativo

di ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione
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Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dellart. 126 del DLgs
36/2023, pari al 1 per mille dellimporto contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali
superino tale ammontare la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della medesima penale.

7. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dell'aggiudicatario, cosi come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione,
mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'aggiudicatario successivamente all'applicazione
della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

8. L'Aggiudicatario é responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti
terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

9. L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

20. Garanzie

1. L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, ai sensi dellart. 117 del D.lgvo
36/2023 e con le modalita previste dall'art. 106 del vigente Codice degli Appalti, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento é di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 106 co. 8, e
del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti
delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Limporto della garanzia e del suo
eventuale rinnovo € ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo,
quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita
mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento,
cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico possegga uno o
piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato 11.13, nei documenti di gara iniziali che
fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva € calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente. Tale cauzione dovra
essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da
una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa fideiussore nei confronti del
Comune di Cinisello Balsamo, e dovra prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operativita della
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta
garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte dellAgenzia, che procedera all'affidamento
dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce 'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché il rimborso delle somme che 'Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

2. L'Aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi del D.P.R. 137/2012 e
della normativa vigente in materia. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni
progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi. La polizza decorrera a far data dalla sottoscrizione del contratto e avra termine alla data di
emissione del documento di approvazione dei servizi effettuati. La mancata presentazione della polizza
assicurativa determinera la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per |l risarcimerlng



dell'eventuale danno ulteriore, con facolta di aggiudicare al secondo in Disciplinare di gara Pag. 27 a 64
graduatoria. Il soggetto aggiudicatario dei servizi nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno
dovra consegnare ogni anno all’Agenzia copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi
relativi al periodo di validita della polizza. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, '’Agenzia potra
provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione;

21. Proroghe e sospensioni

2. Salvo casi di comprovata inerzia o negligenza, i tempi contrattuali verranno interrotti durante le fasi di
esecuzione di indagini ordinate dalla SA e di acquisizione di pareri ed autorizzazioni. Le scadenze temporali
non terranno altresi conto dei ritardi indipendenti dall'OE.

3. E facolta delle parti concordare sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari ne impediscano la
regolare esecuzione. In tal caso la SA dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto
dalle parti. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione € redatto analogo verbale di ripresa che dovra
riportare il nuovo termine di esecuzione del CA.

4. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente
ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso.

5. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, verranno aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

6. | termini indicati non comprendono i tempi necessari per le attivita di verifica dei progetti ma comprendono i tempi
connessi agli incontri periodici di controllo dell'avanzamento della progettazione per le verifiche "in progress".

22. Modifiche del contratto - estensione o riduzione del contratto

1. Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei
casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre 0 aumentare le attivita di cui al presente
appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello di qualita.

2. Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da Responsabile
Unico del Procedimento con le modalita previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto
dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

3. Ove in corso di esecuzione occorra un aumento 0 una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'aggiudicatario sara
obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dellimporto del contratto alle stesse condizioni del contratto
originario. Al di la di tale limite I'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

23. Responsabile designato dall’appaltatore

1. L'aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona
fisica designata come responsabile rappresentante dell'aggiudicatario, altresi il soggetto incaricato all'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche, che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti della Stazione Appaltante
per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, l'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona delegata a
sostituirlo.

2. Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere,
per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

24, Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e tutela del personale impiegato

1. L'Aggiudicatario & unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del
servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello
previdenziale e della sicurezza.

2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i
Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da
ogni eventuale richiesta di risarcimento.

3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data
attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto,
e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

4, L'Aggiudicatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni
normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la
zona di riferimento. 17



5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo al personale
dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel
pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2023.

25. Risoluzione del contratto, facolta di recesso e clausola risolutiva espressa per grave inadempimento, grave
irregolarita e grave ritardo.

1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 e.e.,
previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituira motivo di risoluzione espressa del contratto, salva
e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
situazioni:

a) grave inadempimento successivo a due diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di
diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10%
dellimporto contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del Comune di Cinisello Balsamo;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integritd presentato in sede di
partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della comunicazione ex art.
1456 e.e. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all'Affidatario, tramite PEC all'indirizzo di posta certificata indicato
dall'‘Appaltatore.

4. In caso di risoluzione sara corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate, detratte le eventuali
penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi
I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a quelli previsti
per l'intero appalto.

5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

6. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalita ed i
termini di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, con un preawviso di almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a
mezzo PEC.

7. In caso di recesso |'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita svolta, purché
regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore
compenso, indennizzo efo rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del e.e.. Il pagamento di
quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle
spese sostenute.

26. Obblighi di riservatezza

1. L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o0 in possesso
durante I'esecuzione del servizio 0 comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente
servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in
esecuzione, del presente servizio.

3. L' Aggiudicatario € responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza
anzidetta.

4. L' Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., nonché dei relativi
regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.
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5. | dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dallamministrazione aggiudicatrice
esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo I'assoluta
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici € manuali.

27. Cessione del contratto — Cessione del credito

E' fatto assoluto divieto allAggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita della cessione
medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 e.e.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato &
consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nellart. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in
particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'a Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal
contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i
pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

28. Controversie

Eventuali controversie derivanti dallesecuzione del contratto, qualora non sia possibile comporle in via transattiva,
saranno demandate all'Autorita Giudiziaria ordinaria del foro di Milano. E esclusa la clausola arbitrale.

29. Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Cinisello Balsamo provvede al trattamento dei dati personali in accordo con quanto previsto dal
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 contenente le Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche alla libera circolazione
di tali dati, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali ed esclusivamente per le finalita connesse
all'esecuzione del presente contratto.

2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Soggetto incaricato dichiara di aver ricevuto completa informativa a
sensi del richiamato DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 e delle disposizioni contenute nel vigente
Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation — GDPR.

3. Il Soggetto incaricato € nominato incaricato del trattamento dei dati di cui verra a conoscenza nello svolgimento del
presente incarico ai sensi delle disposizioni di cui al citato DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 e delle
disposizioni contenute nel vigente Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation — GDPR a cui dovra
attenersi, pertanto il soggetto incaricato € tenuto al segreto sui dati, atti o notizie apprese nell’'espletamento dell'incarico
e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrita.

4. I Soggetto incaricato ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto
saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del regolamento sulla
privacy UE 2016/679 General Data Protection Regulation — GDPR approvato con DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto
2018, n. 101, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum,
pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture
organizzative

5. In caso di inadempimento, il medesimo Soggetto incaricato sara considerato responsabile nei confronti del titolare,
limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione alle norme di legge nonché alle istruzioni
ricevute, ferme in ogni caso le proprie responsabilita civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a
conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con il Comune.

6. Qualora il soggetto incaricato si avvalga dei suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli edotti delle
suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta
responsabilita.
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