
Allegato 2) Fasi e attività stralciate della programmazione al 30/09

Codice CdR Centro di Responsabilità Responsabile
Codice 

Obiettivo
Obiettivo Fase

Inizio 

previsto  

Fine 

prevista   

Inizio  

effettivo

Fine 

effettiva 
Note Valore Pubblico 

01_UDP_2023
UNITA' DI PROGETTO 

SVILUPPO SOSTENIBILE

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_UDP1_02

Sviluppare le politiche 

energetiche dell'Ente, in 

ottica di efficientamento del 

patrimonio comunale, anche 

attraverso l'istituzione delle 

Comunità Energetiche. 

Individuare opportunità e 

stabilire collaborazioni per 

ottenere forme di 

cofinanziamento.

Ricerca bandi e opportunità per 

la realizzazione di progetti di 

energia rinnovabile

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024

NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA 

FIGURA DELLA PO DELLA UDP

ELIMINARE FASE

3 - BENESS. 

ECONOMICO,LAVORO, 

EQUITA',SOLIDARIETA'

01_UDP_2023
UNITA' DI PROGETTO 

SVILUPPO SOSTENIBILE

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_UDP1_02

Sviluppare le politiche 

energetiche dell'Ente, in 

ottica di efficientamento del 

patrimonio comunale, anche 

attraverso l'istituzione delle 

Comunità Energetiche. 

Individuare opportunità e 

stabilire collaborazioni per 

ottenere forme di 

cofinanziamento.

Analisi di mercato finalizzata alla 

individuazione di partner per la 

costituzione di Comunità 

Energetiche

01/01/2024 31/12/2025 01/01/2024

NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA 

FIGURA DELLA PO DELLA UDP

ELIMINARE FASE

3 - BENESS. 

ECONOMICO,LAVORO, 

EQUITA',SOLIDARIETA'

01_UDP_2023
UNITA' DI PROGETTO 

SVILUPPO SOSTENIBILE

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_UDP1_01

Coordinare l'attuazione dei 

progetti pluriennali finanziati, 

ovvero Entangled e PNRR. 

Gestire in modo efficace i 

flussi comunicativi e 

garantire la corretta 

rendicontazione richiesta 

dagli Enti finanziatori, 

assicurando il rispetto dei 

cronoprogrammi.

Approvazione Documento 

Indirizzo alla Progettazione (DIP) 

-AM 4 – EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE 

EDIFICIO

EX NIDO GIRASOLE

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024

DA ANNOTAZIONI DI ARCH. IACHELINI LA 

FASE NON E' PREVISTA.

DA ELIMINARE 

NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA 

FIGURA DELLA PO DELLA UDP - IACHELINI E' 

STATO PRESENTE FINO AL 31/08/2024

5 - ACCOUNTABILITY, 

TRASPARENZA E 

PARTECIPAZIONE

02_S_2020
SETTORE GOVERNO DEL 

TERRITORIO
POZZI ANDREA 2024_S02_06

Pianificare la viabilità del 

territorio individuando 

strategie finalizzate a ridurre 

la velocità dei veicoli al fine 

di incrementare la sicurezza 

stradale.

Proposta di definizione di zona di 

protezione 30Kmh nel centro 

cittadino di Cinisello Balsamo - 

zona Piazza Gramsci

01/01/2025 31/12/2025

In relazione all'approvazione del PGTU prevista 

per il 31/12/2024, il presente obiettivo non può 

che essere attuato dopo la sua approvazione. SI 

CHIEDE DI POSTICIPARE LO STESSO 

NELL'ANNO 2025. SI CHIEDE DI AGGIUNGERE 

LA SEGUENTE FASE: Proposta di definizione di 

zona di protezione 30Kmh nel centro cittadino di 

Cinisello Balsamo - zona Piazza Gramsci

1 - BENESS 

TERRITORIALE 

SICUREZZA

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, AMBIENTE ED 

ENERGIA

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_S05_05

Garantire conservazione e 

funzionalità d'uso del 

patrimonio comunale, 

attraverso un'adeguata 

manutenzione. Riqualificare 

la città attraverso la 

realizzazione di nuove 

opere e lavori pubblici, 

come previsto dal Piano 

delle Opere Pubbliche 2024-

2026.

Ricostruzione alloggio bruciato 

nello stabile comunale di Via M. 

Palestinesi attraverso 

risarcimento danni da parte 

dell'assicurazione

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024

In attesa di risposte da parte della Ditta 

appaltatrice

SI CHIEDE DI ELIMINARE LA FASE in quanto a 

seguito di incidente è in corso il processo e non 

abbiamo contezza di quando si risolverà.

2 - BENESSERE SOCIO-

AMBIENTALE

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, AMBIENTE ED 

ENERGIA

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_S05_01

Gestione della 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade e 

realizzazione di nuovi 

impianti, anche al fine di 

facilitare la mobilità dolce. 

Gestione dei servizi e 

sottoservizi.

Approvazione del progetto 

esecutivo di manutenzione 

straordinaria del manto stradale

01/01/2024 30/09/2024 01/01/2024

PROGETTO POP

TOLTO DAL POP - TOGLIERE FASE

NON E' STATO FINANZIATO

2 - BENESSERE SOCIO-

AMBIENTALE
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Codice CdR Centro di Responsabilità Responsabile
Codice 

Obiettivo
Obiettivo Fase

Inizio 

previsto  

Fine 

prevista   

Inizio  

effettivo

Fine 

effettiva 
Note Valore Pubblico 

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, AMBIENTE ED 

ENERGIA

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_S05_04

Garantire la manutenzione 

dei cimiteri cittadini ed 

incrementarne 

l'accessibilità.

Redazione del progetto di 

manutenzione straordinaria reti 

smaltimento acque meteoriche e 

rifacimento lucernari presso il 

cimitero di Piazza dei Cipressi 

(4° lotti funzionali)

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024  CANCELLARE LA FASE non finanziato

4-BENESS. SOCIO-

EDUCATIVO, 

CULTURALE, 

ASSOCIATIVO

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, AMBIENTE ED 

ENERGIA

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_S05_12

Garantire la sicurezza dei 

lavoratori attraverso 

l'adozione di idonee misure 

di prevenzione, protezione e 

un'adeguata formazione.

Predisposizione gara per 

affidamento incarico Esperto in 

interventi di risanamento Radon 

ex d.lgs. 101/20 per siti 

contaminati a imprese sul 

mercato

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024

Effettuata indagine di mercato  - ATTUALMENTE 

IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

CANCELLARE LA FASE

5 - ACCOUNTABILITY, 

TRASPARENZA E 

PARTECIPAZIONE

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, AMBIENTE ED 

ENERGIA

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE
2024_S05_12

Garantire la sicurezza dei 

lavoratori attraverso 

l'adozione di idonee misure 

di prevenzione, protezione e 

un'adeguata formazione.

Affidamento incarico a 

consulente esterno per la 

valutazione dello Stress Lavoro 

Correlato

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024

Effettuata indagine di mercato - ATTUALMENTE 

IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

CANCELLARE LA FASE

5 - ACCOUNTABILITY, 

TRASPARENZA E 

PARTECIPAZIONE

08_S_2024
SETTORE WELFARE E 

POLITICHE ABITATIVE
CONTI MARIO 2024_S08_03

Garantire servizi di supporto 

agli anziani fragili, 

collaborando con la rete 

territoriale e terzo settore. 

Promuovere 

l'invecchiamento attivo.

Partecipazione ai tavoli di lavoro 

per la costruzione di un 

Osservatorio RSA in 

collaborazione con le strutture 

del territorio

01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024

Si chiede la cancellazione della fase 

"Partecipazione ai tavoli di lavoro per la 

costruzione di un Osservatorio RSA in 

collaborazione con le strutture del territorio" a 

causa di cambiamenti sostanziali delle strutture 

che, pur mantenendo la collaborazione con il 

Servizio Sociale e più in generale con l'A.C. e 

proseguendo le attività quotidiane, sono state e 

continuano ad essere molto attive su attività e 

processi di gestione interni

4-BENESS. SOCIO-

EDUCATIVO, 

CULTURALE, 

ASSOCIATIVO
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