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ABBREVIAZIONI

Salvo diversa specifica indicazione nel presente Schema di Confratto e Capitofato si intendono per;

Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n® 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/E sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugii appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.

Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n® 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei coniratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

Capitolato generaie d'appalte: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n°® 145, per le parti
ancora in vigore;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 dei Codice dei contratti e agli artt. 9 e 10
del Regolamento generale;

D.Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n® 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto
2007, n® 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DURC (Documenio unico di regolarita contributiva): il documento aitestante la regolarita contributiva
previsto dall'art. 196 del Regolamento generale e dall'articolo 80, comma 9, lettera b), decreto
legisiativo 9 aprile 2008, n. 81 e dallallegato XVII, punto 1, lettera i}, allo stesso decreto legisiativo,
nonche dall'articolo 2 def decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266;

attestazione SOA: documento che atiesta la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96
del Regolamento generale.

Norme tecniche; nuove norme tecniche per le costruzioni di cui DM 14.01.2008 e circolari ministeriali
esplicative.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolate e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono atiribuiti i sotto riportati

significati:

a) COMMITTENTE: Comune di Cusano Mitanino;

by ESECUTCRE/ARPPALTATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche ¢ giuridiche anche
temporaneamente riunite © consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate delia realizzazione
delie opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;

c} CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che
disciplinano 'esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

d) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, cosi come determinati alla luce
dell'offerta formulata dall Operatore:

+ aifini defla contabilizzazione dei lavori;

« aifini defla definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso
di esecuzione dei favori;

« aifini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione del contratto.

e) CAPITOLATI TECNICI i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di
misurazione e di accettazione inerenti le lavorazioni previste neil'appalto o che si dovessero rendere
necessari in fase di esecuzione;

)  PIANI DI SICUREZZA: | documenti previsti dal D.Lgs. n® 81/2008;



D E A L Comune df Cusano Milanino

STUDIOC TECNICO scuola media Zanell

CAPO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1~ Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1. L’assunzione dell'appalte di cui al presente schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto implica da
parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non selo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano,
ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono aif'opera, quali la situazione fondiaria e io stato di fatto
delle opere esistenti, la natura del sucle e del sottosuolo, la possibilitd di poter utilizzare materiall locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza ¢ meno di acqua (sia che
essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti
scarichi a rifiuto ed in generale di futte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere 'appalto e sut ribasso d'asta offerto.

E’ aliresi sottinteso che I'Appaliatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli
oneri relativi al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'appalto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalio si intende assunto dall' Appaltatore a tutto suo rischio
ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso 'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e confributi di quaisiasi natura e genere,
nenché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo 'aggiudicazione, salvo quanto
disposto per danni cagionati da forza maggiore.

Nel'accettare i lavori sopra descritti | Appaitatore dichiara:

a} di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto dei favori oggetto dell'appalto, ed in particolare di
quelle delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale atiuabilita;

b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza del progetto e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effetfuati in sede di visiia at uoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

¢) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno sveolgere |
iavori e di avere accertato le condizioni di viahilita e di accesso, nonche gli impianti che le riguardano;

d) di avere valutato nell'offerta del ribasso tutte e circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei
materiali defla manocdopera dei noli e dei trasporti;

e) di aver considerato la distanze delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delie
stesse per fa durata e I'entita dei lavori;

) diaver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
In carenza, di essere nelle condizioni di poter fluire di discariche private, a distanze compatibili con
l'economia dei lavori;

g) di aver tenuto conto che, per ogni lavoro ed opera descritto/a o rappresentato/a dagli elaborati grafici di
progetto di cui al presente schema di contratto, si intende sempre e comungue compreso e compensato
nel prezzo 'onere per I'esecuzione e successive disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni,
a qualunque piano ed altezza si intervenga e qualungue sia l'entita del lavoro ed opera da eseguire.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante P'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizieni
o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto 'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture necessarie per la
realizzazione a regola d'arte delle opere relative ai favoeri di “riqualificazione energetica della scuola media
Zanelli in Piazza Magnolie n. 1 — Cusano Milaning”, secondo quanto specificato negli elaborati grafici del
progetto posti a base d'appalto e nel presente Schema di contratto e Capitolato speciale d'appaito.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ¥
lavoro completamente compiuto e collaudabile, secondo le condizioni stabilite dal presente documento,
con le caraiteristiche iecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera di cui al
precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali Fappaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Nonché alle indicazioni specifiche che potrebbero
intervenire dalla D L. o dal R.U.P. per la corretta realizzazione dell'intervento.
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3. L'aggiudicazione dei favori sara effettuata con il criterio del prezzo pid basso, inferiore a quelio posto a
base di gara e il contratto sara stipulato:

a misura, mediante ribasso unico sull'eélenco prezzi posto a base di gara;
a misura, mediante offerta a prezzi unitari;

a corpo, mediante ribasso sull’importe dei lavori posto a bhase di gara;

a corpo, mediante offerta a prezzi uniari;

a corpo e a misura, mediante offerta a prezzi unitari.

OO0 L L

Art. 3 - Ammontare dell’appalto e modalita di stipulazione del contratto

1) Uimporto compiessivo dei lavori compresi nellappalto ammonta a EURO 373.500,00 (diconsi euro
trecentosettantatremilacinguecento//00) come risulta dal seguente prospetto:

a) Oneri relativi alla sicurezza € 6.000,00
b} Laveri a corpo €. 367.500,00
c) Lavori a misura €, /
SOMMANO £. 367.500,00 £, 367.500,00
TOTALE GENERALE €, 373.500,00
Importo _lavori  soqgettc  a ribasso  d'asta = 367.500,00 EURQ (diconsi euro

trecentosessantasettemilacinquecento//00}

2) It contratto & stipulato interamente "a corpo” come definito dall'art. 3 del D.gs 50/2016 del Codice dei
caontratti.

Art . 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e altre categorie di lavori

Al sensi comma 4 dell'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°® 50, i lavori che formano oggetto
dell'appalto appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

Cateqoria prevalente

N° | Lavori Categoria EURO

1 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metailici e vetrosi 086 367.500,00

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.000,00
o TOTALE 373.500,00

Categorie scorporabili

N° | Lavori Categoria EURO
Categorie scorporabili o subappaltabili nei termini di leqqe

N° | Lavori Categoria EURO

3 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici & vetrosi 0856 140.250,00

4 Impianti termici e di condizionamento 0828 19.550,00
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CAPO Il - DISPOSIZION! PARTICOLARI RIGUARDANTI LAPPALTO

Ari. 5 — Principali norme regolatrici dell’'appalto

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano 'esecuzione dei favori pubblici, € in particolare:

- Codice dei contratti dicui al Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n® 50. Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrati pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture,

- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

- capitolato generale d'appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000 n. 145, per la parti non abrogate
dal Regolamento di cui al DPR 207/2010;

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legisiativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui DM 14.01.2008 e circolari ministeriali esplicative;

Art, 6 — Iinterpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d’appalto

1 Incaso di discordanza fra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alte finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevelezza e di buona
fecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori, altresi,
secondo le determinazioni insindacabili assunte dal Responsabile unico del procedimento sentito il
progetiista e il Direttore dei lavaori.

2 In caso di norme del presenie capitolaio tra ioro non compatibili ¢ apparentemente non compatibili,
trovanoc applicazione in primo juogo le norme eccezionali ¢ quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizion: legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3 L'interpretazione delfe clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni det capitolato speciale d'appalto,
dev'essere fatta tenendo conto delle finalitd del conirattoc e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 7 -- Documenti che fanno parte del contratto
1 Fanno parte integrante e sostanziale del coniratto d'appatto;
+ || presente schema di coniratto e capitolato speciale d'appalto;
s il capitolato generale d'appalto, anche se non allegato;
:

ta relazione tecnica e guadro economico;
gli elaborati grafici di progetto (n. 11}

SA-1 : Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano terra - stato attuale

SA-2 . Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano primo - stato attuale

SA-3 . Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano secondo - stato attuale

P-4 . Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano terra - progetto

pP-5 :  Sostituzione serramenti —~ interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -

pianta piano primo - progetto
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P-5 . Sostituzione serramenti - interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano secondo - progetto

P-7 . Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano terra - progetto

P-& . Sostituzione serramenti ~ interventi di sicurezza - installazione valvole termostatiche -
pianta piano primo - progetfo

P-9 . Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - installazione vaivole termostatiche -
pianta piano secondo - progetto

5-10 : Allestimento area di cantiere e condizioni generali di sicurezza - planimetria generale

A-8 ;. Sostituzione serramenti — interventi di sicurezza - instaliazione valvole termostatiche -

abaco dei serramenti

o felenco dei prezzi unitari;

i piano operativo di sicurezza di cui at D.lgs 81/08/ e smi, o quando previsto, il piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al medesimo articolo di legge richiamato.

I} piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Igs 81/08 & s.m.i;

la stima dei costi per la sicurezza;

il cronoprogramma dei lavori;

le polizze di garanzia, in particolare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi di cut all'art. 103 del Digs. 50/2016.

¢ & © O

2 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

e il compuio meirico estimativo;

= le tabelle di riepilogo dei lavori e fa suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il
compenso a corpo dei laveri contrattuali, fimitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del
stbappalto e ai fini della valutazione deile addizioni o diminuzioni dei laveri previsti.

Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

2. Quaiora l'esecutore sia un'associazione temporanes, in caso di falimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovanc applicazione rispettivamente 'art. 48 e gli ulteriori articoli di riferimento
del D.gs. 50/2016.

Art. 9 — Rappresentanza dell’appaltatore

1 L'appaliatore ha P'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltanie eventuali variazioni del
proprio domicilio legale rispetio a quello indicato alla presentazione dell'offerta di gara, indirizzo ove la
Stazione appaltante e il Direttore di laveri in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

2 L'appaltatore ha l'obbligo altresi, se diverso da quelio che ha sottoscritio il contratto, di comunicare per
iscritto il nominativo del propric rappresentante. Nel caso, dev'essere presentata procura speciale che gli
conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti I'esecuzione del
contratto.
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CAPQ Il - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 10 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Al sensi deli'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016:

1

L'appaitatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta soifo forma di cauzione ¢ fideiussione con le modalita di cui ail'articolo 93, commi
2 e 3, pari al 10 per cenfo dell'imperto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento |a garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sone quelli eccedenti il 10
per cento.

Ove il ribasso sia superiore ai venti per cenio, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle
risuitanze della liguidazione finale, salva comungue la risarcibilita del maggior danno verso I'appaitatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alia data di emissione del certificato di coliaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articole 93, comma 7, per la garanzia provvisoria,

La presentazione della cauzione definitiva dovra avvenire obbligatoriamente prima della stiputa del
contratto.

La garanzia fideiussoria di cui al punio 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
alt'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui ail'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonche l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semptice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al punio 1 determina fa decadenza dell'sffidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria preseniata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica 'appalto o {a concessione al concorrente che segue nelia graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al punto 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
delfesecuzione, nel fimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alia data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relative certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nudla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna alllistituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 0 di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e
servizi. Sono nulle le patiuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo neil quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

L'Amministrazione potra avvalersi delia garanzia fideiussoria, parziaimente o totalmente, per le spese dei
favori da eseguirsi d'ufficioc nonché per il rimborse delle maggiori somme pagate durante 'appalto in
confronto i risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaitatore
di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dallAmministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto
di successivi atti di sottomissione, [a medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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Art. 11 - Riduzione delle garanzie

Per ta riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dal comma 7 deli'art. 93 del D.lgs 50/20186.

Art. 12 - Assicurazione a carico dell’impresa

1 Alsensidel comma 7 dell'art. 103 del Digs. 50/2016, |'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaliante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza df assicurazione per
un massimale di euro 1.000.000,00 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistent, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve altresi, assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il
cui massimale & pari euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavort & cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzicne o comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi alf'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta ['inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2 La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora lappaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanii.

3 In relazione alie garanzie assicurative ¢i cui al presente articolo, le franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

4 L'omesse o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta linefficacia delle garanzie di cui al presente articolo nei confronti della
stazione appaltante.

CAPOQO IV — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 — Variazioni delle opere progettate

1 lLa Staziore appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle variant
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio limpresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori def pagamente a conguaglio dei lavori eseguifi in pit o in meno con
Posservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016

2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di gualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scrifto della direzione lavori sentito il Responsabile unico del
procedimento.

3 Qualunque reclamo o riserva che l'appaltaiore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetio della contestazione,
Non sona prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
gualsiasi natura o ragione, qualora nen vi sia accordo preventiva scritto prima dell'inizio delfopera
oggetto di tali richieste.

Art. 14 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissicni imputabili alle carenze del progetto dei lavori oggetto
deil'appaito, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
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realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante puc procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nucva gara afla quale & invitato I'appaltatore originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante. Al fini del presente articolo, ai sensi di guanfo previste ai commi 9 e 10
dell'art, 106 del D.Lgs 50/2016, si considerano errore od omissione di progettazione linadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, |a violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 15 - Disposizioni particolari relative all’elenco dei prezzi unitari
e prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Al fini contrattuali per tutte le voci e te lavorazioni non contemplate nellelenco prezzi unitari di progetto si
fara riferimento prioritariamente al Prezziario Opere edili ed affini della Camera di Commercio di Milano
& Provincia n® 2 dei 2016.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione di prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in
sede di gara per la parte dei lavori a misura o in base all'elenco prezzi unitari in appalto per i lavori a
Corpo.

Qualora nefla lista delle lavorazioni e delle forniture, tra i prezzi offerti per la parte di lavori a misura o
nell'elenco prezzi unitari, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri previsti dalla normativa di
riferimento; mediante I'applicazione dei prezzi previsti prioritariamente al Prezziario "C.C.1AA. di Milano
n°® 2 del 2016, quale parte integrante dell’'elenco prezzi unitari del progetto approvato, con I'applicazione
delio sconto coniratiuale presentato dall'impresa in sede di offerta .

Art. 16 — Prescrizioni tecniche per Pesecuzione delle opere e lavori previsti nell’appalto

1. Relativamente alle modalita d'esecuzione dei lavori previsti in contratto, norme di misurazione di ogni

lavorazione, requisiti d'accettazione dei materiali e componenti, specifiche di prestazione, le modalita di
prove, aliresi, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, all'ordine da tenersi netio
svolgimento delle specifiche lavorazioni, si fara riferimento alla normativa UNI, UNI-EN, UNI-CIG, iSO,
C.N.R. e C.E.l. nonché a tutta la normativa specifica in materia.

. Si evidenzia che nel progetto dei lavori oggetto del presente appalic non vi sono prodotli e/o materiali
(carta, arredi, prodotti tessili, pc portatiti, etc...), soggetti alfa normativa di cui al DM del 22 febbraio 2011
del Ministero deil'ambiente e della tufela del territorio e del mare (Green Public Procuremente). Qualora

fosse necessario inserire nell'appalto prodotti 0 materiali anzidetti, bisognera attenersi alle disposizioni
contenute nel predetto decreto ministeriale.

CAPO V — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 17 — Norme di sicurezza generali

I lavori appaliati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte fe norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavore e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene ed edilizio, per quanto attiene la gestione del cantiere.
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3 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, in relazione al tipo di intervento da effettuare, al
personale e alle attrezzature utilizzate.

4 LU'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetfo nelf'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 18 ~ Sicurezza sul luogo di lavoro

1 L'appaitatore & obbligato a consegnare aila Stazione appaltante, eniro 30 giorni dall'aggiudicazione, il
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1) fett. a) del D.lgs 81/08 e s.m.i, nonché
l'indicazione dei coniratti coflettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2 Lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
D.Lgs. 81/08 e s.m.i, nonché le disposizicni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 19 -~ Piani di sicurezza

1 E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre e consegnare alla Stazione appaltante e al coordinatore
della sicurezza in fase d’esecuzione, qualora nominato, entro 30 {irenia) giorni dallaggiudicazione e
comungue entro 30 {frenfa) prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutive delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori, ovvero, nei casi previsti dalla legge, il piano operative di sicurezza, ai sensi dell'ex.
art.39 del D.P.R. 207/2010, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
neil'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano & messo a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispeitive di confrollo dei cantieri. L’appaliatore & tenuto a
curare il coordinamenio di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti daile imprese subappaltatrici compatibiii tra loro e coerenti con il piano presentato dalio stesso.

2 L'appaltatore pud presentare al coordinatore per [a sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte
motivate di modificazione o di integrazione ai piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguite alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel pianc di sicurezza, anche in seguito a rilievi ¢ prescrizioni
degli organi di vigilanza;

c) per intervenute nuove disposizioni normative in materia sicurezza, altresi, di prevenzione degli
infortuni la tutela della salute dei lavoratori.

3 Lappaltatore ha il dirifto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunc
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulta decumentazione di cantiere, sull'accogiimento o il
rigetto delle proposte presentate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento; te decisioni del coardinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4 Qualora il coordinatore non si pronunci entro i termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore di cui at comma precedente, le proposte si intendono accolte.

5 Neicasidi cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delte modificazioni e integrazioni non pud

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
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6

Nei casi di cui al comma 2, lettera ¢), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integraziori
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e fale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varfanti.

Art. 20 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D Lgs 81/08 e
s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli allegati della medesima
norma.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008
n. 81, delle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva,
Fiscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa Fassolvimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali ( DURC).

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaliatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe allimpresa mandataria capogruppo. |l diretiore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripelute violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comungue
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto tra le parti relativo all'appalto dei lavori di cui al presente documento.

CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 21 - Subappalto e subcontratti

. L'eventuale affidamento in subappaito di parte delle opere e dei lavori & subordinato at rispetto delie

disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti approvato con D.Igs 50/2016.
L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che 'appaliatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
0 concedere in coitimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b} che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima delia data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell'articole 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societad o consorzio;
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¢} che 'appaltatore, unitamente al deposito def contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della iettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione atiestante che il subappaltatore & in possesso dei reguisiti prescritti datla
hormativa vigente per la partecipazione alie gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una ¢ piu dichiarazioni del subappaitatore, rilasciate ai sensi della normativa di riferimento,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del Cedice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaliatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione
in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinguenza organizzata; a tale scopo,
l'appaitatore deve produrre alla Stazione appaltante ia documentazione necessaria agli adempimenti
di cui alla vigente legislazione sopraindicata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste

LU'affidamento di lavori in subappalte o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi delf'articolo 106, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, | prezzi risultanti dali’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20 per cento; gli oneri per {a sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere patiuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaitante, sentito if
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esternc del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione deila categoria dei lavori subappaltati e defl'imporio dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normativo
stabilito dai contratti colletlivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svoigono i favori e sono responsabili, in solido con I'appaliatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nel confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nei'ambite del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima defl'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza frimesirale e, in ogni caso, alla
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione coliettiva;

2) copia del pianc operative di sicurezza ai sensi del D.igs 81/08 e s.m., in coerenza con il piano di
sicurezza presentato dall’appaitatore.

Art. 22 — Pagamento dei subappaltatori

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si applicano le disposizioni di riferimento contenute
nell'art. 1053 det D.Igs 50/2018.

1

CAPO VIl - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 23 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto ali'esatta osservanza di tutte le feggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
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industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nelia localita in cui sf svolgono i favori;

b} i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura indusiriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni aitra sua qualificazione giuridica;

¢) € responsabile in rapporio alla Stazione appaitante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui if contratto
collettivo non disciplini {ipotesi del subappalio; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime {appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regotare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da ente preposto, la
stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore 'inadempienza accertata,

L.'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per inadempienze
accertate degli Enti competenti che ne richiedono il pagamento nelie forme di legge.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regofamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ai sensi del comma 5 dell’art. 30
del D.lgs 50/2016, |a_stazione appaltanfe opera una ritenuta dello 0,50 per cento al'emissione di ogni
certificato_di pagamento. Tale ritenuts € liquidata sut conto finale dopo P'approvazione del Collaudo
provvisorio, o del Certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla legge, previa verifica di assenza
delle inadempienze verso gli enti previdenziali, assicurativi e nei casi previsti, la cassa edile.

Art. 24 — Recesso o risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio in danno dei lavori

La Stazione appaltante pud procedere alla risoluzione del contratto, oltre per le motivazioni previste
sli'art. 108 del D.gs 50/2016, mediante semplice lettera raccomandata o comunicazione via posta
elettronica certificata (PEC), anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei tavori o
dal Responsabile del procedimento ¢ dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sulla sicurezza
e/o sul subappalto;

b} nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni faitegli dalla Stazione all'esecutore, per ritardo nelfinizio
o per ingiustificata sospensione dei laveri o per ritardo rispetio al programma di esecuzicne dei lavori,
inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita dell'appaito, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave ¢ contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle
condizioni stipulate;

¢} nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e |a salute dei Javoratori di cui al D.Lgs.
81/08 e s.m.i ¢ di quanto previsto nei piani di sicurezza, altresi delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori o dal coordinatore della sicurezza o dal responsabile del procedimento;

d} in caso di non osservanza dei termini previsti dal presente schema di contratto e capitolato speciale
d'appalto, per ia sottoscrizione del confratic e per # relativo verbale di consegna dei lavori;

e} gqualora l'importo delle penali applicate per ritardata esecuzione dei lavori superi il 10 % dell'importo
confrattuale.

f} Nel caso non siano rispettate le tempistiche del cronoprogramma dei lavori con conseguenze
sull’agibitita e la presa in consegna dell’'opera nei tempi previsti.

g) Frode nelfesecuzione dei lavori,

h) Inadempimento delle disposizioni delfa direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delie ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti.

iy Manifesta incapacita o inidoneita dell'appaltatore, anche solo iegale, nell'esecuzione dei lavori.
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0)

inadempienza accertata anche a carico dei subappaitatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali.

Sospensione dei favori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaitatore senza giustificato
motivo.

Rallentamento dei iavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto.

Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratio o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

Non rispondenza dei beni forniti € delle opere realizzate alle specifiche di contratto o del progetto efo
allo scopo dell'opera.

Mancaia presentazione ¢ annullamento delle polizze di garanzia previste nel presente Documento e
nella normativa in materia di lavori pubblici.

Nei casi di risoluzione o recesso del contratto in conformita di quanto previsto dagli articoli 108 e 109 de!

D.gs 50/2016, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore
nella forma dellordine di servizic tramite raccomandata con avviso di ritorno, oppure, tramite
comunicazione via posta eleftronica certificata (PEC), con fa contestuale indicazione delia data alla quale
avra lucgo l'accertamento deflo stato di consistenza dei lavori.

Nei casi di recesso o risoluzione del contratto, altresi di esecuzione d'ufficio in danno, come pure in caso

di faflimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a)

A

ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lorde dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammaontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell'appalto originario, eventuaimente incrementato per perizie in corso d'opera oggetio di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate ¢ accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra imporio nette di aggiudicazione del nuovo
appalto per it completamento dei laveri e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effeftuata in origine all'appaltatore inadempients;

- I'eventuale maggiare costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
deile nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per i finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentaie, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art 24 bis - Clausola risolutiva espressa

Committente ha diritto di risolvere il contratto, olire che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei

contratti, nel caso in cui I'Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai
seguenti punti:

ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti 'applicazione della penale in misura superiore al
dieci per cento dell’'importo di contratto;

affidamenti in subappaito in carenza della autorizzazione del Committente:
affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Commitiente;

mancata sottoscrizione del contratto d’appalto efo mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza
giustificato motivo, da valutare a cura della Starzione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini
di favoro per 5 volte anche non consecutive,
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violazione 0 mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilitd dei flussi finanziari
{L.136/2010);

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa | tempi di esecuzione;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

- inadempimento acceriato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei laveri da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- mangata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni daiia
data di liguidazione delle stesse;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n® 81/2008;

perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o ta
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazions;

—  ogni altra causa prevista dal Capitolato speciaie d'appalto;

—  violazione di guanio previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di
Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n® 336 del 23.12.2014.

2. Nelle ipotesi sopra previste, la riscluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unitaterale del
Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r o posta certificata elettronica. Resta ferma
{applicazione delf'art. 108 del Codice dei contratti.

Art. 24 ter - Patto d’integrita

Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, { contenuti previsti nel
Patto d'Integrita, ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione, approvato dal
Comune di Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n° 336 dei 23.12.2014

Art. 25 - Ordini della direzione lavori

1. Le opere, le prestazioni e le eventuali varianti rispetto al progetto, dovranno essere eseguite secondo gl
ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

2. Qualora risulli che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo e regole
darte, la Direzione dei lavori ordinera all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le
irregetarita, salvo e riservato il risarcimento ali’amministrazione dei danni eventuali.

3. L'Appaltatore non potra rifjutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agl ordini della
Direzione dei lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o
ta sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni nelle forme e nel modi previsii dalla
normativa di riferimento.

4. Nessuna variante o aggiunta nellesecuzione dei lavori e delle forniture sard ammessa o riconosciuta se
non risultera ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

5. L'Appaltatore & obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che, per fatti, comportamento
o altro motivo, non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
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6. Arichiesta dell Appaltatore, il Direttore dei lavori provvedera a dare disposizioni scritte per i particolari che
eveniuatmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso {'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunie o varianti non ordinate per iscriito
dal Direttore dei lavori o dalla Stazione appattante, ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile, Altresi, rimane
in capo all'appaltatore ogni responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1 Al termine dei lavori e in seguito a formale richiesta scritta da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori
effettua, entro 10 (dieci) giorni dalla predeita richiesta, i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'esecutore e rilascia (almeno in doppio esemplare) il certificato attestante {'ultimazione dei lavori.

2 In sede di accertamento in contraddittorio di cui al comma precedente, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che lI'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con ie modalita prescritte da! direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di ultimazione dei
lavori prevista dall'apposito articolo de! presente Scema di contratto e Capitolato speciale, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comungue all'importo non infericre a quello dei lavori di ripristino.

3 L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento in contraddiitorio se queste ha avuto esito positivo, ovvero
nel termine assegnato dalla direzione favori ai sensi dei commi precedenti.

4 Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e guardiania
dell'opera; tale periodo cessa con 'approvazione del collaudo provvisorio da parte dell'ente appaltante, o
del Certificato di regolare esecuzicne nei casi previsti per legge, da effettuarsi enfro i termini previsti dalla
normativa di riferimento.

Art. 27 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate
anche subito dope I'ultimazione dei lavori.

2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3 Egli pud perd richiedere che sia redatio apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecali alle opere stesse.

4 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del diretiore dei iavori ¢ per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
deil'appaitatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
fultimazione dei favori, 'appaltatore non pud reclamare a consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione e guardiania fino all'approvazione del collaudo provvisorio o del Certificato di regolare
esecuzione nei casi previsti per legge.

17



D E A L Comune di Cusano Milaning

STUDIO TECNICO Scuola media Zanetli

10

11

CAPO IX - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 28 - Consegna e inizio dei lavori

Dopo la stipulazione def contratto d'appalto, che deve aver luogo nei termini previsti dal comma 8
deil'art. 32 del D.lgs 50/2016, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla
consegna dei lavori mediante apposito verbale redatto dal Direttore dei lavori in contraddittorio con
l'esecutore e sottoscritto dallo stesso per accettazione.

Qualora la stipula del contratio non avvenga nei termini sopraindicati per negligenza dell'appaitatore o lo
stesso non provveda alla consegna di tutta la documentazione richiesta e necessaria alla redazione del
contratto e alla stipulazione dello stessc nel tempi anzidetti, |a stazione appaliante provvedera a
sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto; inoltre, 'aggiudicazione dell'appalto verra riaffidata
secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento, e, l'aggravio di costi sostenuti
dal Amministrazione verra addebitato all'Impresa responsabile del'inadempienza anzidetta.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacingue) giorni dalia stipula del contratto o
dall'accettazione dell'offerta per i cottimi fiduciari.

I Direttore dei favori comunichera all’appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, i tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Come previsto dal comma 1 del presente articolo, fa consegna dei lavori deve risultare da verbale
redatto in contraddittorio con I'esecutore. Dalia data di detto verbale decorre il termine utile per il
compimento dell'opera o dei laveri previsto nel presente Schema di contratio e capitolato speciale
d'appalio.

E’' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dei
comma & dell'art. 32 del d.Igs 50/2016, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

E altresi facolta defia Stazione appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi del comma 5 dell’
art. 107 del D.igs 50/2016, senza che 'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 {cingue) giorni & non superiore a 15 {quindici) giorni,
decorso inutilmente il guale I'appaltatore stesso e dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il coniratio &
risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese ¢ eccezioni di sorta. Qualora sia indetia una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaitatore deve trasmettere alla Stazione appaitante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa ta Cassa edile ove
dovuta; deve altresi frasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Dal giorno della consegna ogni responsabilitd in merito, all'area di cantiere, ai lavori, alle opere e ai
danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra obbligatoriamente iniziare effettivamente | lavori non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data del verbale di consegna e in caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari all'importo di
aggiudicazione diviso mille; qualora il ritardo superasse 30 (trenta) giorni dalla data del verbale anzidetto
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I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratte e all'incameramento della cauzione,
salvo i maggiori danni.

Art. 29 - Termini per I'ultimazione dei lavori

T H tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalio é fissato in giorni 80 (novanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

2 Nel caicolo del tempo contrattuale si & tenuto conto:

a) delle ferie contrattuali;

b) del normale andamento meteorologico sfavorevole per fa zona dei lavori;

c) def tempo per 'impianto e rimozione del cantiere;

d) deli'esecuzione delle opere in lofti come previsto dal programma dei lavori;

e) dall'uso di particolari atirezzature rumorose etc., sole nelle ore o in zone ove non si rechi disturbo
alle attivita dello stabile o vicinali. (In tal senso il Diretiore lavori provvedera ad emettere ordine di
servizio);

fy delle eventuali interferenze presenti,

3 Lappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e tavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dej
lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 30 - Penali in caso di ritardo

1t Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere previsio nel presente Schema di
contratio e capitolato speciale d’appalto, la penale pecuniaria & stabilita in misura giornaliera deli'1 {uno)
per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazicne dei lavori, altresi, la
detta penale verra applicata nel caso di non rispetto della tempistica prevista per le specifiche fasi di
lavoro indicate nel cronoprogramma dei lavori.

2 Tanio tutte le penali previste nel presente articolo, guanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza,
verranno contabilizzate in detrazione in occasione della redazione dello stato di avanzamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; altresi, nelio state finale
nelle somme a debito delllmpresa e spetiera insindacabilmente al Responsabile Unico del
Procedimento stabilire 'ammontare di dette spese di assistenza.

3 Perle eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel D.lgs 50/20186.

4 Quealora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell Appaltatore, il Direttore dei lavori redigera una
reiazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale | Responsabile unico del
procedimento potrd intimare all’appaltatore I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandoli aimeno diec
giorni per ultimarli; decorso inutilmente tale termine, | Amministrazione si riserva {'esecuzione d'ufficio dei
lavori.

5 La penale, prevista al comma 1 del presente articolo, frova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella ripresa dei favori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

b} nel rispeito dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristine di lavori non accettabili o
danneggiati.

¢) nelrispetio delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori ¢ cronoprogramma
contrattuale;
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d) La penale irrogata ai sensi del presente articolo, comma 5, leftera c¢), & disapplicata e, se gia
addebitata, & restituita, qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavor, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

6 La penale di cui al comma b, lettera a) e lettera ¢} & applicata ail'importo dei favori ancora da eseguire; ia
penale di cui al comma &, lettera b) é applicata all'importo dei lavori di ripristine o di nuova esecuzione di
quelli non accettabili o danneggiati.

7 In ogni caso limporto complessivo delle penali irrogate non pud superare it 10% (dieci per cento)
delf'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alia
predeita percentuale trova applicazione I'articolo del presente schema di contratto e capitolato speciale
d'appalto in materia di risoluzione del contratio.

8 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 31 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non_costituiscono _motive di proroga dell'inizio _dei lavori, della lore _mancata regolare e continuativa

conduzione secondo il relativo programma, ¢ altresi, di_proroga della loro ultimazione olire i termini
confrattuali:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'ailacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b} l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢} l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinaii dalla
direzione dei lavori o concordati con questa;

d) il tempo necessario per ['esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e} il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comungue previsti
dal presente schema di contratto e capitolato speciaie d‘appaito;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, aitri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personaie dipendente.

Art. 32 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1 L'eventuale ritardo dell’ appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale dei lavori o cronopregramma che determina un importo |
complessivo delle penali per ritardo superare al 10% {10 per cenio) dell’importo contraituate dei lavori,
produce la risoluzicne del contratto, a discrezione della Stazione appaliante e senza obbligo di ulteriore
motivazione.

2 Larisoluzione del contratic trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaitatore.

3 Anche in questo caso sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dafla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto.
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CAPO X - PROGRAMMA Di ESECUZIONE DE] LAVORI

Arf. 33 - Programma di esecuzione dei laveri da parte dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 15 {quindici) giorni prima della data di consegna dei tavori, l'appaltatore deve predisporre e
consegnare alla direzione lavori e alla Stazione appaltante un proprio programma esecutivo dettagliato con
allegato grafico, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1 del DPR 207/2010,
elahorato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
laverativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, te previsioni circa il periodo di esecuziore nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamenio.

Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuatli di ultimazione dei lavori e con il pregramma
dei lavori indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.gs 81/2008 e con |l
cronoprogramma dell Amministrazione previsto nel progetto; aliresi, con i tempi dell'utenza e le interferenze
previste in progetto.

2 |l programma dei lavori presentato dall'appaltatore di cui al precedente comma del presente articolo,
dev'essere approvato dal diretiore dei lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione,
mediante apposizione di un visto sullo stesso e apposita comunicazione alle parti interessate, entro
cingue giorni dal ricevimento dello stesso salvo richiesta d'integrazione o modifica da parte di dette figure.
Trascorso il predetto termine senza che il direttore dei lavori € il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione si siano pronunciati, i| programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita ©
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di uftimazione.

3 1l programma dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato a richiesta della Stazione
appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per situazioni impreviste o
al fine di favorire la miglior esecuzione dei lavori; altresi, nei seguenti casi:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese © altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in gualunque modoe con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione commitiente;

¢) per lintervento o il coordinramento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa ¢ aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appalitante o soggetti titolart di diritti reali sui beni in qualungue
modo inferessati dai lavori intendendosi, in guesti casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opporiunita di eseguire prove sui campicni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatcre per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al
D.gs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

f} qualora, per intervenute e imprevisie esigenze deita Stazione Appaltanie o legate ad a viabilita,
manifestazioni, atlivita e servizi siano incompatibili con ia fase di lavorazione prevista.

4 | lavori devono essere comungue eseguiti nel rispetto delle indicazieoni contenute nel cronoprogarmma del
progetto relativo ai tavori oggetto dell’appalto.

5 Ai fini dell'applicazione delfle penali di cui all'articolo 30, si deve tenere conlo del rispetio delle soglie

previste nel cronoprogramma allegato al progetto relativo ai lavori oggetto dell’appalto approvato dalla
Stazione appaltante, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.
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CAPO Xl - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Art. 34 - Sospensioni e proroghe

1 Qualora circostanze speciali, avverse condizioni climatiche e di forza maggiore, come previsto all'art. 107
del D.lgs. 50/2016, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensicne dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa
dei lavori redigendo I'apposito verbale.

2 Lappaliatore, qualora per causa a esso nen imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dalf Amministrazione Comunale purché le domande pervenganc in congruo anticipo prima della
scadenza del termine stabilito dal contratto.

3 A giustificazione del ritardo neil'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale dei lavori, I'appaltatore non pud mai attribuirne 1a causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture.

4 | verbali per la concessione di sospensioni redaiti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
favori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il guinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

5 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata f'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali hon hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

6 I verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

CAPO XII - ONERI, OBBLIGH| E RESPONSABILITA A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 35 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri e obblighi a carico dell'appaltatore previsti nel; Capitolato generale d'appalio approvato
con D.M. 145/2000 per la parte non abrogata, nel Codice approvato con D.Lgs. 50/2016, nel
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata e nel D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42, negli elaborati @ documenti del progetto approvato dalla Stazione appaltante relative ai lavori
oggetto del contratto, in tutti i piani di sicurezza, sono aitresi, a totale carico dell'appaltatore, gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono del presente articolo.

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quantc di competenza, dal direttore dei
lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte.

3. L'approntamento defla recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati
di adeguati servizi igienici e di idoneo smailtimento dei liquami. Altresi, la costruzione e la manutenzione
entro il recinto del cantiere dei iocali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati,
iluminati e provvisti di armadio chiuso & chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria.
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4. Lassunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delie prestazioni dovute dall’impresa
appaitatrice a termini di contratto.

5. L'obblige dell’'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in
ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori e/o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati ¢ da
impiegarsi nella realizzazione delle opere, e 'esecuzione di prove ordinate dalla stessa direzione lavori
ef/o dal collaudatore su guanto ritenuto opportuno, nonché prove di tenuta;

6. Le responsabilita sulia non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelii progettati o previsti
dal capitoiato.

7. [l mantenimento, fino al collaudo provvisorio dei lavor], della continuitd degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; altresi, lo stato di messa in
sicurezza dell'opera e delle aree oggetto dei lavori.

8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione iavori, comunque aill'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per contfo dell'ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaliatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dail'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
sftesso appaltatore,

9. Concedere, su richiesta della direzione lavori o delia Stazione appaitante, a qualunque altra impresa alla
guale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, defle costruzioni provviscrie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario al'esecuzione dei lavori che 'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dail'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibiimente
con le esigenze e le misure di sicurezza.

10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto fasciati da altre ditte.

11. La guardiz e ia sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose delia Amministrazione Comunale presenti nell'area di
canfiere.

12. Sono a carico dell'appaltatore gli eventuali oneri, le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gasfmetano,
fognatura, telefono, etc., necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese
per e utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. Altresi & a carico deil'appaltatore it pagamenio
delle eventuali spese per 'occupazione temporanea di suoclo pubblico e richiesta di passi carrabili e alfre
licenze o permessi.

L'appaliatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza.

13. L'esecuzione o la presentazione di un'opera campigne delle singoie categorie di favoro ogni volia che
questo sia previsto specificatamente dal progette o sia richiesto dal Direttore dei lavori, per ottenere il
relativo nullagsta alla realizzazione delle opere simili,

14, Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornifura e manutenzione delle segnalazioni diurne e

notturne, mediante appositi cartelii e fanaii, nei tratti stradali interessati dai favori ove abbia a svolgersi il
traffico & cid secondo le particolari indicazioni della Direzione e in genere ['osservanza delle norme di
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potizia stradale e del Codice della strada. Altresi, la fornitura e manutenzione l'illuminazione notturna del
cantiere.

15. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal ripredurre o
contraffare i disegni & i modelli avuti in consegna.

16. La consegna, prima delia smobilitazione del cantiere e comunque obbligatoriamente prima della presa in
consegna deli'opera da parte della Stazione appaltante, di idoneo quantitative di materiale di scorta per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, suliz base delle quantificazioni e precisazioni indicate
dal Direttore dei lavori con ordine di servizio. Altresi, il deposito alla Stazione appaltante, accompagnato
da apposita lettera di consegna, di n° 3 (ire copie) debitamente divise e numerate,nonche,
contrassegnate da appositi cartellini di riconoscimento, di tutte le delle chiavi dei serramenti efo serrature
installate nell'appalto.

17. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di gualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di defte protezioni a richiesta della direzione lavori,
Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessaric ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaitatore Pobbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancate od insufficiente
rispetto della presente norma.

18. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procediment: e delle cauiele necessarie a garantire
Yincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

19. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comungue tutte fe opere
provvisionali occorrenti per mantenere praticabili | passaggi pabblici e privati.

20. Le spese, le opere g i lavori necessari per o sgombero del cantiere entro tre settimane dalla ultimazione
dei lavori, ad eccezione di guanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso, nonché le spese per ta rimozione dei materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade
di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetio e fe
spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.

21. Tutti gli obblighi & oneri specificati nei precedenti commi del presente articolo si intendono interamente
compensati nel prezzg contrattuale,

Art. 36 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1 L'appaltatore € obbligato a produrre alla Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante adeguata
documentazione fotografica, in numero e dimensioni idonee, necessaria a documentare le lavorazioni
delle opere in corso indicate dai soggetti anzidetti, efo relativa a interventi di particolare complessita,
ovvero non pil ispezionabili o non pid verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica
dovra essere in formato cartaceo o digitale a colori e facilmente riproducibile, altresi, recare in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelie quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

2 L'appaltatore & obbligato:

a. ad intervenire alle misure e alle verifiche delle opere realizzate efo da contabilizzare, le quali
POSSONO comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni gualora egli, invitato non si
presenti;

b. afirmare ilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogii dal direttore
dei lavori e sottoscritti dallo stesso;
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C.

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, te fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori,che, per
la toro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare, eniro # termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, |
rapportine giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di
ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia.
Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla
D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori;

all'inizio dei lavori 'appaltatore dovra produrre al Direttore dei lavori un elenco nominative degli
operai da esso impiegati, ¢ che intende impiegare per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche). Detlo elenco dovra essere aggiornate a cura delappaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetio di subappalli autorizzati. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori,
dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

3 Relativamente alla condotta dei lavori, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
19.4.2000 n, 145, é previsto che:

a)

b)

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire, con atto scritto pubblico e
depositato presso I'amministrazione comemitiente, mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per 'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori
previstt nel coniratto. L'appaltafore rimane responsabile dell'operato _del suo rappresentante.
L'amministrazione committenie provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori del
sopraindicato mandato.

U'appaliatore o il suc rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
guotidiana sul uogo dei favori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione alf'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per cid spetti alcuna indennita ali'appaitatore o al suo rappresentante.

It Direttore tecnico nominata dalla ditta appaltatrice a sovrintendere e gestire i lavori in oggetto, dovra
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica di riferimento per i lavori oggetto
dell'appalto.

4 Relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, olire a guanto & disposto dali'art. 8 del Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, & previsto che:

a)

b)

f)

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzicne del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico delfimpresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi
dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici def 19.4.2000 n. 145 e art. 146 c.4 D.Lgs.
50/16.

Prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore ha 'obbiigo di comunicare al Responsabile def Procedimento e
al Direttore dei lavori il nominativo dei un proprio Direttore tecnico di cantiere, competente per legge
all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire, assicurando e garantendo sempre la
presenza dello stesso sul luego di lavori oggetto dell’appalto durante lo svolgimento dei medesimi.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, anche in caso di subappalto dei lavori, la copertura del ruolo
di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e I'eventuale sostituzione di questa figura
dovra essere comunicata tempestivamente mediante lettera raccomandata o posta elettronica
certificata alla Stazione Appaltante.

In caso di appatto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & atiribuito mediante defega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere.

25



D E A L Comune di Cusano Milanine

STUDIO TECNICO scuola medis Zanelli

Tale deiega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporic a
quelle degli altri soggetti operanti ne! cantiere.

g) 1l direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione alf'appaltatore, di esigere |l
cambiamento, per indisciplina, incapacitd o grave negligenza, del direttore di cantiere o altro
dipendente dell'appaltatore. L'appaltatore &€ comungue responsabile dei danni causati dalfimperizia o
dalia negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede ¢ la frode dei medesimi nell’esecuzione dei lavori e nell'impiego dei materiali.

5  L'appaltatore e gii eveniuali subappaltatori devono munire it personaie occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. [ lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconascimento. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamenie ia propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti.

6 E' obbligo def'Appaitatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire lincolumitd delle persone.
L'Appaltatore risponderad {otalmente e incondizionatamente della stabilitd dell'opera sia civimente sia
penalmente tenendo sollevate e indenni, per gualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di
terzi, sia I'Amministrazione che ia Direzione dei Lavori, i cui compitt e responsabilita sono queilli indicati
dal D.lgs 50/2016; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla
stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla ioro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delie
persone addeite e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di
costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggeito di occupazioni
temporanee. Qualungue danno o ammenda derivante dall’esecuzione delle opere appaitate sara percia
a carico deil'Appaltatore

7  L'appaliatore deve fornire alla Direzione Lavori, in forma scritta, tutte le indicazioni e prescrizioni
necessarie alluso ed alla manutenzione delf'opera. In particolare tutte le informazioni necessarie per
adeguare il fascicolo delie manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.

8 Lappaltatore deve assicurare il transito lungo le sfrade ed | passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con
opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, altresi, concordando con la Direzione dei Lavori, e
gli altri soggetii istituzionali preposti, le eventuali deviazioni o modifiche di traffico su strade adiacenti
esistenti.

9 L'Appaltatore & anche obbligatc a mantenere e conservare tuite le servitl aftive e passive esistenti
nellarea di cantiere oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che ia
Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell’appaltatore. Inolire,
I'Appaltatore rispondera del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprieta di terzi siti nelle adiacenze
delle opere da realizzare, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzate o risarcito,
sollevando esplicitamente la Committente da ogni pretesa che al riguardo venisse rivoita contro di esse.

10 ['Appaltatore & inolire obbligato a garantire, con spese a suo totale carico, eventuali danni prodotti a
terzi sia durante I'esecuzione dei lavori che, dalle opere eseguite, restando altresi a suo carico gli oneri
occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna finale dell’'opera e fino al collaudo della
stessa, indipendentemente dall'esistenza copertura assicurativa prevista dal Codice dei contratti
approvato con D lgs 50/20186.

11 Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi del presente articolo si intendono interamente
compensati nel prezzo contrattuaie,

Art. 37 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaliante,
che potra disporre degli stessi secondo le modalita indicate dal successivo comma del presente articolo.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appaltc DM 145/060 i materiali provenienti dalle
escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in guanto
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il prezzo convenzicnale dei predetti materiali ¢ gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi
contrattuali.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articoto 35 del capitolato generale d'appalto DM 145/00, fermo restando
quanto previsto dali’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaic 2004, n. 42.

4. E’ fatta salva la possiilitd, se ammessa ed altresi specificatamente autorizzata dal Direttore dei lavori
sentita la Stazione appaltante, di riutitizzare i materiali di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, del presente
articolo, ai fini della corretta e regolare realizzazione dell’'opera oggetto del’appalto .

Art. 38 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In aftuazione del decreto de! ministerc dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, |la realizzazione di manufatti e {a fornitura di beni di cui ai comma 3
del predetto decreto, purche compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali
stabiliti nel progetto, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnclogie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al precedente comma 1 sono | seguenti:

a) corpo dei ritevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi siradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

¢) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civifli e industriali;

d} recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

€} strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f} calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leg 15 Mpa, seconde le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'appaltatore & obbligato a richiedere ie dehite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e 1 manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantitz, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaitatore deve comunque rispetiare le disposizioni in materia di materiale di risuita e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto iegisiativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

Art. 39 - Custodia del cantiere e manutenzione delle opere sino a collaudo

1. E’ a totale carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di {utti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna deli'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevale, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione
e guardiania delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
Per tutto il tempo intercorrente per i'esecuzione del coliaudo provvisorio, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 de! codice civile, I'Appaitatore € quindi garanie delle opere e deile
forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell Appaltatore, la manutenzione stessa dovra
essere eseguita nel modo pit tempestivo, provvedendo di volia in volta alle riparazioni resesi necessarie
senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei favori.
Ove perd I'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito 0 ordine
scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell' Appaltatore stesso.
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arie e all'atto del collaudo tutte le opere
dovranno apparire in stato di ottima conservazione
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Art. 40 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno, numero 1{uno) esemplare de! cartello indicatore di
cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell't giugno 1990, n. 1729/UL., nonché, se del ¢caso, le indicaziont di cui
all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Il cartello deve anche contenere, a richiesta delia Stazione appaltante e senza ulteriori oneri per la stessa,
una assonometria o prospettiva a colori raffigurante i'opera da realizzare.

La fornitura del cartello di cantiere e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, dovra
avvenire entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, | cartelli, che potranno avere anche dimensioni diverse da
quelle s.d. ma non inferiori, recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appailtante -

Titelo dell'opera - Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini #lustrative - Estremi legge di finanziamento
Concessionaric dell'opera - impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di
progettazione direzione ed assistenza lavori - Coordinatore delia Sicurezza - Sub-affidatari - Ufficio
competente diriferimento. Tanto i cartelli che te armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza od il cattivo stato di conservazione del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all'Appaltatore una penale di €. 500,00.

Sara inoltre applicata una penale giornaliera di €, 50,00 dal giorno della constatata inadempienza efo dal
giorno previsto per la posa del cartello, fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o
deteriorato,

Art. 41 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1 Secno a carico del'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M.
145/2000;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche e nulla osta occorrenti per
Yesecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.} direttamente o indirettamente
connessi alia gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratio.

2 A carico dell'appaltatere restano inoltre le imposte e gli aliri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto del'appalto.

3 Sono inolire a totale carico dell'appaltatore le spese di regisiro e di bollo del Registro di contabilita e del
certificato di Collaudo provvisoric dei lavori. Altresi, sono a carico del'appaltatore le spese di registro o di
bolle, relative agli atti e documenti inerenti i lavori pubblici, indicate dall Agenzia delle Entrate.

CAPO Xill - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Art. 42 - Lavori a corpo

1 La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specifiche date dalla normativa di riferimento,
tenuto conto delle specificazioni date nell’'enunciazione e nella descrizione del tavoro a corpo, nonché,
secando le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sudla misura o sul valore attribuito alla gquantita di detti lavori,
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2

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta, sotte le condizioni stabilite negli elaborati progetiuali e dallo schema di
contratio e capitolato speciale d'appalto. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché nen esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzicnalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture sara
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

l.a lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini della determinazione del
prezzo complessivo in base al quale effettuare 'aggiudicazione, in quanto 'appaltatore é tenuto, in sede
di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione compieta dei lavori
progetiati, ai fini della formuiazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Per quanto concerne la contabilizzazione delle opere a corpo, verra effettuata applicando all'importo
netto di aggiudicazione dei lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categarie di
lavoro, indicate nelia Tabella A di seguito riportata, di ciascuna delie quali va contabilizzata la quota a
parte proporzionale al lavorg eseguito,

Tabelfa A

Corpo {euro) complessivo
d’opera

Rif. | Gruppi categorie di lavorazioni ritenute omogenee Importo | aliquota % sul

086 |Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e

vetrosi 347.950,00 84,68

0528 |lImpianti termict e di condizionamento 19.500,00 5,32

Art. 43 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei favori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dalla
normativa di riferimento e nelf'enunciazicne delle singole voci presenti nell’elenco prezzi d'offerta; in caso
diverso sono ulilizzate per ia valulazione dei lavori le dimensioni nette deile opere eseguite rilevate in
loco, senza che ['appaliatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispetlivo per 'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare {'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appaltc e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulia base dei prezzi unitari riportati
dall Amministrazione nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'appalio o dall'elenco
prezzi unitari, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, netl caso di aggiudicazione suila
base di offerta a prezzi unitari, avverrd, applicando alie quantita eseguite, i prezzi netti offerti in sede di
gara riportati nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto.
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Art. 44 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010, all'importo dei lavori eseguiti

pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratio o, in difetto, ai prezzi di stima.

. Per quanto riguarda i manufafti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti,

ascensori, strutture prefabbricate in c.a. o acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilita
prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla metad del prezzo
contrattuale.

. | materiali e i manufatli portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo deli'appaltatore e possonc

sempre essere rifintati dal diretiore dei lavori qualora le loro condizioni al momento dell'utilizzo non sone
pit rispondenti ai requisiti e alle prestazioni richieste nel progetto, cppure dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiana rilevato difetti o inadeguatezze.

CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 45 - Anticipazione

. Per I'anticipazione si applica quanto previsto al comma 18 dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016.

. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, & subordinata ailla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle
Attivita Produttive del 12 marzo 2004 n°123, di importo pari all'anticipazione maggiorate del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessaric al recupero dell'anticipazione stessa secondo i
cronaprogramma dei lavori.

. Lanticipazione é revocata se ['esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 46 - Pagamenti in acconto

. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta che i lavori eseguiti, aumentat! degli eventuali materiali utili a pié d’cpera depositati in cantiere
{(questi ultimi valutati ai sensi dell'articolo di riferimento del presente documento), contabilizzati al netto
del ribasso d'asta e delle trattenuie contrattuali, comprensivi degli oneri per la sicurezza eseguiti,
raggiungono un importo di EURQ 100.000,00 {euro centomila//00).

In sede di redazione del stato di avanzamento lavori it Direttore lavori verifichera la documentazione
relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile, tramite
DURC.

. Dall'effettivo raggiungimento dell'importo previsto dal precedente comma 1, il Direttore dei lavori, entro 15

{(quindici) giorni, salvo proroghe di tale termine per lo svolgimento da parte delio stesso di accerfamenti
e/o verifiche necessarie a determinare l'effettivo ammontare dei lavori eseguiti, redige 'apposito stato
d'avanzamento lavori per la liquidazione dell'imporio dovuto all'appaliatore recare la dicitura: "lavori a
tutto il ..............." con lindicazione della data, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite oggetto di pagamento ed eventuali elenchi dei nuovi prezzi, per quest'uitimi
indicando gii estremi della intervenuta approvazione.

. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi allavvenuto deposito presso la stazione appaltante, in

originale e in due copie, deflo stato d'avanzamento dei lavori relative all'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, deve essere emesso il conseguente certificato di pagamento.
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4.

La Stazione appaltante deve provvedere, entro i termini di legge mediante emissione dell'apposito
mandato e l'erogazione a favore dell'esecutore, al pagamento della regolare faitura preseniata
dall' appaltatore relativa alle spettanze riportate nel predetto certificato di pagamento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 {(quarantacinque)} giorni, per cause non
dipendenti dafi'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento dell'importo dei lavori maturarti fino alla data di sospensione, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

Nell'emissione di ogni certificato di pagamento in acconto si procedera alla ritenuta di cui al comma 5
all'art. 30 dei D.igs 50/2016.

Art. 47 - Pagamenti a saldo

I} conto finale dei javori & redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacingue) giorni dalla data della
loro ulimazione, accertata con apposito verbale. Redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata
l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

La rata di saldo potra essere emessa a condizione che 'lmpresa esecutrice abbia consegnato
tutta la documentazione di rito richiesta dal Direttore dei lavori e necessaria alla dimostrazione
dell’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni previste in contratto {es. dichiarazione di
conformita, certificazioni di resistenza al fuoco, marcatura CE, rispondenza dei materiali a norme
UNI - CEl etc., prove strumentali e di f[aboratorio, e guant’altro richiesto).

It conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data d'invito di presa
visione dello stesso formulato da parte del RUP.

La rata di saldo, ove dovuta, € pagata nei termini di legge dopo 'avvenuta emissione del certificato i
collaudo provvisorio,

H pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del comma 6 dell'articolo
103 D.gs 50/20186, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 16686,
secondo comma del codice civile,

Salvo quante disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
e difefti dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificate di collaude assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve produrre obbligatoriamente, entro 30 (trenta) giorni dailla fine dei lavori, quanio
segue:

a) n® 2 (due) copie (timbrate e firmate dall’appaltatore e dal Direttore dei lavori} degli elaborati grafici
finali “as built”, in formato ¢artaceo e informatico-digitale, costituenti 'aggiornamento del progetto dei
lavori oggetto del contratto e riportanti tuite le varianti apportate in corso d'opera relativamente alle
parti architettoniche, impiantistiche & meccaniche dell'opera realizzats;

b} redazione e consegna di tutte le ceriificazioni, dichiarazioni di conformita, attestazioni, schemi
funzionali ed esecutivi degli impianti e/o componenti realizzate, instaliate e/o fornite;

¢y manuali d'usc e di manutenzione e certificati di garanzia delle opere o componenti realizzate,
installate o fornite;

d) cataloghi delle componenti installate degli impianti realizzati richiesti dal Direttore dei favori o dalla
Stazione appaltante;

e} schede tecniche dei materiali utilizzati richieste dalla Stazione appaltante;

fy verbali di collaudo eseguiti dal produttore per e componenti degli impianti richieste dal Direttore dei
lavori o dalla Stazione appaliante;

g) specifici collaudi richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore o dalla Stazione appaltante,
aifestanti la realizzazione e funzionalitd a regola d'arte di componenti installate o degli impianti
reafizzati;
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h) documentazione fotografica esaustiva degli interventi operati.

La mancata produzione dei predett! documenti o elaborati grafici sospende la liguidazione della rata di
saldo dei lavori.

In caso di inottemperanza da parte dell’Appaltatore a guanto previsto nel presente comma, la Siazione
appaltante, al fine di poter garantire l'uso e alla funzionalita dell opera realizzata, si riserva la facolta di
poter reperire direttamente ¢ tramite il Direttore dei [avori o il Collaudatore, tutta la documentazione e le
certificazioni mancanti, addebitando |e retative spese sostenute all Appaltatore.,

Art. 48 — Ritardi nel pagamento degli acconti e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 {quaraniacingue) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
deille circostanze per 'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione € messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione delle spettanze dovute all'appaltatore.,

Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaitatore gl
interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche queste termine
spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto minisieriale di cui
all'articolo di riferimento del D.lgs 50/2016

Art. 49 - Revisione prezzi

1. Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non irova applicazione it comma 1 dell'articolo
1664 del codice civile.

2. Al prezzi indicati nellallegate Elenco Prezzi dovra essere applicato # ribasso offerto dalf Appaltatore in
sede di procedura di gara per ['aggiudicazione

3. tprezzi di cui al precedente comma 2 rimangono fissi ed invariabili per tutta a durata dell’'appalto.

Art. B0 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratio sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, nelle forme stabilite dal D.igs 50/2016.

N —

CAPO XV - CONTROLL!
Art, 51 — Accertamento delle opere

[l Direttore dei Lavori potra procedere in qualsiasi momento alla verifica e/o misurazione deite opere
compiute; qualora [|'Appaltatore non si presti ad eseguire in contradditiorio tali operazioni, gli verra
assegnato per iscritto un termine non inferiore a cingue giorni e, nel caso egli non si presenti, futli |
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitali e saranno trattenuti
dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inolire, 'Appaltatore non poird avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale
ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di
pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, [I'Appaltaiore € comungue tenuto a richiedere a tempo
opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio all'esecuzione delle misure d'opere e
somministrazioni e a gquegii accertamenti che successivamente, col procedere dei laveri, non risulterebbe
pit possibile eseguire; come pure alla pesatura e misurazione di tutto cid che dovra essere pesato e
misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente
accertare in modo esatto le quantitd e le qualitd dei lavori compiuti  dall'Appaltatore, questi dovra
accettare la stima che verrd faita dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si
dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.
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Ar{. 52 - Qualita e accettazione di materiali in genere

1. 1 materiali da impiegare per i tavori compres! nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche e

prestazioni, a quanto stabilito nelle leggi, regolamenti e norme tecniche ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devone essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporte alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono
essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche eventualmente in seguito di specifiche
prove di taboratorio o di certificazioni fornite dal preduttore.

. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una quaisiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
limpresa deve sostituirla con altra che corrisponds afle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie
(dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale dei favori possono dare luoge a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione
lavori ha facoitd di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o
estere,

. Entro 60 giorni daiffa consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita,
almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaitatore presenta alla Direzione dei Lavori, per
approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari
per dare finita in ogni sua parte 'opera oggetto dell’appalto.

. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltaiore dalla totale
responsabilitd defla riuscita delle opere, anche per guanto pud dipendere dai materiali stessi.

. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali 0 eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se |
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

. Nel caso sia stato auforizzato per ragioni di necessitd, urgenza o convenienza da parte def direttore dei
tavori l'impiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nelia consistenza o
nella gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere
applicata un‘adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

. Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti o instaliati
dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costruzione e provenienza,
attestazioni e certificazioni di qualita. E' vietato I'uso di materiali riciclati o usati. Tutta la documentazione
tecnica di certificazione, i libretti 0 manuali d'uso e manutenzione dovranno essere consegnati, al
Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea , aggregati in faldoni distinti e ordinati per
tipologia entro 15 giorni dafla stessa richiesta dello stesso o del Responsabile unico del procedimento.

CAPQO XVI - SPECIFICHE MODALITA E TERMIN! DI COLLAUDO
Art. 53 - collaudo

. La visita di collaudo, saivo per i collaudi in corso d'opera, dovra iniziarsi entro il prime mese a decorrere
dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse enfro sei mesi dalla
data di ultimazicne.

. | certificato di colfaudo, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del D.lgs 50/2016., ha caraitere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, i
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia infervenuto
entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.
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3.

L'Appaltatore dovra firmare per accettazione il certificato di collaudo entro 20 giorni da quando gli verra
presentaio (art 233 del D.P.R. 207/2010). L'Amministrazione deliberera sul certificato di collaudo, sulie
domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 218 del D.P.R. 207/2010),
entro due mesi dalla scadenza per 'ullimazione del collaudo in conformita di quanto disposto dal D.P.R.
207/2010. Con l'atto di approvazione del collaudo I'Amministrazione provvedera al pagamento della rata
di saido nei termint di legge, previa presentazione da parte dell'appaltatore di polizza fidejussoria di pari

importo.

il collaudatore potra ammettere, ai sensi del D.P.R, 207/2010, in contabilita variazioni non autorizzate a
condizione che si tratti di lavori meriteveli di collaudo, che i riconosca indispensabili all'esecuzione e alla
funzionalita dell'opera, e che siano di ammontare tale che limporto totale dell'opera, comprensivo delle
variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate ai sensi dell'art, 228 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaitatore dovra fornire alll’Amministrazione, prima dell'approvazione del collaudo, tutta fa cartografia
aggiornata delle opere realizzate (As-Built finali architettonici e degli impianti sottoscritti dall'Impresa
eseculrice e dal Diretiore dei lavori), nonché la documentazione e ia certificazione richiesta dal Direttore
dei lavori o dal coliaudatore o dalla Stazione appaltante.

. Nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori all'atio della visita di collaudo, 'appaltatore € tenuto

ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini
stabiliti dat medesimo. |l certificato di collaudo non potra essere ritasciato prima che l'appaltatore abbia
accuratamente riparato, sostituito o completate quanto indicato dal collaudatore, Hl periodo necessario
alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il
ritardatc pagamento.

Oltre agli oneri di cui all'art. 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di
visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difeiti e delle
mancanze riscontrate dali’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie
dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare al{'appaltatore

L.'/Amministrazione si riserva di nominare il collaudatore anche all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

E’ in facolta dell'appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori il funzionamento parziale ¢
totale delle opere eseguite. In tal caso si provvedera con un coliaudo provvisorio per le opere da usare,
L'opera potra essere presa in consegna dalla stazione appaltante anche subito dopo I'ultimazione, anche
parziale, dei lavori, previo collaudo positivo provvisorio della parte da consegnare, consistente nella
redazione di un verbale di collaudo provvisorio, integrato da un verbale di constatazione e consistenza
delle opere consegnate; rimarra tuttavia impregiudicato il giudizio definitivo suli’'opera.

La consegna si intendera in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilita dell'appaltatore e con
le garanzie di cui all'art.1667 del codice civile per i vizi e {e difformita dell'opera per danni cagicnati da
difetti dei prodotti messi in opera o comungue incorporati e facenti parte dell’edificio, nonché con la
garanzia per | gravi difetti di cui all'art. 1669 del codice civile.

10. Come gia normato nel presente capitolato, sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo

11.

delie opere, la manuienzione delle stesse deve essere effettuata a cura e spese della impresa
appaltatrice, che resta quindi garante delle opere e delie forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si
rendessera necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'impresa, la manutenzione
stessa dovra essere eseguita nel modo pil tempestive, provvedendo di volta in volta alle riparazioni
resesi necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione lavori. Qve perd
l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione dei lavori con invito scritto, si procedera
d'ufficio e la spesa andra a debito dell'impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta
regola d'arte e nei precisi termini contrattuali.

Con l'approvazione del coliaudo sara corrisposto all'impresa l'eventuale credito residuo per i lavori
eseguiti e si procedera allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata &
garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'impresa non sia dalla Stazione
appaltante ritenuta sufficiente.
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CAPO XVII - MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 54 — Modalita di soluzione delle controversie

1 La definizione di eventuali controversie tra I'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante, in ogni fase di
realizzazione dei lavori € al termine degli stessi, dovra avvenire secondo le procedure indicate
nell'apposita parte dal codice approvato con D.Lgs 50/2016, con le modalitd e procedure definite dal
RUP.

2 Ogni controversia che dovesse inscorgere tra e parti per effetto del presente contratto che non fosse
risolia mediante accordo bonario o f{ransazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016., sara deferita
esclusivamente all'Autorita Giudiziaria competente. E' pertanto esclusa |la competenza arbitraie.

3  Ai sensi del comma 2 dell'art. 209 det D. Lgs. 50/2016, si precisa che & esclusa la clausola
compromissoria. Per {a definizione delle controversie & pertanto competente il giudice del luogo ove il
contratto & stato stipulato.

Art. 55 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaliatore assume futti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui ail’art. 3della L. 136/2010 e
s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alia Stazione Appaltante della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaitatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria

2. L'appaltatore & obbligato a far rispettare la normativa vigente in materia di fracciabilita dei flussi finanziari,
inserendo nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed | subcontraenti della filiera delle imprese, a pena
di nullita assoluta, un'apposita clauscla con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, nonché risolvendo immediatamente i rapporti contrattuali con le controparti
inademspienti rispetio ai propri obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ed informando contestuaimente
ia stazione appaltante.

CAPO XVIII -DISPOSIZIONI FINALI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI

Art. 56 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere lappaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pill conveniente per
consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, il tutto obbligatoriamente nell'osservanza delie
disposizioni contenute nei piani della sicurezza, e salvo il giudizio favorevoie deila Direzione Lavori in merito
alla buona riuscita delle opere.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare all'appaitatore 'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture esctuse dall'appalto, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma
operativo dettagiiato delie opere ¢ dei relativi import! a cui si atterrd nell'esecuzione degli interventi previsti
nell’appalto.
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Capitolo 2

DEFINIZIONE TECNICA, ECONOMICA
E DESCRIZIONI GENERALI DEI LAVORI
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Art 1- Descrizione dei lavori

L.'oggetto del presente progetto & |a rigualificazione energetica della scuola media Zanelli in Piazza Magnolie
h. 1 a Cusano Milanino.

Le opere che formano oggetto dell’'appalio possono riassumersi come di seguito descritto, & come meglio
riportato nelle tavoie di progetto, salvo pill precise indicazioni che all'atto esecutivo pofranno essere impartite
dalia Direzione lavori, a cui I'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi tassativamente.

Essenzialmente | lavori per la loro consistenza e tipologia di intervento, possono essere classificati in
interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al conseguimento di risparmio energetico ¢ aila sicurezza,
nonché di ammodernamento di componenti, ormai vetusti e non pit rispondenti alle prescrizioni normative
vigenti e di sicurezza previsti dal D.l.gs. 81/08 e Norme di seitore, quali la sostituzione dei serramenti,
Yinstallazione di valvole termostatiche ed applicazione di pellicole di sicurezza su alcuni vetri semplici di
serramenti interni.

Di seqguito sono riportate, le descrizioni di massima dagli interventi previsti nel progetto, meglio individuabili
sugli elaborati grafici e computo metrico estimativo.

L'elenco degli interventi, indicativo e non esaustivo, serve a dare un quadro delle tipologie dei lavori da
realizzare meglio individuabili sugli elaborati grafici cui sirimanda ed agli altri atti del progetto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la scluzione pit aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva secondo le determinazioni insindacabili assunte dalla DL. ed a vantaggio
del Amministrazione Comunale Committente.

Negli aliri casi vale guanto descritto.

Inoltre in corso lavori, 'Amministrazione Comunale Committente, potra modificare efo variare alcuni tipi di
interventi per megiio rispondere alle esigenze scolastiche, senza che 'Impresa possa chiedere pagamenti
aggiuntivi,

Elenco schematico delle lavorazioni

- Allestimento dell'area di cantiere;

- Smontaggio dei serramenti da sostituire e trasporto alle pp.dd.;

- Installazione dei nuovi serramenti;

- Finiture e sigitlature tra i nuovi serramenti e la struttura portante;

- Applicazione di pellicola di sicurezza sui sopraluce delle porte e sui vetri del serramenti in legno
posizionati tra le aule ed il corridoio e sui serramenti in corrispondenza deiia serra del piano primo;

- Smeontaggio delle valvole, detentori e valvole di sfiato esistenti sui radiatori dei locali aule;

- Installazione di nuovi detentori e valvole termostatiche;

- Dismissione dell'area di cantiere;

- Varie.

Art 2- Definizione tecnico-economica dell’appalto

Uimporto complessivo dei lavori compensati a corpo, & base d'appalie, compreso i costi della sicurezza,
ammonta a €. 373.500,00 (Euro trecentosettantatremilacinquecento//00) cosi suddiviso :

a) Importo complessivo dei lavori . 367.500,00
b) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso €. 6.600,00
Imporio totale compreso sicurezza €, 373.500,00
bDi  cui importo lavori soggetto a ribasso dasta = €. 367.500,00 (Euro

trecentosessantasettemilacinquecento//00).
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Capitolo 3

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - SPECIFICHE
PRESTAZIONALI - MODALITA DI ESECUZIONE - CRITERI DI
MISURAZIONE
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CAPO | - CARATTERISTICHE, REQUISITI PRESTAZIONALI DEI MATERIALI E
COMPONENT! E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 1 —- Accettazione dei materiali in genere

| materiali da impiegare per i lavori compresi neli'appaito devono corrispondere, come caratteristiche, a
guante stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescriziconi, devono essere delie migliori qualita esistentt in commercio, in rapporto alla funzione cui sono
stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e
accettali dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite
dal produttore.

Qualora fa direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa indicata negli elaborati progettuali o negli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.!,
UNL EN, CNR, CE.l e delie altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di fornifure di materiali d'use pit
generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei
lavori, ottenendo 'approvazione dell'Appaliante.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture sarannro definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato e dalie prescrizioni particotari riportate nel presente
Capitolato Speciale d’'Appalto;

b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

¢} da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmentie fissato che tutte le specificazioni 0 modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, | materiali e e forniture proverranno da quelle localita che Appaltatore riterra
di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta fidoneita e
la rispondenza ai requisiti prescriti,

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio
0 istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capifolato o dalla direzione iavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sta prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in
genere,

If prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contradittorio e sara appositamente verbalizzato.

{.'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali ¢ le forniture non fossero pit rispondenti ai reguisiti prescritti o si
verificasse ia necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sard tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costifuisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro seno soggetti all'approvazione della direzione lavori
che ha facoltad insindacabile di richiedere |la sostituzione o il rifacimento totale o parziale def favoro
eseguito; in questo caso ['Appaltatore dovra provvedere, con immediatezza e a sue spese all'esecuzione
di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti
ai requisiti richiesti.
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L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporio ai materiali forniti fa cui accettazione,
in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaftante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei iavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 (sessanta) giorni antecedenti il joro utilizzo, 'appaltatore presenta alla Direzione dei
lavori, per {"approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufaiti, prodotti, ecc. previsti o
necessari per dare finita in ogni sua parte 'opera oggetio dell'appalto.

5 L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaitatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

6 Tutti gii impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o
tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavari, delle specifiche del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regclamenti vigenti in materia. Si richiamano
espressamente tutie le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, ie norme U.N.I,, CN.R,,
C.E.l. e tutta la normativa specifica in materia.
| disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto dovranno essere consegnati alla direzione lavori
aimeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da
relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati
progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore & tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un‘adeguata campionatura
delle parti coslituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti
origine e qualita def materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
deil'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comungue, totalmente responsabile di futte le forniture degli impianti, o parti di essi,
la cul acceltazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalie garanzie fornite per {'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzicne dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere
murarie relative, 'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia
antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che
eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere
prontamente riparate a totale carico e spese deif'Appaltatore.

Art. 2 — Norme di riferimento caratteristiche, requisiti prestazionali, modalita d’esecuzione delle
lavorazione dei materiali e delle componenti previste nell’appalto

Relativamente alle caralieristiche, ai requisiti prestazionali e aile modalita d'esecuzione delle lavorazione dei
materiali e delle componenti previste neli'appalto, quando non & diversamente descritto negli elaborati
progettuali 0 quando questi non siano sufficientemente dettagliati si fara riferimento a quanto previsto dalle
regole di buona tecnica e da tutte le disposizioni di legge e alle norme di riferimento a cui sono assoggettati,
siano esse richiamate o meno negli stessi documenti progettuali; altresi, in secondo ordine, per quanto non
in contrasto con if presente schema di coniratfo e capitclato, si fara riferimento al Capitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi e Strali del Ministero dei lavori pubblici; nonché, alle principali pubblicazioni
specializzate in materia.

Art. 3 -~ Prescrizioni generali
1) | materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori dovranno essere compatibili con | materiali preesistenti

in modo da non interferire negativamente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti
da risanare.
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2) La posa in opera dei materiali e delle componenti previste in progetto dovra avvenire nel rispetto delle
schede tecniche indicate dal fornitore dei materiali o opere. In caso di difformita tra indicazioni delle
schede tecniche e le prescrizioni di progetto I'lmpresa dovra tempestivamente avvisare il Direttore dei
lavori al fine di valutare il tipo di intervento pit idoneo.

3) Le difficolta che si dovessero presentare all'impresa per I'approvvigionamento di materiali aventi | requisiti
minimi da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dai prezzi offerti dall'lmpresa per
ogni materiale.

Opere di vetrazione e serramentistica

- 8i intendano per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comungue in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portefinestre o porte;

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) neif vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

Le modalita realizzative per le opere di vetrificazione
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelie tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico venio € neve, delle sollecitazioni dovute
ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoclire essere
considerate per fa loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione iuminosa, di
trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc.

Per {a valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni
nel progetto si intendono adottali i criteri stabiliti nelle norme UNI per fisolamento termico ed acustico, la
sicurezza, ecc. {(UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione &

dimensioni delle scanalature {0 battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacitd di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alie sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conio delie condizioni microlocali che
si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei
tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di fasire posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comungue proteito
dalia corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposio materiale elastico e
durahile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della
lastra al serramento; i tasselii di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali {motivi ornamentali,
manighe, ecc.).

l.a sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si deveno rispettare ie prescrizioni previste dal fabbricante per fa
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comungue la sigillatura deve essere
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UN! 6534 potra essere considerata conforme alla richiesta del
presente capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

Le modalita realizzative per la posa dei serramenti

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e guando non

precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti;

d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con | mezzi previsti dal progetto e comunque in modo
da evitare sollecitazioni iocalizzate.

41



D E A L Comune dif Cusano Milanino

STUDIO TECNICO scuola media Zenelli

Il giunto tra conirotelaio e telaio fisso se non progetiato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta ali'aria ed isclamento acustico;

- gii interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se cio
non fosse sufficiente (giunti larghi pit di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere 'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmelte sotto 'azione del vento od i
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

L.a posa con confatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esternc con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non
tessuti, fogii, ecc.; Oppure con schiumogeno con buone qualita di isolamento.

- curando limmediata pulizia delie parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si

dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al

fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei

favori.

| metodi di controllo

Il Birettore dei lavori per la realizzazione operera come segue:;

a)

Nel corsc dell'esecuzione dei lavori {con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherd via via che |
materiati impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti,

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelal; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetio delle prescrizioni di progetto,
del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

A conciusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in cpera e della completezza dei
giunti, sigillaiure, ecc. Eseguird controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
{stimandole con la forza corporea necessaria), 'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative
di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con fuso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere | disegni costruttivi piti significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti
fa successiva manutenzione.

Serramenti in progetto

Finestre

7h
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Tipoiogie di apertura

Anta ribalta, Battente di cui Bilico verticale Scorrevole Scorrevole a .
battente, : . . Fissa
vasistas una a ribalta ed orizzontale parallela libro

Descrizione del sistema

| serramenti dovranno essere realizzati con profitati in lega di alluminic EN AW 6080 (EN 573-3 e EN 755-2)
con stato fisico di fornitura TS secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma
EN 12020-2. Il sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide
(PA 6.6 + GF) rinforzati con fibra di vetro at 25% caratterizzati da un basso valore di conducibilita termica. Le
caratieristiche di resistenza meccanica del giunto listello — profilato dovranno essere testate e certificate &
sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato.

| listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a
180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualitd del collegamento. | profitati per
Finestre e Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 27 mm. | profilati saranno del tipo
a tre camere in modo da consentire 'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavaliotti. | profitat telaio e
anta potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm rispettivamente nelia linea base, fino a 46mm neila versione
a scomparsa.

Accessori

Le giunzioni d'angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, da
inserire nel tubotari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. i bloccaggio delle squadrette avverra
tramite spine efo cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite scanalature per consentire
l'iniezione dell'apposita colla bicomponente e la sua corretia distribuzione nelle zone di tenuta.

La complanarita e l'allineamento dei profitati nelle giunzioni d'angolo dovra essere assicurata da apposite
squadrette di allineamento. |l telaio mobile sard aitresi dotato di una squadretta di allineamento interna.

Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare internc ed esternc dei
profilati a taglio termico. It bloccaggio dei cavallotti avverrd tramite spine. | punti di contatto tra i profilati nefie
giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiitrazioni e I'insorgenza di
fenoment di corrosione.

Drenaggio e ventilazione

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per I'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per
i drenaggio dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensa. | listelli isclanti in poliammide dovranno avere
uha sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere perfettamente
complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. | profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili
avranno Una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta delf'eventuale acqua di
infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con apposite
cappette che saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi e
aperture per il drenaggio e la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in
vista all'esterno.

Ai fini anti-effrazione si fissa a 6 (sei) il numero minimao di punti di chiusura di ogni serramento apribile.
Mentre per evitare cadute nel vuoto si prescrive 'utilizzo di maniglieria con manovra “logica”, cioé che
garantiscono la possibilita di inibire per mezzo di chiave la sola apertura a battente dei serramenti apribiti,
lasciando sempre e comungue attuabile 'apertura "a ribalta” per il corretto ricambio di aria.

Guarnizioni

Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste di
guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicurata dall'impiego di
angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro
interne ed esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuita perimetrale
senza tagli negli angoli.
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Le guarnizioni cingivetro interne dovranno atltresi consentire la compensazione di eventuali differenze di
spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera efo stratificate, garantendo contemporaneamente una
corretta pressione di esercizio perimetrale. La scelta e l'impiego delle guarnizioni cingivetro "tournant”
dovranng avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche della buona regola dell'arte.

Montaggio dei vetri e/o pannelli

| profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a
‘contrasto”. | fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di
vetro / pannello senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo adeguato
del vetro elo pannello e per dare un'adeguata copertura dei sigilianti utifizzati per i velri isolanti,
proteggendoli dai raggi sofari ed evitando un loro precoce detericramento. Dovranno essere impiegati i
supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in base alla loro funzione
(portante o distanziaie).

Le vetrature dovranno essere realizzate con doppi vetri (vetro-camera), inoltre considerata la natura della
struttura si prescrive che entrambi i veiri che compongong il vetro-camera (interno ed esterno) siano di tipo
stratificato denominato antinfortunistico o anche anticaduta.

Precisamente i vetrocamera dei serramenti saranno cosi costituiti: interno 44.2/16/33.1 esterno; Mentre per
quei serramenti sotto il metro di altezza, con rischio di caduta nel vuoto 44.2/16/44 .2,

Intercapedine Argon o altro elemento che garantisca le prescrizioni di trasmittanza termica.

Trasmittanza Termica caratteristica del Sistema

In ottemperanza al D.M. 26.06.2015, e piu precisamente al Decreto Regione Lombardia n. 6480 del
30.07.2015, che ha imposto valori limite per gli edifici pubblict posti in fascia climatica E, si dovra garantire
come prestazione termica dei serramenti un valore trasmittanza termica non superiore a Uf ( W/m?K ): 1,40

Prestazioni di tenuta
= per finestre ad una o due ante

Tenuta all’Acqua ( EN 1027 — EN 12208 } . Classe E1200
Permeabilitd all'Aria ( EN 1026 ~ EN 12207 ) . Classe 4
Resistenza al Vento { EN 12211~ EN 12210 ) . Classe C5

Prestazioni di tenuta
= per porta-finestra ad una, due o tre ante

Tenuta ali'Acqua { EN 1027 — EN 12208 ) : Classe 9A
Permeabilita all'Aria { EN 1026 — EN 12207 ) . Classe 4
Resistenza al Vento { EN 12211 - EN 12210 ) . Classe C3

Verifiche e dimensionamenti statici

| serramenti dovranno essere verificati e dimensionaii staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a
cui il manufatto sara sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni
superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15 mm. | vetri dovranno
essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimenfo e non dovranno presentare
deformazioni superiori a 12mm.

Conformita di prodotto

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformitd di prodotto ai sensi dei requisiti espressi
daila Diretliva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali eseguite
con colorazione a scelia della Stazione Appaltante saranno conformi @ quante previsto dalle direttive dei
marchi QUALICOAT, QUALIMARIN, QUALIDECORAL e QUALANOD.

Posa in opera

Al fine ¢di mantenere le prestazioni di tenuta e isclamento termo-acustico anche in opera, i serramenti
saranno posati in conformita alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nel "Manuale per la Posa in
Opera dei Serramenti Esterni’. Inoltre i serramenti covranno rispondere al valore di abbattimento acustico di
almeno 45 db, presentando certificato di collaudo in camera riverberante relativo afla tipologia a battente.
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Porte-Finestre

149

Tipologie di apertura

N g i ;
Fo : * . Y

Porta un'anta
apertura
esterna

Porta due ante
apertura esterna

Descrizione del sistema

| serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN
755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla
norma EN 12020-2. It sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in
poliammide (PA 6.6 + GF) rinforzati con fibra di vetro al 25% caratterizzati da un basso valore di
conducibilitd termica. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello - profilato dovranno
essere lestate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un [stituto abilitato ed accreditato. | fistelli
isolanti dovranne consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180° -
200°C per fa durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

| profilati per Finesfre e Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 27 mm. | profilati
saranno del tipo a tre camere in modo da consentire l'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti.

| profilati telaioc e anta potranno alloggiare vetri fino & 48 mm.

Accessori

Le giunzioni d'angolo saranno realizzate tramite sguadrette in alluminio ricavate da pressofusione, da
inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. |l hloccaggio delie squadrette avverra
tramite spine elo cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite scanalature per consentire
{'iniezione dell'apposita colla bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta.

La complanaritad e 'aliineamento dei profilati nelle giunzioni d'angolo dovra essere assicurata da apposite
squadrette di allineamento. 1l telaio mobile sard altrest dotato di una squadretta di allineamento interna. Le
giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei
profilati a taglio termico. |l bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. | punti di contatto tra i profilati nelle
giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e protetli per evitare possibili infiltrazioni e {'insorgenza di
fenomeni di corrosione.

45



D E A L Comune di Cusano Milaning

STUDIO TECNICO scuola media Zanelli

Drenaggio e ventilazione

Telai fissi e tefai mobili dovranno disporre di lavorazioni per 'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per
il drenaggio dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensa. | listelli isolanti in poliammide dovranno avere
una sagoma fale da evitare eventuale ristagno di acqua di infilirazione o condensa ed essere perfettamente
compianari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio.

| profitati esterni dei telai fissi e dei telal mobili avranno una scanaiatura leggermente ribassata per
permettere |a raccolta dell'eventuale acqua di infilirazione. Nei telai fissi ie asole di drenaggio e ventilazione
saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di membrana interna antirifiusso.
Nei telai fissi e nei traversi intermedi e aperfure per il drenaggio e la ventitazione dovranno essere
completamente a scomparsa senza cappette in vista all’esterno.

Ai fini anti-effrazione si fissa a 6 {(sei) il numero minimo ¢i punti di chiusura di ogni serramento apribile.
Mentre per evitare cadute nel vuoto si prescrive l'utilizzo di maniglieria con manovra “logica’, cioé che
garantiscono la possibilita di inibire per mezzo di chiave la sola apertura a battente dei serramenti apribiti,
lasciando sempre e comungue attuabile I'apertura "a ribalta” per il corretto ricambio di aria.

Guarnizioni

Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste di
guarnizione centrale di tenufa (giunic aperto). La sua continuitd perimetrale sara assicurata dall'impiego di
angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telat vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro
interne ed esterne sarannc di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuitad perimetrale
senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno aliresi consertire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera efo stratificate, garantendo
contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale. La scelta e 'impiego delle guarnizioni
cingivetro “tournant” dovranno avvenire ne!l rispetto delia buona regola dell'arte.

Montaggio dei vetri e/o pannelli

| profilati fermavetra dovranno essere de! tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a
“contrasto”. | fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di
vetro / panneillo senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo adeguato
del vetro ef/o pannello e per dare un'adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri isolanti,
proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati |
supporti del vetro previsti da sistema e tasselll con dimensioni e durezza adeguate in base alla foro funzione
(portante o distanziale).

l.e vetrature dovranno essere realizzate con doppi vetri (vetro-camera), inoltre considerata la natura della
struttura si prescrive che entrambi i vetri che compongono il vetro-camera (interno ed esterno) siano di tipo
stratificato denominato antinfortunistico o anche anticaduta.

Precisamente | vetrocamera dei serramenti saranno cosi consistenti: interno 44.2/16/33.1 esterno; Mentre
per quei serramenti sotto il metro di altezza, con rischio di caduta nel vuoto 44.2/16/44 2.

Intercapedine Argon o altro elemento che garantisca le prescrizioni di trasmittanza termica.

Trasmittanza Termica caratteristica del Sistema

Prestazioni di tenuta
= per porta-finestra ad una, due o tre ante

Tenuta all’Acgua ( EN 1027 — EN 12208 ) . Classe 9A
Permeabilita all'Aria ( EN 1026 — EN 12207 ) . Classe 4
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210) . Classe C3

Verifiche e dimensionamenti statici

| serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a
cui il manufatto sara sottoposto. | profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni
superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vinceli e comungue non superiore a 15 mm. | vetri dovranno
essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare
deformazioni superiori a 12mm.

Conformita di prodotto

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformita di prodotto ai sensi dei reguisiti espressi
dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalfa norma di prodotto EN 14351-1.
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Le finiture superficiali eseguite nel rispetto delle specifiche tecniche nella pill buona regola dell'arte, saranno
conformi & quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT, QUALIMARIN, QUALIDECORAL e
QUALANOD,

Posa in opera

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti
saranno posati in conformita alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nel *Manuale per la Posa in
Opera dei Serramenti Esterni”, nel rispetto delle specifiche tecniche nella pit buona regola del'arte.

Inoltre | serramenti dovranno rispondere al valore di abbattimento acustico di almenc 45 db, presentando
certificato di cellaude in camera riverberante relativo alla tipologia a battente.

Generalita prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

| prodotti di vetro

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono oftenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principati categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda
lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metoedi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

| prodotti vengoeno di seguito considerati al momento della loro fornitura.

l.e modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti Il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| velri grezzi piani

| velri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddett
bianchi, eventualmente armati.

le loro dimensioni saranno gueile indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalita di controllo da adottare
in caso di coniestazione. | valori di isclamento iermico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri lucidi piani

| vetri piani fucidi firati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pilt © meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetio.

Per le aitre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalitd di controfio da adottare
in caso di contestazione. | valori di isclamento termico, acustico, ecc. saranno guelli derivanti daile
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani trasparenti

1 vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI| 6487 che considera anche la modalita di controllo da adottare
in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani temprati

| vetri pfani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare
in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalie
dimensioni prescritte, it fornitore comunichera i valori se richiesti.
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| vetrocamera

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono guelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite fungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziaiore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare
una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le foro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno guelle indicate nel progetto.

Per le altre caraiteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in
caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valort se richiesti.

| vetri piani stratificati

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o pil lastre di vetro e uno o pid strali interposti di materia
ptastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
I} loro spessore varia in base al numero ed afio spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla foro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticriming;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelie indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa
riferimento alle norme seguenti:

a} ivetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172,
b} i vetri piani siratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispetiivamente alle norme

UNI 7172 & narme UNI 9186,
¢) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

| valori di isclamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani profilati

I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.,

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della
narma UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione,

| vetri pressati

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in
caso di contestazione.

Art. 4 - Pellicola di sicurezza

Applicazione di pellicola di sicurezza sui vetri semplici monostrati previsti in progetto, per la sicurezza dei
vetri secondo EN 12600 Classe 2B2 UNI! 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrate” secondo le
seguenti specifiche e prescrizioni;

Fornitura in imballo originale del produttore e posa in opera a regola d'arte secondo gli standard da parte di
un installatore gualificato, accreditato e certificato dal Distributore Ufficiale |taliano del Produtiore previa
idonea pulizia del supporio, di; pellicola di sicurezza colorazione neutro trasparente, avenie le seguenti
caratteristiche minime: spessore 100 micron.
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Certificazioni:

- EN1260C 2B2 in cui sia chiaramente identificabile il produitore originale, onde poter verificare la
tracciabilita del prodotto testato e della refativa certificazione ritasciata da Istituto accreditato su vetri da
3/4/6 mm.

- Classe di reazione al fuoco M1 e fumi F1

- Garanzia 12 anni

- Applicaziene uso interno, antigraffio

Prestaziont:

- Luce visibile trasmessa 85%

- Luce visibile riflessa 11%

- Riduzione totale energia solare 19%
- Carico di rottura 28.500 PS|

- Punto di rottura allungamento > 125%
L'installatore dovra dimostrare il possesso dei requisiti e dell'idoneita tecnico professionale mediante:

- Certificato C.C.1.A.A. attestante lo specifico settore peilicoie per vetri

- Attestate del Produttore/Distributore ltaliano dei prodotti proposti che evinca l'idoneita ad installare il
prodotto in modo corretto al fine di ottenere un risultato come da certificazione

- Operare con personale dipendente, regolarmente assunto

- Presentare il POS Pianc Operativo defla Sicurezza

- Rilasciare a fine lavoro idonea dichiarazione di conformita per 'avvenuta installazione a regola d'arte

- Copia del certificato di omologazione del sistema vetro/pellicola EN 12600 2B2 effettuato dal produttore
sulic specifico spessore uguale a quello su cui & stata effettuata I'applicazione

- Certificato di garanzia avente durata minima di 12 anni

- Serial number def rotoli di materiale installato per garantirne e verificarne la tracciabilita

- Misure; dimensioni nette +5 cm,

Art. 5 - Tolleranze dimensionali

Le tolleranze dimensionali di tutti gli elementi costruttivi costituenti le opere oggetto del’Appaito dovranno in
generale rispettare quanto prescritto nella norma UNI di riferimento; altresi, al fine di definire se una
lavorazione risponda o meno ai principi della esecuzione a "regola d'arte" si fara riferimento alla tabella delle
tolleranze pubblicata dallANCE di Como, che costituisce parte integrante anche se non materiaimente
allegata al presente documento.

L'Appaliatore & inoltre tenuto a informarsi sempre, prima dell'inizio dei favori, delie tolleranze richieste dai
costruttori, fornitori, per gli elementi non strutturali quali serramenti e rivestimenti ed altre opere di finitura.

Art. 6 - Qualita e provenienza dei materiali

Art. 6.1 - Materiali in genere

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi previsti, saranne della localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli
eventuali organi competenti preposti, siano riconosciuti della migliore gualita, simili, ovvero il pit possibile
compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprieta
chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento e di controtlo.

l.e apparecchiature ed i materiali diversi da quelli previsti in progetto, dovranno essere approvati ed
autorizzati per iscritto dalla D.L..

A tale scopo I'Appaltatore avra l'obbligo, durante quaisiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire,

presso gli stabilimenti di proeduzione e presso laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso
delle specifiche autorizzazioni, tutte e prove prescritte dal presente Capitolato o dallaD.L..
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Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in siti, su tutte le forniture previste, su utti quei
materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati
direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate.

In particolare, sui, manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, comunque
oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di progetto lo prevedono,
sard cura dell'Appaltatore mettere in atto tuita una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza
fisico — materia - patologica degli stessi, secondo quanto prescritio nel presente Capitolato, e comunque:

- determinare le caratteristiche dei materiali oggetio di intervento;

- individuare gli agenti patogeni in aggressione;

- individuare le cause dirette efo indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetfi di
produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, shalzi termici, umidita, aggressione
microrganismi, ecc.);

- effettuare in situ efo in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire I'efficacia e la non
nocivitd dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento
alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni legislative vigenti.

Il prelievo dei campioni verra effeftuato in contraddittorio con |'Appaltatore e sarda appositamente
verbalizzato. Sara in ogni caso da eseguirsi seconde le norme del C.N.R,

Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, sianc essi
depositati in cantiere, completamente ¢ parzialmente in opera, senza che |'Appaltatore abbia nulla da
eccepire.

Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti.

tn ogni modo I'Appaltatore restera responsabile per quanto concerne la qualitd dei materiali forniti anche se
ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte delll Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 7 — Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno
vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo pid precise indicazioni della D.L.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi
dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraic (formato con gesso e olio di lino cotto),
spalmando prima uno strato sottife di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale deve
collocarsi la lastra.

Collocata questa in opera, saranno stuccati | margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinate a 45 gradi,
ovvero si fissera mediante regoletti di legno e viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso fe lastre, che
verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dellinfisso, dovranno essere
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lasire di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra
accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere particolare
cura nel formare un finissimo strato di stucco su tito il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra
appoggiarsi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dalf'esterno tale strato con altro stucco, in modo da
impedire in maniera sicura il passaggic verso |'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far
si che il vetro sia riposto tra due strati di stucco (uno verse l'esternc e uno verso l'interno).

Potra essere richiesta infine |a fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo Termolux o simile), formato da due
lastre di vetro chiaro delio spessore di mm 2,2 racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore damm 1 a 3)
difeltro difili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi,
racchiuso e protettc da ogni contatio con f'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da
mm 10 a 15 costituito da uno speciale composto adesivo resistente afl'umidita.

Lo stucco da vetraio dovrd sempre essere protelto con una verniciatura base di minio ed olio di lino coftto;
guelic per la posa del Termolux sara del tipo speciale adatio.

[l coitocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ece. potrad essere richiesto a qualunque altezza ed in
qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse,
che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.
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L'impresa ha l'obblige di controliare gli ordinativi, dei vari tipi di vetri passatigli dalla D.L., rifevandone le
esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo
completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo

controllo.
Essa ha anche l'obbligo delia posa in opera di ogni specie di vetri e cristalli, anche se forniti da altre ditte ai

prezzi di tariffa.
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione Lavori, sard a

carico dell'lmpresa.

Art. 8 - Documentazione da presentare in ordine all’'omologazione
dei prodotti e all’esito di prove di laboratorio

A richiesta della Direzione lavori, l'appaltatore dovrd presentare e consegnare alio stesso, la
documentazione e le certificazioni delle prove di laboratorio o 'omologazione relative ai prodetti utilizzati per
'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto.

fn caso di omessa consegna, il collaudatore provvederd alfie iniziative che riterra pill opportune dalla
revisione contabile dello stato fenile, all'incameramento della fideiussione.,

Art. 9 — Decumentazione obbligatoria da consegnare al committente in merito ai requisiti dei
serramenti installati

Al fine di poter prendere in consegna i serramenti installati, la Ditta costruttrice dovrd consegnare tutto il
supporto informativo per it cliente, e la documentazione di rito circa il rispetto dei requisiti della direttiva
89/106 sui materiali, e norme armonizzate di prodotto UNI EN 14351-1.

Precisamente il serramentista € tenuto a consegnare una serie di documenti che fanno sostanzialmente
riferimento alla conformitd a norma dei prodotti e at loro utilizzo; dovranno cioé essere fornite tutte quelle
informazioni inerenti alla composizione, allutilizzo, alla collocazione, ai rischi eventuali e presunti, alla
manutenzione programmata, alle schede tecniche, e a tuttc ci¢ che riguarda la sicurezza in uso dei
serramenti e {'utilizzo corretto e non anomalo degli stessi.

Nel dettagiio i documenti cui si fa riferimento sono:

- lIstruzione suil'uso e la manutenzione dei prodotti
- Dichiarazione di conformita dei prodotti forniti
- Marchio CE

Per le informazioni che riguardano I'uso corretto e non anomalo del prodotto, si dovra consegnare una
documentazione che vada a trattare quanto meno i seguenti argomenti:

- Presenza di eventuali dispositivi di sicurezza

- Istruzioni per 'uso corretto e non anemalo dei serramenti

- Istruzioni sull'ordinaria manutenzione per mantenere in buona efficienza il prodotto
- lIstruzione sulle precauzioni d’'uso

- struzioni per la sicurezza

Le istruzioni relative alla sicurezza dei prodotti sono valide per qualsiasi elemento installato quindi immesso
sul mercato, in quanto un prodotto non pud essere immesso sul mercato se non & in grade di garantire la
sicurezza al suo utilizzatore.

A riguardo esistono specifiche prove di laboratorio regolamentate da normative tecniche atte a valutare con
precisione il livello prestazionale garantito dal singolo serramento in merito alla sicurezza del prodotto.

A riguardo si ricordano le prescrizioni impartite in progetto in merito al rinforzo e potenziamento dei braccett;
di tenuta a vasistas rispetto a quelli di ordinaria fornitura.
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Per quanto riguarda i rischi dovuti all'utilizzo, si dovranno fornire al Committente le informazioni circa il
corretto utilizzo ed il funzionamento del serramenti instaliati. In caso si prendano ad esempio serramenti che
presentino dispositivi di arresto e di bloccaggio @ necessario che it serramentista chiarisca al cliente, con
frasi semplici, disegni o foto, che linvolontaria manomissione di tali dispositivi pud essere causa di
malfunzionamento del prodotto stesso, ma soprattutto pericolo per la propria incolumita {ad esempio sgancio
det dispositivo sotto I'azione scorretta dell'utente con conseguente caduta dell'anta).

inoltre, il produttore & tenuto a fornire al Cliente il piano di manutenzione ordinaria sui propri serramenti,
siano essi finestre, porte o porte finestra.

Sostanzialmente vuol dire elencare e operazioni di manutenzione per consentire all’A.C. di intervenire con
faciiith su quanto installato mantenendone in tal modo la corretta efficienza nel tempo.

Le indicazioni minime che di prassi vengono fornite sono:

- I materiali da utilizzare per la manutenzione del prodotto

- Pulizia del sistema di drenaggio acqua

- Verifica delle guarnizioni di tenuta

- Ingrassaggio e regolazione delfla ferramenta

- Ripristino della chiusura dell'anta in caso di falsa manovra anta ribalta

Per ogni voce elencata € bene specificare Iz periodicita con la quale & necessario effettuare Uintervento di
manutenzione (annuale, biennale, triennale, eic..) e il materiale da utilizzare.

Le informazioni circa la composizione del prodotto vengonc in genere fornite da “schede prodotto”
predisposte per ottemperare ali’'obbligo di ETICHETTATURA PRODOTTO previsto dal Cedice del consumo
206/2005 (ex legge 126/97 su etichettatura prodotti).

Le schede di etichettatura del prodotto dovranno contenere le informazioni inerenti ai materiali utilizzati per
la composizione del serramento, quali ad esempio;

- materiale utilizzato per |a realizzazione delle ante

- materiale utilizzato per la realizzazione del telaio

- tipologia di vetrocamera installata

- {rattamenti superficiali (se utilizzati e specificando attraverso le schede dei fornitori la presenzalassenza
di emissioni in ambiente di sostanze pericolose per la salute degli occupanti fimmaobile}.

L.a scheda di efichettatura del prodotto non dovra obbligatoriamente contenere e caratteristiche prestazionali
dei serramento rilevate nel corso delle prove di laboratorio essendo queste stesse caratteristiche evidenziate
dall’apposizione del marchio CE e quindi dalla conformita a norma del prodotto.

Per quanto riguarda la Marcatura del prodotto, le informazioni riportate nefla UNI EN 14351-1 (norma di
procotto per finestre e porte esterne pedonali) specificano infatti che if simbolo della marcatura CE e tutte le
informazioni in accompagnamento ad esso correlate devono essere poste visibili, leggibili ed indelebili su
una o pil delle posizioni elencate la cui preferenza gerarchica & a discrezione del serramentista;

- su ogni parte appropriata del prodotfo stesso, purché visibile quando si aprono le ante

- su un'etichetia inamovibile posizionata sul serramento
sul documento/i commerciale/i di accompagnamento dei prodotti o sulle specifiche tecniche pubblicate
dal produttore.

E' consigliabile comungue che almeno una delle posizioni precedentemente descritte riporti tuite le
informazioni che la marcatura CE richiede, ai fine di consegnare all’'utente finale un documento che sia in
grado di offrire il quadro di insieme della conformita del prodotto e delle caratteristiche dallo stesso offerte.
Le informazioni da inserire secondo allegato ZA delfla norma di prodotto sono:

- il simbolo ¢i marcatura CE indicato nella direttiva 93/68/CEE
nome e indirizzo deil’azienda
- ultime due cifre del’anno in cui & stata affissa la marcatura
- numero della norma europea di riferimento {(UNI EN 14351-1 per finestre e porte esterne pedonali)

- descrizione del prodotto
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- informazioni sulle caratteristiche prestazionali del serramento, previsti dall'allegate ZA della norma, le cui
principali sono:

* Permeabilita deil'aria

*Tenuta all'acqua

* Resistenza ai carichi del vento

* Trasmittanza tecnica

* Isofamento acustico

* Sicurezza in uso sui dispositivi di bloccaggio
* Trasmissione luminosa

CAPO Il - CRITER! DI VALUTAZIONE

Art, 10 — Norme di riferimento criteri di valutazione

Refativamente ai criteri di valutazione delle lavorazioni, dei materiali e defle componenti previste nell’appalto,
si fara riferimento alle disposizioni di legge e norme cui sone assoggetiati, @ per guanto non in contrasto con
i presente schema di confratio e capitolato, al Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi @ Stradal
del Ministerc dei lavori pubblici; aliresi, in seconde ordine, agli usi e consuetudini locali e alle principali
pubblicazioni specializzate in materia.

Allegato A — Tabella delle tolleranze di lavorazione
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