Parametri selezionati:

Vista DUP_2025_2027 DUP 2025 2027
Livello PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

Centro di Responsabilità 02_S_2020 SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

2025 S02 06

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed

eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificare la viabilità del territorio individuando strategie finalizzate a ridurre la velocità dei veicoli al fine di incrementare la sicurezza stradale.

Responsabile
POZZI ANDREA

VALORE PUBBLICO

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1001 Strade sicure OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 01_1001_0501 Viabilità sicura

Modalità di Attuazione

Comprende:

Proposta di definizione di zona di protezione 30Kmh nel centro cittadino di Cinisello Balsamo - zona Piazza Gramsci

| FASI - ATTIVITA' | FASI - ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | | |
| Proposta di definizione di zona | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | | |
| di protezione 30Kmh nel centro | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 50,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione | | | | |
| cittadino di Cinisello Balsamo - zona Piazza Gramsci | | | | | | TERRITORIO | | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | | |
| Verifica con la progettazione | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | | |
| del PGTU della fattibilità di | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 50,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione | | | | |
| attuare la proposta di definizione di zona di protezione 30Kmh nel centro cittadino | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | | | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025 S02 02**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Interventi di difesa del territorio e di rigenerazione urbana, anche attraverso l'intercettazione di finanziamenti comunitari e statali.

Responsabile POZZI ANDREA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO **OBIETTIVO DI MISSIONE**: 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0101 Difesa del suolo

Modalità di Attuazione

Comprende:

- 1. Prosecuzione delle procedure di rigenerazione urbana e/o territoriale e del recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riguardo alle aree dismesse ed agli edifici abbandonati e/o sotto utilizzati in ottemperanza alla Legge Regionale n. 18/2019.
- 2. Definizione del Contributo di Costruzione e applicazione degli incentivi/scontistiche negli edifici volti al raggiungimento di obiettivi di miglioramento energetico, ambientale-paesaggistica i linea con la nuova normativa denominata salva casa.
- 3. Attività e funzioni tecniche di controllo e vigilanza del territorio:
- sotto il profilo più operativo si procederà all'accettazione di pratiche di denunce antisismiche e di cementi armati, all'inoltro, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 37/08, di copia delle suddette certificazioni depositate alle competenti Camere di Commercio per gli adempimenti di loro competenza, alla restituzione di contributi concessori, laddove richiesti e dovuti:
- l'effettuazione di notifiche di atti in territorio di altri Comuni;
- controlli attraverso l'uso delle banche dati catastali anagrafe Inail visure camerali e banche dati regionali ed altro;
- nomina dei membri della nuova commissione paesaggio attraverso le procedure del regolamento comunale
- garantire il richiesto supporto, alle varie commissioni (paesaggio gruppo di valutazione CdS e AdP ecc.);
- rilascio su richiesta di certificati di destinazione urbanistica;
- a seguito di verifiche d'ufficio o su segnalazioni o su istanze di enti competenti predisposizione di ordinanze;

4. PROCEDURE CIMEP E PUP

Comprende le attività inerenti l'edilizia convenzionata e del Piano Urbano Parcheggi, nonché tutti i procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà.

5. Popolazione della banca dati territoriale (SIT) anche con digitalizzazione delle convenzioni inerenti la trasformazione del diritto di superficie dei lotti CIMEP e quelli del PUP;



| PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE 2025_S02_02 | Assessorato BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio | Centro di Responsabilità SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO |
|---|--|--|
| | lel territorio e di rigenerazione urbana, anche attraverso inanziamenti comunitari e statali. | Responsabile POZZI ANDREA |

- 6. Attività di rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa, documento indispensabile per i cittadini al fine di ottenere il "ricongiungimento familiare", "carta di soggiorno", "accesso al mercato del lavoro (prestazioni di garanzia)", "chiamata nominativa di lavoratori domestici", "visto per ingresso al seguito (extracomunitari in regola)" attraverso la nuova piattaforma digitale;
- 7. Garantire l'accesso ai cittadini al contributo Regionale per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L. 13/89.

| FASI - ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | |
| Aggiornamento della delibera | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | |
| di aggiornamento del | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 100,00 | RUSSO ROBERTO | SERVIZIO SVILUPPO | in line con la programmazione | | | |
| contributo di Costruzione a seguito della nuova normativa L. 105/2024 denominata salva casa. | 01/01/2025 | 12/06/2025 | | | | TERRITORIO | vedi proposta di D.C N. 2613/2025 | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | |
| Verifica dei requisiti soggettivi | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | |
| dei Permessi di costruire | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione | | | |
| convenzionati dei fabbricati privati di tipo residenziali; | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | |
| Attività propedeutiche volte | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | |
| alla trasformazione del diritto | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 70,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione | | | |
| di superficie in proprietà degli immobili ricadenti nei lotti CIMEP; | 01/01/2025 | | | | | | | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE 2025_S02_02

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Interventi di difesa del territorio e di rigenerazione urbana, anche attraverso l'intercettazione di finanziamenti comunitari e statali.

Responsabile **POZZI ANDREA**

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Attivazione delle procedure | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| previste nella deliberazione di | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 70,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| C.C. volta alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà dei Box esistenti; | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Costruzione di banca dati | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| territoriale (SIT) con | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| digitalizzazione delle convenzioni inerenti la trasformazione del diritto di superficie dei lotti CIMEP e quelli del PUP; | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Istruire le pratiche pervenute | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| ed emissione dell'attestazione | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| di idoneità abitativa | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Istruire le pratiche relative al | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| superamento barriere | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| rchitettoniche negli edifici privati. L. 13/89 | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Approvazione con D.D. delle stime per la determinazione dell'importo dovuto al comune per la trasformazione del diritto di proprietà degli alloggi ricadenti nei lotti CIMEP. | EFFICIENZA | Fatto | Fatto | | | VEDI D.D. N. 904 DEL 16/07/2025 |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025_S02_02**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Interventi di difesa del territorio e di rigenerazione urbana, anche attraverso l'intercettazione di finanziamenti comunitari e statali.

Responsabile POZZI ANDREA

Centro di Responsabilità

| INDICATORI | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|--|--|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note | | | | |
| Digitalizzazione: realizzare la digitalizzazione delle pratiche di convenzioni inerenti la trasformazione del diritto di superficie dei lotti CIMEP e quelli del PUP attivate nell'anno | EFFICIENZA | 70,00 | 40,00 | | | | | | | |
| Rilasciare almeno il 90% delle attestazione di idoneità abitativa pervenute (n. attestazioni rilasciate/n. richieste pervenute - in %) | EFFICIENZA | 90,00 | 50,00 | | | | | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025 S02 04**

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Favorire la mobilità urbana, con particolare attenzione a quella sostenibile, attraverso la gestione dei rapporti con gli enti pianificatori e gestori del trasporto pubblico, anche al fine di implementare le connessioni della Città.

Responsabile
POZZI ANDREA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03 RILANCIO DELLE AREE ESTERNE **OBIETTIVO DI MISSIONE**: 2024_28_DUP_03_1001 Mobilità e trasporti nelle periferie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_1001_0201 Trasporto pubblico locale

Modalità di Attuazione

Pianificazione del trasporto pubblico locale con coordinamento e confronto con gli Enti preposti alla gestione, al fine di ottimizzare l'efficienza del servizio, con l'espletamento delle seguenti attività:

Ottemperanza dell'atto contrattuale sottoscritto con il Comune di Milano e gli ex Soci del CTP spa, attualmente in fase di liquidazione e contestuale attività di coordinamento con gli Enti regolatori delle linee che attraversano il territorio comunale curandone l'eventuale analisi di riqualificazione anche mediante l'organizzazione/razionalizzazione delle stesse.

Coordinamento tra gli Enti regolatori, di concerto con Agenzia di Bacino, in relazione all'analisi dei progetti di riqualificazione urbana in corso di definizione al fine di individuare le ricadute che avranno sui servizi di TPL esistenti.

TRASPORTO ALTERNATIVO

Attività di promozione ed incentivazione all'introduzione di servizi di trasporto alternativi e sostenibili (bike-sharing, car sharing, car pooling, ecc.), in rapporto anche alle realtà presenti sul territorio, la condivisione e il coinvolgimento di Enti pubblici e privati anche attraverso accordi con le realtà già esistenti sull'area metropolitana.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI

implementazione dell'attività di sviluppo di postazioni di ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le direttive nazionali e al fine di individuare altri operatori e le modalità di realizzazione e diffusione sul territorio, in sinergia con il Servizio Strade, Patrimonio e Polizia Locale.

Gestione dei rapporti con Enti esterni pubblici e privati quali Città Metropolitana, Comune di Milano, di Monza, Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni finalizzati alla programmazione e definizione di massima degli interventi a breve e lungo periodo, anche con eventuali appositi accordi di programma.

PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

2025_S02_04

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Favorire la mobilità urbana, con particolare attenzione a quella sostenibile, attraverso la gestione dei rapporti con gli enti pianificatori e gestori del trasporto pubblico, anche al fine di implementare le connessioni della Città.

Responsabile POZZI ANDREA

In Corso

| FASI - ATTIVITA' | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | |
| Fermata M5 In via Lincoln | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| (adempimenti/programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione | |
| e attuazione sono di stretta competenza di altri Enti sovralocali) | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | |
| Implementazione nel territorio cittadino di servizi di trasporto alternativi (bike-sharing, car sharing, car pooling, ecc), con il coinvolgimento degli Enti promotori esterni | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione | |
| | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | |
| Monitoraggio del servizio del | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| TPL in relazione allo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 15,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SERVIZIO MOBILITA' E | in line con la programmazione | |
| svolgimento di lavori di manutenzione stradale che possono interferire sul regolare svolgimento (si=1) | 01/01/2025 | | | | | TRASPORTI | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

2025 S02 04

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Favorire la mobilità urbana, con particolare attenzione a quella sostenibile, attraverso la gestione dei rapporti con gli enti pianificatori e gestori del trasporto pubblico, anche al fine di implementare le connessioni della Città.

Responsabile

POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Implementazione dell'attività di | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| sviluppo di postazioni di | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 15,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SERVIZIO MOBILITA' E | in line con la programmazione |
| ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le direttive nazionali e al fine di individuare altri operatori e le modalità di realizzazione e diffusione sul territorio | 01/01/2025 | | | | | TRASPORTI | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Aggiornamento della | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| mappatura di tutti gli stalli di | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 15,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| sosta attrezzati con ricariche elettriche con sistema SIT. | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Coordinamento e gestione dei | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| rapporti con Enti esterni | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 15,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SERVIZIO MOBILITA' E | in line con la programmazione |
| pubblici e privati anche con eventuali appositi accordi di programma. | 01/01/2025 | | | | | TRASPORTI | |

INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note Semplificazione: implementazione della banca dati delle linee di trasporto pubblico esistenti ed in progetto (M1 e M5) con contestuale messa a sistema **EFFICIENZA** Fatto non fatto Fatto rispetto alle trasformazioni urbanistiche entro il 31/12/2025 Messa a sistema delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le direttive nazionali e **EFFICIENZA** Fatto non fatto la manifestazione di interesse entro il 31/12/2025



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025_S02_01**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornare il Piano Generale del Territorio ed adeguare la pianificazione e la gestione del territorio al modello di sviluppo cittadino.

Responsabile POZZI ANDREA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023 2028 DUP 09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0801 Pianificazione territorio

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_0801_0101 Governo del territorio

Modalità di Attuazione

Comprende:

- 1) Attivazione delle procedure per la predisposizione degli elaborati di analisi e di progetto del PGT Vigente.
- 2) Attività pluriennale volta ad attuare le procedure previste nell'accordo di programma e nella convenzione urbanistica del così detto PII Bettola, attraverso la rivalorizzazione e rigenerazione del quadrante nord-est del territorio comunale con un nuovo e moderno hub intermodale e un parcheggio di interscambio, bicistazione e rete di piste ciclabili, stazione autobus nonchè interventi di razionalizzazione della rete viaria esistente.
- 3) Prosecuzione delle attività di implementazione del monitoraggio delle attività edilizie ed urbanistiche, anche in adeguamento alle mutate discipline normative regionali e nazionali, nonchè la mappatura degli edifici presenti nel territorio comunale per i quali al momento del rilascio del titolo edilizio siano stati imposti limiti alla costruzione in altezza.
- 4) Attivazione delle procedure volte alla annessione delle aree inserite del PLIS del parco Grubria al parco regionale Nord Milano.
- 5) Prosecuzione degli iter urbanistici amministrativi inerenti agli ambiti di trasformazione del DdP e del PdR volti alla riqualificazione e rigenerazione del territorio urbano.
- 6) Riqualificazione di immobili ed aree dismesse e degradate attraverso le procedure avviate dalla A.C. ai sensi dell'art. 40 bis della Legge regionale n. 12/05.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

2025_S02_01

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornare il Piano Generale del Territorio ed adeguare la pianificazione e la gestione del territorio al modello di sviluppo cittadino.

Responsabile
POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.1 Incarico a professionista | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| per lo studi di invarianza | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 20,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| idraulica del territorio comunale | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto Fine Prevista | | | | | | |
| 1.2 Predisposizione elaborati di | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| analisi con tavole sintetiche | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SERVIZIO SVILUPPO | in line con la programmazione |
| necessarie per la definizione delle strategie del PGT. | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | Avanzamento | | | |
| 1.3 Attivazione delle procedure | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| di valutazione ambientale strategica (VAS) del PGT | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione |
| | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | Avanzamento | | | |
| 1.4 Coordinamento delle | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| attività di ricerca dei dati di altri | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 5,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| settori e/o servizi necessari per l'elaborazione della cartografia tematica di analisi del PGT. | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| 1.5 Coordinamento e verifica | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| delle attività e degli elaborati | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 5,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| predisposti da parte dei professionisti incaricati anche attraverso periodiche riunioni al fine del rispetto dei tempi previsti dalle singole procedure. | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

2025_S02_01

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornare il Piano Generale del Territorio ed adeguare la pianificazione e la gestione del territorio al modello di sviluppo cittadino.

Responsabile
POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2.1 Attivazione delle procedure | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| per la variante dell'ADP | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SERVIZIO SVILUPPO | in line con la programmazione |
| BETTOLA-EX AUCHAN | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| 2.2 Monitoraggio dello stato di | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| attuazione dell'ADP e della | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| convezione urbanistica | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| 3.1 Predisposizione report di | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| monitoraggio delle procedure | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| urbanistiche ed edilizie | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| 3.2 Verifica per singola unità | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| immobiliare con la | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| stratificazione delle pratiche edilizie e della validità dei titoli edilizi. Redazione di una relazione per singolo condominio; | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| 4.1 Collaborazione con i tecnici | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| del Parco Nord per la | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| predisposizione degli studi necessari alla modifica del piano territoriale del Parco Nord relativamente alle nuove aree del Comune di Cinisello Balsamo; | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025_S02_01**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornare il Piano Generale del Territorio ed adeguare la pianificazione e la gestione del territorio al modello di sviluppo cittadino.

Responsabile POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5.1 Attivazione delle istruttorie | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| con le relative procedure di | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | RUSSO ROBERTO | | in line con la programmazione |
| CdS per i singoli piani pervenuti; | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |

| INDICATORI | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note | | | | |
| Avvio procedura VAS e indizione conferenze di servizi | EFFICACIA | Fatto | Non Fatto | | | Stato di avanzamento: 58% | | | | |
| Digitalizzazione elaborati edifici con limitazione di altezza. Numero unità immobiliari | EFFICACIA | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| Piano territoriale: realizzazione elaborati tematici per ampliamento Parco Nord Milano a seguito della conclusione della procedura in capo a Regione Lombardia (si=1, no=0). | EFFICIENZA | Fatto | Fatto | | | | | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025 S02 03**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Amministrare e semplificare i servizi per l'edilizia. Implementare le connesse attività di vigilanza e di controllo.

Responsabile POZZI ANDREA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023 2028 DUP 09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0801 Pianificazione territorio

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_0801_0101 Governo del territorio

Modalità di Attuazione

Comprende:

- Attività tecnica per la verifica dell'ammissibilità delle istanze di sanatoria edilizia finalizzate alla regolarizzazione degli stati di fatto degli immobili, in modo particolare per poter accedere agli incentivi fiscali delle norme vigenti:
- Gestione delle attività connesse alla presentazione delle pratiche edilizie di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio, sulla base delle linee urbanistico-edilizie dettate dal PGT e dei riferimenti normativi previsti dalle specifiche normative di settore;
- Operare il controllo dell'attività edilizia sul territorio per la verifica della relativa regolarità e l'attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie;
- Verifica istruttoria controllo e monitoraggio delle istanze presentate in materia di cementi armati e sismica ai sensi della legge 33/15 e successive modifiche ed integrazioni;
- Nuove Modalità per il controllo del territorio attraverso una integrazione degli strumenti informatici e/o attraverso banche dati per un miglior accertamento in termini qualitativi e quantitativi;
- Garantire la gestione ed organizzazione dell'assegnazione agli enti religiosi di contributi, ai sensi della L.R. 12/2005 della percentuale pari all'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria e del valore delle opere realizzate a scomputo, destinati alla realizzazione degli interventi per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 71 della citata legge;
- Implementazione della banca dati esistente riferita ad informazioni essenziali di pratiche edilizie al fine di integrare ulteriormente l'archivio informatizzato del Settore con l'obiettivo, non solo, di semplificare l'attività degli uffici ma, nel contempo, di migliorare anche l'efficacia delle informazioni disponibili a favore di professionisti e cittadini interessati che si rivolgono al Settore.

Ulteriori attività riguarderanno:

- la verifica, del contenuto di faldoni contenenti le pratiche stesse risistemando i documenti esistenti all'interno di ciascuna pratica al fine di ottenere una ottimizzazione



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025_S02_03**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Amministrare e semplificare i servizi per l'edilizia. Implementare le connesse attività di vigilanza e di controllo.

Responsabile POZZI ANDREA

delle stesse sia per la conservazione e consultazione che per l'ingombro occupato;

| FASI - ATTIVITA' | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | |
| A fronte della formale | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | |
| presentazione delle istanze | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 40,00 | 58,00 | POZZI ANDREA | SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | in line con la programmazione | | |
| edilizie, espletamento dell'attività istruttoria d'ufficio, in sinergia e coordinamento con gli altri settori comunali e con gli Enti esterni, nel rispetto delle norme e relativi tempi dettate da leggi e regolamenti, nel quadro urbanistico-edilizio previsto dal PGT vigente | 01/01/2025 | | | | | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | |
| Controllo dell'attività edilizia | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | |
| svolta sul territorio comunale, | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 30,00 | 58,00 | POZZI ANDREA | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione | | |
| al fine di accertare il corretto sfruttamento della risorsa territorio e di uso del patrimonio edilizio esistente, in sinergia con il Settore Polizia Locale, con relativi adempimenti e att | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025_S02_03**

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Amministrare e semplificare i servizi per l'edilizia. Implementare le connesse attività di vigilanza e di controllo.

Responsabile POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| Digitalizzazione delle ordinanze | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| dirigenziali storiche dall'anno | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 30,00 | 58,00 | POZZI ANDREA | SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | in line con la programmazione |
| 2012 al 2022 sulla piattaforma Archiweb per implementazione della banca dati esistente | 01/01/2025 | | | | | | |

| INDICATORI | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note | | | | |
| Digitalizzazione delle ordinanze dirigenziali storiche dall'anno 2012 al 2022 nella piattaforma Archiweb (n. pratiche digitalizzate/n. P.E. storiche presenti in archivio - in %) | EFFICIENZA | 100,00 | 58,00 | | | Digitalizzazione delle ordinanze dirigenziali storiche dall'anno 2012 al 2022 nella piattaforma Archiweb: ORDINANZE DA DIGITALIZZARE n. 498 | | | | |
| Digitalizzazione delle pratiche edilizie: deposito modello strategia operativa per le operazioni di digitalizzazione delle pratiche edilizie ante 2017 | EFFICIENZA | Fatto | non fatto | | | | | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025 S02 05**

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Adeguare gli strumenti di pianificazione del traffico e della viabilità. Attuazione di interventi finalizzati a razionalizzare e fluidificare la la viabilità.

Responsabile
POZZI ANDREA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_1001 Mobilità, trasporti e connessioni

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09 1001 0501 Viabilità

Modalità di Attuazione

Il presente progetto consiste nel porre in essere le attività seguenti:

- Riqualificazione della SS.36, che consisterà:

Nella riconferma in tutti i tavoli istituzionali e tecnici della posizione più volte espressa dal CC con propria deliberazione n.23/2014 in ordine alla mancata condivisione della soluzione viabilistica di "innesto a raso" tra la SS36 e la A52 – direzione Rho- in variante al progetto in essere;

Nella partecipazione ai tavoli di coordinamento con tutti gli Enti direttamente coinvolti relativamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali in argomento.

- Potenziamento della A4 alla corsia dinamica, che consisterà:

Nell'attività di supporto per la verifica e messa a punto delle ricadute che tale cantierizzazione avrà sul territorio comunale e sugli ambiti limitrofi, nonché per la necessaria definizione di tutti gli atti tecnico/amministrativi connessi.

Attività propedeutiche all'istruttoria del nuovo svincolo A4 – Sesto San Giovanni con coordinamento con i Servizi coinvolti.

Nell'attività di coordinamento con tutti i settori interni all'A.C. direttamente coinvolti ognuno per quanto di propria competenza.

- Redazione nuovo PGTU considerata la situazione attuale anche a fronte delle future opere relative allo sviluppo delle linee metropolitane M1 e M5, i cui cantieri genereranno importanti ripercussioni sulla viabilità del territorio. L'attività si articolerà con l'espletamento di tutte le fasi finalizzate all'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento dello strumento di programmazione viabilistica, la gestione della procedura di VAS fino alla sua conclusione, la predisposizione di tutti gli atti finalizzati al perfezionamento degli elaborati tecnici e relazioni necessarie all'approvazione del Piano da parte degli organi competenti.
- Aggiornamento della mappatura di tutti gli stalli di sosta attrezzati con ricariche elettriche con sistema SIT.
- Prolungamento linea MM1 e MM5, che consisterà:

Nell'attivazione delle attività di supporto alla MM SpA per l'attuazione del progetto di prolungamento della linea MM1 con verifica delle ricadute che la ripresa di tali opere avrà sul territorio comunale e sugli ambiti limitrofi, nonché alla necessaria definizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi connessi.

Attività propedeutiche al prolungamento della linea MM5, con collaborazione anche degli enti interessati Regione Lombardia, Città Metropolitana, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Milano, Comune di Monza così da consentire la creazione di un punto di interscambio diretto con la futura ultima stazione "Monza – Bettola" del



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025 S02 05**

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Adeguare gli strumenti di pianificazione del traffico e della viabilità. Attuazione di interventi finalizzati a razionalizzare e fluidificare la la viabilità.

Responsabile POZZI ANDREA

prolungamento M1, in territorio comunale di Cinisello Balsamo.

- Riqualifica della SP.5, che consisterà:
- Nell'attivazione delle attività propedeutiche finalizzate al coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti Città Metropolitana, Comune di Monza, Regione Lombardia, ANAS spa, ASPI spa, Comune di Sesto San Giovanni) finalizzati alla programmazione e definizione di massima degli interventi a breve e lungo periodo attraverso anche eventuale definizione di appositi accordi di programma.
- In attività di coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana che insistono e/o avranno ricadute sull'asse in questione.
- Aggiornamento della cartografia dei percorsi dei veicoli e dei trasporti eccezionali con interazione ed adeguamenti concordati con Regione Lombardia: Costante osservanza dei percorsi individuati con comunicazione a città metropolitana e alle provincie di eventuali variazioni con aggiornamento delle cartografie se necessario.

| FASI - ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | |
| Deposito proposta di deliberazione di adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) sulla base delle linee guida approvate | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | |
| | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione | | | |
| | 01/01/2025 | | | | | | | | | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | | | | |
| Attività connesse alla | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | | | |
| riqualificazione della SS.36 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione | | | |
| (adempimenti/programmazione e attuazione sono di stretta competenza di altri Enti sovralocali) | 01/01/2025 | | | | | | | | | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE

2025_S02_05

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Adeguare gli strumenti di pianificazione del traffico e della viabilità. Attuazione di interventi finalizzati a razionalizzare e fluidificare la la viabilità.

Responsabile
POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Attività connesse al | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| potenziamento della A4 alla | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| corsia dinamica (adempimenti/programmazione e attuazione sono di stretta competenza di altri Enti sovralocali) | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso | Avanzamento | | | |
| Attività connesse al | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| prolungamento linea MM1 e | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione |
| MM5 (adempimenti/programmazione e attuazione sono di stretta competenza di altri Enti sovralocali) | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Attività connesse alla | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| riqualifica della SP. 5 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| (adempimenti/programmazione e attuazione sono di stretta competenza di altri Enti sovralocali) | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Adeguamento della cartografia | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| dei percorsi dei veicoli e dei | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| trasporti eccezionali con collaborazione con Regione Lombardia e pubblicazione sul sito internet. | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |



PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE **2025_S02_05**

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Adeguare gli strumenti di pianificazione del traffico e della viabilità. Attuazione di interventi finalizzati a razionalizzare e fluidificare la la viabilità.

Responsabile POZZI ANDREA

| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Tempestiva comunicazione a Regione Lombardia e alle Provincie interessate in merito alle modifiche viabilistiche relative a cantierizzazioni stradali sugli itinerari dei trasporti eccezionali (si=1) | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL | in line con la programmazione |
| | 01/01/2025 | | | | | TERRITORIO | |
| FASE | Inizio Previsto | Fine Prevista | | | | | |
| Caricamento sul portale | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | Peso | Avanzamento | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| dedicato di Regione Lombardia dei pareri relativi alla circolazione di trasporti eccezionali sul territorio | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 10,00 | 58,00 | GHEZZI MATTEO MARIO | SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO | in line con la programmazione |
| | 01/01/2025 | | | | | | |

| INDICATORI | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note | | | | |
| Deposito proposta di deliberazione di adozione del piano generale del traffico urbano (pgtu) sulla base delle linee guida approvate entro il 31/12/2025. | EFFICIENZA | Fatto | non fatto | Fatto | | Vista la necessità e l'opportunità di adeguare le tempistiche e le scelte politiche alle strategie di pianificazione del PGT si chiede di modificare l'indicatore come segue: Deposito proposta di DGC per l'approvazione degli obiettivi e strategie finalizzate al proseguo dell'iter di adozione del piano generale del traffico urbano (pgtu) sulla base delle linee guida approvate entro il 31/12/2025. | | | | |