Schema di contratto

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DISPOSIZIONI DIRETTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E IMPRESA
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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

Capitolato generale d’appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice dei contratti;

D.lgs. n. 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante la regolarita contributiva previ-
sto dall’art. 196 del Regolamento generale;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rila-
sciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale.

DEFINIZIONI

Nel presente Schema di contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati

significati:

a) COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo;

b) ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche tempora-
neamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei
lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’ Accordo Quadro;

¢) SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: il presente documento, contenente le
norme generali (Schema di contratto) che disciplinano 1’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo, la
descrizione delle lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche (Capitolato Speciale d’ Appalto);

d) ACCORDO QUADRO: I’accordo tra il Committente e 1’Esecutore per la realizzazione delle attivita ivi pun-
tualmente descritte;

e) ELENCO PREZZI UNITARI: il documento contenente i prezzi da applicare, cosi come determinati alla luce
dell’offerta formulata dall’Operatore (dedotto quindi il ribasso d’asta offerto dall’Operatore):

e aj fini della contabilizzazione dei lavori;

e ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di ese-
cuzione dei lavori;

o ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell’ Accordo Quadro.

f)  PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

g) ORDINE DI LAVORO: il documento trasmesso dal Direttore dei Lavori con le modalita ritenute idonee, anche
in via telematica, contenente 1’indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, le indicazioni grafiche
o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto nonché i termini per 1’esecuzione dell’intervento, contenente
I’importo presunto dell’intervento oggetto dell’Ordine di Lavoro.

h) CONTRATTO APPLICATIVO: il precedente Ordine di Lavoro, il quale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del

D.1gs. n. 50/2016, costituisce scambio di lettere valido per la stipula del contratto.
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TITOLO I — DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO 1 - NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELI’APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell’appalto

Il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto disciplina i contenuti riguardanti 1’Accordo
Quadro da stipulare con un solo Operatore economico (art. 54 del Codice dei contratti) per I’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria del verde cittadino, per il periodo dal ... al ...

Le prestazioni affidabili, in base all’Accordo Quadro a stipularsi, consistono nell’esecuzione di tutti i lavori,
anche di piccola entita, necessari per la manutenzione straordinaria del verde cittadino anche in condizioni di
somma urgenza.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche al patrimonio verde che dovesse entrare a far parte del
patrimonio del Comune, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che I’Impresa affidataria possa
avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Sotto I’aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente Accordo
Quadro:

e Scerbature.

e  Spollonature.

e Potatura alberi di diversa altezza su strada con differenti intensita di traffico.

e Potatura alberi di diversa altezza in parchi e giardini, recintati e aperti e aree boscate.
e  Potatura siepi e arbusti.

e Potature in quota con fune (art. 116 comma 2 D. Lgs. 8§1/2008 e allegato XXI).

e Eliminazione alberi in parchi e giardini e aree boscate.

o Eliminazione alberi su strada con differenti intensita di traffico.

e Rimozione ceppaie.

e Eliminazione di piante;

e Interventi sotto tensione (art. 82 D. Lgs. 81/2008 ¢ tabella 1 allegato IX D. Lgs. 81/2008).
e Piantumazioni.

e Diserbi.

e  Manutenzione arredi nel verde.

e  Manutenzione impianti irrigazione.

e  Bagnature di soccorso.

L’elenco delle attivita e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco Prezzi Unitari” che costituira parte
integrante ed essenziale dell’ Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’Ordine di Lavoro.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’art. 1374 del
Codice Civile.
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Art. 2 — Tipologie di interventi

I. Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti
tipologie di interventi:

a)___Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalita dello spazio verde, ma solo
di limitatissime porzioni del medesimo € non incidono in alcun modo sulla sicurezza. L’esecuzione dei
lavori dovra avere inizio entro 3 giorni dalla trasmissione dell’Ordine di Lavoro;

b)___Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessita impreviste, imprevedibili, ¢ non rimandabili
per evitare che danni a cose e¢/o persone. L’esecuzione dei lavori dovra avere inizio entro 24 ore dalla tra-
smissione dell’Ordine di Lavoro;

c)__Lavori di somma urgenza (e/o in reperibilita al di fuori del normale orario di lavoro): si tratta di in-

terventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessita di provvedere. L’esecuzione dei lavori dovra avere
inizio entro 1 ora dalla trasmissione/comunicazione dell’Ordine di Lavoro.

Settori coinvolti nell’organizzazione dei lavori:
e il competente Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale

e il competente Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o il Settore Polizia Locale nell’espletamento delle atti-
vita legate all’ottenimento delle ordinanze per 1’occupazione del suolo pubblico;

e il Settore Polizia Locale nell’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Prestazioni eseguite al di fuori dell’orario ordinario:

La Ditta ¢ tenuta ad eseguire i lavori oggetto di appalto anche in orario notturno, anche nei giorni festivi e
prefestivi, senza che cio dia diritto ad avanzare eccezioni o pretese di maggiori compensi, salvo quelli
espressamente previsti dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 3 — Ammontare dell’appalto

I. Ai sensi dell’art. 35, comma 4 e 16 del D.Igs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, basato sull’importo
totale pagabile al netto dell’l.V.A. e comprensivo dei costi per la sicurezza, ¢ definito per un totale di 286.720,09
euro, come risulta dal seguente prospetto, al netto dell’ITVA di legge:

QUADRO ECONOMICO
1 LAVORI A BASE D’APPALTO

a  Importo complessivo dei lavori a misura Euro 286.720,09
b  Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 5.621,96
¢ Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: la - 1b Euro 281.098,13

2. 11 corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, verra stabilito, alla luce dell’attivita eseguita sulla scorta dei
singoli Ordini di Lavoro, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’Elenco Prezzi
Unitari.

3. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione

ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione
delle specifiche necessita del Comune.

4. Il valore dell’Accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti applicativi fino alla
concorrenza dell’importo del singolo anno innanzi indicato e, quindi, non costituisce in alcun modo il minimo
garantito per I’ Impresa aggiudicataria dell’ Accordo Quadro.

5. Ciascun Ordine di Lavoro non ¢ condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto, nel rispetto del limite del
valore dell’appalto, potra essere di qualsiasi entita, oltre .V.A.

6. L’Accordo Quadro non potra comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante
superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ciascun anno finanziario.

7. Non ¢ soggetto al ribasso d’asta I’importo relativo ai costi per la sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4
dell’Allegato XV al D.Igs. n. 81/2008.

8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.
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Art. 4 — Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice dei contratti e dell’art. 43, comma 7 del
Regolamento generale. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Schema di contratto e Capitolato

Speciale d’ Appalto.
2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 3.
3. I1 contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la

Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 5 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e altre categorie di lavori

1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti, del Regolamento generale e dell’art. 12, comma 2 della Legge n.
80/2014, i lavori che formano oggetto dell’appalto appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

Categoria prevalente

Designazione delle varie specie di lavori Categoria Importo Percentuale

Verde e arredo urbano 0S24 281.098,13 100%
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CAPO 11 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’Ordine di Lavoro dovra essere adottata la
soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza, economicita e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva
comunicazione alla Direzione dei Lavori.

In caso di norme del presente Schema di contratto ¢ Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Schema di contratto e
Capitolato Speciale d’Appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del
Codice Civile.

Ovunque nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto si preveda la presenza di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati
in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma
organizzativa.

Art. 7 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’ Accordo Quadro, e sono ad esso materialmente allegati i
seguenti documenti:

e Relazione generale tecnico descrittiva;

e Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;

e Elenco Prezzi Unitari;

e  Planimetrie: siepi, alberi;

e Tabelle siepi e alberi;

e Polizze di garanzia;

e Piano Operativo di Sicurezza (POS) e piu in generale tutti i documenti di cui al D.Igs. n. 81/2008;

e  Patto d’Integrita approvato dal Comune di Cinisello Balsamo, sebbene non materialmente allegato.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’ Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i
seguenti documenti:

e  Tutte le tavole e le tabelle relative alle consistenze di alberi e siepi.
o I’eventuale cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento generale.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

° gliartt. 1,2,3,4,5,6,8,16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. n.
145/2000;

° il Codice dei contratti;

e il Regolamento generale, per quanto applicabile;
e D.M. n.49/2018,;

e il D.Igs. n. 81/2008, con i relativi allegati;

e il “Volume Specifiche Tecniche” del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Edizione 2022 di Regione
Lombardia (DGR n. XI/5819 del 29/12/2021).

Non fanno invece parte del contratto, trattandosi di Accordo Quadro, ¢ sono estranei ai rapporti negoziali:
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e il calcolo sommario della spesa, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; esse hanno effi-
cacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

e le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

e  [’analisi dei prezzi aggiunti.

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del contratto d’appalto da parte dell’ Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto e dell’Ordine di Lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli
contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della documentazione relativa al
presente Accordo Quadro, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei
Lavori, consentono 1I’immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione dell’Accordo Quadro ¢ subordinata:

a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussi-
stenza in capo all’ Appaltatore:

o dei requisiti di carattere generale circa 1’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
o dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;

e del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, di un’assi-
curazione contro i rischi dell’esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilita civile (R.C.T.) che tenga in-
denne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformita alle prescrizioni dello Schema di contratto e Capi-
tolato Speciale d’ Appalto;

c) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende
industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecu-
zione dei lavori,

d) alla presentazione di un Piano Operativo di sicurezza i piu in generale tutti i documenti di cui al D.Igs. n.
81/2008di cui al D.1gs. n. 81/2008;

e) se I’Operatore aggiudicatario ¢ costituito in forma societaria diversa dalla societa di persone, alla presentazione
di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, 1’esistenza di diritti reali di godimento o di ga-
ranzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni rice -
vute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 1’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevo-
cabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della Leg-
ge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le societa consorziate indicate per
I’esecuzione del lavoro;

f)  al versamento delle spese contrattuali.

A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva,
I’aggiudicatario ¢ tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini
della stipula dell’ Accordo Quadro. All’aggiudicatario verra anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di
aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara
con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.

All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, 1’ Appaltatore verra invitato a
stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
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Ove I’ Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno
qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potra procedere all’escussione della
cauzione provvisoria e al riaffidamento dell’ Accordo Quadro.

La stipulazione del contratto avra luogo entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dall’efficacia dell’aggiudicazione
e non prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.

Art. 9 — Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti.

Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trova applicazione 1’art. 48 del Codice dei contratti.

Art. 10 — Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n.
145/2000, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare
inderogabilmente negli uffici comunali, dove il R.U.P. ¢ il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare
ordini e notificare atti.

Se I’ Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal
Direttore tecnico dell’ Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’ Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei
cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali. Il Direttore di cantiere o Responsabile Tecnico di fiducia dovra
essere in possesso dei requisiti qualificanti la specifica professionalita in ottemperanza alle vigenti disposizioni
specifiche in particolare ¢ richiesta la Laurea in Scienze Agraric o Forestali, o diploma di Perito Agrario o
Agrotecnico o Geometra.

Art. 11 — Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale
d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto predisposti dal Direttore dei Lavori e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto segue:

a) I materiali e i componenti devono essere conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione Europea e
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, nonché corrispondere alle prescrizioni del Capi-
tolato ed essere della migliore qualita.

b) I materiali e i componenti deperiti dopo I’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino con-
formi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei docu-
menti allegati al contratto saranno rifiutati dal Direttore dei Lavori in qualunque tempo, con obbligo per I’Ese-
cutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese (in tal caso il rifiuto ¢ trascritto sul giornale
dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile). Ove I’Esecutore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’Esecutore,
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a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d’ufficio.

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del Direttore dei Lavo-
ri.

L’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L’Esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I’impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che 1’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Esecutore e sono rifiutati dal
direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con ma-
teriali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano ri-
levato difetti o inadeguatezze (il rifiuto ¢ trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile
utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione
Europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito).

Rimangono a carico dell’Esecutore prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitola-
to disposte dal Direttore dei Lavori o dall’organo di collaudo finalizzate a stabilire 1’idoneita dei materiali o
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori, comple-
ti delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con con-
gruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Si applicano altresi gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

L’ Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali impiegati vegetali e altri siano

conformi alle specifiche norme tecniche in vigore.

L’ Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 1’esecuzione delle opere

sia conforme alle conformi alle specifiche norme tecniche in vigore.

5.

Nell’esecuzione di tutti i lavori, le forniture, i componenti oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni riguardanti i CAM (Criteri Minimi Ambientali) sia in fase di offerta che di esecuzione (artt. 4
decreto 13 dicembre 2013). L’Amministrazione procedera pertanto con la “Verifica” prevista dallo stesso
decreto.

Art. 12 — Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,

si intendono 1.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, se non diversamente

stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 03/06/1971, n. 1182
(giorni lavorativi).
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CAPO 11T - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 13 — Durata dell’Accordo Quadro

La durata dell’ Accordo Quadro ¢ fissata in giorni 365 naturali e consecutivi, con possibilita di rinnovo per ulte-
riori 365 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data riportata sul verbale di consegna dei lavori.

L’Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede,
verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Le proroghe rispetto alla durata temporale dell’ Accor-
do Quadro sono possibili limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 1’indi-
viduazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni per il periodo
di proroga, agli stessi patti e condizioni originalmente previste ovvero a condizioni piu favorevoli per la Stazione
Appaltante.

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli con-
tratti applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale
esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi suc-
cessivamente alla suddetta scadenza.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della sti-
pulazione formale dell’ Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori
determina un grave danno all’interesse pubblico che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, il Direttore dei Lavori
provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Dirigente del competente Settore dell’Ufficio Tecnico e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da ini-
ziare immediatamente.

11 Direttore dei Lavori accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 44 prima della reda-
zione del verbale di consegna. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e 1 lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavo-
ro0.

L’esecuzione dell’ Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da ap-
posito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’ Appaltatore.

Art. 14 — Termini per I’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilita

Il termine di ultimazione € indicato nell’Ordine di Lavoro e decorre dalla trasmissione/comunicazione dello stes-
SO.

Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

11 termine puo essere sospeso a discrezione della Direzione dei Lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo
la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

Le prestazioni in appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformita a quanto previsto dal pre-
sente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto, dalle leggi ¢ dai regolamenti vigenti in materia.

tutto I’arco delle 24 (ventiquattro) ore, sia nei giorni feriali che festivi.

Art. 15 — Proroghe dei singoli Ordini di Lavoro o contratti applicativi

Qualora, I’Esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, puo chiedere,
prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione dei Lavori.

La richiesta ¢ presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal pro-
prio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Diret-
tore dei Lavori.

La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P..

I1 R.U.P. puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro un congruo termine e puo
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discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento ¢ riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo ¢ difforme
dalle conclusioni del R.U.P..

La mancata determinazione del R.U.P. costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 — Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Per quanto concerne i singoli contratti applicativi:

e  nei casi previsti dall’art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori puo disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione secondo le modalita di cui al medesimo art.
107 comma 1 del D.Igs. n. 50/2016;

e nei casi previsti dall’art. 107 comma 4 del D.Igs. n. 50/2016 ove, successivamente alla consegna dei lavori in-
sorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, I’Esecutore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei
Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale secondo
quanto previsto dal medesimo art. 107 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

11 verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se I’ Appaltatore
non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riser-
ve, se ne fa espressa menzione nel verbale di sospensione ¢ si annotano le riserve sul registro di contabilita: in tal
caso si procede alla presenza di due testimoni, i quali sottoscrivono il verbale stesso.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal R.U.P.; non possono essere rico-
nosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui mo-
tivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni de-
terminato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto del-
la sospensione parziale e I’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della so-
spensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P., il quale dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termi-
ne contrattuale.

Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Esecutore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all’ Appaltatore.

Qualora I’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P.
non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I’Esecutore puo diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere ri-
serva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I’Esecutore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della so-
spensione.

Le contestazioni dell’Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente
I’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

11 Direttore dei Lavori ¢ responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un’eventuale sospensione illegittima
dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 17 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.

I1 R.U.P. puo disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 comma 2 del D.1gs. n. 50/2016, ovvero
per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

L’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’ Appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data di emis-
sione.
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Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare ne-
cessita che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempestiva-
mente all’ Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata com-
plessiva prevista per I’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, I’Esecu-
tore puo richiedere la risoluzione del contratto senza indennita. Se la Stazione appaltante si oppone, 1’Esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nes-
sun indennizzo ¢ dovuto all’Esecutore negli altri casi.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le di-
sposizioni del precedente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18 — Penali in caso di ritardo

L’ Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, sara soggetto a penali, in caso di ritardo
nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.

La misura delle penali ¢ sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella:

Lavori di somma urgenza
(e/o in reperibilita al di fuori dal Lavori urgenti Lavori non urgenti
normale orario di lavoro)
€ 100,00 € 200,00 € 100,00
per ogni ora di ritardo per ogni giorno di ritardo per ogni giorno di ritardo
rispetto a quanto previsto rispetto a quanto previsto rispetto a quanto previsto
all’art. 2 comma 1 lett. ¢) all’art. 2 comma 1 lett. b) all’art. 2 comma 1 lett. a)
e/o nell’Ordine di Lavoro e/o nell’Ordine di Lavoro e/o nell’Ordine di Lavoro

Verra inoltre applicata una penale in caso di mancata risposta pari a 250,00 euro.

Nel caso in cui I’Operatore non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori
urgenti ¢ di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avra
facolta di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’Esecutore stesso. Tali somme verranno po-
ste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in
danno.

In ogni caso, la penale non potra eccedere la misura del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro; rimane ferma la
facolta del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comun-
que completare tutte quelle opere gia comandate ed iniziate.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al veri-
ficarsi del ritardo.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente ¢ dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore
dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Sta-
zione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Monitoraggio degli interventi

Nel caso in cui I’ Appaltatore non intervenga per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costitui-
sce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’ Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motiva-
zione.

Per qualsiasi intervento, I’Esecutore dovra comunicare, ogni lunedi, al Direttore dei Lavori tramite posta elettro-
nica, secondo le modalita dallo stesso indicate, i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la
specifica degli operatori utilizzati e delle tempistiche di lavorazione nonché, ove necessario, delle riprese video/foto-
grafiche attestanti gli interventi stessi.

L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 (sette) giorni comporta
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I’impossibilita della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori
provvedera a sollecitare tale invio non piu di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diver -
si, il Committente potra risolvere 1’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione
dell’impossibilita di verifica delle lavorazioni eseguite.

L’inoltro degli Ordini di Lavoro e 1’esecuzione degli stessi da parte dell’Esecutore equivalgono alla tacita dichia-
razione della sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa condu-
zione o della loro ritardata ultimazione:

a) il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti dallo
Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto o dal Capitolato generale d’appalto;

b) le eventuali controversie tra 1’Appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, gli affidatari e altri incaricati
dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

¢) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore ¢ il proprio personale dipendente;

d) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore (se nominato) per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’art. 14 del D.1gs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, im-
prese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se 1’ Appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese
o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei la-
vori, per la disapplicazione delle penali previste, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del con-
tratto.

Art. 21 — Ufficio di Direzione Lavori

Il Committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina un ufficio di Direzione dei Lavori, respon-
sabile dell’esatto adempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Diret-
tore dei Lavori, coadiuvato se necessario da un assistente con funzione di Direttore operativo.

L’ufficio ¢ competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla verifica dei
materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera ese-
guite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la
buona esecuzione dei lavori.

11 Direttore dei Lavori trasmette all’ Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le
istruzioni relative alla conduzione dei lavori.

I1 Direttore dei Lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita dell’Ordine di Lavoro e in-
terloquisce in via esclusiva con 1’Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
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11 Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del con-
trollo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice
dei contratti e dalle leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.
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CAPO 1V - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 — Lavori a misura

Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura. L’Esecutore trasmette al Direttore dei Lavori le
quantita delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti applicativi. Unitamente a tale documentazio-
ne, I’ Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica eventualmente realizzata secondo le modalita
che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dalla normativa
di riferimento e nell’enunciazione delle singole voci presenti nell’Elenco Prezzi Unitari di progetto. In caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita real -
mente poste in opera.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformita a quanto previsto dal D.M. n. 49/2018.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun ge-
nere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavo-
1i.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto e secondo i
tipi indicati ¢ previsti negli atti progettuali.

Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione avverra applicando alle quantita eseguite i
prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso d’asta.

Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto di se-
guito indicato:

e  I’annotazione dei lavori in economia ¢ effettuata dal Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato
nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;

e I’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun lavoro in economia, le
risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel regi -
stro vengono annotate le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministra-
zioni;

e le liquidazioni dei lavori in economia avvengono contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamen -
to.

Art. 23 — Eventuali lavori a corpo

Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 24 — Eventuali lavori in economia

Pur trattandosi di appalto “a misura”, ¢ consentito contabilizzare interventi in economia richiesti dal Direttore dei
Lavori.

Art. 25 — Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dal Direttore dei Lavori.
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CAPO V — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 — Anticipazione

Per ’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016. Sul valore del con-
tratto di appalto viene calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispon-
dere all’ Appaltatore.

L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, ¢ subordinata alla stipula del contratto e alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 18/01/2018, n. 31, d’importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della pre-
stazione.

Trattandosi di contratto di appalto relativo a lavori di durata pluriennale, ’anticipazione verra compensata fino
alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

L’importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante, in proporzione alle quote di anticipa-
zione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

11 beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 27 — Pagamenti in acconto

Le note dei singoli lavori sono presentate dall’Esecutore con cadenza settimanale, secondo le indicazioni im-
partite dal Direttore dei Lavori, su formato elettronico editabile e non (formato excel e formato pdf) con allegata
I’eventuale adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.

Ogni nota che non sara presentata con gli allegati previsti sara accantonata ¢ contabilizzata solo dopo la presen -
tazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale.

Sulla base della contabilita dei lavori, il Direttore dei Lavori emette gli stati di avanzamento lavori con cadenza
quadrimestrale, indipendentemente dall’importo maturato, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara e delle
trattenute contrattuali; dalla data di maturazione degli stati di avanzamento decorrono i termini per I’emissione del
certificato di pagamento.

I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (5.621,96 euro),
verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento.

In sede di redazione dello stato di avanzamento lavori il Direttore dei Lavori verifichera la documentazione re -
lativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile o corrispettiva.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’ado-
zione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall’ado-
zione degli stessi.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, me-
diante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa presentazio-
ne di regolare fattura fiscale.

Sull’importo dei singoli certificati di pagamento ¢ operata una ritenuta nella misura dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento) a garanzia dell’osservanza da parte dell’ Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’ Appaltatore;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o
subcontratti;

¢) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

La liquidazione degli importi dovuti all’ Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. E co-

munqgue necessario che siano fatte pervenire alla Direzione dei Lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli
eventuali subappaltatori (quietanzate nel caso in cui non ricorra il pagamento diretto da parte della Stazione Appal -
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tante ai sensi del successivo art. 51) previa verifica della regolarita del DURC, pena la formale messa in mora ed
eventuale risoluzione contrattuale.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilita dei
flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e dovra essere
emessa a seguito del ricevimento del corrispondente buono d’ordine da parte della Stazione Appaltante.

Art. 28 — Conto finale

Entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del verbale di ultimazione dei lavori relativi all’ Accordo Quadro, il Diretto-
re dei Lavori provvedera alla redazione del conto finale ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. €) del D.M. n. 49/2018.

11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio
di 15 (quindici) giorni. All’atto della firma, 1’Esecutore non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diver-
se da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o 1’accordo bonario. Se I’Esecutore non
firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel regi-
stro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia applicate, nulla ostando, e previa costituzione e consegna della
cauzione o garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del D.Igs. n. 50/2016, ¢ pagata entro 30 (trenta) giorni
dopo I’avvenuta emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fat-
tura elettronica. Il pagamento a saldo ¢ subordinato all’acquisizione del DURC regolare da parte dell’ Impresa.

Il pagamento verra effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore esclusi-
vamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari cosi come disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 ¢ dovra essere emessa a
seguito del ricevimento del corrispondente buono d’ordine da parte della Stazione Appaltante.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secon-
do comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, 1’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’ope-
ra, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 29 — Revisione prezzi
REVISIONE PREZZI

Al sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 del D.L. n. 4/2022, al ricorrere della portata, della natura e delle
condizioni di seguito indicate, ¢ prevista la clausola di revisione prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.1gs.
n. 50/2016.

Qualora per effetto di circostanze straordinarie, imprevedibili ¢ inevitabili si siano verificate variazioni dei
prezzi in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo
dell’importo contrattuale complessivo convenuto, in analogia alla soglia stabilita dall’art. 1664 del Codice Civile, al
fine di conservare I’equilibrio del sinallagma contrattuale, ¢ possibile procedere alla revisione dei prezzi, la quale
potra essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. A tal fine saranno valutate, sulla base del
prezzario regionale vigente, le variazioni in aumento o in diminuzione solo per ’eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

COMPENSAZIONE

Ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022, I’appaltatore potra presentare istanza di compensazione nei
termini prescritti a pena di decadenza qualora, in deroga all’art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Igs. n.
50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, risultino superiori
al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29, comma 2, secondo
periodo del D.L. n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione secondo le disposizioni dettate dall’art. 29 del
D.L. n. 4/2022, nonché secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.
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REVISIONE PREZZ1 E COMPENSAZIONE

Resta fermo che, in ogni caso, eventuali revisioni / compensazioni saranno riconosciute al netto delle revisioni /
compensazioni precedentemente accordate.

Resta fermo che le clausole di cui al presente articolo non possono apportare modifiche che avrebbero 1’effetto
di alterare la natura generale del contratto.

Art. 30 — Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non ¢ prevista ’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o
di un suo ramo; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei
contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa 1’acquirente o locatario dell’azienda potra
far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del Codice dei
contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia ¢ che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P..

In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilita dei
flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore
dell’ Appaltatore.

Art. 32 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore e il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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CAPO VI - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 33 — Collaudo

Trovano applicazione 1’art. 102 del Codice dei contratti e le parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 (in
particolare articoli da 215 a 238).

La Stazione Appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all’inizio dei lavori, o in corso d’opera.

La visita di collaudo dovra iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le
operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data d’ultimazione dei lavori.

11 certificato di collaudo ha carattere provvisorio, come indicato all’art. 102, comma 3 del Codice dei contratti,
assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla
scadenza del termine medesimo.

1l certificato di collaudo dovra essere trasmesso per la sua accettazione all’Esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di 20 (venti) giorni. All’atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. n.
207/2010, per le parti ancora in vigore, relativamente alle riserve e con le conseguenze previste. L’organo di
collaudo riferisce al Responsabile Unico del Procedimento sulle singole richieste fatte dall’Esecutore al certificato
di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno
eseguire.

La Stazione Appaltante deliberera sul certificato di collaudo, sulle domande dell’Appaltatore e sui risultati
degli eventuali avvisi ai creditori di cui all’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, entro 2 (due) mesi dalla scadenza per
I’ultimazione del collaudo. Con I’atto di approvazione del collaudo la Stazione Appaltante provvedera al
pagamento della rata di saldo nei termini di legge, previa presentazione da parte dell’Appaltatore di polizza
fidejussoria di pari importo.

Il collaudatore potra ammettere in contabilita variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori
meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all’esecuzione dell’opera, e che siano di ammontare tale che
I’importo totale dell’opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate (rif. art. 228 del
D.P.R. n. 207/2010).

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad
eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal
medesimo. Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che 1’Appaltatore abbia accuratamente
riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione
non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese di
visita del personale della Stazione Appaltante per accertare 1’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze
riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’ Appaltatore.

Come gia disciplinato nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, sino a che non sia
intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere effettuata a cura
e spese della Impresa appaltatrice, che resta quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e
ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico dell’Impresa, la
manutenzione stessa dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni
resesi necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove pero I’Impresa
non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procedera d’ufficio e la
spesa andra a debito dell’Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e nei
termini assegnati dal Direttore dei Lavori.

Con I’approvazione del collaudo sara corrisposto all’Impresa 1’eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e
si procedera allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti
dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all’Impresa non sia dall’Amministrazione ritenuta sufficiente.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi consentiti
dall’art. 102 del Codice dei contratti, il Direttore dei Lavori provvedera all’emissione entro 90 (novanta) giorni
dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la
documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del Certificato. In caso contrario rimarrd sospeso
sino a che I’Esecutore non ottemperera a tale prescrizione. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attestera la
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regolarita della posizione dell’Esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché I’ammontare
complessivo delle prestazioni. Dopo 1’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sara svincolato il
deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

Il Certificato di collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) attestera la regolarita della posizione

dell’Esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché¢ I’ammontare complessivo delle
prestazioni.
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CAPO VII - GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 34 — Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 120/2020, non ¢ richiesta la “garanzia provvisoria” di cui all’art. 93
del D.lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la Stazione Appaltante indica nell’avviso di indizione della
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la “garanzia provvisoria”, il relativo ammontare ¢
dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93 del D.1gs. n. 50/2016.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti ¢
in conformita allo schema tipo 1.1 (1.1.1 nel caso di piu garanti) e relative schede tecniche allegati al D.M. n.
31/2018, agli offerenti ¢ richiesta una “garanzia provvisoria”, con le modalita e alle condizioni di cui al bando e al
disciplinare di gara.

Art. 35 — Garanzia definitiva

. Aisensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, ¢ richiesta una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione a titolo di
“garanzia definitiva”, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se 1’aggiudicazione ¢ fatta in favore di
un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia da costituire ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso € superiore al
20% (venti per cento), I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura per-
centuale.

La garanzia definitiva ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da uno dei soggetti di cui all’art. 93 comma 3
del D.Igs. n. 50/2016, in conformita allo schema tipo 1.2 (1.2.1 nel caso di piu garanti) e relative schede tecniche alle-
gati al D.M. n. 31/2018, nonché al Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione Appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%
(ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del Commit-
tente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’ Appaltatore o del concessio-
nario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avve-
nuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%
(venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all’emissione del Collaudo / Certificato
di Regolare Esecuzione; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, ri-
chieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante sen-
za necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi 1’autori-
ta giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e
3 se, in corso d’opera, ¢ stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzio-
ne degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell’art. 103 comma 10 del Co-
dice dei contratti.

. Al sensi dell’art. 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 de-
termina la decadenza dell’affidamento e I’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della Stazione Appaltante, che aggiudica 1’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 36 — Riduzione delle garanzie

Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dall’art. 93 comma 7 e dall’art. 103 comma 1 ultimo perio-
do del D.Igs. n. 50/2016.
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Art. 37 — Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

A. POLIZZA «CONTRACTORS ALL RISKS» (C.A.R)

al.

a2.

a3.

a4.

as.

a6.

a7.

a8.

a9.

alo.

At sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice dei contratti, I’ Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscri-
zione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli la-
vori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzio-
ne e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; in caso di emissione
del Certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione per parti determinate dell’opera, la ga-
ranzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della
Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del
Certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione. Il premio ¢ stabilito in misura unica e in-
divisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
e opere, anche preesistenti, compresi demolizione e sgombero, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavo-
ri; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata per un massimale corrispondente all’importo del contratto di Accordo
Quadro;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’ Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a 2.500.000,00 euro, in considerazione della tipologia di la-

vori e dello stato dei luoghi.

La garanzia di cui al comma 3 dovra coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti
da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, ecc.), da cause di forza maggiore, da in-
cendio, esplosione e scoppio e da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo.

La garanzia di cui al comma 4 dovra coprire, a titolo puramente indicativo ¢ non esaustivo, anche i danni derivanti
da vibrazione, da incendio, esplosione e scoppio anche causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo, da ri-
mozione, franamento o cedimento di terreno, 1 danni arrecati a cavi e conduttore sotterranee e 1 danni derivanti da
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, i
danni da polvere, danni per inquinamento accidentale.

La polizza dovra contenere la clausola di responsabilita civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del ri-
schio per I’esecuzione dei lavori su strade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordi -
nario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, Comune
di Cinisello Balsamo, anche nella sua qualita di Committente, Direttore dei lavori e assistenti con funzione di diret-
tore operativo o di ispettore di cantiere, Responsabile dei lavori e Coordinatore della Sicurezza (e nominato) in fase
di Esecuzione, Collaudatore in corso d’opera e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell’opera. Si dovra
inoltre precisare che si intendono compresi tra gli assicurati anche i rappresentanti della Stazione Appaltante auto-
rizzati all’accesso al cantiere.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 1’ Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordina-
rio, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5 del Codice dei contratti, la ga-
ranzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o con-
sorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6 del
Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, pos-
sono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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all. L’Appaltatore provvedera direttamente, assumendosene 1’onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta
polizza in base all’andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della coper-
tura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso il competente Ufficio del Comune di Cinisello
Balsamo.

al2.  L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’Esecutore
non comporta I’inefficacia delle garanzie di cui al presente articolo nei confronti della Stazione Appaltante.

B. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PRESTATORI D’OPERA (R.C.0.)

L’ Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilita civile prestato-
ri d’Opera (R.C.O.) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui I’ Appaltatore si av-
varra nell’esercizio della attivita svolte oggetto del presente Schema di contratto, con massimale non inferiore a €
2.500.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore infortunato.

La copertura assicurativa avra efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata con-
trattualmente prevista.
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CAPOQ VIII — DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 38 — Verifica di regolare esecuzione dei lavori

La verifica della regolare esecuzione dei lavori ¢ diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati ese-
guiti a regola d’arte, in conformita al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il Direttore dei
Lavori, a seguito della comunicazione dell’Esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo
intervento, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso, accerta 1’effettiva ultimazione dei lavori e
ne verifica la regolare esecuzione.

Nell’ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantita esposte nelle note di liquidazione, ovvero dei
difetti sia nei materiali che nelle modalita di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza
pregiudizio per I’opera compiuta, sara data motivata comunicazione scritta all’Esecutore affinché possa presentare le
proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell’Esecutore non fossero accettate verra applicata un’adeguata e giustificata riduzione di
prezzo in sede di liquidazione del S.A.L..

Art. 39 — Affidamento e contenuto dei singoli Ordini di Lavoro (contratti applicativi)

L’affidamento dei singoli Ordini di Lavoro avverra direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il
presente Accordo Quadro € concluso con un unico Operatore economico.

La trasmissione degli Ordini di Lavoro con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell’Esecutore equivalgono
alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono 1I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 40 — Recapito operativo

L’Esecutore ¢ obbligato a comunicare alla Direzione dei Lavori il recapito del proprio ufficio operativo, I’indirizzo e-
mail, il numero dell’utenza telefonica fissa ¢ mobile e 1’eventuale numero fax, che dovranno essere sempre attivi per
la ricezione delle comunicazioni di intervento.

Art. 41 — Riprese video/fotografiche

Ove richiesto, ’Esecutore dovra eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti I’esecuzione de-
gli stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione dei Lavori.

Art. 42 — Nuovi prezzi applicabili ai lavori

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie di-
versa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:

. desumendoli dall’Elenco Prezzi Unitari di progetto;
. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
. quando sia impossibile ’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari

analisi prezzi.

Le analisi prezzi devono essere effettuate secondo i “Criteri per la redazione dell’analisi prezzi di opere compiute” di
cui al Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Lombardia — Edizione 2022”.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’Esecutore, ¢ approvati dal Responsa-
bile Unico del Procedimento. Tali nuovi prezzi non potranno in alcun caso comportare maggiori spese rispetto agli
stanziamenti previsti in bilancio per ciascun anno finanziario.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d’asta.

Se I’Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli 1’ese-
cuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prez-
zi si intendono definitivamente accettati.
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CAPO IX — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 — Norme di sicurezza generali

1. Ilavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 44 — Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al fine di consentire le verifiche di cui all’art. 90, comma 9 ¢ all’allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008, 1’ Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in as-
senza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale
di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:

a)

b)

d)
e)

f)
2

una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in al-
ternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA,;

la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14
del D.1gs. n. 81/2008;

una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se previsto);

il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere e piu in generale tutti i docu-
menti di cui al D.Igs. n. 81/2008.

2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

a)

b)

d)

f)

dall’ Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende ese-
guire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consor-
zio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice dei contratti, se il consorzio ¢
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese consorziate esecutri-
ci dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di perti-
nenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se 1’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89,
comma 1 lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dall’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 1’Appaltatore ¢ un consorzio ordinario;
I’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1 lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 ¢ individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto previsto all’art. 48, I’Impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti
di delega di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008.

4. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
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Art. 45 — Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L’ Appaltatore € obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordina-
mento (se presente) predisposto dal Coordinatore (se nominato) per la sicurezza e messo a disposizione da parte del-
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2 al citato
D.Igs. n. 81/2008.

I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, non soggetti a ribasso d’asta, restano comunque fissi
e invariabili.

L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di ese-
cuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-
zione.

I1 periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a) costituisce automatico differi-
mento dei termini di ultimazione dei lavori e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per 1’inizio dei lavori, dandone atto nel ver-
bale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ¢ alla successiva ripresa dei lavo-
ri.

Il Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, qualora necessario, dovra richiamare per iscritto I’ Appaltatore al rispetto
della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in mate-
ria di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committen -
te, dovra richiedere I’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potra procedere alla messa in
mora finalizzata all’eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 46 — Piano Operativo di Sicurezza

L’ Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione o comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al Coordinatore (se nominato) per la sicurezza nella fase di esecuzione, o alla stazione appaltante, un
Piano Operativo di Sicurezza e piu in generale tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008per quanto attiene alle pro-
prie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il Piano
Operativo di Sicurezza ¢ redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Sta-
zione Appaltante, per il tramite dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. Al sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice dei contratti I’ Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Si-
curezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantie-
re, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato
dall’ Appaltatore.

. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis del D.Igs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non ¢ necessario per gli
Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui
all’art. 26 del citato D.Igs. n. §1/2008.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordina-
mento (se presente).

Art. 47 — Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L’ Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza (se nominato) in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza ¢ di Coordinamento (se presente), nei seguenti
casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rap-
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presentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori even-
tualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presen-
tate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I’ Appaltatore.

Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o tacito
delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in au-
mento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si
intendono rigettate.

Art. 48 — Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

. L’Appaltatore ¢ obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli allegati della medesima norma.

. L’Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a ri-
chiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, I’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, I’indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipen-
denti e la dichiarazione circa 1’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC). L’ Appaltatore ¢ te-
nuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’ Appaltatore. In caso di rag-
gruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso
di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Diretto-
re tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

. Aisensi dell’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, I’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i subappalta-
tori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

. Ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.1gs. n. 81/2008, 1’ Appaltatore ¢ obbligato:
a) aosservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 ¢ 19 del D.1gs. n. 81/2008 ¢ all’allegato XIII;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
artt. da 108 a 155 del D.Igs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XX-
VI, XX VI XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;

¢) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere,
in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’Appaltatore predispone, per tempo ¢ secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la ri-
duzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori.

. 11 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se presente) ¢ il Piano Operativo di Sicurezza e piu in generale tutti i do-
cumenti di cui al D.lgs. n. 81/2008formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
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CAPO X — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 — Subappalto e sub contratti

1l soggetto affidatario esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. A pena di nullita, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti, il contratto non pud essere ceduto, non
puo essere affidata a terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensita di manodopera. L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori ¢ subordinato al
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti e ai fini del presente Schema di contratto e Capito-
lato Speciale d’Appalto, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono 1’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se sin-
golarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000,00 euro e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale ¢ superiore al 50% (cinquanta
per cento) dell’importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 terzo periodo del Codice dei contratti, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto e tenuto conto della natura e della complessita delle prestazioni da effettuare, I’aggiudicatario ¢ tenuto
ad eseguire a propria cura la prevalente quota delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.

Ai sensi dell’art. 105, comma 3 del Codice dei contratti ¢ ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato
Speciale d’ Appalto non si configurano come attivita affidate in subappalto, per le loro specificita, le seguenti cate-
gorie di forniture o servizi (purché tali attivita non costituiscano lavori):

- I’affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
Stazione Appaltante;

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appal -
to. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle se-
guenti condizioni:

a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusio-
ne di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;

b) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o con-
cedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vie-
tato € non puo essere autorizzato;

c) che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appal-
tante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni su-
bappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colle-
gamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cotti-
mo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi
della lettera c), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi della normativa di riferimento, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e I’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del Codice dei
contratti;

- la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato
recante puntuale indicazione dell’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che econo-
mici. In particolare ¢ richiesto apposito computo metrico estimativo indicante le specifiche lavorazioni
oggetto di affidamento in subappalto ed i relativi prezzi applicati;
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e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione in mate-
ria di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata; a tale scopo, relativamente alle
imprese subappaltatrici e cottimiste, 1’ Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensi dell’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subap-
palto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere
ai lavoratori un trattamento economico ¢ normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita ogget-
to di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Affidatario
deve comunque corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in su-
bappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei La-
vori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), ovvero il Direttore dell’esecuzione
(se nominato), provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subap-
paltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) [Daffidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori ed ¢ altresi
responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) I’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’ini-
zio dei lavori:

- ladocumentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile o corrispettiva, assi-
curativi ed antinfortunistici;

- copia del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e piu in generale di tutti i documenti
di cui al D.Igs. n. 81/2008 .

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consor-
tili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.

E fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa rispetto a quella rilasciata qualora I’oggetto del
subappalto subisca variazioni ¢ I’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art.
105 comma 7 del Codice dei contratti.

L’ Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimo-
strato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.

Se 1’ Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 (distacco di
manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera di-
staccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per ’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella

12.

13.

fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa distaccante a ri-
correre al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Igs. n. 50/2016. L’ Amministrazione Committente, entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare 1’autorizzazio -
ne al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, 1’ Affidatario comunica
alla Stazione Appaltante, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima
dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio
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o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate ai medesimi soggetti le eventuali modifiche a tali informazioni avve-
nute nel corso del sub-contratto.

Art. 50 — Responsabilita in materia di subappalto

11 contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in re-
lazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell’art. 29 del D.Igs. n. 276/2003. L appaltatore ¢ altresi solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio Piano.

11 Direttore dei Lavori, il Coordinatore per 1’esecuzione (se nominato) in materia di sicurezza e il R.U.P. provvedono
a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subap-
palto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I’art. 56 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 51 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori
e 1 pagamenti verranno effettuati dall’ Appaltatore. Si procedera al pagamento diretto del subappaltatore solo nei
casi indicati al comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti.

In caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei
contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la liquida-
zione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverra secondo la procedura e con le modalita stabili-
te dalla Stazione Appaltante.

Anche nel caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell’art. 105 del
Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori,
I’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Committente per I’esecuzione
delle opere oggetto del subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di ri-
sarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.
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CAPO XI — DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E DELLE RISERVE DELL’ESECUTORE E MODALITA
DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 52 — Eccezioni e riserve dell’Esecutore sul registro di contabilita

I. Il registro di contabilita ¢ firmato dall’Esecutore, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I’Esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termi-
ne perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

3. Se I’Esecutore ha firmato con riserva, qualora 1’esplicazione e la quantificazione

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indi-

cando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Ese-
cutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenu-

ta a sborsare.

5. Nel caso in cui I’Esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al com-
ma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I’Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine

e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e comple-
ta contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, ¢ di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso 1’onere dell’immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono

portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 53 — Forma e contenuto delle riserve

1. L’Esecutore ¢ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei La-
vori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva

che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Esecutore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente con-

fermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la preci-

sa quantificazione delle somme che I’Esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di

successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 54 — Accordo bonario e transazione

1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dell’opera possa variare
tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un

accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 commi da 2 a 6 del Codice dei contratti.

2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire al-

tri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove il valore dell’importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, ¢ acquisito il parere di un legale

interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.

4.  La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente, senti-

Pagina 31 di 47



Schema di contratto

to il Responsabile Unico del Procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 55 — Definizione delle controversie

La definizione di eventuali controversie tra I’Impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante, in ogni fase di
realizzazione dei lavori e al termine degli stessi, dovra avvenire secondo le procedure indicate dal Codice dei
contratti, con le modalita e le procedure definite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del contratto d’appalto che non fosse risolta
mediante accordo bonario o transazione, ai sensi del Codice dei contratti, sara deferita esclusivamente all’ Autorita
Giudiziaria competente (Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza). E pertanto esclusa la
competenza arbitrale.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 209 del Codice dei contratti, si precisa che ¢ esclusa la clausola compromissoria.
Per la definizione delle controversie ¢ pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto ¢ stato stipulato.

Art. 56 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché even -
tualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ¢ indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’ Appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da Ente preposto, la Stazione Ap -
paltante medesima comunica all’ Appaltatore 1’inadempienza accertata. La Stazione Appaltante dispone il pagamento
a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per inadempienze accertate degli Enti competenti che ne richiedono il paga-
mento nelle forme di legge.

. Al sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8 del D.Igs. n. 81/2008, nonché dell’art. 5,
comma 1, primo periodo della legge n. 136 del 2010, 1’ Appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato
in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, 1 dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore o degli even-
tuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136
del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta 1’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconosci -
mento che non provvede a esporla ¢ punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei con-
fronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.1gs. n. 124/2004.
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Art. 57 — Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, 1’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali di
appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.

Art. 58 — Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante pué risol-
vere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti dall’art. 108, comma 1 lett. a), b), ¢) e d) del Co-
dice dei contratti.

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora ricorrano le
circostanze di cui all’art. 108, comma 2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.

11 Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’ Appal-
tatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere ri-
conosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all’ Appaltatore, assegnando un ter-
mine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 1’ Appaltatore abbia rispo-
sto, la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I’ Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Sca-
duto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 1’ Appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto 1’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

I1 R.U.P., nel comunicare all’ Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
I’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Sta-
zione Appaltante ¢ fatta all’ Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di rice-
vimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 1’ Appalta-
tore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, non-
ché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debba-
no essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del re-
lativo costo.

Qualora sia stato nominato, 1’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al Codice dei contratti. Con il verbale ¢ accertata la corri-
spondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel pro-
getto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate
nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di inadempienze dell’ Appaltatore alle disposizioni del Direttore dei Lavori, o in caso di grave inadempimen-
to alle obbligazioni contrattuali da parte dell’ Appaltatore tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni o
da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, la Stazione Appaltante assegna all’Ese-
cutore, mediante diffida, un congruo termine per adempiere alle obbligazioni contrattuali contestate, decorso infrut-
tuosamente il quale, la stessa ha la facolta di procedere all’esecuzione d’ufficio delle lavorazioni contestate o non ul-
timate, in particolar modo quelle necessarie per evitare interruzioni di pubblico servizio, addebitando all’ Appaltatore
i relativi oneri e spese sostenute.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
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rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita ad
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra ’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incre-
mentato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori ¢ I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origi-
ne all’ Appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, ne-
cessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) T’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e col-
laudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal con-
tratto originario.

Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’ art. 84, comma 4 e all’art.
91, comma 6 del D.Igs. n. 159/2011 interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa a un’associa-
zione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Igs. n.
159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o
sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo essere effettuata entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del
contratto. Disposizione questa da coordinare con I’art. 48, commi da 17 a 19-ter del D.1gs. n. 50/2016.

Art. 59 — Clausola risolutiva espressa

Il Committente ha diritto di revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nel caso in cui 1’ Appaltatore,
all’atto della firma del contratto, non dimostri il possesso dei mezzi d’opera, delle attrezzature, dei materiali e della
manodopera necessari per fare fronte alle lavorazioni oggetto d’appalto, ovvero non abbia la disponibilita di una
sede operativa cosi come indicato all’art. 65 del presente Schema di contratto.

Il Committente ha diritto di risolvere I’ Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti,
nel caso in cui I’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

— mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato
motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati dalla stessa ovvero entro i termini
indicati negli Ordini di Lavoro per 5 (cinque) volte anche non consecutive;

— inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dai provvedimenti stessi;

— manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

— rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

— ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I’applicazione della penale in misura superiore al 10% (dieci
per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro;

— sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

— non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
— affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;

— affidamenti in sub-affidamento in carenza del controllo del Committente;

— subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
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— mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Igs. n. 81/2008 o ai Piani di
Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o
dal Coordinatore per la sicurezza (se nominato);

— inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assi-
curazioni obbligatorie del personale;

— proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e)
del D.Igs. n. 81/2008;

— violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilitda dei flussi finanziari (Legge n.
136/2010);

— mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 (venti) giorni dalla formale
messa in mora;

— perdita, da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

— violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal Comune di Cinisello
Balsamo;

— ogni altro caso previsto dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto.

Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del
Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Resta ferma 1’applicazione dell’art. 108 del Codice dei contratti e di ogni altra disposizione normativa vigente al ri-
guardo.

Art. 60 — Effetti e disciplina della risoluzione

Nel caso di risoluzione dell’ Accordo Quadro dichiarata dalla Stazione Appaltante, I’Esecutore ¢ obbligato a provve-
dere, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo raccoman-
data o posta elettronica certificata, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e re-
lative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, al fine della riconsegna e dell’immissione in pos-
sesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre al-
cuna eccezione.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appal -
tatore 1 relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giuri-
sdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei can-
tieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell’ Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all’art. 93 del Codice
dei contratti, pari all’1% (uno per cento) del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’ Appaltatore di agire per
il risarcimento dei danni.

In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in
possesso dei cantieri I’Esecutore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 100,00 euro per ogni
giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara raddoppiata, salvo
il risarcimento del maggiore danno.

Art. 61 — Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Igs. n. 159/2011, la Stazione Appal-
tante ha facolta di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori,
previo il pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di con-
tratto nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite (il decimo dell’importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I’impor-
to dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta ¢ I’ammontare netto dei lavori, ser-
vizi o forniture eseguiti).

L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all’ Appaltatore da darsi con un preavvi-
so non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o for-
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niture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

L’Esecutore ¢ obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e I’immissione nel possesso dei cantieri alla data speci-
ficata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di di-
ritto in cui si trovano.

I materiali, il cui valore € riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia ac-
cettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asporta-
bili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli im-
pianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’ Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve
mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.
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CAPO XII — DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 62 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Alla scadenza dell’ Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei Lavori ne da comunicazione all’ Appal -
tatore, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Esecutore ed entro 30 (trenta) giorni redige il certifi-
cato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori invia il certificato di ultimazione dei lavori al R.U.P. che ne ri -
lascia copia conforme all’Esecutore.

In sede di accertamento in contraddittorio di cui al comma precedente, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le mo-
dalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ri-
tardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di ultimazione dei lavori prevista dall’apposito articolo del pre-
sente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto, proporzionale all’importo della parte di lavori che diret-
tamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

. Ai sensi del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potra prevede 1’assegnazione di un termine, non
superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore
dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di que-
sto termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.

. Al termine dell’esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto applicativo, si procede all’accertamento sommario.
Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di manutenzione
che I’ Appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei La-
vori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell’ Accordo Quadro di cui al comma 1 decorre il periodo di gra-
tuita manutenzione ¢ guardiania dell’opera; tale periodo cessa con ’approvazione del Collaudo provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla
normativa di riferimento.

. Non puo ritenersi verificata 1’ultimazione dei lavori se 1’ Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini per 1’accertamento della regolare esecuzione, né i termini per
il pagamento della rata di saldo.

Art. 63 — Presa in consegna dei lavori ultimati

I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione.
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CAPO XIIT - NORME FINALI

Art. 64 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

L’ Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappre-
sentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare materiale di buona qualita ed eseguire
le opere a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori principali, adottando im-
pianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, rispondera di-
rettamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

E obbligo dell’ Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui po-
sti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire I’incolumita delle persone. L’ Appaltatore rispondera totalmente e in-
condizionatamente della stabilita dell’opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi
infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia I’ Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti
e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite
o fornite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla si -
curezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di
costruzioni gia eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall’esecuzione delle
opere appaltate sara percio a carico dell’ Appaltatore.

Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da
eseguirsi in base al presente Schema di contratto ¢ Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a totale ed esclusivo cari-
co e spese dell’ Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 1’apprestamento del cantiere quali:

- richiesta al Settore Polizia Locale e/o al competente Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale, prima
dell’inizio dei lavori, dell’ordinanza di occupazione del suolo pubblico;

- maestranza, fornitura, posa e ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del
Codice della Strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al Settore Polizia Locale e/0 al competente Settore
dell’Ufficio Tecnico Comunale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di 48
(quarantotto) ore prima con il prescritto segnale (fig. 11.74 ¢ pannello integrativo ZONA RIMOZIONE
COATTA mod.I.6m);

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire 1’accesso agli estranei;

- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;

- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari;
- tettoie per il deposito di materiali;

- fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per
I’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

- adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire 1’incolumita degli operai e delle persone,
addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni

pubblici o di interesse pubblico e privato;

- osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei
cantieri temporanei o mobili.

b) L’installazione e ’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con

efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato con impianti ¢ macchinari in numero e
potenzialita tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate. I mezzi impiegati

devono essere compatibili dei con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita stradale; tali
mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione dei Lavori.

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti,
picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei
lavori relativi alle operazioni di consegna, attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e
di collaudo.

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni
realizzate, fermo restando ulteriori ¢ specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione dei
Lavori.
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L’Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di
controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o I’organo di collaudo riterranno necessarie, nonché a controllo
dei materiali impiegati o da impiegarsi (materiale vegetale, substrati e quanto altro aggiudicato opportuno dalla
Direzione dei Lavori). La Direzione dei Lavori o 1’Organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano
effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico
dell’ Appaltatore.

La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche
in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita, con il personale necessario;
ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei
lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere
resta a carico dell’ Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia particolare giurata”.

L’Appaltatore ¢ obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati ¢ a eseguire la
riparazione conseguente.

L’ Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione delle opere eseguite, fino a collaudo ultimato, addossandosi
ogni responsabilita sia civile che penale.

Non verra accordato all’ Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il
corso dei lavori.

L’Esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
provocati da eventi eccezionali e nei limiti consentiti dal contratto.

Per i soli casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali I’Esecutore deve farne denuncia al Direttore dei
Lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Esecutore non puo sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 1’accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia dell’Esecutore, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla
presenza dell’Esecutore, all’accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

c) dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Esecutore stesso.

I danni riconosciuti per cause di forza maggiore provocati da eventi eccezionali saranno compensati
dall’ Appaltatore elusivamente a condizione che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro
ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Esecutore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Nessun compenso ¢ dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio.

La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata
mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformita alle disposizioni vigenti, intendendo
compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla
Stazione Appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L’ Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale per danni alle
persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

La Direzione del cantiere: I’ Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere
ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi assumere tecnici esperti e idonei per tutta la
durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia ¢ celeritd secondo le direttive
dell’Ufficio Dirigente.
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L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il
nominativo del Direttore di cantiere e ’accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla
Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre 1’ Appaltatore ¢ tenuto a specificare se il
Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito ¢ stato
affidato a un soggetto distinto, 1’ Appaltatore ha I’obbligo di comunicarne il nominativo nonché ’accettazione
per iscritto da parte dello stesso affidatario.

L’ Appaltatore dovra attenersi ai vigenti Regolamenti Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autorita Amministrative.

La comunicazione immediata alla Stazione Appaltante circa il reperimento/la scoperta, nel corso dei lavori, di
tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme
del D.Igs. n. 42/2004. L’ Appaltatore non puod demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza
autorizzazione della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei
confronti dello Stato, con i connessi diritti e obblighi. L’Appaltatore dovra provvedere alla conservazione
temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa
degli accertamenti della competente Autorita. Ai sensi dell’art. 35 del D.M. n. 145/2000 I’ Appaltatore ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne I’integrita e il diligente recupero.

Fornire alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per 1’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e
prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare
il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera.

Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque
disturbati nell’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali ¢ con le
prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade
adiacenti esistenti.

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per ’occupazione temporanea ¢ definitiva delle aree
pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti
per le strade di servizio per I’accesso ai vari cantieri, per I’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre
alla esecuzione dei lavori.

Fornire, per I’intera durata del contratto, alla stazione appaltante uno smartphone nuovo dotato di sim fonia e
dati (con minuti illimitati e almeno 10 giga di traffico dati al mese) con le seguenti caratteristiche minime:
display di almeno 57, fotocamera principale di almeno 8 megapixel, dualsim, minimo 4GB di ram, 64 GB di
memoria fissa.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a)

b)

d)

g)

L’ Appaltatore ¢ obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo
carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura al transito; 1’ Appaltatore ¢ anche
obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti su eventuali tratti di strada oggetto
dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto,
dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

E fatto assoluto divieto all’Esecutore di servirsi dell’opera di personale della Stazione Appaltante.

L’Esecutore ¢ obbligato a collocare il cartello di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di
consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovra essere collocato in sito ben visibile. Per
il contenuto, si rimanda alla Circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729 ¢ lo stesso dovra essere
conforme all’art. 30 del Regolamento del Codice della Strada.

L’Esecutore ¢ obbligato a richiedere ’assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi
qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti
tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo
avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora cio incida sulla programmazione dei
lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

Alla presentazione alla Direzione dei Lavori dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. €
strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, con esclusione delle competenze spettanti al
Collaudatore statico che sono a carico dell’Amministrazione.
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h) L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire
la vita e ’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle
proprieta pubbliche e private. Ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni ricadra pertanto
sull’ Appaltatore, restandone sollevata I’Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e
sorveglianza.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 65 — Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, secondo le modalita stabilite dal D.M. n. 49/2018, e
in particolare:

a) il libro giornale dei lavori, nel quale sono registrate, a cura dell’ Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranze presenti, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad
altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa Appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con
il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’ Appaltatore, ¢ periodicamente verificato e vistato
dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi
alle misurazioni in contraddittorio con I’altra parte;

c) le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita ¢ dunque retribuite.

2. L’Appaltatore dovra presentare alla scadenza di ogni mese, alla Direzione dei Lavori, copia di tutto il giornale dei la-
vori.

3. L’Appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica prima dell’ini-
zio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili
o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la
data e I’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

4. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del D.M. n. 145/2000, ove I’esecuzione delle opere non dovesse
procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’ Appalta-
tore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la Stazione Appaltante potra prescrivere che i lavori
siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che 1’ Appaltatore possa da cio trarre titolo
per richiedere indennita e compensi di sorta oltre le sottostanti maggiorazioni.

5.__Gestione dei lavori

L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovra garantire la reperibilita durante tutto 1’arco delle 24 (ventiquattro) ore
dei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire I’intervento urgente in caso di emergenza.

L’Impresa ¢ tenuta a fornire all’atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo nu-
mero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile).

Per lo svolgimento delle attivita di pronto intervento, pur rientrando nella categoria prevalente del presente
appalto, non ¢ consentito il ricorso al subappalto in quanto si tratta, per definizione, di lavorazione non pro-
grammabile.

La Direzione dei Lavori procedera alla contabilizzazione d’ufficio a misura e¢/o in economia con 1’applicazione dei
prezzi di contratto.

Applicazione indennita di reperibilita:
Non sono previste indennita di reperibilita.

Le prestazioni eseguite al di fuori dell’orario ordinario:
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e Notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
e Festivo di cui all’art. 17 del CCNL Edili;

e  Festivo notturno;
verranno contabilizzate con percentuali da applicarsi sull’importo del costo della manodopera.

Interventi in sede di metrotramvia:

L’ Appaltatore dovra garantire I’esecuzione di interventi sulle sedi stradali interessate dalle infrastrutture della metro-
tramvia in orario notturno dalle ore 02:30 alle ore 05:15 o in alternativa con altri orari autorizzati preventivamente
dal gestore del trasporto pubblico ATM S.p.a.

7. L’Appaltatore dovra fornire la necessaria assistenza per il miglioramento della viabilita, ovvero dovra fornire tempe-
stivamente ogni indicazione utile per migliorare la viabilita in prossimita degli incroci o lungo gli itinerari semafo-
rizzati. In particolare, I’ Appaltatore dovra segnalare le cause (soste abusive o altro) di riduzione di portata delle stra-
de e le situazioni che danneggino le funzionalita dei sistemi di monitoraggio e di governo dei flussi di traffico.

8. Per tutti gli interventi, I’ Appaltatore avra cura e responsabilitd di preavvisare, anche solo verbalmente, il comando
della Polizia Locale affinché lo stesso assuma i provvedimenti di propria competenza e dia le direttive e le disposi -
zioni esecutive necessarie per garantire, in ogni momento degli interventi stessi, la totale sicurezza del pubblico tran-
sito, decidendo, caso per caso, anche la necessita della contemporanea presenza di agenti di Polizia Locale, atti ad
evitare qualsiasi situazione di pericolo.

9._Sede operativa

L’Appaltatore dovra avere, all’atto della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, la di-
sponibilita di una sede operativa da destinarsi a deposito di mezzi e materiali e uffici di gestione. L Impresa, al mo -
mento della partecipazione alla gara, dovra dichiarare, di essere in grado, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di
costituire tale sede entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione dell’appal -
to stesso. I locali dovranno essere ad uso esclusivo dell’ Appaltatore ed essere ubicati in un raggio di 20 (venti) km li-
neari dal Palazzo Comunale, in modo da poter espletare nel miglior modo possibile i lavori oggetto del presente ap-
palto. Gli stessi dovranno essere conformi alle normative vigenti e con destinazione urbanistica compatibile.
L’ Appaltatore consentira il controllo della sede in qualsiasi momento venga richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 66 — Terre e rocce da scavo

1. L’Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano conferiti alle pubbliche discariche
autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- riutilizzo presso il sito di produzione;

- attuare ’attivita di recupero rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.

Per garantire la rintracciabilita del materiale I’impresa esecutrice ¢ tenuta a compilare, per ogni trasporto, la dichiara-
zione di accettazione e presa in consegna del materiale.

2. L’Esecutore deve comunque attenersi a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017.

Art. 67 — Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esi-
stenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 68 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I’art. 121 dell’allegato 1 al D.Igs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I’art. 122 dell’allegato 1 al D.Igs. n. 104/2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124
dell’Allegato 1 al D.1gs. n. 104/2010.

Pagina 42 di 47



Schema di contratto

Art. 69 — Patto d’integrita

Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto
d’Integrita, ai sensi di quanto previsto nel vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione, approvato dal Comune
di Cinisello Balsamo.

Art. 70 — Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le
sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;

- le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge n. 221/2012, I’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei
contratti.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla con-
segna alla data di emissione del Collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell’ Appaltato -
re e trova applicazione ’art. 8 del Capitolato generale d’appalto.

A carico dell’ Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi citati
nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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TITOLO I1 — SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALI’ART. 43
COMMA 3., LETTERA B) DELL. REGOLAMENTO GENERALE

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno
essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sara di volta in volta ordinata dal Direttore dei Lavori nei singoli Ordini
di Lavoro attenendosi alle norme tecniche vigenti in materia, al Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro
nonché agli altri elaborati progettuali.
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38
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Art. 64 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 38
Art. 65 — Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 41
Art. 66 — Terre e rocce da scavo 43
Art. 67 — Custodia del cantiere 43
Art. 68 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 43
Art. 69 — Patto d’integrita 43
Art. 70 — Spese contrattuali, imposte, tasse 44
TITOLO II - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 43, COMMA 3,
LETTERA B) DEL REGOLAMENTO GENERALE 45
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