Data elaborazione 14/09/2017

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilita  05S_P_01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017 P01 01 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni

iggSLITERAZIONE TRA ENTI Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilita = Centro di responsabilita Responsabile
nell’ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
migliorare le condizioni viabilistiche. MOBILITA' E TRASPORTI
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI
OBIETTIVO DI MISSIONE: 1_1001 Mobilita sostenibile
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 1_1001_0501 Coerenza Pianificaz.Regionale

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

(M CORSD) & riqualificazione della 55.36;

(IM CORSO) b) potenziamento della 24 alla corsia
dinamica;

(1M CORSO) ¢} prolungamento linea MM1 & MM5;

(M CORSDY df riqualifica della 5P.5.
(IM CORSO) Trasparenza: rispetto degli obblighi di
pubblicazione stabiliti dal D.lgs 23/2013 recepi...

{IM CORSO) Anti corruzione: aggiornamento dei
processi amministrativi a rischio corruttiv...

W Preyisto ™ Effettivo




;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
- 1]

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_01

LOCALI

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilita

1.COOPERAZIONE TRA ENTI

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

nell’ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a

migliorare le condizioni viabilistiche.

FASI

Descrizione

a) riqualificazione della SS.36;

b) potenziamento della A4 alla corsia dinamica;

c¢) prolungamento linea MM1 e MM5;

d) riqualifica della SP.5.

Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal
D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019

Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a
rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione,
monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C.
2017/2019.

Peso

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00

10,00

Avanz.

25,00

25,00

25,00

25,00

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Direzione

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita
UNITA' DI PROGETTO

Direttore

MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile

GHEZZI MATTEO
MARIO

GHEZZI MATTEO
MARIO

GHEZZI MATTEO
MARIO

GHEZZI MATTEO
MARIO

FREGONI LUIGI

FREGONI LUIGI

Centro di Responsabilta

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note

Sono in essere le
attivita del tavolo
Regionale del
collegamento in
"Tunnel "trala S.S.
36 e la A 52 direz.
ovest

La fase di lavorazione
€ interessata dal sub
procedimento
inerente le attivita di
bonifica bellica

Aggiudicazione delle
opere ad una nuova
stazione appaltante
dovuta al fallimento
della precedente
impresa

Attivata la fase di
studio propedeutico
inerente la definizione
del tracciato definitivo
del prolungamento
M5



g 1]

OBIETTIVO DI PEG
2017_P01_01

;Eﬁ# Citta' di Cinisello Balsamo

Area Tematica

1. COOPERAZIONE TRA ENTI Lavori pubblici, Patrimonio,
LOCALI

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato

Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilita
nell’ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a
migliorare le condizioni viabilistiche.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE

Altre
Esercizio Somme  Cod. Bilancio

SPESE

Altre

Somme Cod. Bilancio

Esercizio

2017

2017

2017

2017

2017

Capitolo
Articolo

Capitolo
Articolo

1420151

1420151/90

2390000/99

2420920/90

2420920/99

Competenza/R Descrizione

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

MOBILITA : STUDIO FATTIBILITA' M5 -
TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.08.01.05 p. f.
1.04 mis. prog. 10.05)

MOBILITA : STUDIO FATTIBILITA' M5 -
TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.08.01.05 p. f.
1.04 mis. prog. 10.05)

EX981520003 PROGETTO CITT :
CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER
LAVORI INERENTI LA METROTRANVIA
(AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist.
2.08.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 10.02)

EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI
SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03
mis. prog. 10.05)

EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI
SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.03
mis. prog. 10.05)

Direzione Direttore

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita Responsabile
UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI

MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Totale Entrate

Note

Importo

Importo

0,00

15.000,00

273.205,70

355.833,34

0,00



OBIETTIVO DI PEG

2017_P01_01

;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
- 1]

Area Tematica

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato

1. COOPERAZIONE TRA ENTI Lavori pubblici, Patrimonio,

LOCALI

Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilita
nell’ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a
migliorare le condizioni viabilistiche.

SPESE

Esercizio

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

2420920/190

2420930/90

2420930/99

2420930/190

2420940/90

2420940/99

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

CP

EX981520010 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (DIRITTI DI
SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f. 2.05
mis. prog. 10.05)

EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo
Economico - FF27) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f.
2.03 mis. prog. 10.05)

EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo
Economico - FF27) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f.
2.03 mis. prog. 10.05)

EX981520012 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (Avanzo
Economico - FF27) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f.
2.05 mis. prog. 10.05)

EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA
(ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f.
2.03 mis. prog. 10.05)

EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA
(ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f.
2.03 mis. prog. 10.05)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

711.666,66

166.666,66

0,00

333.333,34

66.666,66

0,00



;Eei;, Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO
g T

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_01 Lavori pubblici, Patrimonio, | Luigi Fregoni

i'ggSLITERAZIONE TRA ENTI Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilita = Centro di responsabilita Responsabile
nell’ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
migliorare le condizioni viabilistiche. MOBILITA' E TRASPORTI
SPESE
Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)étoollg Competenza/R Descrizione Note Importo

EX981520013 PIANI DI ATTUAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE VIALE F. TESTI (S.P.5)
2017 2420940/190 CP CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA 133.333,34
(ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.07 p. f.
2.05 mis. prog. 10.05)

EX991860001 MOBILITA:INTEGRAZIONE
DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO
2017 2420950/90 CP PER METROTRANVIA (AVANZO 0,00
DISPONIBILE) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f.
2.03 mis. prog. 10.05)

EX991860001 MOBILITA:INTEGRAZIONE
DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO
2017 2420950/99 CP PER METROTRANVIA (AVANZO 536.000,00
DISPONIBILE) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f.
2.03 mis. prog. 10.05)

EX991860002 MOBILITA": INTEGRAZIONE
DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO

2017 2420960/99 CP PER METROTRAMVIA (PROVENTI O0.UU.) 50.000,00
(cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog.
10.05)
Totale Spese 2.641.705,70
Saldo -2.641.705,70
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note
. . . fatto=1
Realizzazione del totale delle fasi EFFICACIA 1,00 0,50 _
non fatto = 0

Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione EFFICACIA 1,00 1,00



FEE 4 Citta' di Cinisello Balsamo
hﬁ%y

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_01

LOCALI

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilita

1.COOPERAZIONE TRA ENTI

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

nell’ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a

migliorare le condizioni viabilistiche.

INDICATORI

Descrizione

Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei
processi amministrativi, valutazione del rischio,
individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e
rendicontazione. (Si =1, No = 0)

Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile
di Settore al RTPC (Si=1, No =0)

Tipo

EFFICACIA

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

1,00

Valore Raggiunto

0,00

0,00

Direzione Direttore

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita Responsabile
UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI

MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_04 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento  Centro di responsabilita Responsabile
con i diversij Enti ?estorl puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche MOBILITA' E TRASPORTI
economici.
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilita e fruibilita

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3 1001_0201 Attuazione Piano Trasporti
GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 now-2017 gen-2018

(IN CORSO) &) alle attivita finalizzate al rispetto
dell'atto contrattuale sottoscritto con il Camune ...

(M CORSO) by alle attivita propedeutiche finalizzate
alla facilitazione di coordinamento tra gli En...

(M CORSOY Attivita relativa alle iniziative sulla
mobilita per la realizzazione di piani di sefto...

(M CORST 1 corrente anno sara dedicato alle
lawarazioni relative al proseguimento delle iniziati...

B Previsto ™ Effettivo




OBIETTIVO DI PEG Area Tematica

2017_P01_04
3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento
con i diversi Enti cr;estorl puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti
‘aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche

extra-urbani ed al
economici.

FASI

Descrizione

a) alle attivita finalizzate al rispetto dell'atto contrattuale
sottoscritto con il Comune di Milano e gli ex Soci del CTP spa,
attualmente in fase di liquidazione e contestuale attivita di
facilitazione per il coordinamento con gli Enti regolatori delle
altre linee che attraversano il territorio comunale curandone
I'eventuale analisi di riqualificazione anche mediante la
riorganizzazione/razionalizzazione delle stesse in rapporto alle
cantierizzazioni intervenute nell'ambito urbano.

b) alle attivita propedeutiche finalizzate alla facilitazione di
coordinamento tra gli Enti regolatori, di concerto con l'istituita
Agenzia di Bacino, e analisi delle ricadute che i progetti di
riqualificazione urbana in corso di definizione avranno sui
servizi di TPL esistenti.

Attivita relativa alle iniziative sulla mobilita per la realizzazione
di piani di settore dedicati" per la fase contingente
dell'infrastrutturazione dell'ente

Il corrente anno sara dedicato alle lavorazioni relative al
proseguimento delle iniziative di promozione e incentivazione
dell'utilizzo di mezzi pubblici per il soddisfacimento dei bisogni
di mobilita nelle aree urbane di confine a quella metropolitana:
a) per i dipendenti comunali b) per i cittadini residenti di
Cinisello Balsamo

Peso

25,00

25,00

25,00

25,00

;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO
- 1]

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017

Direzione Direttore
Luigi Fregoni
Centro di responsabilita Responsabile
UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
MOBILITA' E TRASPORTI

Fine Prevista

Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note

31/12/2017 GHEZZI MATTEO
MARIO

31/12/2017 GHEZZI MATTEO
MARIO

31/12/2017 GHEZZI MATTEO
MARIO

31/12/2017 GHEZZI MATTEO
MARIO

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI MODIFICARE FASE
COME
SEGUE:"Attivita
relativa alle iniziative
sulla mobilita per la
realizzazione di piani
di settore dedicati"
per la fase
contingente
dellinfrastrutturazione
dell'ente

UDP MOBILITA' E TRASPORTI
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OBIETTIVO DI PEG

2017_P01_04

;Eﬁ# Citta' di Cinisello Balsamo

Area Tematica

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento
con i diversi Enti ?ES'[OI‘I puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti

extra-urbani ed al

economici.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altre
Esercizio Somme

SPESE

Altre

Esercizio
Somme

2017

2017

2017

2017

2017

Cod. Bilancio

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Capitolo
Articolo

1390000

1390010

1390010/90

1390030

1390030/90

aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche

Competenza/R Descrizione

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

EX983170000 TRASPORTO PUBBLICO:
PRESTAZIONE DI SERVIZI- (cod. minist.
1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)

EX983170001 TRASPORTO PUBBLICO:

PRESTAZIONE DI SERVIZI- Q.A. (cod. minist.

1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)
EX983170001 TRASPORTO PUBBLICO:

PRESTAZIONE DI SERVIZI- Q.A. (cod. minist.

1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)

EX983171000 MOBILITA": INCENTIVAZIONE
MEZZ| PUBBLICI (cod. minist. 1.08.03.03 p. f.
1.03 mis. prog. 10.02)

EX983171000 MOBILITA": INCENTIVAZIONE
MEZZI PUBBLICI (cod. minist. 1.08.03.03 p. f.
1.03 mis. prog. 10.02)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita
UNITA' DI PROGETTO

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Note

Totale Entrate

Totale Spese
Saldo

Importo

Importo

471.000,00

0,00

44.070,06

10.000,00

18.804,50

543.874,56
-543.874,56



FEE 4 Citta' di Cinisello Balsamo
hﬁ%y

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_04

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

con i diversi Enti ?estori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti

extra-urbani ed al
economici.

INDICATORI

Descrizione

Realizzazione di tutte le attivita previste

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche

Valore Raggiunto

0,50

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note

fatto=1
non fatto =0



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_02 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Svil | della bicicl dalita di " N Centro di responsabilita Responsabile
S(\)llstue%ﬁ)g.ll'lee uso della bicicletta come modalita di trasporto eggero e UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
) MOBILITA' E TRASPORTI
Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilita e fruibilita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0401 Sviluppare l'uso della bici

Indirizzi Generali

Attivita atte all'analisi finalizzata alla promozione ed incentivazione di un sistema di trasporto sostenibile anche a fronte della futura configurazione dell'hub intermodale
- Bettola - che si verra a delineare.

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

(M CORSOY &) Attivazione delle attivita finalizzate
all'istruttoria definitiva in ardine alla nuo...

{IM CORSO) bilstruttoria definitiva di cui sopra con
particalare attenzione all'aspetto trasportisti...

W Previsto M Effettivo




L~
OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2017_P01_02 Lavori pubblici, Patrimonio,
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Sviluppare l'uso della bicicletta come modalita di trasporto "leggero” e
sostenibile.
FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
a) Attivazione delle attivita finalizzate all'istruttoria definitiva in 50,00 01/01/2017 31/12/2017
ordine alla nuova configurazione dell'hub intermodale che si
verra a delineare in attuazione della variante di Pll denominato 01/01/2017
“Bettola”;
b)Istruttoria definitiva di cui sopra con particolare attenzione 50,00 01/01/2017 31/12/2017
all'aspetto trasportistico sostenibile che tale nodo intermodale
assumera. 01/01/2017
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto
realizzazione completa dell'obiettivo EFFICACIA 1,00 0,50

“Eei:, Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Direzione Direttore
Luigi Fregoni
Centro di responsabilita Responsabile
UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile Centro di Responsabilta Note

GHEZZI MATTEO
MARIO

GHEZZI MATTEO
MARIO

UDP MOBILITA' E TRASPORTI (art. 15, c. 5)

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note

art. 15¢.5
fatto=1
non fatto =0



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_05 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Centro di responsabilita Responsabile

Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare I'accessibilita pedonale UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

e ciclo-pedonale.

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3 1001 Accessibilita e fruibilita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0501 Riqualificazione strade

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017

FREGONI LUIGI

set-2017 now-2017 gen-2018

(IM CORSO) Modifica della perimetrazione del centro
abitato in conformita al PGTU

B Preyisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile
Modifica della perimetrazione del centro abitato in conformitaal = 100,00 01/01/2017 31/12/2017 GHEZZI MATTEO
PGTU MARIO

01/01/2017

Centro di Responsabilta Note

UDP MOBILITA' E TRASPORTI



FEE 4 Citta' di Cinisello Balsamo
hﬁ%y

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_05

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare I'accessibilita pedonale

e ciclo-pedonale.

INDICATORI

Descrizione

completamento dell'attivita prevista

Tipo

EFFICACIA

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

0,75

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note

fatto=1
non fatto =0



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017 _P0O1_06 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di Centro di responsabilita Responsabile
zone a velocita limitata e percorsi di mobilita urbana lenta. Incrementare I'azione  UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI

educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli. MOBILITA' E TRASPORTI

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3 1001 Accessibilita e fruibilita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3 1001_0502 Mobilita urbana

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

(IM CORSD) 1.1 attivita propedeutiche finalizzate alla
facilitazione del coordinamento & gestione ...

{IM CORSD) 2.1 attivita preliminari di coordinamento e
connessione con i progetti di riqualificazione urba...

W Preyisto W Effettivo




;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_06 Lavori pubblici, Patrimonio, | Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di Centro di responsabilita Responsabile
zone a velocita limitata e percorsi di mobilita urbana lenta. Incrementare I'azione  UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli. MOBILITA' E TRASPORTI
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
1.1 attivita propedeutiche finalizzate alla facilitazione del 50,00 01/01/2017  31/12/2017 GHEZZI MATTEO UDP WELFARE GENERATIVO (art. 15, c. 5)
coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti 0L/I0L/2017 MARIO

esterni pubblici e privati coinvolti Citta

Metropolitana, Comune di Milano, di Monza, Regione
Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni finalizzati alla
programmazione e definizione di massima degli interventi a
breve e lungo periodo, anche eventualmente attraverso la
definizione di appositi accordi di programma;

2.1 attivita preliminari di coordinamento e connessione con i 50,00 01/01/2017 31/12/2017 GHEZZI MATTEO
progetti di riqualificazione urbana in corso di definizione nonché MARIO
con i settori interni dell'’A.C. competenti per l'attuazione di 01/01/2017
nuove infrastrutture ciclabili.
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Descrizione Note
SPESE
Esercizio égrrﬁme Cod. Bilancio gf‘t’i)(i:toollg Competenza/R Descrizione Note

MOBILITA : STUDIO FATTIBILITA' M5 -
2017 1 04 1420151 CP TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.08.01.05 p. f.
1.04 mis. prog. 10.05)

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

Totale Entrate

Totale Spese
Saldo

Importo

Importo

0,00

0,00



FEE 4 Citta' di Cinisello Balsamo
hﬁ%y

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_06

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di

zone a velocita limitata e percorsi di mobilita urbana lenta. Incrementare |'azione
educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli.

INDICATORI

Descrizione

completamento delle attivita programmate

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

0,50

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note

art. 15¢. 5
si=1
no=0



{iﬁ}ﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017 _P0O1_07 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove, o (o bonsaoita Responsabile
opere ed interventi di natura straordinaria I\U/INOglIAl\_'I‘II?APER%gEgggRﬂ FREGONI LUIGI
Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilita e fruibilita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilitd urbana

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 now-2017 gen-2018

1. Nuowe pavimentazioni stradali - Wie Cilea,
Giordano, Marconi, ¥¥ Settembre - progettazia... !

21 Riqualificazione wiaria wia Monte Santo e
contestuale nuowva pista ciclabie - approvazio...

45 Muowe intersezioni a rotatoria - Vie M.te Ortigara,
M .te Santo - studio di fattibilita

(IM CORSO) 5) Rigqualificazione e messa in sicurezza
intersezioni stradali ai fini della mobilita ciclabile...

(M CORSD) &) Segnaletica werticale - Esecuzione
lavori - scadenza contrattuale 31 /1272018

71 Nuowve pavimentazioni stradali - Collaudo Opere -
Wie Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo, Piav...

W Preyisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
1. Nuove pavimentazioni stradali - Vie Cilea, Giordano, 25,00 100,00 01/01/2017 30/06/2017 FREGONI LUIGI UDP MOBILITA' E TRASPORTI

Marconi, XX Settembre - progettazione esecutiva
01/01/2017 07/04/2017
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_07

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

opere ed interventi di natura straordinaria

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

FASI
Descrizione Peso Avanz.
2) Riqualificazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova 20,00 100,00
pista ciclabie - approvazione progetto definitivo
4) Nuove intersezioni a rotatoria - Vie M.te Ortigara, M.te Santo 10,00 100,00
- studio di fattibilita
5) Riqualificazione e messa in sicurezza intersezioni stradali ai 20,00
fini della mobilita ciclabile - esecuzione lavori
6) Segnaletica verticale - Esecuzione lavori - scadenza 10,00
contrattuale 31/12/2018
7) Nuove pavimentazioni stradali - Collaudo Opere - Vie 5,00 100,00
Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo, Piave, Dandolo, 2
Giugno, Villa, Pacinotti, Paganini, ecc. -
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE

Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Descrizione

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Fine Prevista
Fine Effettiva

30/06/2017
27/06/2017
31/05/2017
08/06/2017
31/08/2017

31/12/2017

28/02/2017
07/02/2017

Direzione

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita
UNITA' DI PROGETTO

Direttore

MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FREGONI LUIGI

FREGONI LUIGI

FREGONI LUIGI

FREGONI LUIGI

Note

Centro di Responsabilta

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

Totale Entrate

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note

Appalto pluriennale

Importo



OBIETTIVO DI PEG

2017_P01_07

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
- 1]

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio

2017

2017

2017

2017

2017

Altre
Somme

Cod. Bilancio

02

02

02

02

Capitolo
Articolo

2420460

2420461

2420581

2420582

2420010

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI
PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE
VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA
GIORDANO TRATTO VIA
PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX
SETTEMBRE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02
mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI
PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE
VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA
GIORDANO TRATTO VIA
PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX
SETTEMBRE - SPESE TECNICHE (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN
VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA
GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN
VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA
GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA - SPESE
TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02
mis. prog. 10.05)

EX981500021 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE
PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINI
(FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis.
prog. 10.05)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

0,00

359.112,00

10.888,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_07

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)ét;lg
2017 2420061
2017 2420070/91
2017 2420101/90
2017 2420111

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

EX981501002 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA GORKI TRATTO DE SANCTIS
FERRI (PROVENTI OO.UU)-INCENTIVI (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981501003 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA GORKI TRATTO FERRI
-S.P.5 (PROVENTI O0.UU) (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981501007 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE SOVRAPPASSO
AUTOSTRADALE A4 VIA P. NENNI
(ALIENAZIONI)-INCENTIVI (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981501008 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA DEI PARTIGIANI TRATTI
DIVERSI (ALIENAZIONI)INCENTIVI (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

0,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG
2017_P01_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)ét;lg
2017 2420120/90 CcpP
2017 2420120/91 CP
2017 2420121/90 CP
2017 2420130 CpP
2017 2420130/90 CpP

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Direzione
Luigi Fregoni

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Competenza/R Descrizione Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E
PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI,
MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS (FF16)
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E
PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI,
MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS (FF16)
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E
PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI,
MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS -
INCARICHI PROFESSIONALI (DIRITTI DI
SUPERFICIE FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p.
f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981504004 PIANO URBANO DEL
TRAFFICO E VIABILITA: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI
(SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981504004 PIANO URBANO DEL
TRAFFICO E VIABILITA: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI
(SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_07

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)ét;lg
2017 2420210
2017 2420211
2017 2420221/90
2017 2420260
2017 2420270

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
(ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
(ALIENAZIONIDINCENTIVI (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981507100 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NUOVI
IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI
PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONE PIANO
INTEGRATO DEL COMMERCIO (DIRITTI DI
SUPERFICIE)INCENTIVI (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981513000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI:
PROGETTO PRELIMINARE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA
DANTE - VIA MARCONI (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
E PARCHEGGI:REALIZZAZIONE NUOVA VIA
PASCAL (00.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

Direzione Direttore

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita Responsabile
UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI

MOBILITA' E TRASPORTI

Note Importo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_07

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)ét;lg
2017 2420350/99
2017 2420440/90
2017 2420460/1
2017 2420460/2

Assessorato Direzione

Lavori pubblici, Patrimonio, Luigi Fregoni
Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Competenza/R Descrizione Note

CP

CP

CP

CP

EX981527001 PIANO URBANO DEL
TRAFFICO E VIABILITA": REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE MILANO -GHISALLO,
TRATTO CINISELLO MUGGIO
-CONTRIBUTO REGIONE (CAP. E.870036)
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

EX981500009 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE
PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINE
NELLE VIE MARCONI TRATTO VIA CILEA
VIA GIORDANO TRATTO
PAESIELLO-COPERNICO VIA XX
SETTEMBRE (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p.
f. 2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI
PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE
VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA
GIORDANO TRATTO VIA
PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX
SETTEMBRE (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p.
f. 2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI
PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE
VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA
GIORDANO TRATTO VIA
PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX
SETTEMBRE (AVANZO INVESTIMENTI) (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

3.027,40

0,00

440.073,00

51.867,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P01_07

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove
opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Altre

Cod. Bilancio
Somme

Esercizio

2017

2017

2017

2017

2017

;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
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Area Tematica

Capitolo
Articolo

2420461/1

2420470

2420510

2420520

2420530

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

CP

CP

CP

CP

CP

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Competenza/R Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI
PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE
VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA
GIORDANO TRATTO VIA
PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX
SETTEMBRE - SPESE TECNICHE (FF22)
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

EX981500016 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SISTEMAZIONE MONUMENTO Al CADUTI (
ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E
PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE
NUOVE PISTE CICLABILI (FF16) (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX991506002 MANUTENZIONE STRAORD.E
REALIZZ.NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI
PUBBLICI: REALIZZAZIONE NUOVE PISTE
CICLABILI (PROVENTI CIMITERIALI) (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16)
(cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

8.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2017_P01_07 Lavori pubblici, Patrimonio, | Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove
opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Altre Cod. Bilancio Capitolo

Esercizio -
Somme Articolo

Competenza/R Descrizione Note
EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER

2017 2420530/1 CP NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF40)

(cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog.

10.05)

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER

2017 2420530/3 CP NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF37)
(cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER

2017 2420530/4 CP NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF34)
(cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER

2017 2420530/90 CP NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16)
(cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER

2017 2420530/190 CP NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16)
(cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.05 mis. prog.
10.05)

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER

2017 2420531/1 CP NUOVA SEGNALETICA VERTICALE - SPESE
TECNICHE (FF40) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

52.652,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.159,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_07

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)ét;lg
2017 2420531/2
2017 2420538
2017 2420581/1
2017 2420592/90
2017 2420600/90

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO
E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
-INCENTIVI (FF37) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

SISTEMA DI SEGNALAMENTO E
REGOLAMENTAZIONE: SPESE TECNICHE
(AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI
FF02)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.05 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN
VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA
GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA (FF24)
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

EX981500004 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - RIALZI STRADALI
IN VIE DEL TERRITORIO (DIRITTI DI
SUPERFICIE)-incentivi (cod. minist. 2.08.01.01
p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981500005 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA
OVEST TRATTO COPERNICO-TERENGHI
(PROVENTI O0.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p.
f. 2.02 mis. prog. 10.05)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG
2017_P01_07

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Direzione
Luigi Fregoni

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Centro di responsabilita

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove UNITA' DI PROGETTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’?g&?
2017 2420601/90 CpP
2017 2420610/90 CP
2017 2420620/99 CpP
2017 2420621/99 CpP

MOBILITA' E TRASPORTI

Competenza/R Descrizione Note

EX981500005 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA
OVEST TRATTO COPERNICO-TERENGHI
(PROVENTI OO.UU)INCENTIVI (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981500006 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA
OVEST TRATTO TERENGHI-SANT'ANTONIO
(DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981500015 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI
(PROVENTI O0.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p.
f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981500015 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI
(PROVENTI OO.UU)INCARICHI
PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

0,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_07

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)ét;lg
2017 2420630
2017 2420830
2017 2420830/1
2017 2420831/1
2017 2420860

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E
PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI
STRADALI CITTADINI (FF24) (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI (FF24) (cod. minist. 2.01.08.01
p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER
INVESTIMENTI FF02) (cod. minist. 2.01.08.01
p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER
INVESTIMENTI FF02)- INCARICHI
PROFESSIONALI (cod. minist. 2.01.08.01 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
PROGETTO PRELIMINARE PER
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA
MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO
(FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis.
prog. 10.05)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

70.495,00

0,00

0,00

0,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2017_P01_07 Lavori pubblici, Patrimonio, | Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove
opere ed interventi di natura straordinaria

SPESE

Altre Cod. Bilancio Capitolo

Esercizio -
Somme Articolo

Competenza/R Descrizione Note
PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
PROGETTO PRELIMINARE PER
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA

2017 2420861 CP INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA

MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO -

SPESE TECNICHE (FF22) (cod. minist.

2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

EX981527004 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:

2017 2420990 CP RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA
DELLE INTERSEZIONI STRADALI Al FINI
DELLA MOBILITA' CICLABILE(FF8) (cod.
minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

2017 2420980 CP

2017 2420981 CP

2017 2420982 CP

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Importo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



;Eei;, Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_07 Lavori pubblici, Patrimonio, | Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Centro di responsabilita Responsabile

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove

: Py : f UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
opere ed interventi di natura straordinaria MOBILITA' E TRASPORTI
SPESE
Esercizio égrrr?me Cod. Bilancio Xi’i)étoollg Competenza/R Descrizione Note Importo
EX981527004 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA
2017 2420992 cP DELLE INTERSEZIONI STRADALI Al FINI 0,00
DELLA MOBILITA' CICLABILE(FF8)-incarichi
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)
EX981527004 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:
RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA
2017 2420992 CP  DELLE INTERSEZIONI STRADALI Al FINI 0,00
DELLA MOBILITA' CICLABILE(FF8)-incarichi
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)
Totale Spese 1.128.633,40
Saldo -1.128.633,40
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note
1) % raggiungimento obiettivo QUALITA 100,00 100,00
2) % raggiungimento obiettivo QUALITA 50,00 50,00
3)% raggiungimento obiettivo QUALITA 50,00 0,00
4) % raggiungimento obiettivo QUALITA 50,00 50,00
5) % raggiungimento obiettivo QUALITA 100,00 90,00
6) % raggiungimento obiettivo QUALITA 100,00 50,00

7) % raggiungimento obiettivo QUALITA 100,00 100,00



{iﬁ}ﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017_P01_03 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali Gentro di responsabilta Responsabile
RN A : RTINS UNITA' DI PROGETTO FREGONI LUIGI
della citta per facilitarne I'accesso e la fruibilita MOBILITA' E TRASPORTI
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilita e fruibilita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0503 Ridefinire mobilita del centro

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 now-2017 gen-2018

{IN CORSOY) attivita di coordinamento tra i vari settori
direttamente coinvalti al fine di concludere in asset...

B Preyisto ™ Effettivo

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
attivita di coordinamento tra i vari settori direttamente coinvolti 100,00 01/01/2017 31/12/2017 GHEZZI MATTEO UDP MOBILITA' E TRASPORTI (art. 15, c. 5)
al fine di concludere in assetto definitivo una serie di 0LI02017 MARIO

modifiche/razionalizzazioni dei sensi di marcia viabilistici, in
conseguenza alla realizzazione di opere infrastrutturali, in un
comparto del territorio comunale in conformita a quanto
proposto dal PGTU approvato.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_03

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali
della citta per facilitarne I'accesso e la fruibilita

INDICATORI

Descrizione

Realizzazione completa delle fasi/attivita

Tipo

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

Valore Raggiunto

0,50

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note

art. 15¢. 5
fatto=1
non fatto =0



LE_? Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2017 _P01_08 Lavori pubblici, Patrimonio,  Luigi Fregoni
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.
Incrementare la mobilita ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove Gentro di responsabiia Responsabile
piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici HNO';ﬁ_'l-PAPER(?SEg;gRTI FREGONI LUIGI
Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilita e fruibilita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0504 Incremento piste ciclabili

GANTT

Fasi
gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 now-2017 gen-2018

1y Banda POR-FERS 2014-2020 - 2 nuowe piste
ciclabili di collegamento trawv. Togliatti/Centro, v. ...

21 Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuowve piste
ciclabili di collegamento tra v, Togliatti/Centro, v. ...

{IM CORSO) BAND O PERIFERIE - "Connessioni ciclabili
del nodo dinterscambio Cinisello Balsamo - Ses... i i

B Preyisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
1) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di 80,00 100,00 01/01/2017 30/06/2017 FREGONI LUIGI UDP MOBILITA' E TRASPORTI (art. 15, c. 5)
collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - Finanziamento
collegamento Villoresi/nuova stazione MM1-Bettola - 01/01/2017 01/06/2017 Regione Lombardia
progettazione definitiva ed esecutiva (art. 15, c. 5) ottenuto nel 2016 di

Euro 602.798,32
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OBIETTIVO DI PEG
2017_P01_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Incrementare la mobilita ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove
piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato Direzione

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile
2) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di 10,00 01/09/2017 31/12/2017 FREGONI LUIGI
collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti -
collegamento Villoresi/nuova stazione MM 1-Bettola - Indizione
gara per l'appalto lavori (art. 15, c. 5)
BANDO PERIFERIE - "Connessioni ciclabili del nodo 10,00 01/07/2017 31/12/2017 FREGONI LUIGI
d'interscambio Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni - Monza
- M1 Bettola" - approvazione progetto definitivo - esecutivo 01/07/2017
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Descrizione Note
BANDO PERIFERIE - PISTE CICLABILI (cod.
2017 4 02 4020016 CP minist. 4.03.0870 p. f. 4.02)
CONTRIBUTO REGIONALE PER
FINANZIAMENTO PISTA CICLABILE VIA XXV
2017 4020031 CP APRILE E VIA DE PONTI (cod. minist.
4.03.0870 p. f. 4.02)
SPESE
Esercizio éltre Cod. Bilancio Capitolo Competenza/R Descrizione Note
omme Articolo
PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE
2017 2 02 2420330/2 CP DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE

PONTI (ONERI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f.
2.02 mis. prog. 10.05)

Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Centro di Responsabilta Note

UDP MOBILITA' E TRASPORTI (art. 15, c.

UDP MOBILITA' E TRASPORTI

Totale Entrate

Importo

350.000,00

0,00

350.000,00

Importo

10.777,00



;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
- 1]

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica

2017_P01_08

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio,

Ambiente, Ecologia, Trasporti

e Mobilita.

Incrementare la mobilita ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove
piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici

SPESE

Altre

Cod. Bilancio
Somme

Esercizio

2017 2 02

2017 2 02

2017

2017

2017

Capitolo
Articolo

2420331/1

2420585

2420330

2420583

2420584

Competenza/R Descrizione

CP

CP

CP

CP

CP

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE
DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE
PONTI (POR FERS 2014-2020) - INCARICHI
PROFESSIONALI (ONERI) (cod. minist.
2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

BANDO PERIFERIE - LAVORI DI
POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI
DEL NODO D'INTERSCAMBIO
CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA)
(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
10.05)

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE
DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE

PONTI (TRASFERIMENTO REGIONALE) (cod.

minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)

BANDO PERIFERIE - LAVORI DI
POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI
DEL NODO D'INTERSCAMBIO
CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) -
SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p.
f. 2.02 mis. prog. 10.05)

BANDO PERIFERIE - LAVORI DI
POTENZIAMENTO CONNESSIONI CICLABILI
DEL NODO D'INTERSCAMBIO
CINISELLO-SESTO-MONZA (M1 BETTOLA) -
LAVORI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis.
prog. 10.05)

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita
UNITA' DI PROGETTO

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

MOBILITA' E TRASPORTI

Note

Importo

39.223,00

0,00

0,00

205.000,00

145.000,00

Totale Spese 400.000,00
Saldo -50.000,00



FEE 4 Citta' di Cinisello Balsamo
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2017_P01_08

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilita.

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Incrementare la mobilita ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove

piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici

INDICATORI

Descrizione

1) % raggiungimento obiettivo
2)% raggiungimento obiettivo

BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la
consegna previsti dal Decreto e dalla Convenzione

Tipo
QUALITA
QUALITA

EFFICIENZA

Valore Atteso
100,00
80,00

1,00

Valore Raggiunto
100,00
0,00

1,00

Direzione
Luigi Fregoni

Centro di responsabilita

UNITA' DI PROGETTO
MOBILITA' E TRASPORTI

Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015

Direttore

Responsabile
FREGONI LUIGI

Note
(art. 15, c. 5)
(art. 15, c. 5)

si=1
no=0



