SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Parametri selezionati:

Vista

Livello

Centro di Responsabilita
Stato

DUP_2021 2023 DUP 2021 2023

OBIETTIVO DI PEG

05 S 2020 SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA
In Corso

Data elaborazione 14/04/2022



LEJ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE
s

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_02 1. PIU' SICUREZZA Sindaco

Centro di responsabilita Responsabile
Attuare I'estensione della videosorveglianza cittadina SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01 0301 Sicurezza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0203 Sistema di videosorveglianza

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Nel corso del 2021 si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo impianto di Videosorveglianza del Parco Ariosto, con l'installazione di n. 9 nuove telecamere.
| lavori del 2° lotto del sistema di controllo dei varchi di entrata e uscita della citta, sono iniziati nel mese di Aprile e si concluderanno nel 2022.

Nell'ambito di questo appalto, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia, & stato possibile realizzare nuove installazioni di telecamere nei quartieri di
Sant'Eusebio e Crocetta.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 now-2021 gen-2022

Awvio dei lavori del progetto di videosorveglianza -
2° LOTTO

Approvazione della documentazione necessaria per
awvio dei lavori di wvideosorveglianza nei Quartie...

Realizzazione del sistema di videosarveglianza
presso il parco Ariosto

W Previsto ™ Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_02

Assessorato
Sindaco

Area Tematica
1. PIU' SICUREZZA

Attuare I'estensione della videosorveglianza cittadina

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
Avvio dei lavori del progetto di videosorveglianza - 2° LOTTO 70,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 27/04/2021
Approvazione della documentazione necessaria per l'avvio dei 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
lavori di videosorveglianza nei Quartieri Sant'Eusebio e
Crocetta 01/01/2021 23/07/2021
Realizzazione del sistema di videosorveglianza presso il parco 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
Ariosto
01/01/2021 25/09/2021
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto
Sottoscrizione verbale di consegna lavori di
estensione della videosorveglianza cittadina 2° EFFICACIA 1,00 1,00
LOTTO (SI=1 NO=0)
Incontri con progettista e uffici comunali competenti in
materia (CED, Polizia Locale) per la valutazione delle EEFICACIA 1,00 1,00

opere da realizzare per la videosorveglianza dei
quartieri Sant'Eusebio e Crocetta (SI=1 NO=0)

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT. | Il contratto € stato

STRADE sottoscritto in data
17/03/2021.
| lavori sono iniziati il
27/04/2021

Con Determina
Dirigenziale n. 873
del 23/07/2021 si e
provveduto ad
approvazione la
documentazione
necessaria

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

| lavori sono terminati
come da Certificato di
Regolare Esecuzione
redatto dal Direttore
Lavori il 25/09/2021.
Entro il 31/12/2021 si
provvedera ad
approvare tale
documento

SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Il contratto & stato sottoscritto in
data 17/03/2021.
| lavori sono iniziati il 27/04/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_02 1. PIU' SICUREZZA Sindaco

Attuare I'estensione della videosorveglianza cittadina

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
lavori di realizzazione videosorveglianza Parco EFFICIENZA 1,00 1,00
Ariosto (SI=1 NO=0)

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

| lavori sono terminati come da
Certificato di Regolare
Esecuzione redatto dal Direttore
Lavori il 25/09/2021. In data
02/11/2021 con DD 1389 ¢ stato
approvato tale documento
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_34 Sicurezza - Polizia Locale -
1. PIU' SICUREZZA Protezione civile - Sicurezza
stradale - Servizi Cimiteriali
Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con Centro df responsabilia Responsabile
adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali iﬁggﬁ.ﬁzogg'éﬁgggaucmi SIGNORONI SERGIO

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 Protezione Civile
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_1101_0102 Piano di Emergenza Protezione Civile

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Durante I'anno si sono svolti incontri con la Polizia Locale.

Si e ritenuto necessario posticipare la redazione nel corso dell'anno 2022 perché il DPCM 30/04/2021 demanda alla Regione I'aggiornamento delle proprie direttive in
materia di protezione civile. La Regione dovrebbe aggiornare quanto sopra entro il 06/07/2022 e pertanto, I'aggiornamento dovra recepire i nuovi indirizzi regionali.

Data la mancanza di personale qualificato interno per lo svolgimento dell'attivita di analisi del territorio, & stato acquisito un preventivo di spesa da un professionista
qualificato esterno, per l'aggiornamento del piano.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

Individuazione delle professionalita interne o esterne
per la svangimento dell' attivita di analisi del territorio

Analisi del territorio e individuazione delle aree piu
problematiche & con maggiori criticita al fine del...

W Preyisto W Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_34

Area Tematica

1. PIU' SICUREZZA

Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale -
Protezione civile - Sicurezza
stradale - Servizi Cimiteriali

adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali

FASI
Descrizione Peso
Individuazione delle professionalita interne o esterne per lo 50,00

svongimento dell'attivita di analisi del territorio

Analisi del territorio e individuazione delle aree piu 50,00
problematiche e con magagiori criticita al fine della
redazione/aggiornamento del piano di emergenza di protezione

civile

Avanz.

100,00

100,00

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,

AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 SIGNORONI
SERGIO
31/12/2021

31/12/2021 SIGNORONI
SERGIO
31/12/2021

Centro di Responsabilta

SETT. OO.PP, AMBIENTE,

ENERGIA

SETT. OO.PP, AMBIENTE,

ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Da una prima
valutazione svolta &
emerso che non sono
presenti
professionalita interne
per lo svolgimento
dell'attivita. E' stato
acquisito un
preventivo di spesa
per l'aggiornamento
del piano, non sono
stati reperiti fondi a
bilancio per poter
dare l'incarico

Si sono svolti incontri
con la Polizia Locale.
Si & ritenuto
necessario
posticipare la
redazione nel corso
dell'anno 2022
perché il DPCM
30/04/2021 demanda
alla Regione
I'aggiornamento delle
proprie direttive in
materia di protezione
civile. La Regione
dovrebbe aggiornare
quanto sopra entro il
06/07/2022 e
pertanto,
I'aggiornamento
dovra recepire i nuovi
indirizzi regionali.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021 S05 34 Sicurezza - Polizia Locale -
1. PIU' SICUREZZA Protezione civile - Sicurezza

stradale - Servizi Cimiteriali

Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con
adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Individuazione delle professionalita interne o esterne
per lo svongimento dell'attivita di analisi del territorio EFFICACIA 1,00 0,00
(SI=1 NO=0)

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Da una prima valutazione svolta
emerso che non sono presenti
professionalita interne per lo
svolgimento dell'attivita. E' stato
acquisito un preventivo di spesa
per l'aggiornamento del piano,
non sono stati reperiti fondi a
bilancio per l'incarico
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021 S05 03 2. PIU' DECORO E MENO .
DEGRADO Sindaco

Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta
conservazione del patrimonio comunale

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 Decoro Urbano
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0101_0602 Controllo del territorio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Gli appalti per la conservazione del patrimonio comunale, nel corso nel 2021, sono stati portati a termine attraverso una puntuale e costante direzione lavori e

coordinamento sia con le ditte esterne che con le maestranze comunali.

Il numero degli operai si € ridotto di un'altra unita dovuta alla messa in quiescenza.

Si é provveduto altresi ad approvare i nuovi progetti di manutenzione ordinaria 2022-2023 e a bandire le relative gara d'appalto, e successivamente si &€ provveduto ad

aggiudicare i lavori al miglio offerente.



@ Citta' di Cinisello Balsamo

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_03 2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta

conservazione del patrimonio comunale

GANTT

gen-2021

Assessorato

Sindaco

Fasi

mar-2021

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

mag-2021

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

sef-2021 nowv-2021 gen-2022

Adtivita di Direzione Lavori, coordinamento e
contabilita interna dei lavori di manutenzio...

Esecuzione dei lavori in Amministrazione Diretta con
le maestranze camunali sul patrimanio.

Direzione, coordinamento & contabilita interna dei
servizi di assistenza e manutenzione impiantisti...

Direzione e coordinamento interno per le verifiche
biennali degli impianti ascensori, montascale e mes...

Attivita di montaggio e smontaggio postazioni segoi
elettarali all'interno delle scuole & corret...

Fredisposizione progetti di manutenzione ardinaria

adifici comunali anni 2022723

FASI

Descrizione

Attivita di Direzione Lavori, coordinamento e contabilita interna
dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale

Esecuzione dei lavori in Amministrazione Diretta con le
maestranze comunali sul patrimonio.

Direzione, coordinamento e contabilita interna dei servizi di
assistenza e manutenzione impiantistica degli edifici e
adeguamento normativo

Peso

30,00

15,00

30,00

Avanz.

100,00

100,00

100,00

W Previsto ™ Effettivo

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta Note

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_03

Area Tematica Assessorato

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO Sindaco

Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta
conservazione del patrimonio comunale

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
Direzione e coordinamento interno per le verifiche biennali degli 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
impianti ascensori, montascale e messa a terra degli edifici

01/01/2021 31/12/2021
Attivita di montaggio e smontaggio postazioni seggi elettorali 10,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
all'interno delle scuole e corretto posizionamento dei tabelloni
per la propaganda 01/01/2021 31/12/2021
Predisposizione progetti di manutenzione ordinaria edifici 100,00  01/07/2021 31/12/2021
comunali anni 2022/23

01/07/2021 30/09/2021

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto
Realizzare il corretto funzionamento degli impianti EFFICACIA 100,00 100,00
Realizzare la conservazione degli edifici secondo le

modalita di attuazione e le tempistiche indicate nelle EFFICACIA 1,00 1,00
fasi/attivita (SI=1 NO=0)

Realizzare almeno il 70% di evasione delle richieste

di intervento sugli edifici mediante interventi in EFFICACIA 70,00 70,00

amministrazione diretta

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Valore Raggiunto 2020
75,00

1,00

60,00

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Valore Raggiunto 2019 Note
100,00

1,00

70,00

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Nel corso dell'anno
non sono stati indetti
da parte dello Stato
referendum o altre
consultazioni
elettorali

Sono stati predisposti
tutti e 12 i progetti per
la manutenzione
ordinaria edifici
comunali anno
2022/2023.

Sono stati approvati
nell'ultimo trimestre
dell'anno i suddetti
progetti e a bandite le
relative gare
d'appalto e la
successiva
aggiudicazione.
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SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_03 2. PIU' DECORO E MENO ;
DEGRADO Sindaco

Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta
conservazione del patrimonio comunale

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Istruire il 100% delle richieste di manutenzione EFFICACIA 100,00 100,00
pervenute

Redazione progetti di manutenzione ordinaria edifici EEFICIENZA 1,00 1,00

comunali anni 2022/23

Valore Raggiunto

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,

AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

75,00 100,00

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Sono stati predisposti tutti e 12 i
progetti per la manutenzione
ordinaria edifici comunali anno
2022/2023.

Si & provveduto ad approvare i
progetti e a bandire le relative
gare d'appalto per la successiva
aggiudicazione.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2021_S05_05 2. PIU' DECORO E MENO ;
DEGRADO Sindaco
Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una Centro di responsabilita
puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE,
patrimonio AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 Decoro Urbano
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0101_0602 Controllo del territorio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

La riqualificazione degli edifici pubblici & stata svolta nel rispetto di tutte le fasi e le tempistiche previste, in modo professionale, attraverso verifiche costanti.

In particolare si & partecipato al bando regionale ed attenuto il finanziamento per la rimozione amianto presente nella pavimentazione e colla di alcuni uffici del
municipio di via XXV aprile. Si & provveduto inoltre, con un incarico specifico, alle attivita di sanificazione dei locali quale misura di prevenzione da covid-19.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021

nowv-2021 gen-2022

Riaffidamento incarico per la progettazione esecutiva
ai fini della messa a norma delle sedi comunali ...

Partecipazione al Bando Regionale per eliminazione
pavimentazione contenente materiale asbestoso.

Frosecuzione delle attivita di sanificazione presso le
sedi comunali attraverso un incarico specifico ...

B Preyisto W Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_05 2. PIU' DECORO E MENO .
DEGRADO Sindaco
Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una Centro di responsabilita Responsabile
puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
patrimonio AMBIENTE ED ENERGIA
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Riaffidamento incarico per la progettazione esecutiva ai fini 40,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | E' stato affidato
della messa a norma delle sedi comunali di Piazza Confalonieri SERGIO I'incarico per la
e XXV Aprile 4 01/01/2021 19/07/2021 progettazione in data
19/07/2021 con DD
837/2021.
Partecipazione al Bando Regionale per eliminazione 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  Presentato domanda
pavimentazione contenente materiale asbestoso. SERGIO il 12/03/2021 sul
01/01/2021 12/03/2021 portale di regione
lombardia per la
partecipazione al
bando.
Prosecuzione delle attivita di sanificazione presso le sedi 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | Sono stati eseguiti
comunali attraverso un incarico specifico ad ditta specializzata SERGIO interventi di
01/01/2021 31/12/2021 sanificazione
secondo i protocolli
ministeriali
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note
. C I . Sono stati eseguiti interventi di
Rea}llzz_are dg!le_ att'l”ta di Eanlflcazmne con protocolli EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 sanificazione secondo i protocolli
sanitari specifici (SI=1 NO=0) R
ministeriali
Partecipazione al Bando Regionale per eliminazione
pavimentazione contenente materiale asbestoso EFFICACIA 1,00 1,00

(SI=1 NO=0)

Con Delibera di Giunta Regionale
11191 del 12/08/2021 & stato
ottenuto il finanziamento da parte
di Regione Lombardia

Ottenimento finanziamento regionale bando relativo
all'eliminazione pavimentazioni contenenti materiale EFFICIENZA 1,00 1,00
asbestoso (aminato)
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_09 2. PIU' DECORO E MENO :
DEGRADO Sindaco
= tt id tili deqli edifici i att | ti del Centro di responsabilita Responsabile
sgrr\r/ri]zegoedrie uurllilzigneo utilizzo degli edifrici comunall attraverso la gestione de SETTORE OPERE PUBBLICHE,  SIGNORONI SERGIO
P AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 Decoro Urbano
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0101_0602 Controllo del territorio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel corso del 2021 si € provveduto ad avviare il nuovo appalto di pulizie presso 20 plessi comunali, attraverso la costante attivita di verifica, direzione, contabilita e
coordinamento interno, atto a garantire un adeguato standard qualitativo in linea con quanto previsto nel Capitolato prestazionale.

Si e provveduto, a seguito di misure di sicurezza individuate all'interno del protocollo anticovid-19, a far sostituire i normali prodotti di pulizia con prodotti sanificanti e ad
attivare un “passaggio” a meta giornata per la sanificazione delle scrivanie, degli accessori e/o delle superfici maggiormente utilizzate.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

At contrattuali per 'avwio del servizio di pulizia con
le prestazioni minime previste nel Capitolato Specia...

Direzione, coordinamento, contabilita interna per il
servizio pulizie, riferita agli edifici comunali previs...

W Preyisto ™ Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_09 2. PIU' DECORO E MENO :
DEGRADO Sindaco
p t id il deali edifici li att | ti del Centro di responsabilita Responsabile
SeeI!’\I;TZeloec;’Ie uur;ilziecl)neo utilizzo degli edairici comunall attraverso la gestione ae SETTORE OPERE PUBBLICHE, ' SIGNORONI SERGIO
P AMBIENTE ED ENERGIA
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Atti contrattuali per I'avvio del servizio di pulizia con le 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
prestazioni minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto SERGIO
attuale 01/01/2021 31/12/2021
Direzione, coordinamento, contabilita interna per il servizio 70,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
pulizie, riferita agli edifici comunali previsti nell'appalto. SERGIO
01/01/2021 31/12/2021
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note
Verifica qualitativa e quantitativa delle prestazioni
previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (Si=1 EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 1,00
NO=0)

Realizzare la pulizia degli edifici comunali rispettando
le modalita attuative e le tempistiche indicate nel EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 1,00
Capitolato Speciale d'Appalto (SI=1 NO=0)



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_07 2. PIU' DECORO E MENO ;
DEGRADO Sindaco
Ri . . . . lifi . deali edifici Centro di responsabilita Responsabile
Isanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO

scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi 3= ENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0401 Sicurezza scuole
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02 0401 0201 Strutture scolastiche

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La riqualificazione degli edifici scolastici € stata svolta nel rispetto di tutte le fasi e le tempistiche previste, in modo professionale, attraverso verifiche costanti, una
direzione e coordinamento in collaborazione con le Ditte appaltatrici, atto a garantirne un corretto stato manutentivo.

E' stata assicurata la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, abolizione di barriere
architettoniche, adeguamento alla normativa, sulla base dei sopralluoghi effettuati nonché in ottemperanza a quanto indicato nei documenti di valutazione dei rischi
presentati dai responsabili dei plessi scolastici. Facendo seguito all'emergenza epidemiologica, con I'utilizzo dei finanziamenti pubblici ottenuti, sono stati portati a
conclusione gli interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e degli ambienti scolastici nonché delle forniture necessarie. Sono stati avviati i lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione del giardino della scuola Costa, per la prevenzione incendi della scuola Morandi, per la sostituzione dei serramenti e
bagni presso l'asilo La Nave.

Si é partecipato inoltre, con successo, al bando per il finanziamento per la progettazione definitiva/esecutiva ai fini dell’'adeguamento sismico ed energetico delle tre
scuole candidate.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_07 2. PIU' DECORO E MENO ;
DEGRADO Sindaco
Ri . . . . lifi . deali edifici Centro di responsabilita Responsabile
Isanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO

scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi 4= ENTE ED ENERGIA

GANTT

Fasi

gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 now-2021 gen-2022

Conclusione degli interventi di adeguamento ...
Conclusione delle forniture per interventi ...

Lavori di Manutenzione Straordinaria afferenti ...
Awvio lavori di manutenzione straordinaria per ...
Awvio dei lavori di manutenzione straordinaria p...
Pubblicazione bandi per la progettazione esecuti...
Manutenzione straordinaria nido La Mave - [ot...
Lavori di manutenzione straordinaria scuola Costa...

Rigqualificazione edificio scuola infanzia Sempione...

FASI

Descrizione

Conclusione degli interventi di adeguamento ed adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 presso gli istituti della
Citta

Conclusione delle forniture per interventi di adeguamento ed
adattamento funzionale degli spazi ed aule didattiche in
conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 presso gli
edifici scolastici della Citta

B Preyisto ™ Effettivo

Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
16,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
SERGIO
01/01/2021 04/03/2021
16,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
SERGIO

01/01/2021 04/03/2021



OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_07

;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
- 1]

Area Tematica

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

Sindaco

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici

scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi

FASI

Descrizione

Lavori di Manutenzione Straordinaria afferenti il patrimonio
comunale con particolare riferimento alle progettazioni
contenute specificatamente negli atti programmatori di settore e
relativi agli edifici scolastici

Awvio lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione
del giardino della scuola Costa

Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per
adeguamento ai fini della prevenzione incendi presso la scuola
secondaria di primo grado Morandi

Pubblicazione bandi per la progettazione esecutiva presso
diversi edifici scolastici ai fini dell'adeguamento sismico ed
efficientamento energetico (FINANZIAMENTO MINISTERIALE)

Manutenzione straordinaria nido La Nave - lotti serramenti e

bagni

Peso

16,00

16,00

10,00

10,00

5,00

Avanz.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
07/06/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
06/05/2021

31/12/2021
29/09/2021

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI

SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

E' stato affidato
I'incarico per la
redazione del
progetto esecutivo,
approvato in Giunta
con GC 164/2021. E'
stata indetta la gara e
sono stati aggiudicati
i lavori con DD 1117
del 14/09/2021. Si é
dato avvio ai lavori in
data 30/11/2021

| lavori presso il nido
Nave relativi:

1) lotto serramenti si
sono conclusi come
da comunicazione
della ditta affidataria
in data 02/08/2021
2) lotto bagni si sono
conclusi come da
verbale del direttore
lavori in data
29/09/2021.
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_07

Area Tematica

DEGRADO

2. PIU' DECORO E MENO

Assessorato

Sindaco

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici

scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi

FASI

Descrizione

Lavori di manutenzione straordinaria scuola Costa -
prevenzione incendi

Riqualificazione edificio scuola infanzia Sempione -
partecipazione al bando ministeriale

INDICATORI

Descrizione

Chiusura degli interventi di adeguamento ed
adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria
da Covid 19 presso gli istituti della Citta (SI=1 NO=0)

Pubblicazione bandi per la progettazione esecutiva
presso diversi edifici scolastici ai fini
dell'adeguamento sismico ed efficientamento
energetico (FINANZIAMENTO MINISTERIALE) (SI=1
NO=0)

Rispetto delle previsioni degli atti programmatori di
settore (SI=1 NO=0)

Riqualificazione del giardino della scuola Costa (SI=1
NO=0)

Tipo Valore Atteso
EFFICACIA 1,00
EFFICACIA 1,00
EFFICACIA 1,00
EFFICACIA 1,00

Inizio Previsto

Peso Avanz. Inizio Effettivo
5,00 100,00 01/01/2021
01/01/2021
6,00 100,00 01/01/2021
01/01/2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
20/05/2021

Valore Raggiunto

Direzione Direttore

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Responsabile Note

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  Sono stati aggiudicati
i lavori con DD
432/2021 alla Ditta
Im.E.E e si é dato
awvio in data
29/06/2021 e sono
terminati in data

14/12/2021

SIGNORONI
SERGIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | Inoltrata candidatura
sul portale del
Ministero
dell'lstruzione in data

20/05/2021.

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00
0,00
1,00 1,00
I lavori sono completati al 90%,
1,00 rimane aperto un contenzioso

relativo alle opere a verde
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_07

Area Tematica Assessorato

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO Sindaco

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici )
scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Conclusione lavori nido La Nave - lotti serramenti e

. EFFICIENZA
bagni

1,00 1,00

Aggiudicazione e completamento lavori di
manutenzione straordinaria per prevenzione incendi
scuola Costa

EFFICIENZA 1,00 1,00

Redazione e approvazione del progetto di fattibilita
tecnico economica per i lavori di ampliamento scuola
infanzia Sempione entro il 30/06/2021

EFFICIENZA 1,00 1,00

Partecipazione bando ministeriale richiesta di
contributi per progetti di OOPP e messa in
sicurezza/ristrutturazione/riqualificazione/costruzione
edifici comunali destinati a servizi scolastici/per
famiglie/polifunzionali - entro 30/03/2021

EFFICIENZA 1,00 1,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

| lavori presso il nido Nave
relativi:

1) lotto serramenti si sono
conclusi come da comunicazione
della ditta affidataria in data
02/08/2021

2) lotto bagni si sono conclusi
come da verbale del direttore
lavori in data 29/09/2021

Sono stati aggiudicati i lavori con
DD 432/2021 alla Ditta Im.E.E e
si e dato avvio in data 29/06/2021
e sono terminati in data
14/12/2021

€' stata presentata la candidatura
sul portale del Ministero
dell'istruzione il 20/05/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_24 2. PIU' DECORO E MENO i
DEGRADO Sindaco
. . . L. . Centro di responsabilita Responsabile
Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di  gerTORE OPERE PUBBLICHE. | SIGNORONI SERGIO
pianificazione AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0201 Riqualificazione ambientale

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Sulla base del regolamento di manomissione del sottosuolo, I'Ufficio ha svolto la propria attivita di rilascio degli atti concessi e di controllo quotidiano dei vari cantieri
delle Societa gestori delle reti.

Sono state svolte le attivita di controllo dei lavori mediante sopralluoghi quasi giornalieri.

Tutti i lavori sono stati registrati nell'archivio GIS ai fini della mappatura di tutte le aree manomesse per le quali € necessario verificare il ripristino definitivo della
pavimentazione



@ Citta' di Cinisello Balsamo

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_24 2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

Sindaco

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Governare larisorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di

pianificazione

GANTT

lztruttoria delle domande di manomissione del suolo
pubblico pervenute e rilascio/diniego delle relati...

Maonitoraggio ed informatizzazione nel 5IT comunale
di ogni intervento di manomissione eseguito

Incontri di coordinamento con tutte [e societa & gli
Enti gestori

Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle
manomissioni al suolo pubblico

lstruttoria piani attuattivi nell'ottica di applicazione
del PUSSS

gen-2021

Fasi

mar-2021

mag-2021

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

set-2021 nov-2021

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

gen-2022

FASI

Descrizione

Istruttoria delle domande di manomissione del suolo pubblico
pervenute e rilascio/diniego delle relative Concessioni

Monitoraggio ed informatizzazione nel SIT comunale di ogni
intervento di manomissione eseguito

Incontri di coordinamento con tutte le societa e gli Enti gestori

Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle
manomissioni al suolo pubblico

Peso

30,00

25,00

5,00

25,00

Avanz.

100,00

100,00

100,00

100,00

W Previsto ™ Effettivo

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Centro di Responsabilta

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

Note
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_24 2. PIU' DECORO E MENO Sindaco

DEGRADO

Governare larisorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di
pianificazione

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Istruttoria piani attuattivi nell'ottica di applicazione del PUGSS 15,00 100,00 01/01/2021

01/01/2021 31/12/2021
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto
Provvedimento di concessione/diniego di
manomissione del suolo pubblico entro 30 giorni dalla EFFICACIA 30,00 30,00
ricezione (da regolamento sono previsti 60 giorni)
Sopralluoghi di controllo e verifica degli interventi di EEFICACIA 150,00 150,00

manomissione del suolo pubblico (n° sopralluoghi)

Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Direzione Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

30,00 30,00

100,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_26 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Assicurare una corretta funzionalita degli impianti termici al fine di garantire un ~ Centro di responsabilita Responsabile
adequato confort ambientale utilizzando modalita manutentive e interventi di SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
efficientamento energetico che comportino unariduzione dei consumi di energia AMBIENTE ED ENERGIA

primaria.

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_ 0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_ 0901 0201 Riqualificazione ambientale

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Nel corso del 2021 si & provveduto a verificare/pianificare ed aderire alla convenzione consip SIE 3 relativa al servizio integrato Energia.

Attraverso la costante attivita di verifica, direzione, contabilita e coordinamento interno, si € garantito un adeguato standard qualitativo e di confort ambientale in linea
con quanto previsto nel Capitolato prestazionale.

Sono state verificate ed effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento nonché di riqualificazione tecnologica
in quasi tutte le centrali termiche.



Citta' di Cinisello Balsamo

OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_26

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Assicurare una corretta funzionalita degli impianti termici al fine di garantire un
adequato confort ambientale utilizzando modalita manutentive e interventi di
efficientamento energetico che comportino unariduzione dei consumi di energia

primaria.

GANTT

gen-2021

Fas i

mar-2021 mag-2021

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021 sef-2021

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

now-2021 gen-2022

Direzione, coordinamento & contabilita interna,
manutenzione & gestione della climatizzazione deg...

Werifica delle possibili opere di efficientam ento
impiantistico rispetto alle caratteristiche delle attua...

Collaborazione con ufficio legale per la gestione dei
ricorsi al TAR da parte di alcuni partecipanti alla ga...

Adesione Canvenzione Consip S5IE 3 per gestiane

climatizzazione edifici comunali

W Previsto M Effettivo

FASI

Inizio Previsto
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Direzione, coordinamento e contabilita interna, manutenzione e 50,00 100,00 01/01/2021

gestione della climatizzazione degli edifici comunali

01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 SIGNORONI
SERGIO
31/12/2021

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Note
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_26 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
3. LA CITTA' SOSTENIBILE Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Assicurare una corretta funzionalita degli impianti termici al fine di garantire un ~ Centro diresponsabilita Responsabile
adeguato confort ambientale utilizzando modalita manutentive e interventi di SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia AMBIENTE ED ENERGIA

primaria.

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Verifica delle possibili opere di efficientamento impiantistico 25,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  In data 25/06/2021 e
rispetto alle caratteristiche delle attuali centrali termiche SERGIO stato riconsegnato
01/01/2021 31/12/2021 firmato per
accettazione il PTE
presentato dalla Ditta
Siram per il servizio
integrato di Energia
che € iniziato il
01/10/2021
Collaborazione con ufficio legale per la gestione dei ricorsi al 25,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
TAR da parte di alcuni partecipanti alla gara calore SERGIO
01/01/2021 31/12/2021
Adesione Convenzione Consip SIE 3 per gestione 100,00  01/07/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  Con nota del
climatizzazione edifici comunali SERGIO 25/06/2021 é stato
01/07/2021 07/09/2021 accettato il primo PTE

per l'affidamento del
servizio integrato
Energia presentato
dalla Ditta Siram in
convenzione consip.
Con nota del
07/09/2021 e stato
accettato un nuovo
PTE aggiornato per
I'adesione alla
convenzione consip
SIE3
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_26

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Assicurare una corretta funzionalita degli impianti termici al fine di garantire un
adequato confort ambientale utilizzando modalita manutentive e interventi di
efficlentamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia

primaria.

INDICATORI

Descrizione

Gestire le centrali termiche secondo i tempi e le
modalita indicate nelle fasi/attivita (%)

Effettuare la verifica di possibili opere di
efficientamento e redigere i progetti di fattibilita
necessari (SI=1 NO=0)

Collaborazione con ufficio legale per la gestione dei
ricorsi al TAR da parte di alcuni partecipanti alla gara
calore (SI=1 NO=0)

Avvio gestione da parte della Societa aggiudicataria a
seguito di adesione Consip SIE 3 entro il 01/10/2021

Tipo

EFFICACIA

EFFICACIA

EFFICACIA

EFFICIENZA

Valore Atteso

100,00

1,00

1,00

1,00

Valore Raggiunto

100,00

1,00

1,00

1,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

75,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Con nota del 25/06/2021 é stato
accettato il primo PTE per
I'affidamento del servizio
integrato Energia presentato dalla
Ditta Siram in convenzione
consip. Con nota del 07/09/2021
e stato accettato un nuovo PTE
aggiornato per I'adesione alla
convenzione
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05 32 2. PIU' DECORO E MENO :
DEGRADO Sindaco
Perseguire efficaciemente le azioni inerenti iverocedimenti ambientali di bonifica,  Centro diresponsabilita Responsabile
sia pubblici che privati, previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
urbana-superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di AMBIENTE ED ENERGIA
accoglienza”
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0201 Riqualificazione ambientale

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'attivita inerente la collaborazione con gli uffici preposti sui temi dello sviluppo sostenibile e la programmazione di iniziative promossi da soggetti esterni & stata svolta
regolarmente avendo provveduto a garantire il necessario supporto sia interno che esterno mediante debita periodica rendicontazione che ha permesso di accedere
alle connesse contribuzioni

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 now-2021 gen-2022

Coordinamento delle azioni e tenuta delle relazioni
can gli altri soggetti internifesterni e con la Cit...

Monitoraggio delle azioni, dei risultati e
rendicontazioni degli stati di avanzamento alla Cit...

W Preyisto W Effettivo
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L~
OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_32 2. PIU' DECORO E MENO .
DEGRADO Sindaco
Perseguire efficaciemente le azioni inerenti iverocedimenti ambientali di bonifica,  Centro diresponsabilita Responsabile
sia pubblici che privati, previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
urbana_—superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di AMBIENTE ED ENERGIA
accoglienza”
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Coordinamento delle azioni e tenuta delle relazioni con gli altri 70,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
soggetti interni/esterni e con la Citta Metropolitana. Il progetto & SERGIO ENERGIA
i 01/01/2021 31/12/2021
pluriennale.
Monitoraggio delle azioni, dei risultati e rendicontazioni degli 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
stati di avanzamento alla Citta Metropolitana SERGIO ENERGIA
01/01/2021 31/12/2021
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Rispetto del cronoprogramma dei lavori e degli step
di monitoraggio e rendicontazione necessari alle EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 1,00
erogazioni delle quote di finanziamento (SI=1 NO=0)



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2021 _S05_17 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
2. PIU' DECORO E MENO . -
DEGRADO Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Tutelare I'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, Centro di responsabilita

serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree  SETTORE OPERE PUBBLICHE,
non manutenute. AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901 0301 Eliminazione amianto

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'obiettivo di tutela ambientale é stato perseguito attraverso azioni quali:

sopralluoghi presso insediamenti produttivi e aree dismesse, in relazione al controllo dei siti inquinati e alla tutela dalle emissioni sonore;
monitoraggio dei manufatti in amianto in aree private;

awvio di procedimenti e ordinanze per infrazioni a regolamenti e norme ambientali;

emissione dei pareri di competenza in merito alle pratiche edilizie ed urbanistiche in corso.

La realizzazione del database correlato al censimento dei manufatti in MCA é stata ultimata.

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

2021_S05_17 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita

2. PIU' DECORO E MENO . -
Produttive - Marketing
DEGRADO Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia
Tutelare I'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, Centro di responsabilita Responsabile
serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
non manutenute. AMBIENTE ED ENERGIA
GANTT
Fas i
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

Istruttoria per ripristino decoro e stato dei luoghi
Attivita di monitoraggio, istruttoria e coordinam ento
delle aftivita di bonifica dei siti contamina...

Elaborazione informatica finalizzata alla restituzione
dei dati ricavati dal drane per la realizzazione ...

Istruttoria afferente le pratiche relative all’'amianto, sia
inmatrice cam patta che friabile

lstruttoria dei procedimenti per pratiche relative ai
serbatoi interrati

Aftivita tecnico-amministrative in materia di acustica

Rilascio pareri su pratiche edilizie & urbanistiche

W Preyisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Istruttoria per ripristino decoro e stato dei luoghi 20,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED

ECOLOGIA
01/01/2021 31/12/2021

Attivita di monitoraggio, istruttoria e coordinamento delle attivita 20,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
di bonifica dei siti contaminati (conferenze di servizio ecc), sia ECOLOGIA

di proprieta privata che pubblica, propedeutiche ai processi di 01/01/2021 31/12/2021

trasformazione urbana



;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo
- 1]

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_17

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Tutelare I'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati,
serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

non manutenute.

FASI
Descrizione Peso
Elaborazione informatica finalizzata alla restituzione dei dati 20,00

ricavati dal drone per la realizzazione di database per

l'acquisizione dei dati anagrafici e identificativi catastali per il

successivo avvio dell'iter procedurale

Istruttoria afferente le pratiche relative all'amianto, sia in matrice 20,00

compatta che friabile

Istruttoria dei procedimenti per pratiche relative ai serbatoi

interrati

Attivita tecnico-amministrative in materia di acustica

Rilascio pareri su pratiche edilizie e urbanistiche

INDICATORI

Descrizione

Raggiungimento dell'80% del numero di istruttorie
delle pratiche afferenti all'amianto in rapporto al
numero di criticita rilevate

Raggiungimento dell'100% del numero di istruttorie
delle pratiche afferenti ai serbatoi interrati in rapporto
al numero di criticita rilevate

Raggiungimento del 70% del numero di istruttorie
delle pratiche afferenti ai siti contaminati in rapporto
al numero di criticita rilevate

5,00

5,00

10,00

Tipo

EFFICIENZA

EFFICIENZA

EFFICIENZA

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00 ~ 01/01/2021
01/01/2021

Valore Atteso

80,00

100,00

70,00

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Valore Raggiunto

100,00

100,00

100,00

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

Responsabile

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

Valore Raggiunto 2020

100,00

Centro di Responsabilta Note

SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED

ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

Valore Raggiunto 2019 Note

100,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_17

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO

Assessorato

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Tutelare I'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati,

serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree

non manutenute.

INDICATORI

Descrizione

Mappatura dell'amianto presente sugli edifici privati
tramite drone (SI=1 NO=0)

Elaborazione database del servizio di
censimento/mappatura delle coperture in
fibrocemento contenenti amianto (MCA) (SI=1 NO=0)

Tipo

EFFICIENZA

EFFICACIA

Valore Atteso

1,00

1,00

Valore Raggiunto

1,00

1,00

Direzione Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 21 Vice Sindaco - Deleghe:
2 PIU' DECORO E MENO Commercio - Attivita

Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

DEGRADO

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del
contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901 0302 Raccolta rifiuti

Indirizzi Generali

Garantire il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, nonché la pulizia delle aree pubbliche e il decoro urbano attraverso
l'attivita svolta dalla societa in house Nord Milano Ambiente spa secondo le modalita stabilite dal contratto di servizio in vigore.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'attivita di controllo del servizio reso da Nord Milano Ambiente € stata realizzata mediante sopralluoghi presso le aree critiche segnalate dai cittadini e periodiche
riunioni di programmazione con la direzione della Societa.

La raccolta differenziata & stata mantenuta ad un buon livello grazie anche all'attivita di controllo e di contrasto dei fenomeni dello scarico abusivo dei rifiuti da parte del
Servizio in collaborazione con la Polizia Locale.

E' stata espletata una procedura di gara per I'acquisto e la fornitura di n. 24 contenitori per deiezioni canine e n. 150 cestini gettacarte da strada.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

2021_S05_21 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita

2. PIU' DECORO E MENO h -
Produttive - Marketing
DEGRADO Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia
Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del Centro di responsabilita Respansabile
: Pl ; ; SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa AMBIENTE ED ENERGIA
GANTT
Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

Verifica dei servizi resi secondo quanto previsto dal
cantratto di servizio vigente

Incontri periodici con i responsabili dell’azienda per
la programmazione tecnica, la wverifica dello stato d...

Awvio propedeutico alla razionalizzazione/revisione
del Cantratto di servizio di Nord Milano Ambiente spa

Coordinamento con la Polizia Locale per la verifica
della correttezza del conferimento dei rifiuti 5.

Ativita di supporto tecnico all'Ufficio Partecipate in
merito alle tematiche di Nord Milano Ambiente spa
Ativita di supporto tecnico/amministrative a Mord
Milano Ambiente spain merito alla gestione d...
Supporto tecnico/amministrative e controllo
dell'inserimento dati sul portale "Orso 3.0"..

W Preyisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Verifica dei servizi resi secondo quanto previsto dal contratto di 25,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
servizio vigente ECOLOGIA

01/01/2021 31/12/2021
Incontri periodici con i responsabili dell'azienda per la 20,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
programmazione tecnica, la verifica dello stato dei servizi e la ECOLOGIA

programmazione di campagne informative 01/01/2021 31/12/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_21

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del
contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

FASI

Descrizione

Awvio propedeutico alla razionalizzazione/revisione del
Contratto di servizio di Nord Milano Ambiente spa

Coordinamento con la Polizia Locale per la verifica della
correttezza del conferimento dei rifiuti sul territorio ed il
contenimento del fenomeno delle discariche abusive

Attivita di supporto tecnico all'Ufficio Partecipate in merito alle
tematiche di Nord Milano Ambiente spa

Attivita di supporto tecnico/amministrativo a Nord Milano
Ambiente spa in merito alla gestione dei servizi di igiene urbana

Supporto tecnico/amministrativo e controllo dell'inserimento dati
sul portale "Orso 3.0" - osservatorio rifiuti di Citta Metropolitana
di Milano/ARPA Lombardia

INDICATORI

Descrizione Tipo

Awvio propedeutico alla revisione del contratto di

Peso

20,00

5,00

5,00

15,00

10,00

servizio di NMA in collaborazione con la societa (Sl=1 EFFICIENZA

NO=0)

Avanz.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Valore Atteso

1,00

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

1,00

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Valore Raggiunto

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

Centro di Responsabilta

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note
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e
OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_25 Vice Sindaco - Deleghe:

Commercio - Attivita

2. PIU' DECORO E MENO . .
Produttive - Marketing
DEGRADO Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia
Centro di responsabilita Responsabile
Gestione e controllo del ciclo idrico integrato SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_ 0901 0401 Servizio Idrico Integrato

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Con i tecnici di Amiacque sono state affrontate le problematiche principali di afferenza delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in occasione degli eventi
meteorici di una certa entita e sempre piu frequenti.

Sono in fase di studio varie proposte per eliminare le criticita pit grave.

Amiacque nel 2021 ha eseguito il rifacimento di 20 caditoie stradali.



@ Citta' di Cinisello Balsamo

OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_25

Area Tematica

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

GANTT

GCarantire la pulizia delle caditoie di raccolta delle
acique meteariche presenti sul territario

Asfaltature stradali a2 seguito di interventi plurimi di
manomissione sulle sedi stradali

Realizzazione lavori di sostituzione & potenziamento
della rete idrica in warie vie del territorio comunale

FASI

Descrizione

Garantire la pulizia delle caditoie di raccolta delle acque
meteoriche presenti sul territorio

Asfaltature stradali a seguito di interventi plurimi di
manomissione sulle sedi stradali

Realizzazione lavori di sostituzione e potenziamento della rete

idrica in varie vie del territorio comunale

gen-2021

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:

Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -

Ambiente ed energia

mar-2021

Fasi
mag-2021

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

set-2021 now-2021 gen-2022

Peso

40,00

30,00

30,00

Avanz.  Inizio Effettivo Fine Effettiva
100,00  01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
100,00 ~ 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
100,00  01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021

W Preyisto ™ Effettivo

Inizio Previsto

Fine Prevista

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_25

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

INDICATORI

Descrizione

Garantire la pulizia di almeno n. 3000 caditoie nel
corso dell'anno su un totale di n.12088 caditoie

Incontri con Amiacque per la definizione degli
interventi puntuali di ripristino del funzionamento delle
caditoie

Attivita di coordinamento mediante
incontri/sopralluoghi con gli altri uffici comunali
(Polizia Locale, Servizio Viabilitd) per ottimizzare la
gestione dei cantieri in funzione della riduzione
dell'impatto sulla circolazione veicolare: almeno 10
incontri

Tipo

EFFICACIA

EFFICACIA

EFFICACIA

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Valore Atteso Valore Raggiunto
3.000,00 4.266,00

6,00 6,00

10,00 10,00

Direzione Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

8,00



;" Eg Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE
- T

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato

2021 _S05 18 Vice Sindaco - Deleghe:

Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0501 Verde pubblico

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'attivita & stata svolta continuativamente con regolarita e attenzione.

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

In particolare, oltre agli interventi programmati di sfalcio dell'erba é stata effettuata un'attivita straordinaria di manutenzione delle siepi di tutti i plessi scolastici e

dell'area di via Gorki 65.

E' stato realizzato il progetto "prato fiorito" presso due aree del territorio (via De Ponti e Parco degli Alpini in via Monte Ortigara).

Sono state messe a dimora 155 nuove alberature lungo vie, piazze e aree a verde comunali.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_18 Vice Sindaco - Deleghe:
' Commercio - Attivita
%‘E%%A%%:ORO E MENO Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia
Centro di responsabilita Responsabile
Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA
GANTT
Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 now-2021 gen-2022

Manutenzione del verde urbano
Monitoraggio delle aree verdi gestite da privati
(sponsorizzazioni)

Frogressivo aggiornamento del censimento e del
hilancio arborea

Accordi con associazioni e altri soggetti per la
gestione & promozione di spazi averde pubblic...
Aftivita di promozione dei giardini storici tramite la
rete Redis

Manutenzione del wverde storico all'interno del parco
di Willa Ghirlanda mediante contratto can ...

Servizio di apertura e chiusura del parco

W Preyisto ™ Effettivo

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Manutenzione del verde urbano 50,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA
01/01/2021 31/12/2021
Monitoraggio delle aree verdi gestite da privati 5,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

(sponsorizzazioni)
01/01/2021 31/12/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_18

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano

FASI

Descrizione

Progressivo aggiornamento del censimento e del bilancio
arboreo

Accordi con associazioni e altri soggetti per la gestione e
promozione di spazi a verde pubblico, compresa I'attivita degli
orti sociali

Attivita di promozione dei giardini storici tramite la rete ReGiS

Manutenzione del verde storico all'interno del parco di Villa
Ghirlanda mediante contratto con le cooperative sociali e I'uso
di soggetti svantaggiati

Servizio di apertura e chiusura del parco

Peso

20,00

5,00

5,00

10,00

5,00

INDICATORI

Descrizione Tipo
Esecuzione di almeno 60 interventi straordinari di

manutenzione sul patrimonio arboreo cittadino, sulla EFFICACIA
base della priorizzazione del rischio

Indizione bando e assegnazione orti urbani (Sl=1 EFFICACIA

NO=0)

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021

Valore Atteso

60,00

1,00

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021

Valore Raggiunto

340,00

1,00

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

Valore Raggiunto 2020

60,00

Centro di Responsabilta

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED

ECOLOGIA

Valore Raggiunto 2019 Note

60,00

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note



(I8 Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

g
OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_27 Vice Sindaco - Deleghe:

2 PIU' DECORO E MENO Commercio - Attivita

Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

DEGRADO

. . . . . . . . . Centro di responsabilita Responsabile
Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti ' c-rToRE OPERE PUBBLICHE.  SIGNORONI SERGIO
gas metano AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901 0802 Teleriscaldamento

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'Ufficio si & dedicato alle attivita di avvio del contratto per la gestione della rete del gas, relazionandosi con i referenti ATEM e con i tecnici della Societa uscente
2iRete Gas per raggiungere l'accordo relativo alla valorizzazione della rete di distribuzione, di cui il comune € proprietario, per la successiva riconsegna al nuovo
Gestore UnaReti S.p.A.

Per quanto riguarda le reti di Teleriscaldamento, nessuna delle due Societa gestori delle reti presenti sul territorio, ha presentato progetti particolari di sviluppo ed
estensione e pertanto I'ufficio ha svolto un'attivita ordinaria di controllo.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_27

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti

gas metano

GANTT

gen-2021

Fasi

mar-2021

mag-2021

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

set-2021 nowv-2021 gen-2022

Gestione Convenzioni e relativi canoni ENMGIE (ex
SMEC) & A2a Calore & Servizi Srl (Teleriscaldamenta)...

Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie
relative alle reti gas metano

Valutaziane conclusiva del registro degli investimenti
sulla rete gas di 2i Rete Gas, al fine del riscat...

Attivita di avvio del contratto di affidamento rete gas a
seguito di aggiudicazione della gara nell’'ambito ...

FASI
Descrizione Peso
Gestione Convenzioni e relativi canoni ENGIE (ex SMEC) e 30,00

A2a Calore e Servizi Srl (Teleriscaldamento) e 2i Rete Gas Srl
(Distribuzione Gas Metano)

Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti 20,00
gas metano
Valutazione conclusiva del registro degli investimenti sulla rete 30,00

gas di 2i Rete Gas, al fine del riscatto oneroso al termine della
concessione

Avanz.

100,00

100,00

100,00

B Preyisto ™ Effettivo

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_27

Area Tematica Assessorato

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -

Ambiente ed energia

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti

gas metano
FASI

Inizio Previsto
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Attivita di avvio del contratto di affidamento rete gas a seguito 20,00 100,00 01/01/2021
di aggiudicazione della gara nell'ambito di ATEM Milano 1

01/01/2021
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso
Acquisizione della valutazione del registro degli
investimenti di 2iRete Gas (SI=1 NO=0) EFFICACIA - 1,00 1,00
Realizzare la manutenzione ordinaria / straordinaria e
sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della EFFICACIA 1,00 1,00
sicurezza cittadina (SI=1 NO=0)
Partecipazione agli incontri decisionali tra Comune di
Cinisello Balsamo, Comune di Milano, Unareti S.p.A.
e 2i Rete Gas in merito all'iter procedurale da EFFICACIA 10,00 10,00

adottare per la consegna della rete gas al nuovo
gestore.

Fine Prevista

Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 VISCO GILARDI
VLADIMIRO

31/12/2021

Valore Raggiunto

Direzione Direttore

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00 1,00

1,00 1,00



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_23 2. PIU' DECORO E MENO ;
DEGRADO Sindaco

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la
costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria.

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 Viabilita cittadina
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_ 1001 0501 Accessibilita strade

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Con le Imprese affidatarie degli Accordi Quadro per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, della segnaletica orizzontale, della segnaletica verticale e degli
impianti semaforici a cui si € aggiunto I'appalto per la manutenzione delle pavimentazioni in pietra (lapidee), sono stati eseguiti numerosi interventi di sistemazione e
ripristino del patrimonio comunale.

Sono terminati i lavori di realizzazione di nuova intersezione a rotatoria nelle vie Dante, Marconi e Per Bresso, che si inquadra nell'ambito degli interventi viabilistici volti
a migliorare la sicurezza di alcuni nodi importanti della rete viaria comunale. L'intervento € stato realizzato al fine di riqualificare gli spazi esistenti riducendo le forti
conflittualita presenti tra veicoli e pedoni, per poter collegare ricettori scolastici e di culto, e consentire la sosta in spazi delimitati, consentendo I'ottenimento di un
notevole livello di sicurezza e la buona gestione dei flussi veicolari con discreti livelli di servizio e la riduzione delle velocita operative nella zona d’'intersezione.

Per quanto riguarda l'approvazione, aggiudicazione e avvio dei lavori per la realizzazione una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via Monte Santo e Via
Monte Ortigara, asse principale di traffico in direzione est-ovest nel Comune di Cinisello Balsamo, si inquadra nell’ambito degli interventi viabilistici volti a migliorare la
sicurezza di alcuni nodi importanti della rete viaria del Comune.

La rotatoria, rispetto ad altri tipi di intersezione € in grado di controllare la velocita all'interno dell'incrocio, mediante I'introduzione nella geometria del raccordo di una
deflessione, che impedisce 'attraversamento con una traiettoria diretta. Si costringe cosi I'utente a limitare la velocita indipendentemente dalla segnaletica stradale.
Per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza, si prevede di realizzare in Via Monte Ortigara, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale a ridosso del
lato ovest della rotatoria, un rialzo stradale con la tecnica dello “street print”, pavimentazione realizzata con conglomerati tradizionali la cui superficie, dopo la stesa,
viene stampata a secco con un motivo decorativo mediante speciali matrici a disegno standard o personalizzato in acciaio e successivamente trattata con resina
colorata indurente.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_23 2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

Sindaco

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la
costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria.

GANTT

gen-2021

Fasi

mar-2021

mag-2021

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

sef-2021 now-2021 gen-2022

Manutenzione ordinaria strade attraverso interventi
programm ati

Manutenzione invernale sgombero neve - gestione
appalto e coordinamento degli interventi

Segnaletica stradale {orizzontale e verticale) -
manutenzione ardinaria attraverso interven...

Manutenzione degli impianti semaforici

Interventi di manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni stradali in alcune wie del territor...

FASI

Descrizione

Manutenzione ordinaria strade attraverso interventi
programmati

Manutenzione invernale sgombero neve - gestione appalto e
coordinamento degli interventi

Segnaletica stradale (orizzontale e verticale) - manutenzione
ordinaria attraverso interventi programmati e interventi
straordinari per la realizzazione di nuovi impianti

Manutenzione degli impianti semaforici

Peso

25,00

15,00

20,00

15,00

Avanz.

100,00

100,00

100,00

100,00

W Previsto ™ Effettivo

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_23

Area Tematica

DEGRADO

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la
costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria.

FASI

Descrizione

Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni

stradali in alcune vie del territorio comunale

INDICATORI

Descrizione

Evadere almeno 1'80% delle richieste di intervento
sulle strade

Evadere almeno 1'80% delle richieste di intervento
sulla segnaletica stradale

Evadere almeno il 90% delle richieste di intervento
sugli impianti semafori

Avvio dei lavori per la realizzazione nuova rotatoria -
Vie M.te Ortigara, M.te Santo

Avvio dei lavori per la riqualificazione della
pavimentazione corsia carrabile in piazza Soncino

2. PIU' DECORO E MENO

Peso

25,00

Tipo

EFFICIENZA

EFFICIENZA

EFFICIENZA

EFFICACIA

EFFICACIA

Assessorato

Sindaco

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
100,00 01/01/2021
01/01/2021 12/08/2021

Valore Atteso

80,00

80,00

90,00

1,00

1,00

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Valore Raggiunto

80,00

80,00

90,00

1,00

1,00

Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Direzione Direttore

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT. | | lavori come da visita

STRADE del Direttore Lavori
sono terminati
correttamente il
12/08/2021. Si
procedera entro il
31/12/2021 ad
approvare il
Certificato di
Regolare Esecuzione.

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

50,00 100,00

50,00 100,00

80,00 100,00

In data 30/08/2021 si &
provveduto ad indire la gara per i
lavori, la quale é stata espletata
in data 21/09/2021. Con DD
1258/2021 sono stati aggiudicati i
lavori alla ditta vincitrice e si
dato avvio ai lavori

| lavori aggiudicati con DD 713
del 18/06/2021 hanno avuto inizio
il 15/09/2021 come da notifica
preliminare

0,00
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_23

Area Tematica Assessorato

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO Sindaco

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la
costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Awvio dei lavori per la realizzazione della nuova

rotatoria incrocio Via Dante e Via Marconi EFFICACIA 1,00 1,00
Awvio dei lavori per la realizzazione della nuova

passerella ciclopedonale a scavalco di Viale F. Testi EFFICACIA 1,00 0,90
(progetto nell'ambito del welfare metropolitano)

Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di

ampliamento del parcheggio Largo Don Giussani EFFICACIA 1,00 1,00
Conclusione lavori di realizzazione di nuove

pavimentazioni sul territorio comunale (SI=1 NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00
Affidamento incarichi professionali per redazione

progetti definitivi/esecutivi lavori di realizzazione EFFICIENZA 1,00 1,00

nuove piste ciclabili vie Giordano, Monte Santo,
Monte Ortigara

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,

AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

0,00

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

| lavori sono stati aggiudicati con
DD 647 del 09/06/2021 e hanno
avuto inizio in data 08/07/2021
come da notifica preliminare

I lavori aggiudicati DD 928/2021
all' RTI SALZANO/AMORINL. In
fase di stipula del contratto la
ditta mandataria non si &
presentata rendendone
impossibile la sottoscrizione e la
consegna dei lavori. Si e
predisposta la revoca di
aggiudicazione.

Il progetto definitivo-esecutivo &
stato approvato con Delibera di
GC n. 171 del 05/08/2021. Con
DD 1259 del 12/10/2021 sono
stati aggiudicati i

lavori.

| lavori come da visita del
Direttore Lavori sono terminati
correttamente il 12/08/2021. E'
stato approvato il Certificato di
Regolare Esecuzione con DD
1644/2021.

Sono stati affidati entrambi gli
incarichi:

Con DD 1185 del 28/09/2021 per
la pista ciclabile di via Monte
Santo/Monte Ortigara

Con DD 1158 del 23/09/2021 per
la pista ciclabile di via Giordano



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021 _S05_28 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
9. VIABILITA', TRASPORTI Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Riqualificare I'illuminazione pubblica col fine di realizzare I'efficientamento
energetico

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 Viabilita cittadina
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_ 1001 0502 Efficientare l'illuminazione

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Con Delibera di Giunta Comunale 156 del 22/07/2021 I'Amministrazione ha valutato I'opportunita di non avvalersi del Project Financing per la gestione degli impianti di

illuminazione pubblica comunali, dando mandato al Settore di valutare I'offerta Consip Luce 4.

Con nota prot. 93392 del 01/12/2021, la Societa Enel X, ha presentato il proprio piano tecnico economico (PTE) che sara valutato nel corso 2022.

GANTT

Fasi

gen-2021 mar-2021 mag-2021

lug-2021 set-2021

nov-2021 gen-2022

Fealizzazione dei lavari di efficientamento energetica
previsti in convenzione COMSIP

Segnalazione, gestione e monitoraggio degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Definizione & gestione degli interventi di
manutenzione straordinaria LANT. M5 nell’ambi...

Attivita di valutazione delle alternative procedurali per
I'affidamento della gestione @ manutenzione ...

W Previsto ™ Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_28

Area Tematica

9. VIABILITA', TRASPORTI

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare I'efficientamento

energetico

FASI

Descrizione Peso
Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico previsti in 25,00
convenzione CONSIP

Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di 40,00
manutenzione ordinaria e straordinaria

Definizione e gestione degli interventi di manutenzione 20,00
straordinaria . ANT.MS nell’'ambito della convenzione CONSIP
(extra-canone)

Attivita di valutazione delle alternative procedurali per 15,00

I'affidamento della gestione e manutenzione ed efficientamento
degli impianti di pubblica illuminazione
INDICATORI

Descrizione Tipo

Completamento dei lavori di efficientamento
energetico previsti nella convenzione CONSIP (SI=1
NO=0)

EFFICACIA

Interventi di efficientamento energetico mediante
sostituzione di lampade a mercurio con nuove
lampade a led - sostituzione n° 150 lampade

EFFICACIA

Raggiungimento del 90% del numero di interventi
completati in rapporto al numero di segnalazioni
pervenute

EFFICIENZA

Inizio Previsto

Avanz.

100,00

100,00

100,00

100,00

Valore Atteso

1,00

150,00

90,00

Inizio Effettivo

Fine Prevista
Fine Effettiva

01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021

Valore Raggiunto

1,00

150,00

90,00

Direzione Direttore

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Responsabile Centro di Responsabilta Note

VISCO GILARDI GEST. SOTTOSERV. MANUT.
VLADIMIRO STRADE
VISCO GILARDI GEST. SOTTOSERV. MANUT.
VLADIMIRO STRADE

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00 1,00
150,00 1,00
75,00 90,00



'ﬁ’ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_28 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
9. VIABILITA', TRASPORTI Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Riqualificare I'illuminazione pubblica col fine di realizzare I'efficientamento
energetico

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Approvazione progetto esecutivo lavori di
efficientamento energetico impianti llluminazione EFFICIENZA 1,00 1,00
Pubblica - finanziamento MISE (SI=1 NO=0)

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Con Delibera di Giunta Comunale
n. 172 del 05/08/2021 é stato
approvato il progetto
definitivo/esecutivo, e con
successiva DD 1047 del
01/09/2021 sono stati aggiudicati
i lavori



LEJ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE
s

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_10 2. PIU' DECORO E MENO :
DEGRADO Sindaco
Centro di responsabilita Responsabile
Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201 Servizi Cimiteriali
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1201_0901 Servizi Cimiteriali

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il servizio ha garantito la manutenzione/conservazione dei 3 cimiteri cittadini attraverso la corretta progettazione degli interventi e con la puntuale direzione e
coordinamento degli interventi previsti, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.

In particolare sono stati avviati e conclusi i lavori di manutenzione straordinaria presso i Cimiteri di Via dei Crisantemi e Via Piemonte (1° lotto).

E' stato approvato e aggiudicato il nuovo progetto di manutenzione straordinaria presso i sopra citati cimiteri (2° lotto), i cui lavori sono consequenziali al 1° lotto.
E’ stata eseguita la manutenzione straordinaria sullimpianto delle due linee dei forni crematori.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

Ao dei lavori di manutenzione straordinaria ed
adeguamento alla normativa dei cimiteri comunali, ...

Approvazione progetto peri lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento alla normativa d...

Manutenzione farni crematori presso il Cimitero
Muowi

Manutenzione straordinaria e adeguam ento alla
normativa dei cimiteri comunali 2% lotio. ..

B Preyisto W Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_10

Area Tematica

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

Sindaco

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

FASI

Descrizione Peso

Awvio dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 30,00
alla normativa dei cimiteri comunali, in particolare del cimitero di

Cinisello in via dei Crisantemi e del cimitero di Balsamo in via

Piemonte - 1° lotto

Approvazione progetto per i lavori di manutenzione 35,00
straordinaria e adeguamento alla normativa dei Cimiteri
comunali — 2° lotto.

Avanz.

100,00

100,00

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 SIGNORONI
SERGIO
22/12/2021

31/12/2021 SIGNORONI
SERGIO
29/07/2021

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

| lavori sono stati
aggiudicati con DD
315/2021 e sono in
fase di esecuzione, €
stata approvata
anche un perizia di
variante per
circostanze
impreviste ed
imprevedibili che
hanno

richiesto |'esecuzione
diinterventi e la
fornitura di materiali
della stessa tipologia
di quelli da contratto.

E' stato approvato
con Delibera di
Giunta Comunale n.
43/2021 lo studio
delle alternative
progettuali, ed é stato
approvato con
Delibera di Giunta
Comunale n.
162/2021 il progetto
definitivo-esecutivo
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_10

Area Tematica Assessorato

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO Sindaco

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

FASI
Inizio Previsto
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Manutenzione forni crematori presso il Cimitero Nuovo 25,00 100,00 01/01/2021
01/01/2021

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 SIGNORONI
SERGIO
31/12/2021

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Nell'aprile 2021 si
deciso di procedere
con la sistemazione
del sistema
impiantistico, lavori
aggiudicati con
Determina
Dirigenziale n. 932
del 02/08/2021.

Si & dato avvio agli
stessi e si &
provveduto ad
approvare un 1° sal e
anche una perizia di
variante per
circostanze
impreviste e
imprevedibili che
hanno richiesto
I'esecuzione di
interventi e la
fornitura di materiali
ulteriori.
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_10

Area Tematica Assessorato

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO Sindaco

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

FASI

Inizio Previsto
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa dei 10,00 100,00 01/08/2021
cimiteri comunali 2° lotto - aggiudicazione e inizio lavori

01/08/2021

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzare la manutenzione dei cimiteri attraverso le

modalita attuative e la tempistica indicata nelle EFFICACIA 1,00 1,00
fasi/attivita (SI=1 NO=0)

Avvio lavori manutenzione straordinaria e

adeguamento alla normativa dei cimiteri comunali - 2° EFFICIENZA 1,00 1,00

lotto

Valore Raggiunto

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione Direttore

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Fine Prevista

Fine Effettiva Responsabile Note
31/12/2021 SIGNORONI

SERGIO
31/01/2022

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | lavori sono stati
aggiudicati con
Determina
Dirigenziale n. 1046
del 01/09/2021 e si
era previsto di iniziarli
appena terminati
quelli relativi al 1°
lotto, che si sono
conclusi a ridosso
delle festivita, e per
evitare di arrecare
ulteriore disagio alla
cittadinanza durante
tale periodo, si &
preferito posticipare
la data di inizio lavori
nel 2022.

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00 1,00

Lavori aggiudicati con DD
1046/2021, previsto inizio appena
terminati quelli del 1° lotto,
conclusi a ridosso delle festivita.
Per evitare di arrecare ulteriore
disagio alla cittadinanza, si &
preferito posticipare la data di
inizio I'anno 2022.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 19 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
2. PIU' DECORO E MENO ; :
DEGRADO Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Assicurare tempestivita negli interventi di disinfestazione e derattizzazione Centro di responsabilita Responsabile
programmati e richiesti, migliorare |'efficacia attraverso il potenziamento di SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
Interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini. AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1301 Salvaguardia dell'ambiente
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1301 0701 Interventi di disinfestazione

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel corso del 2021 sono stati effettuati tutti gli interventi ordinari e straordinari previsti da programma.
In relazione alla presenza di cocciniglia, & stato effettuato un lavaggio delle chiome degli esemplari pit compromessi nel quartiere di Balsamo.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 now-2021 gen-2022

Realizzazione interventi per la disinfestazione
programmata

Funtuale contrallo sull'impresa appaltatrice della
corretta esecuzione degli interventi

Verifica fattibilita tecnico-economica per
potenziamento di interventi di tipo preventi...

Realizzazione di interventi su richiesta/segnalazione
fad ezito positivo necessita intervento)

B Preyisto W Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato

2021_S05_19 Vice Sindaco - Deleghe:
' Commercio - Attivita
%‘E%%A%EOCORO E MENO Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Assicurare tempestivita negli interventi di disinfestazione e derattizzazione
programmati e richiesti, migliorare I'efficacia attraverso il potenziamento di
interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.

Direzione Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Realizzazione interventi per la disinfestazione programmata 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA
01/01/2021 31/12/2021
Puntuale controllo sull'impresa appaltatrice della corretta 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED

esecuzione degli interventi
01/01/2021 31/12/2021

Verifica fattibilita tecnico-economica per potenziamento di 10,00 100,00 01/01/2021 30/06/2021
interventi di tipo preventivo (larvicida) ed eventuale
predisposizione gara per integrazione del servizio 01/01/2021 31/12/2021

Realizzazione di interventi su richiesta/segnalazione (ad esito 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
positivo necessita intervento)
01/01/2021 31/12/2021

INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto
Eseguire il totale degli interventi programmati EFFICACIA 100,00 100,00

Effettuazione della verifica circa la fattibilita
tecnico-economica del potenziamento di interventi di EFFICACIA 1,00 1,00
tipo preventivo (larvicida) (SI=1 NO=0)

ECOLOGIA
MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED Da verifica effettuata,
ECOLOGIA non risultano
disponibili a bilancio
somme per il

potenziamento degli
interventi, né puo
essere effettuata una
integrazione al
vigente appalto, che
scadra a dicembre
2022, in seguito al
quale verra indetta
nuova gara.

MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note
100,00 100,00

Non risultano disponibili a bilancio
1,00 1,00 somme per il potenziamento degli
interventi.
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SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_19

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Area Tematica

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assicurare tempestivita negli interventi di disinfestazione e derattizzazione
programmati e richiesti, migliorare I'efficacia attraverso il potenziamento di

interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Rapporto tra numero interventi eseguiti e numero di

richieste/segnalazioni di intervento (ad esito positivo EFFICACIA 70,00 100,00
necessita intervento)
Eventuale predisposizione gara per servizio EFFICIENZA 1,00 0,00

integrativo larvicida (SI=1 NO=0)

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Da verifica effettuata, non
risultano disponibili a bilancio
somme per il potenziamento degli
interventi, né puo essere
effettuata una integrazione al
vigente appalto, che scadra a
dicembre 2022, in seguito al
quale verra indetta nuova gara



L@; Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 29 Vice Sindaco - Deleghe:
2 PIU' DECORO E MENO Commercio - Attivita

Produttive - Marketing

DEGRADO Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia
G ire il llo deali i . . .. . | . . | . Centro di responsabilita Responsabile
at?irvai‘rt]atlgeotl‘]ncgsnstéo o degli Impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1701 Fonti energetiche
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1701 0101 Impianti a basso consumo

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il servizio di ispezione e accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici sul territorio comunale € stato aggiudicato con DD. n.870 del 22/07/2021.
A causa dei ritardi occorsi nella consegna delle integrazioni richieste alla societa per I'affidamento del servizio, le attivita hanno avuto inizio in data 03/11/2021.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

Servizio di verifica, accertamento & ispezione impianti
termici

Ativita di front-office & supporto amministrativo con
emizsione di provvedimenti di mesza a norma deg...

Cestione della gara & nuovo affidamento del servizio

B Preyisto ™ Effettivo




-

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_29

2. PIU' DECORO E MENO
DEGRADO

Assessorato

“Eei:, Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione Direttore

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Centro di responsabilita Responsabile

Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti SETTORE OPERE PUBBLICHE, ' SIGNORONI SERGIO

attivita connesse

FASI

Descrizione

Servizio di verifica, accertamento e ispezione impianti termici

Attivita di front-office e supporto amministrativo con emissione
di provvedimenti di messa a norma degli impianti termici del
territorio

Inizio Previsto

Peso Avanz. Inizio Effettivo
40,00 100,00 01/01/2021
03/11/2021

20,00 100,00 01/01/2021
03/11/2021

AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Prevista

Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note

31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED A causa dei ritardi
ECOLOGIA occorsi nella

31/12/2021 consegna delle

integrazioni richieste
alla societa per
I'affidamento del
servizio, le attivita
hanno avuto inizio in
data 03/11/2021.
Sono in corso
verifiche in merito
all'espletamento delle
attivita oggetto
dell'appalto affidato.

31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED A causa dei ritardi
ECOLOGIA occorsi nella
31/12/2021 consegna delle

integrazioni richieste
alla societa per
I'affidamento del
servizio, le attivita
hanno avuto inizio in
data 03/11/2021.
Sono in corso
verifiche in merito
all'espletamento delle
attivita oggetto
dell'appalto affidato.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_29

2. PIU' DECORO E MENO

DEGRADO

Assessorato

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti

attivita connesse

FASI

Descrizione

Gestione della gara e nuovo affidamento del servizio

INDICATORI

Descrizione

Effettuare il controllo di almeno il 5% del parco
caldaie dei privati presenti sul territorio (tramite
ispezioni e controlli documentali)

Affidamento del nuovo servizio di ispezione degli
impianti termici (SI=1 NO=0)

Peso

40,00

Tipo

EFFICACIA

EFFICIENZA

Inizio Previsto Fine Prevista

Avanz. Inizio Effettivo
01/01/2021
01/01/2021 22/07/2021

100,00

Valore Atteso

220,00

1,00

Valore Raggiunto

211,00

1,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 MUSCIO NICOLA

Valore Raggiunto 2020

0,00

Centro di Responsabilta

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

SERVIZIO AMBIENTE ED Il servizio di ispezione

ECOLOGIA

Valore Raggiunto 2019

e accertamento dello
stato di manutenzione
degli impianti termici
sul territorio
comunale ¢ stato
aggiudicato con DD.
n.870 del 22/07/2021.

Note

A causa dei ritardi occorsi nella
consegna delle integrazioni
richieste alla societa per
I'affidamento del servizio, le
attivita hanno avuto inizio in data
03/11/2021. Sono in corso
verifiche in merito
all'espletamento delle attivita
oggetto dell'appalto.

Il servizio di ispezione e
accertamento dello stato di
manutenzione degli impianti
termici sul territorio comunale &
stato aggiudicato con DD. n.870
del 22/07/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione

2021_S05_06 4. PRIMA LA NOSTRA GENTE Sindaco

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una Centro di responsabilita

puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE,
patrimonio abitativo. AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201 Equita abitativa
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_04_1201_0601 Risposte ai bisogni abitativi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Sono state svolte tutte le attivita per assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione,

abolizione di barriere architettoniche, adeguamento alla normativa.

In particolare si sono conclusi i lavori di tinteggiatura della facciata con utilizzo di un finanziamento regionale, il rifacimento degli impianti citofonici e la manutenzione
straordinaria dei moduli satellitari dell'impianto termico presso le case di via Mozart 23; i lavori di rifacimento dorsali idriche ed antincendio case di Via Martiri
Palestinesi, rifacimento di alcuni bagni ed impianti elettrici (questi due interventi sono stati rispettivamente avviati ed aggiudicati) presso le case di via Martiri
Palestinesi; la demolizione dei box prefabbricati e la realizzazione di nuovi posti auto presso le case di via F.lli Cervi; quest’ultimo intervento ha fatto ritardare l'inizio dei

lavori per I'adeguamento dell'impianto di ACS presso gli stessi edifici

GANTT

Fas i

gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 sef-2021 nov-2021 gen-2022 mar-2022 mag-202;

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinar...
{IM CORSOY Avvio delle opere di manutenzio...
Conclusione dei lavari di manutenzione straordinar...
Lavari di Manutenzione Straordinaria afferenti ...
Aggiudicazione dei lavori di manutenziao...
Ezecuzione dei lavori di manutenzione straordinar...

Aorvio dei lavori di manutenzione straordinaria modu...

Manutenzione straordinaria demolizione prefabbrica...

B Preyisto W Effettivo




-JE&; Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

2021 _S05 06 4. PRIMA LA NOSTRA GENTE Sindaco

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una Centro di responsabilita Responsabile

puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO

patrimonio abitativo. AMBIENTE ED ENERGIA

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista

Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria case Via 10,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna - SERGIO

finanziamento Regionale Contratto di Quartiere 01/01/2021 04/05/2021

Awvio delle opere di manutenzione straordinaria case comunali 10,00 75,00  01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | lavori sono stati

varie Via F.lli Cervi mediante 'adeguamento impianti ACS SERGIO aggiudicati con DD
01/01/2021 760/2021 alla Ditta

Im.e.e. - L'inizio lavori
era previsto nel 2°
semestre dell'anno
dopo la conclusione
del cantiere relativo
alla manutenzione
straordinaria
demolizione
prefabbricati e
riqualificazione area,
che si sono conclusi
alla fine dell'anno, e
pertanto si & deciso di
posticipare I'inizio dei
lavori nel 2022.

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria case 10,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
comunali varie Martiri Palestinesi mediante il rifacimento delle SERGIO

dorsali idriche e I'adeguamento antincendio 01/01/2021 24/03/2021

Lavori di Manutenzione Straordinaria afferenti il patrimonio 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
comunale con particolare riferimento alle progettazioni SERGIO

contenute specificatamente negli atti programmatori di settore e 01/01/2021 31/12/2021

relativi agli edifici abitativi



“Eei:, Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

L~
OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 06 4. PRIMA LA NOSTRA GENTE Sindaco
Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una Centro di responsabilita Responsabile
puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
patrimonio abitativo. AMBIENTE ED ENERGIA
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria case 20,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  Si tratta di lavori di
comunali SERGIO manutenzione
01/01/2021 31/12/2021 straordinaria:
1)impianti idrosanitari
alloggi che sono stati
aggiudicati con DD
425/2021, i cui lavori
sono iniziati il
13/10/2021;
2)impianti elettrici per
i quali nel 2°
semestre é stata
esperita la gara e
richiesto chiarimenti
in merito all'offerta
presentata dal primo
classificato che &
risultata non congrua,
pertanto si € passato
al secondo
classificato,
posticipando
I'aggiudicazione
definitiva al 2022.
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
impianti citofonici presso le case comunali di Via Mozart 23 SERGIO
01/01/2021 21/05/2021
Awvio dei lavori di manutenzione straordinaria moduli satellitari 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
per la produzione di ACS e riscaldamento degli alloggi SERGIO

comunali di Via Mozart 23 01/01/2021 26/07/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

2021 _S05 06 4. PRIMA LA NOSTRA GENTE Sindaco

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una Centro di responsabilita Responsabile

puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO

patrimonio abitativo. AMBIENTE ED ENERGIA

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista

Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note

Manutenzione straordinaria demolizione prefabbricati e 5,00 100,00 01/07/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | lavori sono iniziati in

riqualificazione area case v. flli Cervi - esecuzione lavori SERGIO data 06/07/2021 e

01/07/2021 03/12/2021 sono terminati in data

03/12/2021. Si
procedera alla
redazione del
certificato di collaudo
(previsto entro 6 mesi
dalla data di fine
lavori) nel 2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Recuperare il patrimonio abitativo comunale
effettuando tutti gli interventi di manutenzione EFFICACIA 100,00 100,00 60,00 100,00
straordinaria finanziati (%)

Rispetto delle previsioni degli atti programmatori di

settore (SI=1 NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 1,00

I lavori relativi agli impianti
Avvio Lavori di manutenzione straordinaria idrosanitari alloggi sono stati
rifacimento bagni case comunali entro il 31/12/2021 EFFICIENZA 1,00 1,00 aggiudicati con DD 425/2021, e

sono iniziati il 13/10/2021.

Nel 2° semestre ¢ stata esperita
la gara e richiesto chiarimenti in
merito all'offerta presentata dal
primo classificato che é risultata
non congrua, pertanto si &
passato al secondo classificato,
posticipando I'aggiudicazione al
2022.

Aggiudicazione lavori manutenzione straordinaria

impianti elettrici case comunali entro il 31/12/2021 EFFICIENZA 1,00 0,00



{iﬁ}ﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 11 5. PERSONE E FAMIGLIA Sindaco
. , .. . . Centro di responsabilita Responsabile
gs?gcl)lczizaazri%rlljir.] area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle SETTORE OPERE PUBBLICHE,  SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05 0501 Sostenere la socialita
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0501_0201 Area Feste

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

FRedazione del progetto di fattibilita tecnico ecanomia
delle alternative progettuali

B Preyisto ™ Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

2021 _S05 11 5. PERSONE E FAMIGLIA Sindaco

Reali , feste att t izio dell ittadi dell Centro di responsabilita Responsabile

asegoléizaazrieo#in area festie attrezzata a servizio della Cittadinanza e delle SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO

) AMBIENTE ED ENERGIA
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista

Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note

Redazione del progetto di fattibilita tecnico economia delle 100,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | Con Delibera di

alternative progettuali SERGIO Giunta Comunale

01/01/2021 27/05/2021 106/2021 & stato

approvato lo studio
delle alternative
progettuali.
Si procedera nel 2°
semestre ad affidare
I'incarico
professionale per la
redazione del
progetto,
compatibilmente con
le disponibilita
finanziarie

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Con Delibera di Giunta Comunale
EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 106/2021 e stato approvato lo
studio delle alternative progettuali

Predisposizione di studio di fattibilita tecnico
economia dei lavori (SI=1 NO=0)



LE_; Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_01 5. PERSONE E FAMIGLIA Sindaco

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire I'accessibilita e fruibilita della citta ai disabili attraverso I'abbattimento
delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_ 1201 Sostegno alle famiglie
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05 1201 0201 Accessibilita ai disabili

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Garantire l'accessibilita e fruibilita della citta ai disabili attraverso I'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche aree di sosta dedicate.

Con l'ausilio degli appalti di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e della segnaletica orizzontale e verticale, sono stati esequiti diversi interventi di
realizzazione di abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, nonché la

predisposizione di posti auto per la sosta degli autoveicoli di cittadini diversamente abili.

Si é provveduto a realizzare diversi interventi di sistemazione della pavimentazione dei percorsi pedonali per eliminare le anomalie causa di intralcio.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nov-2021 gen-2022

Interventi programmati e straordinari finalizzati a
garantire l'accessibilita & fruibilita della citta ...

Awrvio procedura redazione Piano di Eliminaizione
Barriere Architettoniche (PEEA) in attuazione DO...

W Previsto M Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_01

Assessorato
Sindaco

Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIA

Garantire I'accessibilita e fruibilita della citta ai disabili attraverso I'abbattimento
delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
Interventi programmati e straordinari finalizzati a garantire 50,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
I'accessibilita e fruibilita della citta ai disabili attraverso
I'abbattimento delle barriere architettoniche anche con 01/01/2021 31/12/2021
incremento delle aree di sosta dedicate
Awvio procedura redazione Piano di Eliminaizione Barriere 50,00 100,00 01/07/2021 31/12/2021
Architettoniche (PEBA) in attuazione DPR 132/2013

01/07/2021 02/09/2021

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

realizzare almeno n.3 posti auto dedicati EFFICIENZA 3,00 3,00
realizzare almeno n. 5 interventi nell'ambito della
manutenzione delle strade per I'eliminazione delle

barriere architettoniche

EFFICACIA 5,00 5,00

Avvio dei lavori di realizzazione di rialzi stradali per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli
incroci Marconi-Buonarroti, Podgora-Monte Sabotino
e Leonardo da Vinci-Spreafico. (SI=1 NO=0)

EFFICIENZA 1,00 1,00

Awvio procedimento, individuazione gruppo di lavoro
per raccolta informazioni su barriere architettoniche
sul territorio, anche con sistemi innovativi di
monitoraggio e partecipazione attiva di cittadini e
associazioni

EFFICIENZA 1,00 1,00

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Valore Raggiunto 2020

1,00

2,00

Centro di Responsabilta Note

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.
STRADE

Con Delibera di
Giunta Comunale n.
177 del 02/09/2021 e
stato approvato di
procedere con l'avvio
delle procedure per la
redazione del
P.E.B.A.

Valore Raggiunto 2019 Note

Via Mozart, Via Mascagni e Via

1,00 Silvio Pellico

La consegna dei lavori €
avvenuta il 16/12/2021

Con Delibera di Giunta Comunale
n. 177 del 02/09/2021 ¢ stato
approvato di procedere con
I'avvio delle procedure per la
redazione del P.E.B.A.



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

2021 S05 08 6. FACCIAMO RETE! INSIEME Sindaco

Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione  Centro di responsabilita Responsabile

delle SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO

Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio AMBIENTE ED ENERGIA
storico-artistico della Citta.

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06 0501 0101 Beni culturali

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Al fine di preservare il patrimonio storico sono state effettuate analisi e verifiche mirate alla conservazione dell’edificio di Villa Ghirlanda, attraverso una serie d'azioni
finalizzate a realizzare interventi di qualita, tecnicamente validi e pianificati, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di gestione del bene, tenendo
conto delle particolari caratteristiche dello stesso.

Nello specifico, si sono conclusi gli interventi per bloccare e rimediare al fenomeno di cedimento che ha interessato l'intera loggia del fronte est del corpo centrale della
Villa Ghirlanda; si sono concluse le indagini sulle strutture lignee della copertura, redatto lo studio di fattibilita tecnico economica per il risanamento conservativo,
ottenuto il parere positivo della soprintendenza ed avviata la progettazione definitiva esecutiva.

E’ stata garantita la costante collaborazione con il gruppo intersettoriale per la valorizzazione del complesso monumentale.



LEJ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE
e

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021 _S05 08 6. FACCIAMO RETE! INSIEME Sindaco

gaﬁantire il risanamento conservativo, la messain sicurezza e la riqualificazione
elle

Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio
storico-artistico della Citta.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

set-2021 nov-2021

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

gen-2022

Conclusione dei lavori di risanamento conservativo,
messa in sicurezza della loggia presso la facciata e...

Collaboraziane con il gruppo intersettoriale perla
valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda

Conclusione delle indagini diagnostiche delle parti
strutturali lignee della copertura della Villa Ghirlanda

Fredisposizione progetto definitivo esecutivo per

lawari di rinfarzo strutturale delle parti lign...

W Preyvisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
Conclusione dei lavori di risanamento conservativo,messa in 60,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021

sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa
Ghirlanda-interventi di consolidamento strutturale del manufatto
e sistemazione e conservazione delle parti ammalorate

Collaborazione con il gruppo intersettoriale per la 20,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda
01/01/2021 31/12/2021

01/01/2021 08/04/2021

Conclusione delle indagini diagnostiche delle parti strutturali 10,00 100,00  01/01/2021 31/12/2021
lignee della copertura della Villa Ghirlanda
01/01/2021 30/06/2021

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI

SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Note

Approvazione
certificato di regolare
esecuzione con DD
328/2021
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_08

Assessorato
Sindaco

Area Tematica
6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione

delle
Ville storiche al fine di

storico-artistico della Citta.
FASI

Inizio Previsto
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Predisposizione progetto definitivo esecutivo per lavori di 10,00 100,00 01/07/2021
rinforzo strutturale delle parti lignee copertura Villa Ghirlanda 010772021

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso
Conclusione dei lavori di recupero della loggia sulla

facciata Est di Villa Ghirlanda EFFICIENZA

100,00

Definizione progetto definitivo esecutivo per lavori di
rinforzo strutturale delle parti lignee copertura Villa
Ghirlanda entro il 31/12/2021

EFFICIENZA 1,00 1,00

Conclusione delle indagini diagnostiche parti
strutturali lignee finalizzate alla redazione del progetto
di lavori di rinforzo strutturale

EFFICIENZA 1,00 1,00

reservare in buono stato di conservazione il patrimonio

Valore Raggiunto

100,00

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Prevista
Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fine Effettiva Responsabile
31/12/2021 SIGNORONI

SERGIO
31/12/2021

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

E' stato approvato
dalla Giunta con GC
219/2021 il progetto
di fattibilita tecnico ed
economica
propedeutico
all'affidamento
dell'incarico
professionale per la
redazione del
progetto definitivo
esecutivo, che é stato
affidato al
professionista con DD
1550/2021.

E' stato approvato il Certificato di

50,00 80,00

Regolare esecuzione in data

08/04/2021 con DD 328/2021

Approvato con GC 219/2021 il
prog. fattibilita tecnico/economica
per l'affidamento dell'incarico (DD
1550/2021) per la redazione del
prog. esec/def
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_13 6. FACCIAMO RETE! INSIEME Sindaco

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire |'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi
anche mediante gli adeguamenti normativi

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0601_0101 Impianti sportivi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Si sono intraprese tutte le opere e i progetti cosi come programmato.
In particolare si & conclusa la manutenzione straordinaria del campo di calcio di via Sardegna ed il campo di basket di via Sabotino; é stata fatta la gara ed aggiudicato

I'appalto per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del centro sportivo “Crippa” di via dei Lavoratori; & stato approvato il progetto, aggiudicato ed iniziati i lavori
per la manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche nei parchi giochi cittadini.

E’ stata avviata la gara per il PPP del centro sportivo delle rose; l'iter di verifica si & concluso con la richiesta di una nuova proposta che tenga conto del parere ATS
relativo alla fascia di rispetto cimiteriale.



LEJ Citta' di Cinisello Balsamo
e

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05 13 6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato
Sindaco

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Garantire |'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi

anche mediante gli adeguamenti normativi

GANTT

gen-2021

Fas i

mar-2021

mag-2021

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

set-2021 nowv-2021

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

gen-2022

Conclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria del campo di calcio Via Sardegna...

Awvio procedure di gara per il PPP per il Centro
Sportivo delle Rose

Pubhblicazione del bando di gara peri lavori di
manutenzione straordinaria degli spogliatai Crippa...

Lawori di manutenzione straordinaria afferenti il
patrimonio comunale con particalare riferimento al. ..

Manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche

nei parchi giochi cittadini - approvazione proget...

FASI
Descrizione Peso
Conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria del 25,00

campo di calcio Via Sardegna e basket Via Sabotino

Avvio procedure di gara per il PPP per il Centro Sportivo delle 25,00
Rose
Pubblicazione del bando di gara per i lavori di manutenzione 20,00

straordinaria degli spogliatoi Crippa e Via dei Lavoratori

Avanz.

100,00

100,00

100,00

W Previsto ™ Effettivo

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
26/01/2021
31/12/2021
19/02/2021

31/12/2021
08/07/2021

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Note

Convocazione delle
commissioni per la 1°
seduta di gara

E' stata pubblicata in
data 08/07/2021 la
gara per l'affidamento
dei lavori che sono
stati affidati alla ditta
vincitrice con DD
1084 del 08/09/2021



-
OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_13 6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato
Sindaco

“Eei:, Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Garantire |'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi
anche mediante gli adeguamenti normativi

FASI

Descrizione

Lavori di manutenzione straordinaria afferenti il patrimonio
comunale con particolare riferimento alla progettazioni

Peso

20,00

contenute specificatamente negli atti programmatori di settore e

relativi agli impianti sportivi

Manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche nei parchi

giochi cittadini - approvazione progetto definitivo/esecutivo

INDICATORI

Descrizione

Rispetto delle previsioni degli atti programmatori di
settore (SI=1 NO=0)

n di interventi in esecuzione / n. di interventi
programmati

Messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione del
Centro Sportivo Sicrea

Realizzazione della gara per il PPP per il Centro
Sportivo delle Rose

Tipo

EFFICACIA

EFFICIENZA

EFFICACIA

EFFICIENZA

10,00

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
100,00 01/01/2021
01/01/2021
100,00 01/07/2021
01/07/2021
Valore Atteso Valore
1,00 1,00
50,00 50,00
1,00 1,00
1,00 1,00

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
05/08/2021

Raggiunto

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta Note

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Il progetto € stato
approvato con GC
175/2021 ed é stata
espletata la gara per
I'affidamento dei
lavori che sono stati
aggiudicati con DD
1303/2021

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00

40,00

1,00

50,00

E' stato affidato I'incarico di
progettazione ad un
professionista qualificato ed &
stato approvato il progetto e
successiva gara per l'affidamento
dei lavori che sono stati
aggiudicati con DD 1179 del
27/09/2021

E' stata convocata la
commissione per la 1° seduta di
gara per la valutazione delle
offerte



;Eﬁ; Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_13

Assessorato
Sindaco

Area Tematica
6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Garantire |'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi
anche mediante gli adeguamenti normativi

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Pubblicazione del bando di gara per i lavori di
manutenzione straordinaria degli spogliatoi Crippa e
Via dei Lavoratori

EFFICACIA 1,00 1,00

Conclusione gara per valutazione offerte PPP Centro

Sportivo delle Rose EFFICIENZA 1,00

100,00

Approvazione progetto definitivo/esecutivo
manutenzione straordinaria attrezzature ludiche
parchi giochi - entro il 30/08/2021

EFFICIENZA 1,00 1,00

Espletamento procedura di gara per affidamento
manutenzione straordinaria attrezzature ludiche nei
parchi giochi e aggiudicazione lavori entro il
31/12/2021

EFFICIENZA 1,00 1,00

Approvazione alternative progettuali per
riqualificazione quadrante nord ovest parco Villa
Ghirlanda compresa area giochi bimbi

EFFICIENZA 1,00 1,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

E' stata pubblicata in data
08/07/2021 la gara per
I'affidamento dei lavori che sono
stati affidati alla ditta vincitrice
con DD 1084/2021

Sono state valutate le offerte.

E' stato richiesto I'adeguamento
del progetto secondo le
indicazioni di ATS

Il progetto € stato approvato con
GC 175/2021 ed ¢ stata espletata
la gara per l'affidamento dei lavori
che sono stati aggiudicati con DD
1303/2021

Il progetto € stato approvato con
GC 175/2021 ed ¢ stata espletata
la gara per l'affidamento dei lavori
che sono stati aggiudicati con DD
1303/2021

Con GC 50 del 15/03/2021 &
stato approvato il documento di
fattibilita delle alternative
progettuali. E' stato trasmesso |l
progetto alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti per il loro
parere. Il progetto def/esec &
stato approvato con GC 267/2021



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_20 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
6. FACCIAMO RETE! INSIEME Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Centro di responsabilita Responsabile

Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301 Associazioni animaliste
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_ 1301 0702 Cura degli animali

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La tutela degli animali presenti sul territorio € stata effettuata attraverso la gestione delle richieste e segnalazioni provenienti da cittadini e volontari animalisti, in
applicazione del regolamento comunale e della normativa, con la messa in atto dei provvedimenti pit idonei al suo perseguimento.

Il servizio di mantenimento e cura dei cani accalappiati sul territorio comunale ¢ stato affidato al canile della Lega Nazionale per la Protezione del Cane di Segrate.

E' proseguita con efficacia la collaborazione con i veterinari delllATS.

Sono state periodicamente riproposte azioni di sensibilizzazione alle tematiche legate alla gestione degli animali da compagnia attraverso il sito istituzionale.

Sul sito comunale € inoltre presente un collegamento alle bacheche degli animali rinvenuti sul territorio e presi in carico dal canile, per agevolare il loro ritrovamento e
per incentivarne l'eventuale adozione.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_20

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione

GANTT

gen-2021

Fasi

mar-2021

mag-2021

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

set-2021 now-2021 gen-2022

Campagne informative contro 'abbandono degli
animali domestici e aftivita di sensibilizzazione s...

Affidamento del servizio e gestione della nuova
convenzione con il canile rifugio peril servizio ...

Divulgazione sul sito comunale della bacheca degli
animali accalappiati & in custodia presso il cani...

Gestione dei rapparti con il canile convenzionata,
ATS e il canile sanitario al fine della cura & custad...

FASI
Descrizione Peso
Campagne informative contro I'abbandono degli animali 10,00

domestici e attivita di sensibilizzazione sul tema degli animali

Affidamento del servizio e gestione della nuova convenzione 30,00
con il canile rifugio per il servizio di mantenimento e cura dei
cani accalappiati sul territorio

Divulgazione sul sito comunale della bacheca degli animali 10,00
accalappiati e in custodia presso il canile rifugio

Avanz.

100,00

100,00

100,00

B Preyisto ™ Effettivo

Inizio Previsto
Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021

Responsabile

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

Centro di Responsabilta Note

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA
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OBIETTIVO DI PEG Assessorato

2021_S05_20

Area Tematica

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione Direttore

Vice Sindaco - Deleghe:

Commercio - Attivita

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione

FASI

Inizio Previsto
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo
Gestione dei rapporti con il canile convenzionato, ATS e il 50,00 100,00 01/01/2021
canile sanitario al fine della cura e custodia dei cani

01/01/2021
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso
Realizzazione di almeno una campagna di
sensibilizzazione su temi legati alla tutela degli QUALITA 1,00 2,00
animali
Affidamento del servizio di mantenimento e cura dei EFFICIENZA 1,00 1,00

cani accalappiati sul territorio (si=1; no=0)

Valore Raggiunto

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Fine Prevista

Centro di Responsabilta Note

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

Fine Effettiva Responsabile
31/12/2021 MUSCIO NICOLA
31/12/2021

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Sono state fatte due campagne,
una ad estate e una nel mese di
Dicembre

0,00 0,00



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021_S05_22 Urbanistica e Territorio
7 AL LAVORO! COMMERCIO Edilizia Privata Patrimonio

Ufficio Europa
Semplificazione
Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber.
Realizzazione di interventi di smart city.

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 Sostegno attivita produttive
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1401 0401 Potenziare la rete digitale

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La Societa Open Fiber ha proseguito i lavori di estensione della rete in fibra ottica nel territorio comunale, a cui & seguita un'attivita di controllo da parte dell'Ufficio Reti
e Sottosuolo.

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nowv-2021 gen-2022

Coordinamento dei progetti per 'uso del softasuolo e
delle infrastrutture comunali al fine di garantire ...

Gestione della convenzione per lo sviluppao della
banda ultralarga sul territorio cittadino con la Socie...

Werifica dei lavori di ripristino delle sedi stradali
manomesse a sequito dei lavari di posa della fib...

Fete di ricarica peri veicoli elettrici da realizzare sul
territario comunale

W Previsto ™ Effettivo
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_22

7. AL LAVORO! COMMERCIO

Assessorato

Urbanistica e Territorio
Edilizia Privata Patrimonio

Ufficio

Europa

Semplificazione

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber.

Realizzazione di interventi di smart city.

FASI

Descrizione

Coordinamento dei progetti per I'uso del sottosuolo e delle

Peso

20,00

infrastrutture comunali al fine di garantire lo sviluppo della fibra

ottica e lo sviluppo delle nuove connessioni

Gestione della convenzione per lo sviluppo della banda
ultralarga sul territorio cittadino con la Societa Open Fiber

40,00

Verifica dei lavori di ripristino delle sedi stradali manomesse a 20,00

seguito dei lavori di posa della fibra ottica

Rete di ricarica per i veicoli elettrici da realizzare sul territorio 20,00

comunale

INDICATORI

Descrizione

Sviluppare la fibra ottica e la banda ultralarga
secondo le modalita attuative e la tempistica indicata
nelle fasi/attivita (SI=1 NO=0)

Tipo

EFFICACIA

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
100,00 ~ 01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021

Valore Atteso

1,00

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Valore Raggiunto

1,00

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

VISCO GILARDI
VLADIMIRO

Centro di Responsabilta

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

GEST. SOTTOSERV. MANUT.

STRADE

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00

1,00

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Predisposizione di
planimetria con
individuazione di 40
postazioni per
I'insediamento di
colonnine per la
ricarica elettrica dei
veicoli propedeutica
alla successiva
attivita

per l'individuazione
degli operatori di
settore
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_22

Area Tematica

7. AL LAVORO! COMMERCIO

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Assessorato

Urbanistica e Territorio
Edilizia Privata Patrimonio
Ufficio Europa
Semplificazione

Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber.

Realizzazione di interventi di smart city.

INDICATORI

Descrizione Tipo

Predisposizione in sinergia con il Servizio Viabilita dei
documenti del bando di gara per l'individuazione
dell'Operatore a cui affidare la realizzazione della rete
di ricarica dei veicoli elettrici nel territorio comunale

EFFICACIA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

1,00 1,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,

AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019

0,00

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Predisposizione di planimetria
con individuazione di 40
postazioni per l'insediamento di
colonnine per la ricarica elettrica
dei veicoli propedeutica alla
successiva attivita per
I'individuazione degli operatori di
settore



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_16 Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
9. VIABILITA', TRASPORTI Produttive - Marketing

Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia
Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilita ambientale
anche attraverso I'adozione di specifici atti di riferimento

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09 0901 Sostenibilita ambientale
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_09 0901 0801 Ridurre l'inquinamento

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'obiettivo di riduzione dell'inquinamento viene perseguito attraverso attivita su piu fronti:

in relazione al contrasto dell'inquinamento atmosferico, & stata rinnovata I'adesione al protocollo di collaborazione regionale e metropolitano che prevede la limitazione
della circolazione ai veicoli piu inquinanti ed altre misure di contenimento delle emissioni;

in merito all'inquinamento acustico viene gestito il rilascio di autorizzazioni acustiche in deroga per attivita temporanee e dei pareri di competenza per nuovi progetti
edilizi e urbanistici;

per gli impianti di telecomunicazione viene attuata la verifica della conformita al Regolamento Comunale delle installazioni di impianti per telecomunicazione e
radiotelevisione.

L'attivita di analisi delle emissioni in atmosfera dell'impianto di cremazione € stata interrotta a causa della chiusura delle due linee del forno crematorio per tutto il 2021.



@ Citta' di Cinisello Balsamo

OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_16

Area Tematica

9. VIABILITA', TRASPORTI

Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilita ambientale

Assessorato

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Direzione

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

anche attraverso l'adozione di specifici atti di riferimento

GANTT

Adesione ai piani d'azione contro l'inguinam ento
atm osferico

Rilascio autorizzazioni acustiche in deroga per
attivita tem poranees

Pubblicazione ed applicazione del piano annuale di
localizzazione degli impianti pertelecomunicazioni

Verifica della conformita al Regolamento Camunale

delle installazioni di impianti per telecomunicazione..,

Controlli obbligatori semestrali emissioni forno
crematorio cimitero comunale

Rilascio pareri relativi all'acustica per nuovi progetti
edilizi @ urbanistici

FASI

Descrizione

Adesione ai piani d'azione contro l'inquinamento atmosferico

Rilascio autorizzazioni acustiche in deroga per attivita
temporanee

gen-2021

Fasi

mar-2021

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

mag-2021 lug-2021

set-2021 nowv-2021 gen-2022

W Preyisto ™ Effettivo

Inizio Previsto

Peso Avanz. Inizio Effettivo

20,00 100,00 01/01/2021
01/01/2021
20,00 100,00 01/01/2021

01/01/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile

31/12/2021 MUSCIO NICOLA
31/12/2021
31/12/2021 MUSCIO NICOLA
31/12/2021

Centro di Responsabilta Note

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_16

9. VIABILITA', TRASPORTI

Assessorato

Vice Sindaco - Deleghe:
Commercio - Attivita
Produttive - Marketing
Territoriale - Mobilita -
Ambiente ed energia

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilita ambientale
anche attraverso l'adozione di specifici atti di riferimento

FASI

Descrizione Peso
Pubblicazione ed applicazione del piano annuale di 10,00
localizzazione degli impianti per telecomunicazioni

Verifica della conformita al Regolamento Comunale delle 20,00
installazioni di impianti per telecomunicazione e

radiotelevisione

Controlli obbligatori semestrali emissioni forno crematorio 10,00
cimitero comunale

Rilascio pareri relativi all'acustica per nuovi progetti edilizi 20,00
urbanistici

INDICATORI

Descrizione Tipo
Adesmne_.- al protocollo'_dl cpllaborazmne reglo_nale e EEFICIENZA
metropolitano contro l'inquinamento atmosferico

E_m|SS|o_ne di prov_vec_llrr_\?rjtl d|_||m|t_a2|one della EEFICIENZA
circolazione ai veicoli piu inquinanti

Evasione delle richieste di autorizzazione acustica in

deroga per attivita temporanee EFFICIENZA
Pubblicazione del Piano annuale di localizzazione EFFICIENZA

degli impianti di telecomunicazione (Si=1 NO=0)

Inizio Previsto

Avanz. Inizio Effettivo
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021
100,00  01/01/2021
01/01/2021

Valore Atteso

1,00

1,00

100,00

1,00

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021

Valore Raggiunto

1,00

1,00

100,00

1,00

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

MUSCIO NICOLA

Valore Raggiunto 2020

1,00

1,00

100,00

1,00

Centro di Responsabilta

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA

Valore Raggiunto 2019 Note

1,00

1,00

100,00

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note

Le 2 linee del forno
crematorio sono
chiuse per
manutenzione per
tutto il 2021. Le
analisi riprenderanno
nel 2022 con il riavvio
dell'impianto.



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2021 _S05_31 10. SEMPLIFICAZIONE, ;
PARTECIPA Sindaco

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la
realizzazione di opere pubbliche e I'acquisizione di beni e servizi

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10 0101 0301 Programmazione/razionalizzazio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Si é proceduto alla pianificazione degli acquisti dell'Ente, alla redazione ed all'aggiornamento periodico del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ed

alla programmazione dei relativi processi d'acquisto in raccordo con il comitato di direzione.

| flussi di lavoro sono stati definiti tramite incontri intersettoriali, coordinando tra i servizi le diverse esigenze.

Si é predisposta la documentazione di gara, la pubblicazione, I'avvio e lo svolgimento delle procedure di acquisto previste, adeguandone le modalita di esecuzione alla
situazione epidemiologica COVID19 persistente in corso d'anno ed allo stato di emergenza nazionale ancora in vigore a tutto il 31/12/2021.

Sono stati stipulati i contratti e sottoscritte le scritture private previste.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2021_S05_31 10. SEMPLIFICAZIONE, :
PARTECIPA Sindaco

Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la Centro di responsabilita
c - . . f 2 S : - Pl SETTORE OPERE PUBBLICHE,
realizzazione di opere pubbliche e I'acquisizione di beni e servizi AMBIENTE ED ENERGIA

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

now-2021 gen-2022

Fianificazione, programmaziane, coordinamento e
monitaraggio dei processi di acquisto dell'Ente ...

Fedazione ed approvazione del Programma biennale
degli acquisti di forniture & servizi

Indizione & svolgimento delle procedure di gara e
relative verifiche

Stipula dei contratti

W Preyvisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Pianificazione, programmazione, coordinamento e 5,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 LUCI STEFANIA SERV. CENTRALE UNICA
monitoraggio dei processi di acquisto dell'Ente in raccordo con ACQUISTI
il comitato di direzione 01/01/2021 31/12/2021
Redazione ed approvazione del Programma biennale degli 5,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 LUCI STEFANIA SETT. OO.PP, AMBIENTE,
acquisti di forniture e servizi ENERGIA

01/01/2021 31/12/2021
Indizione e svolgimento delle procedure di gara e relative 60,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 LUCI STEFANIA SERV. CENTRALE UNICA
verifiche ACQUISTI

01/01/2021 31/12/2021
Stipula dei contratti 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 LUCI STEFANIA SERV. CENTRALE UNICA

ACQUISTI

01/01/2021 31/12/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_31 10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA

Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la
realizzazione di opere pubbliche e I'acquisizione di beni e servizi

INDICATORI

Descrizione

Redazione, approvazione ed aggiornamento del
Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi dell'Ente

Indizione e svolgimento delle procedure di gara e
relative verifiche

Pubblicazione degli atti e stipula dei contratti

Razionalizzazione dei servizi postali dell'Ente:
collaborazione alla progettazione ed indizione delle
procedure di gara

Digitalizzazione dei sistemi di pagamento delle spese
contrattuali mediante piattaforma pagopa

Tipo

EFFICACIA

EFFICIENZA

EFFICIENZA

EFFICIENZA

EFFICIENZA

Assessorato

Sindaco

Valore Atteso

1,00

90,00

80,00

1,00

1,00

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Valore Raggiunto

1,00

90,00

80,00

1,00

1,00

Direzione Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00 1,00

90,00 100,00



;ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 S05 04 10. SEMPLIFICAZIONE, .

PARTECIPA Sindaco
Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso |'adozione di idonee misure di Centro di responsabilta Responsablle
prevenzione, protezione e un‘adeguata formazione. iEAE%\RITEEOgDEEEg#g&LICHE' SIGNORONI SERGIO
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il Servizio Prevenzione e Protezione, come da programmazione, ha completato tutte le fasi - attivita previste, raggiungendo il 100% degli obiettivi di PEG.

In particolare sono stati valutati e redatti protocolli generali e particolari per il contenimento della diffusione del Covid-19, aggiornandoli in base all'andamento
epidemiologico ed alle continue modifiche normative.

Inoltre € stato predisposto un nuovo DVR relativo alla modalita lavoro agile; € stato redatto un documento di valutazione per la campagna rischio radon; sono stati
redatti ed approvati due nuovi piani di emergenza degli asili nido.

Sono stati verificati con il medico competente tutti gli ambienti di lavoro, verificando anche le misure dei protocolli anti-covid 19.

Sono stati effettuati 16 corsi di sicurezza di cui 8 con personale interno.

Sono state effettuate le prove di evacuazione presso tutti gli stabili istituzionali e 2 presso gli asili nido.

Sono state svolte, oltre alle riunioni periodiche annuali, altre due riunioni rispettivamente sugli asili nido e sul lavoro agile e POLA.



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 04 10. SEMPLIFICAZIONE, -
PARTECIPA Sindaco
Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di Centro di responsabilta Responsablle
: - b . SETTORE OPERE PUBBLICHE, 'SIGNORONI SERGIO
prevenzione, protezione e un‘adeguata formazione. AMBIENTE ED ENERGIA
GANTT
Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021 nov-2021 gen-2022

Redazione valutazione dei rischi e delle misure
correttive efo protocolli e procedure specifiche per ...

Verifica degli ambienti di lavoro attraverso
sopralluoghi, cangiuntamente al Medico com peten...

Documento di pianificazione ed arganizzazione
campagna di verifica del livello di concentrazio...

Effettuazione corsi di formazione con docente interno
ed organizzazione dei corsi con docenti esterni. Par...

Werifica e aggiornamento piani d"emergenza azili nida.

Effettuazione prove di ewvacuazione & verifica, con la
squadra demergenza, delle eventuali critici...
Organizzazione di riunioni periodiche, ai sensi dell”
art. 35 del D.Lgs 81 /08, per consuntivi delle azio...

W Previsto ™ Effettivo

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Redazione valutazione dei rischi e delle misure correttive e/o 30,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MIGLIORINI MARIO  SERV. PREVENZIONE E
protocolli e procedure specifiche per il contenimento della PROTEZIONE
diffusione da Covid-19. 01/01/2021 30/09/2021
Verifica degli ambienti di lavoro attraverso sopralluoghi, 5,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MIGLIORINI MARIO  SERV. PREVENZIONE E
congiuntamente al Medico competente ed RLS, con particolare PROTEZIONE

attenzione alla presenza o meno degli aspetti igienico sanitari 01/01/2021 30/06/2021

legati al contenimento del contagio da Covid-19.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_04 10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA

Assessorato

Sindaco

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso |'adozione di idonee misure di
prevenzione, protezione e un‘adeguata formazione.

FASI

Descrizione

Documento di pianificazione ed organizzazione campagna di
verifica del livello di concentrazione RADON nei locali
seminterrati, propedeutica alla valutazione del rischio
radiologico, secondo le nuove indicazioni del D.Lgs n.
101/2020.

Effettuazione corsi di formazione con docente interno ed
organizzazione dei corsi con docenti esterni. Parte del
programma sara dedicato alle misure di contenimento del
contagio da Covid-19.

Verifica e aggiornamento piani d’emergenza asili nido.

Effettuazione prove di evacuazione e verifica, con la squadra
d’emergenza, delle eventuali criticita riscontrate.

Organizzazione di riunioni periodiche, ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs 81/08, per consuntivi delle azioni effettuate e nuova
programmazione, nonché per la promozione/approvazione di
nuove misure di sicurezza e miglioramenti qualitativi.

Peso

10,00

20,00

15,00

10,00

10,00

INDICATORI
Descrizione Tipo
Redazione valutazione dei rischi e delle misure QUANTITATIVO

correttive e/o protocolli e procedure specifiche.

Verifica degli ambienti di lavoro attraverso

sopralluoghi, congiuntamente al Medico competente QUANTITATIVO

ed RLS.

Documento di pianificazione ed organizzazione

campagna di verifica del livello di concentrazione QUALITA

RADON nei locali seminterrati.

Effettuazione corsi di formazione con docente interno
ed organizzazione dei corsi con docenti esterni.

QUANTITATIVO

Inizio Previsto

Fine Prevista

Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
100,00 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
100,00 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
100,00 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 30/09/2021
100,00 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
100,00 01/01/2021 31/12/2021
01/01/2021 31/12/2021
Valore Atteso Valore Raggiunto
3,00 3,00
12,00 14,00
100,00 100,00
12,00 16,00

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

MIGLIORINI MARIO

MIGLIORINI MARIO

MIGLIORINI MARIO

MIGLIORINI MARIO

MIGLIORINI MARIO

Centro di Responsabilta

SERV. PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SERV. PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SERV. PREVENZIONE E

PROTEZIONE

SERV. PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SERV. PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

16,00

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Note
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_04 10. SEMPLIFICAZIONE, -
PARTECIPA Sindaco

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso |'adozione di idonee misure di
prevenzione, protezione e un‘adeguata formazione.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto
?l/izrci)f-ica e aggiornamento piani d’emergenza asili QUANTITATIVO 2,00 2.00
Effettuazione prove di evacuazione. QUANTITATIVO 12,00 12,00
Organizzazione di riunioni periodiche, ai sensi dell’art. QUANTITATIVO 3,00 3.00

35 del D.Lgs 81/08.

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

12,00

3,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05_33 10. SEMPLIFICAZIONE, :
PARTECIPA Sindaco
Centro di responsabilita Responsabile

Garantire le attivita di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il servizio Segreteria ha svolto tutte le attivita di predisposizione dei documenti di gara, pubblicazione e svolgimento delle procedure previste dall'art, 36 c. 2 lett.a) del
D.lgs 50/16, di lavori, servizi e incarichi professionali attraverso procedura informatica ( Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia) e conseguenti verifiche del possesso
dei requisiti ed aggiudicazione.

Le attivita inerenti:

- coordinamento e definizione rispetto agli atti programmatori dell'Ente (bilancio, DUP, PEG...),

- gestione delle attivita connesse ad entrate/accertamenti, spesa/impegni,

- supporto amministrativo alla stesura, redazione e gestione di atti e provvedimenti,

- svolgimento delle varie e plurime attivita riferite agli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicita, anticorruzione, osservatorio OO.PP,

- organizzazione del personale in dotazione ai Servizi di settore, in tema di comunicazione formazione nonché gestione del parco auto assegnato, realizzazione della
partecipazione di colleghi a seminari e/o giornate di studio, acquisizione riviste, pubblicazioni e piccole attrezzature necessarie allo svolgimento di attivita varie, sono
state svolte regolarmente e tempestivamente cosi come richiesto da scadenze ed incombenze



@ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_33 10. SEMPLIFICAZIONE, :
PARTECIPA Sindaco

Garantire le attivita di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021

Direzione

Direttore

Centro di responsabilita Responsabile

SETTORE OPERE PUBBLICHE, SIGNORONI SERGIO
AMBIENTE ED ENERGIA

lug-2021

sef-2021 now-2021 gen-2022

Coordinamento & supporto all'elaborazione dei dati...
Attivita di segreteria amministrativa relativa al...
Aftivita di monitoraggio in materia di trasparenz...
Ativita di monitoraggio delle opere pubbliche...
Predisposizione ed indizione procedure di gara p...
Tenuta dei Registri dei trattamenti finalizzati...
Adeguamento della documentazione e del...

Analisi del rischio peri diritti e liberta delle perso...
ENTANGLED: Definizione delle azioni & d...

B Preyisto ™ Effettivo

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva
Coordinamento e supporto all'elaborazione dei dati e degli 10,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021

strumenti di programmazione del CdR
01/01/2021 31/12/2021

Attivita di segreteria amministrativa relativa alla gestione del 10,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
personale, gestione atti e formazione, promuovendo quella
svolta con risorse interne e/o gratuite. 01/01/2021 31/12/2021

Attivita di monitoraggio in materia di trasparenza, pubblicita e 10,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021
anticorruzione
01/01/2021 31/12/2021

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta Note

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5
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OBIETTIVO DI PEG
2021_S05_33

Area Tematica

10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA

Assessorato

Sindaco

SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Garantire le attivita di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione

FASI

Descrizione

Attivita di monitoraggio delle opere pubbliche e gestione dei
rapporti con I'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche

Predisposizione ed indizione procedure di gara per affidamenti
diretti ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) e successive verifiche e
aggiudicazioni

Tenuta dei Registri dei trattamenti finalizzati a documentare tutti
i trattamenti di dati all'interno dell’Ente (art. 30 del GDPR)

Adeguamento della documentazione e delle procedure
amministrative per la conformita alla normativa in materia di
protezione dei dati personali

Analisi del rischio per i diritti e liberta delle persone fisiche e
valutazione d’impatto (considerando 75 e 76, art. 35 del GDPR)

ENTANGLED: Definizione delle azioni e del cronoprogramma
dei primi 2 anni di attivita del progetto esecutivo

INDICATORI

Descrizione

Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle
informazioni necessarie alla programmazione e al
monitoraggio degli obiettivi strategici, gestionali e di
performance (%)

ENTANGLED: Rispetto dei tempi e delle modalita di
attuazione nella definizione delle azioni e delle attivita
del progetto esecutivo (si=1, no=0)

Tipo

Peso

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

EFFICACIA

EFFICIENZA

Inizio Previsto

Avanz.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Valore Atteso

100,00

1,00

Inizio Effettivo

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021
01/05/2021
01/05/2021

Fine Prevista
Fine Effettiva

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Valore Raggiunto

100,00

1,00

Direzione

Centro di responsabilita
SETTORE OPERE PUBBLICHE,

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

SIGNORONI
SERGIO

Centro di Responsabilta Note

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SERV. SEGRETERIA
SETTORE 5

SETT. OO.PP, AMBIENTE,
ENERGIA

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

100,00

Le attivita sono rinviate al 2022,
in ragione delle modifiche
temporali di sottoscrizione della
Convenzione con Regione
Lombardia. Tutte le attivita
propedeutiche sono state svolte
nei tempi previsti.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato
2021_S05_33 10. SEMPLIFICAZIONE, -
PARTECIPA Sindaco

Garantire le attivita di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

Raggiungere almeno il 90% della formazione al
personale senza spese per I'Ente (Corsi gratuiti EFFICIENZA 90,00 100,00
frequentati/n. corsi frequentati - in %)

Rispetto dei tempi di trasmissione dei dati

all'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche e al EFFICACIA 1,00 1,00
MEF

Indizione procedure di gara (indizione di almeno il EEFICACIA 90,00 100,00
90% delle procedura di gara)

Aggiornamento continuo e tempestivo del Registro EFFICACIA 1,00 1,00

dei trattamenti del Titolare (art. 30 del GDPR)

Aggiornamento continuo della documentazione in
base alla normativa vigente in materia di protezione EFFICACIA 1,00 1,00
dei dati personali

Aggiornamento di un elenco dei Responsabili esterni

del trattamento dei dati personali (art. 28 del GDPR) EFFICACIA 1,00 1,00

Redazione del 100% degli accordi necessari e
specifici ex-art. 28 del GDPR con ogni Responsabile EFFICACIA 100,00 100,00
individuato

100% delle segnalazione di violazioni dei dati
personali (Data Breach) con apposita procedura,
coinvolgendo il DPO o RPD, ed eventuale notifica al
Garante Privacy

EFFICIENZA 100,00 100,00

100% delle autorizzazioni necessarie del personale
esterno all'utilizzo delle risorse comunali e al
trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni
precise sulle modalita di trattamento

EFFICIENZA 100,00 100,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 00 10. SEMPLIFICAZIONE, .
PARTECIPA Sindaco
= ti tire | . . ti q ti ff ¢ Centro di responsabilita Responsabile
Iler?ngerrargrrngr(é, ?d(la\r/rzliiroelc? Qllceas ire le misure organizzative ed operative per affrontare  ger1oRrE OPERE PUBBLICHE, | SIGNORONI SERGIO
9 P 9 AMBIENTE ED ENERGIA
Tipo di Obiettivo Gestionale Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10 _0101_1103 Emergenza epidemiologica

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Sono state attivate tutte le procedure di smartworking con utilizzo dei PC portatili dell'ufficio e quelli messi a disposizione da parte dei singoli dipendenti e
implementando al massimo le attivita lavorative da remoto, & stato garantito il regolare espletamento delle attivita in carico al settore.

E' stato dato avvio alle procedure per I'acquisto di DPI e presidi medico chirurgici necessari al personale dell'Ente per lo svolgimento delle rispettive attivita, sono state
svolte tutte le attivita di approvvigionamento e magazzino, e sono state svolte da parte del Servizio Prevenzione e Protezione attivita di consegna periodica dei presidi
DPI ai dipendenti.

Sono stati acquistati ed istallati beni mobili e strumentali alla riorganizzazione degli spazi e delle attivita dell'Ente, nonché all'erogazione di prestazioni e di servizi
conseguenti all'emergenza, in particolare sono stati acquistati ed istallati dispositivi per il distanziamento del personale dipendente con i frequentatori degli uffici,
mediante formazione di adeguate barriere.

Sono stati attivati interventi di sanificazione con prodotti specifici negli ambienti di lavoro delle diverse sedi dell'ente e sul territorio comunale, con particolare attenzione
ad effettuare interventi mirati in quegli uffici o settori dove si sono registrati dei casi di positivita nel personale ivi presente.
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione
2021_S05_00 10. SEMPLIFICAZIONE, :
PARTECIPA Sindaco

Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare Centro di responsabilta
! ' ; SETTORE OPERE PUBBLICHE,
I'emergenza epidemiologica AMBIENTE ED ENERGIA

GANTT

Fasi
gen-2021 mar-2021 mag-2021 lug-2021 set-2021

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

now-2021 gen-2022

Interventi di sanificazione con prodotti specifici sul
territario
Lavari di sanificazione negli ambienti di lavoro delle
wvarie sedi dell’'ente a seguito dell’'emergen...
Lavori ed opere per ladeguamento degli spazi di
ricevimento pubblico all'emergenza epidemiologic...

Gestione modalita aperative per Mapplicazione dei
protocolli Governo, Regioni & Autorita sanitari...

Gestione dello smartworking & delle misure,
finalizzati alla riduzione del rischio di contagio. ..
Gestione del personale & programmazione della

turnazione nel rispetto delle misure di contenimen...

Frosecuzione, gestione e monitoraggio delle
misure di contenimento organizzative ed operati...

W Previsto ™ Effettivo

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Interventi di sanificazione con prodotti specifici sul territorio 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MUSCIO NICOLA SERVIZIO AMBIENTE ED
ECOLOGIA
01/01/2021 31/12/2021
Lavori di sanificazione negli ambienti di lavoro delle varie sedi 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
dell'ente a seguito dell'emergenza epidemiologica, mediante SERGIO
attivita specifiche 01/01/2021 31/12/2021
Lavori ed opere per I'adeguamento degli spazi di ricevimento 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

pubblico all'emergenza epidemiologica, mediante formazione di SERGIO
adeguate barriere per impedire le possibilita di contagio 01/01/2021 31/12/2021
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OBIETTIVO DI PEG Area Tematica Assessorato Direzione Direttore
2021 _S05 00 10. SEMPLIFICAZIONE, .
PARTECIPA Sindaco
= ti tire | . . ti q ti ff t Centro di responsabilita Responsabile
I'é%gerﬁrgrr&%rg, ?‘del\r/nalroeic? glgg Ire le misure organizzative ed operative per arfrontare SETTORE OPERE PUBBLICHE, ' SIGNORONI SERGIO
9 P 9 AMBIENTE ED ENERGIA
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista
Descrizione Peso Avanz. Inizio Effettivo Fine Effettiva Responsabile Centro di Responsabilta Note
Gestione modalita operative per I'applicazione dei protocolli 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 MIGLIORINI MARIO  SERV. PREVENZIONE E
Governo, Regioni e Autorita sanitarie. Gestione dei DPI e PROTEZIONE

formazione sul corretto utilizzo degli stessi e sulle norme 01/01/2021 31/12/2021

comportamentali utili

Gestione dello smartworking e delle misure, finalizzati alla 12,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
riduzione del rischio di contagio a tutela del personale, nel SERGIO ENERGIA

rispetto delle normative vigenti 01/01/2021 31/12/2021

Gestione del personale e programmazione della turnazione nel 13,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
rispetto delle misure di contenimento del rischio previste dalla SERGIO ENERGIA

normativa 01/01/2021 31/12/2021

Prosecuzione, gestione e monitoraggio delle 15,00 100,00 01/01/2021 31/12/2021 SIGNORONI SETT. OO.PP, AMBIENTE,
misure di contenimento organizzative ed operative adottate SERGIO ENERGIA

dall'Ente per affrontare il post emergenza ed il ritorno alla 01/01/2021 31/12/2021

normalita, finalizzate alla riduzione dei rischi di contagio.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note
Realizzare I'attivita di sanificazione con protocolli

sanitari specifici (SI=1 NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

Lavori ed opere per I'adeguamento degli spazi

all'emergenza epidemioligica, mediante formazione di EEFICACIA 1,00 1,00 1,00

adeguate barriere per impedire le possibilita di
contagio(Sl=1 NO=0)

Gestione e verifica dell'applicazione dei protocolli

Governo, Regione e autorita sanitarie, nonché delle

misure previste nel DVR. Individuazione e gestione QUALITA 1,00 1,00 1,00
dei DPI; formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi

e sulle norme comportamentali

Organizzazione e gestione del personale in Smart

Working (SI=1 NO=0) EFFICIENZA 1,00 1,00 1,00



OBIETTIVO DI PEG Area Tematica
2021_S05_00 10. SEMPLIFICAZIONE,
PARTECIPA

Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare

I'emergenza epidemiologica

INDICATORI

Descrizione Tipo

Attuare le misure di contenimento per la riduzione dei
rischi di contagio per il personale del Settore in EFFICIENZA
servizio in sede in fase di emergenza (SI=1 NO=0)

Attuare le misure di contenimento per la riduzione dei
rischi di contagio per il personale del Settore in
servizio in sede in fase di post emergenza (SI=1
NO=0)

EFFICIENZA

Assessorato

Sindaco

Valore Atteso

1,00

1,00

'ﬁ’ﬁﬁ Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

Valore Raggiunto

1,00

1,00

Direzione

Centro di responsabilita

SETTORE OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

1,00

1,00



