


Descrizione fase di lavoro

s-1 s-2 s-3 s-4 s-5 s-6 s-7 s-8 s-9 s-10 s-11 s-12 s-13 s-14 s-15 s-16 s-17 s-18 s-19 s-20 s-21 s-22 s-23 s-24 s-25 s-26 s-27 s-28 s-29 s-30 s-31 s-32 s-33 s-34 s-35 s-36 s-37 s-38 s-39 s-40 s-41 s-42

Mese - 1 Mese - 2 Mese -3 Mese - 4 Mese - 5 Mese - 6 Mese - 7 Mese -8 Mese - 9 Mese -10

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del canitiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Interventi su intonaci e cornici esterni

Interventi su zoccolature esterne e finto bugnato

Interventi su manufatti lapidei

Interventi su paramenti in cotto

Manufatti lignei, gronda e soffitti delle logge piano primo

Interventi di risanamento opere in legno persiane e serramenti

Verniciatura e trattamento di opere in ferro

Impermeabilizzazione di coperture

Realizzazione di opere di lattoneria

Smobilizzo del cantiere

Importi progressivi per stati avanzamento lavori

Realizzazione di passerella per attraversamento in copertura

Oneri di sicurezza

Mese - 1 Mese - 2 Mese -3 Mese - 4 Mese - 5 Mese - 6 Mese - 7 Mese -8 Mese - 9

€ 8100

€ 36000

€ 44100

€ 25000

€ 36000

€ 61000

€ 46700

€ 38500

€ 85200

€ 64200

€ 41000

€ 105200 € 127300

€ 43000

€ 84300

€ 143200

€ 44200

€ 99000

€ 171000

€ 45300

€ 125700

€ 199600

€ 51600

€ 148000

€ 208885

€ 55000

€ 153885

1° S.A.L. € 65000 2° S.A.L. € 130000 3° S.A.L. € 195000

Mese - 10




